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SOMMAIRE 
L'intensification de la mondialisation des marchés demande aux PME 
manufacturières de s'adapter à un environnement plus concurrentiel pour survivre et 
prospérer. Dans ce contexte, le développement de nouveaux produits (DNP) apparaît 
comme une stratégie reconnue pour assurer cette adaptation (Cobbenhagen, 2000; 
Cooper, 2000, 2003, 2007; Gotteland et Haon, 2005). Mais engager son entreprise 
dans une démarche de DNP comporte de nombreux risques et beaucoup d'incertitude, 
de sorte qu'il est fréquent de voir ces projets aboutir à des résultats peu convaincants 
quand ils ne sont pas simplement abandonnés (Bourdeau, Rivard et Barki, 2003; 
Chapman, 1997; Crawford et Di Benedetto, 2006). 
Après avoir constaté un manque de connaissances et le peu d'attention 
accordé jusqu'ici au DNP dans les PME, il nous a semblé pertinent d'étudier plus en 
profondeur la relation entre ce type de projet et les risques environnants qui 
apparaissent et disparaissent tout au long de ce processus d'innovation. Plus 
spécifiquement, cette étude vise à déterminer si un modèle d'évaluation des risques 
peut contribuer au renforcement du processus de développement de nouveaux 
produits dans les PME afin d'accroître le taux de succès. 
Pour ce faire, trois questions de recherche font l'objet d'une étude 
exploratoire dans le but d'enrichir ce corpus de connaissances. La première de ces 
questions vise l'étude plus fine du processus de développement de produits (PDP) 
dans les PME. À partir des travaux comme ceux de Rothwell (1992, 1994) et de 
Larson et Gobeli (1988), nous nous sommes intéressé à la configuration et à 
l'organisation de ce processus dans les PME. Toujours dans un contexte de littérature 
peu abondante, une deuxième question de recherche nous commande d'enrichir nos 
connaissances sur les façons dont on évalue les risques des projets de DNP dans les 
PME. Finalement, une troisième question nous conduit à l'étude des risques 
environnants dans ces projets. 
4 
Un constat général fut soulevé par ce processus d'acquisition de 
connaissances: en l'absence de mécanismes structurés d'évaluation des risques, il 
paraît difficile de les éviter, de les contrôler ou même de les diminuer. Le projet de 
DNP est ainsi vulnérable à la survenance de divers imprévus (Smith et Merritt, 2002). 
Cette étude couvre des champs de connaissances diversifiés comme ceux du 
management par l'inclusion des concepts d'équipe de travail, d'autorité, de leadership 
et de collaboration, de psychologie cognitive comme les mécanismes de 
représentation et de perception des risques, d'innovation à travers le développement 
de produits mais aussi du marketing et de la gestion de projet. Pour sa réalisation, des 
entrevues en profondeur furent conduites auprès des principaux membres des équipes 
de développement de produits de huit PME innovantes du secteur de l'alimentation, 
plus spécifiquement de l'industrie des pêcheries du Québec. La méthode de 
l'échantillonnage raisonné fut retenue afin d'assurer la sélection d'entreprises qui 
développent fréquemment de nouveaux produits, mais aussi pour mieux prendre en 
compte «l'hétérogénéité des PME» qui aurait pu conduire à des données trop 
étendues et à une validité limitée des résultats. 
Les résultats nous ont notamment démontré que plusieurs PME développent 
des produits suivant un processus peu formalisé et essentiellement linéaire qui réduit 
d'autant leurs capacités à anticiper et identifier les événements potentiellement 
menaçants pour leurs projets. De plus, la diversification des compétences et des 
expertises est souvent centrée sur les aspects entourant l'industrialisation du nouveau 
produit et plus faiblement sur ses aspects de commercialisation et sur le pilotage 
global. À cela, ajoutons le faible niveau de connaissance du concept de risque et des 
techniques permettant leur identification chez les gestionnaires chargés de conduire 
ces projets. Dans ce contexte, le processus d'identification et d'évaluation des risques 
est tributaire des façons de faire déjà présentes dans l'entreprise et se réalise 
essentiellement à travers les représentations et les perceptions qu'ont les membres de 
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l'équipe de travail sur le projet. Cela les expose ainsi à n'identifier et à n'intégrer au 
PDP que ce qu'ils perçoivent spontanément. 
En dépit de la complexité qui caractérise le DNP, il est difficile de concevoir 
qu'encore aujourd'hui une entreprise s'engage dans un projet de DNP en acceptant 
avec un certain fatalisme que les résultats de l'innovation soient purement aléatoires, 
pratiquement imprédictibles et qu'il est donc inévitable que des événements imprévus 
perturbent son déroulement. Les conclusions de notre étude démontrent toutefois que 
cette représentation est inexacte. En effet, nos résultats montrent qu'un processus 
efficient d'identification et d'évaluation des risques pourrait permettre de réduire les 
possibilités d'occurrence d'un événement et/ou limiter ses impacts négatifs sur le 
projet. 
Sur le plan scientifique, cette thèse entend apporter une vision nouvelle sur un 
sujet jusqu'ici peu exploré et qui contribue à enrichir le corpus de connaissances sur 
les PME. Comme contribution managériale, elle pourrait aider les acteurs chargés de 
conduire des projets de DNP à mieux comprendre et à s'interroger sur la manière 
d'anticiper et d'analyser les événements potentiellement dommageables dans le but 
de réduire leur impact négatif sur les objectifs attendus d'un projet. 
CONTENTS 
The intensification of markets globalization requires to manufacturing 
SMEs a certain level of adaptation to survive and grow. In this context, new products 
development (NPD) is recognized as a strategy to ensure that acclimatization 
(Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2000, 2003, 2007; Gotteland & Haon, 2005). 
However, commit his company in NPD involves many risks and uncertainty, and it is 
common to see these projects lead to inconclusive results or simply lead to their 
abandonment (Bourdeau, Rivard & Barki , 2003; Chapman, 1997; Crawford & 
Di Benedetto, 2006). 
After finding a certain lack of knowledge and attention on NPD in SMEs, it 
appeared appropriate to further investigate the relationship between this type of 
project and risks that appear and disappear throughout this process. More 
specifically, this study aims to determine if risks assessment can contribute ta 
strengthening the process of new product development in SMEs. 
Three research questions have been investigated in this exploratory study in 
order to enrich the knowledge base. The first one concerned the study of the PDP in 
SMEs. From work such as Rothwell (1992, 1994) and Larson and Gobeli (1988), we 
looked at configuration and organization of this process in SMEs. A second research 
question commanded to enrich our knowledge about how they assess risks in their 
NPD projects. Finally, a third question has led us to study risks surrounding these 
projects. 
A general observation was raised by the absence of a more structured risk 
assessment process in knowledge acquisition. It is therefore difficult to prevent, 
control or even reduce them. The actual NPD process is thus vulnerable to the 
occurrence of unforseen events (Smith & Merritt, 2002). 
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This study covers diverse fields such as knowledge management through the 
inclusion of the concepts of team work, authority, leadership and collaboration of 
cognitive psychology su ch as mechanisms of representation and perception of risk of 
innovation through product development, but also marketing and project 
management. Its implementation has been done with in-depth interviews with key 
team members of product development of eight innovative SME in food sector, 
specifically the maritime fishing industry. The sampling method was "controled" to 
ensure the selection of innovative companies that develop new products frequently, 
but also to control heterogeneity factor in SMEs, which may lead to a large data 
variety and less conclusive results. 
The results have shown that many innovative SME develop new products, 
adopt a linear process configuration, which seems to reduce their abilities to 
anticipate and identify potentially threatening events on their projects. AIso, 
diversification of skills and expertise is often focused on specific aspects like 
industrialization of new product, but weaker on others like marketing and overall 
project management. To this, we observed a low level of knowledge on the concept 
of risk and techniques for their identification among projects managers. In this 
context, the process of risk assessment depends on tradition al ways to conduct 
business and is done primarily through representations and perceptions of team 
members. This means a risks identification and integration based on what they 
perceive in the CUITent project. 
Despite the complexity that characterizes new products, it is difficult to 
imagine even today that a company will engage a NPD project, agreeing with 
fatalism that innovation outcomes are purely random, and unforeseen events 
unpredictable and inevitable will disrupt its development. The findings of our study 
show, however, that this representation is inaccurate. Indeed, our results tend to 
demonstrate that efficient identification and assessment risk process could reduce the 
possibility of occurrence of an event and / or limit its negative impacts on the project. 
8 
The scientific contribution of this thesis would provide a new vision on this 
subject that has been little explored. We believe that this research will contribute to 
enrich the body of knowledge on SMEs. As managerial contribution, it could help 
new product development managers to better understand and reflect better 
anticipation of potentially harmful events, in order to reduce negative impacts on the 
expected project objectives. 
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INTRODUCTION 
Le phénomène de la mondialisation s'est intensifié à la fin du 20e siècle. La 
culture, le développement durable, la politique et l'économie connaissent des 
bouleversements importants dans tous les pays qui contribuent à définir une nouvelle 
configuration des activités humaines. Toutefois, ces mutations ne sont pas sans heurt 
et la nouvelle économie mondiale ressemble souvent à un champ de bataille où 
s'affrontent les divers acteurs de l'économie. 
Parmi les acteurs de cette réorganisation se trouvent les PME 
manufacturières. Compte tenu de leurs spécificités, la libéralisation des marchés 
accroît l'intensité concurrentielle et met à rude épreuve leurs capacités d'adaptation à 
ce nouvel environnement. Conjugée à leur accès restreint aux ressources et à un 
accroissement de l'offre mondiale pour les produits manufacturés, la pérennité de ces 
entreprises est plus que jamais tributaire de leur habileté à innover avec succès, et 
particulièrement dans le développement de nouveaux produits (DNP) (Cobbenhagen, 
2000; Cooper, 2000; Gotteland et Haon, 2005). Ces capacités d'adaptation des PME à 
des marchés plus turbulents sont d'autant plus importantes qu'elles jouent un rôle clé 
dans les économies occidentales. C'est ce qu'indique une étude du Groupe d'étude sur 
les Politiques en matière de concurrence (2008) selon laquelle les PME représentent à 
elles seules 58 % des emplois et plus de 50 % du PIB aux États-Unis 1, 55 % des 
emplois et 52 % du PIB au Royaume-Uni et 60 % des emplois et 50 % du PIB au 
Canada2. Par ailleurs, des observations récentes de l'OCDE montrent qu'un certain 
1 Données provenant du U.S. Small Business Administration, Rapport du Groupe d'étude sur les 
Politiques en matière de concurrence (2008). 
2 Selon Travaux publics et services Canada, ces données sont toujours valables en 2010. L'importance 
des PME. Saisie le 19 février 2009 de <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/importance-
fra.html>. 
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nombre de PME manufacturières arrivent difficilement à s'adapter au contexte de la 
mondialisation (OCDE, 2005). En outre, cette étude souligne que parmi les moyens 
privilégiés pour affronter la mondialisation et la vive concurrence qu'elle provoque, 
notamment sur l'abaissement des coûts de production, on retrouve la délocalisation 
d'activités vers les économies émergentes. Une solution certes attrayante pour une 
entreprise mais qui comporte toutefois un certain lot de risques. Une seconde solution 
énoncée dans le rapport vise l'intensification des activités d'innovation, dont le 
développement de nouveaux produits (DNP). 
Plusieurs auteurs endossent cette stratégie et considèrent qu'il s'agit d'un 
processus incontournable pour une entreprise manufacturière qui désire s'adapter aux 
nouvelles normes concurrentielles imposées par la mondialisation (Cooper, 2000; 
Gotteland et Haon, 2005). Pour d'autres, le DNP est nécessaire dans un contexte 
d'intensification de la concurrence et de comportements d'achats plus volatiles qui 
ont pour effet de dynamiser les marchés. TI s'agit d'une réalité qui commande une 
adaptation continue des entreprises (Cobbehagen, 2000; Gotteland et Haon, 2005; 
Julien, Raymond, Jacob et Abdul-Nour, 2003; Pilat, Cimper, Olsen et Webb, 2006). 
Plus spécifiquement, la mondialisation fait en sorte que les concurrents sont plus 
nombreux sur les marchés traditionnels, occasionnant une augmentation de l'offre en 
termes de diversité et de produits substituts, ce qui contribue à créer, en fin de 
compte, une pression à la baisse sur les prix (Cobbenhagen, 2000; Gotteland et Haon, 
2005; Julien et al., 2003; Pilat et al., 2006). Par ailleurs, on observe que les besoins 
des consommateurs sont plus hétérogènes et plus instables, ce qui a pour effet de 
réduire le cycle de vie des produits (Cobbenhagen, 2000; Cooper et Edgett, 2003; 
Von Braun, 1997). On estime ainsi qu'il est devenu nécessaire pour les entreprises de 
renouveler continuellement leur offre de produits afin de maintenir et d'accroître leur 
position concurrentielle (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2000). 
Toutefois, engager une démarche de DNP comporte de nombreux risques et 
une part plus ou moins grande d'incertitude, de sorte qu'il est fréquent de voir ces 
24 
projets aboutir à des résultats peu convaincants ou simplement mener à leur abandon 
(Bourdeau et al., 2003; Chapman, 1997; Crawford et Di Benedetto, 2006). En effet, 
plusieurs études démontrent que les taux d'échec sont toujours très élevés en DNP 
(Abetti et Stuart, 1988; Cobenhagen, 2000; Cooper et Kleinschmidt, 1991; Gotteland 
et Haon, 2005). Par ailleurs, on observe que les causes de ces échecs peuvent se 
manifester à tout moment en cours de processus (Abetti et Stuart, 1988; Cooper et 
Kleinschmidt, 1991) et qu'elles seraient, au moins en partie, prévisibles et gérables 
(St-Pierre, 2004). 
C'est dans ce contexte que s'est développée notre motivation pour ce sujet de 
recherche qui s'intéresse au processus d'évaluation des risques dans les projets de 
DNP, notamment sur la compréhension des façons dont les PME développent des 
nouveaux produits et des causes qui empêchent l'atteinte de leurs objectifs en termes 
de succès. Lors des entrevues préliminaires réalisées dans le cadre de la résidence en 
entreprise, nous avons observé que les PME rencontrées démontraient des capacités 
restreintes à anticiper et identifier les événements potentiellement menaçants pour 
leurs projets. Même si cela n'est pas une caractéristique exclusive aux PME puisqu'on 
pourrait rencontrer le même phénomène dans d'autres formes d'organisations, 
plusieurs études reconnaissent néanmoins qu'un processus efficient d'identification 
des risques peut réduire les possibilités d' occurrence d'un événement et/ou limiter les 
impacts négatifs sur les objectifs d'un projet (Courtot, 1998; Smith et Merritt, 2002). 
Ces observations nous ont aussi permis de constater que certains facteurs 
semblaient influencer cette capacité. Premièrement, le processus de développement de 
nouveaux produits de plusieurs PME est souvent défini suivant une configuration peu 
structurée et essentiellement linéaire qui réduit d' autant leurs capacités à anticiper et 
identifier les événements potentiellement menaçants sur leurs projets. Aussi, on 
constate un faible niveau de connaissance de la notion de risque et des techniques 
permettant leur identification chez les gestionnaires chargés de conduire les projets de 
DNP. Ceux-ci étant souvent profanes en matière de gestion des risques alors que cette 
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pratique d'affaires est peu organisée et informelle dans la plupart des PME (Aubert et 
Bernard, 2004; Courtot, 1998; Culp et Planchat, 2000). Par ailleurs, on constate que le 
degré de diversification des compétences et des expertises de l'équipe attitrée à un 
projet a un impact sur la quantité et la précision des risques détectés. En effet, la 
résidence entreprise nous a permis d'établir certains parallèles entre l'hétérogénéité 
des compétences et des expertises d'une équipe projet avec la diversité des risques 
identifiés. Aussi, fort du principe qu'un processus d'identification des risques doit 
reposer sur une communication fluide et continue, il apparaît que la collecte des 
informations nécessaires à leur détection ne serait pas toujours efficiente dans les 
PME. Cela confirme les observations de Aubert et Bernard (2004) pour qui «la 
gestion du risque de la plupart des organisations est compartimentée et il est très 
difficile pour le gestionnaire d'obtenir une vue d'ensemble du risque global couru par 
l'organisation» (p. 13). 
En somme, la capacité d'accéder aux informations internes serait souvent 
tributaire du niveau de collaboration entre les membres d'une équipe projet, mais aussi 
avec les autres fonctions de l'entreprise. Ces collaborations internes sont aussi 
importantes pour assurer la récupération des informations tacites sur des projets 
antérieurs. Outre les informations internes, des obstacles se posent aussi quant à la 
collecte d'informations externes, vu la difficulté à sélectionner celles qui sont 
pertinentes dans un contexte de surabondance d'informations dans l'environnement. 
Cette situation est particulièrement vraie pour les PME qui opèrent en contexte de 
ressources limitées. 
En outre, ces contraintes observées dans les PME pourraient restreindre le 
processus d'évaluation des risques aux seules représentations et perceptions qu'ont les 
dirigeants. Sur ce point, soulignons que plus l'information sur un risque est 
incomplète, plus l'écart entre le risque réel et le risque perçu sera grand (Kouabenan, 
Cadet, Hermand et Sastre, 2006). C'est aussi ce que nous indique la théorie de la 
rationalité limitée de Simon (1955). Ainsi, il pourra en résulter un impact direct sur le 
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pilotage d'un projet de DNP où la gestion des risques et des facteurs susceptibles de 
compromettre son succès n'est peut-être pas optimale. 
Ces observations permettent d'introduire les thèmes qui sont abordés dans 
cette étude. Celle-ci est organisée en cinq chapitres. Le premier expose les éléments de 
la problématique managériale. En outre, il s'intéresse à l'importance du DNP, met en 
perspective le nombre élevé d'échecs ainsi que les conséquences qui y sont associées. 
S'ensuit une analyse des causes de ces échecs dans le contexte spécifique des PME. 
Finalement, on y définit les objectifs et la pertinence de la thèse. 
Le second chapitre propose une recension des écrits, d'abord globale sur 
l'innovation de produits et les notions de risque, pour se centrer par la suite sur nos 
trois questions de recherche. Ainsi, des connaissances sont recensées sur les processus 
de développement de nouveaux produits (PDP), sur les façons dont se fait l'évaluation 
des risques dans ces projets et troisièmement, sur l'acquisition de connaissances 
portant sur les risques environnants d'un projet de DNP. Cet exposé permettra de 
définir les choix et la façon dont seront collectées les données. 
Le troisième chapitre présente le cadre opérationnel. Après avoir précisé 
quelques postures philosophiques du chercheur, le design de la recherche dont 
l'échantillonnage, le mode d'investigation et l'instrumentation seront tour à tour 
présentés. 
Le quatrième chapitre présente les résultats de la collecte de données. 
Organisé en suivant dans l'ordre les données recueillies sur nos trois questions de 
recherche, il permettra de cheminer vers la discussion et de conclure sur notre question 
spécifique de recherche sur le renforcement du PDP par l'intégration de l'évaluation 
des risques dans le cinquième chapitre. 
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Finalement, le cinquième chapitre offrira une vue d'ensemble des résultats 
obtenus, tout en établissant les liens entre ceux-ci et les questions spécifiques et 
générale de la recherche. Les rebombées et limites de la recherche seront présentées, 




La proximité du couple risque-DNP est une notion fréquemment utilisée 
dans la littérature sur l'innovation pour y introduire soit une idée ou encore un 
concept. TI est toutefois plus rare de retrouver des études qui en font un exposé plus 
explicite. Notre problématique vise notamment à démontrer l'importance d'étudier la 
coexistence entre les risques et le nouveau produit en mettant en perspective les 
conséquences souvent négatives de l'un sur l'autre. 
Aussi, nous allons discuter de la situation des PME qui sont souvent à court 
de ressources et de compétences, de sorte qu'elles arrivent difficilement à évaluer de 
façon précoce les risques qui peuvent nuire au succès de leurs efforts d'innovation. 
Elles sont ainsi inaptes à mesurer les risques auxquels elles s'exposent dans le cadre 
de leurs projets de DNP (Culp et Planchat, 2000), confirmant le retard qu'elles 
accusent sur la grande entreprise en matière de gestion des risques (Le Ray, 2006). 
En bref, la relation risque-DNP constitue le fil d'Ariane de ce premier 
chapitre à l'occasion duquel nous aborderons tour à tour l'importance du 
développement des nouveaux produits, les difficultés à réussir ce type de projet, les 
causes probables des nombreux échecs et leurs conséquences pour les PME 
manufacturières. Nous discuterons ensuite des effets potentiellement bénéfiques de 
l'intégration de l'évaluation des risques au processus de développement de nouveaux 
produits des PME pour enfin formuler les objectifs de la recherche. 
1. IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 
(DNP) 
Pendant de nombreuses années, les domaines de l'économie et de la gestion 
se sont appuyés sur l'hypothèse d'une concurrence parfaite et sur un modèle 
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simplifié de l'offre et de la demande pour expliquer la dynamique des marchés 
(Favereau, 1989; Julien, 2005; Julien et al., 2003). C'est pourquoi le prix fut pendant 
longtemps considéré comme le facteur le plus influent sur la décision d'achat du 
consommateur. Toutefois, cette période semble révolue avec l'apparition ou 
l'intensification de nouvelles variables qui rendent la dynamique concurrentielle 
beaucoup plus complexe qu'auparavant pour les entreprises (Choo, 1999; Cohen et 
Levinthal, 1990). 
En outre, le principe directeur de la mondialisation qui consiste à faciliter la 
libre circulation des produits et services entre les nations et à favoriser l'intégration 
d'un plus grand nombre de pays à l'économie mondiale a des effets directs sur les 
marchés traditionnellement occupés par les entreprises locales (Baldwin et Gellatly, 
2003). Plus spécifiquement, la mondialisation occasionne une augmentation 
substantielle de l'offre en terme de quantité, de qualité et de diversité face à ce qui 
était disponible auparavant (Julien et al., 2003; Pilat et al., 2006). Cela occasionne 
alors une importante pression à la baisse sur les prix et contribue à réduire le cycle de 
vie des produits dans une majorité de secteurs (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2003; 
Von Braun, 1997). Soulignons à ce sujet les conclusions d'une étude de Von Braun 
(1997) selon laquelle le cycle de vie des produits de consommation aurait 
progressivement diminué jusqu'à 400 % de leur vie utile dans les 50 dernières 
années. 
Dans cette ère du jetable, les avantages des produits sont plus éphémères et 
ne représentent plus qu' une solution parmi tant d' autres pour répondre à un besoin 
ponctuel chez le consommateur. Dans ce contexte, il devient difficile pour une 
entreprise de survivre sur la base de ses seuls acquis, d'où l'importance de renouveler 
son offre de produits et cela, de façon continue (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2000; 
Gotteland et Haon, 2005). 
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Le renouvellement de l'offre de produits n'est pas un concept nouveau pour 
les entreprises. En effet, Schumpeter (1939), par sa théorie de la destruction créatrice, 
avait démontré que les mécanismes de la concurrence font en sorte que les avantages 
compétitifs des entreprises diminuent progressivement dans le temps, voire 
disparaissent lorsque d'autres acteurs entreprennent de les imiter et de les surpasser. 
On comprend alors que les changements continuels dans l'environnement de 
l'entreprise sont un avantage de marché somme toute temporaire. Une innovation, 
qu'elle soit de départ ou de continuité, conduira au même constat: tantôt on innove, 
tantôt on se fait rattraper. Schumpeter (1939) avait qualifié le phénomène de ballet de 
la destruction créatrice. Même si cette théorie fut développée à une époque où la 
mondialisation n'en était qu'à ses premiers balbutiements, elle semble encore bien 
actuelle et particulièrement adaptée au phénomène d' hyperconcurrence mondialisée 
qui demande aux entreprises d'innover plus rapidement et de façon intensive 
(Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2000; Gotteland et Haon, 2005; Hewitt-Dundas, 2006). 
Ces turbulences dans les marchés laissent peu de choix aux entreprises pour 
assurer leur pérennité; elles sont obligées d'entrer à leur tour dans le ballet 
problématisé par Schumpeter et d'emprunter la voie de l'innovation (Baldwin et 
Gellatly, 2003; Cobbenhagen, 2000). D'ailleurs, comme le montrent certains auteurs, 
les comportements d'innovation adoptés par les entreprises sont grandement 
influencés par l'intensité concurrentielle des marchés (Wright, Palmer et Perkins, 
2005). Covin et Slevin formulent les mêmes conclusions: 
Business operating in hostile environments, characterized by 
intense rivaIry among firms and weak or diminishing competitive 
opportunities, tend to adopt innovations with greater frequency 
than firms operating than in benign environment3 (1989, p. 77). 
3 « Les entreprises opérant dans un environnement hostile, caractérisé par une rivalité plus intense 
entre les firmes et des opportunités plus rares, optent davantage pour l' innovation que les firmes 
opérant dans un environnement stable » (nous traduisons). 
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C'est aussi la position de Le Masson, Weil et Hatchuel pour qui 
« l'innovation est liée à la compétitivité, elle est un mode fondamental et durable de 
création de valeur. L'innovation dans une entreprise doit donc être permanente; c'est 
même un état d'esprit» (2006, p.36). Dans ce contexte, une entreprise qui ne 
reconnaît pas l'importance de développer et de maîtriser les compétences nécessaires 
pour innover pourrait se voir vite dépassée par ses concurrents, ou même exclue des 
marchés (Baldwin et Gellatly, 2003; Cobbenhagen 2000; Gotteland et Haon, 2005). 
Par ailleurs, l'impératif de l'innovation n'est pas un phénomene récent et les 
entreprises en reconnaissent depuis longtemps son importance. Cependant, 
l'intensification de la mondialisation des dernières années demande d' innover 
différemment, c'est-à-dire innover plus fréquemment, plus rapidement et mieux. 
Certaines approches comme l'innovation ouverte ou l'innovation globale et continue 
permettent d'innover plus fréquemment et plus rapidement. Pour sa part, notre étude 
vise plus spécifiquement à innover mieux en améliorant le succès des projets par le 
renforcement des processus internes de l'organisation. 
Dans ce contexte d'environnement turbulent, adopter l'orientation 
stratégique du développement de nouveaux produits (DNP) n'est pas garant de succès 
puisque cela nécessite certaines capacités pour parvenir à travailler dans des 
situations d'incertitude. D'ailleurs, l'incapacité de réussir ses projets de DNP pourrait 
expliquer, du moins en partie, la raison pour laquelle un grand nombre d'entreprises 
ne survivent pas aux changements rapides dans l'environnement (Tidd, Bessant et 
Pavitt, 2006). Ce processus est complexe et les résultats obtenus sont souvent mitigés. 
Dans certains cas, ils causeront des dommages irréversibles à l'entreprise 
(Cobbenhagen, 2000; Cooper, 1979, 1985; Cooper et Edgett, 2003). Pourtant, les 
turbulences actuelles dans l'environnement d'affaires qui réduisent la marge de 
manœuvre des entreprises ne laissent pas beaucoup de choix aux dirigeants sur la 
nécessité de maîtriser les processus de DNP. 
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Quoique l'importance du DNP dans le contexte d'affaires actuel soit reconnu 
autant chez les praticiens que les académiciens, la difficulté de réussir ce type 
d'innovation ne doit pas non plus nous échapper. 
2. RÉUSSIR LE DNP EST COMPLEXE ET INCERTAIN 
Plusieurs auteurs reconnaissent dans le DNP un processus complexe qui 
comporte de nombreux risques compte tenu de l'incertitude qui caractérise ces projets 
(Cobbenhagen, 2000; Gellatly et Peters, 1999; Poolton et Ismail, 2000; Thérrien et 
Léonard, 2003; Thiétart, 2000; Wolfe, 1994). Par conséquent, il est fréquent de les 
voir aboutir à des résultats peu convaincants quand ils n'abandonnent pas carrément 
en cours de route (Bourdeau et al., 2003; Chapman, 1997; Crawford et Di Benedetto, 
2006). En un mot, l'implantation d'un processus de DNP ne garantit pas à une 
entreprise qu'elle ne connaîtra que des succès4 (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2007; 
Edwards, Delbridge et Munday, 2005; Poolton et Ismail, 2000; Tidd et al., 2006). 
Aussi, en excluant l'acquisition de nouvelles connaissances issues d'un apprentissage 
progressif, les efforts infructueux peuvent donner lieu à des pertes de ressources 
(Cooper, 2000) et conduire à des difficultés financières importantes (Cobbenhagen, 
2000; Tidd et al., 2006). La littérature évoque d'ailleurs que seule une faible 
proportion de projets d'innovation de produits atteint la rentabilité et respecte les 
budgets et les échéanciers prévus (Cooper, 2007; Courtot, 1998; Crawford et Di 
Benedetto, 2006). De façon générale, beaucoup d'auteurs reconnaissent que le taux 
de succès en DNP demeure relativement faible, ce qu'illustrent d'ailleurs les études 
qui suivent (Andreani, 2001; Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2007; Crawford et Di 
Benedetto, 2006; Edwards et al., 2005; Gotteland et Haon, 2005; Poolton et Ismail, 
2000; Tidd et al., 2006). 
4 Le succès est pris dans un sens large de réussite par rapport à ce qui était anticipé à l'origine. Nous en 
donnons une définition plus précise dans ce chapitre. 
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2.1 L'échec des projets de DNP dans les entreprises manufacturières 
Avant de discuter des taux d'échec en DNP, nous devons préciser quelques 
difficultés relatives aux notions de succès et d'échec en innovation, puisqu'elles font 
souvent l'objet d'interprétations subjectives alors qu'elles n'évoquent pas toujours les 
mêmes choses pour différents individus et groupes d'intérêts (Dornblaser et Van de 
Ven, 2000). Certains auteurs soulignent que ces difficultés sont attribuables au fait 
que ces notions sont multidimensionnelles, insaisissables et difficiles à mesurer 
(Dornblaser et Van de Ven, 2000; Griffin et Page, 1996; Palmberg, 2006). Parmi les 
difficultés d'interprétation d'un succès et d'un échec dans un projet de DNP, notons 
la dimension temporelle: plusieurs années en développement et investissement seront 
nécessaires avant de pouvoir quantifier les résultats réellement obtenus (Dornblaser et 
Van de Ven, 2000). Une seconde difficulté réside dans l'identification du nombre 
d'indicateurs requis pour établir une mesure valide du succès. Une troisième 
difficulté, enfin, a trait au choix de ces indicateurs (Griffin et Page, 1996; Cooper, 
1985). Quelques auteurs soutiennent qu'il doit être aligné sur les objectifs du projet et 
non pas aux intérêts particuliers de ses principaux acteurs (Griffin et Page, 1996; 
Griffin et Hauser, 1996). 
Nous tâcherons ici d'éviter les typologies trop complexes pour nous référer à 
une caractérisation qui attribue la cote de "succès" ou d"'échec" d ' un projet lorsque 
les objectifs visés sont rencontrés à un certain niveau, comme le suggère cette échelle 
de Cozijnsen, Vrakking et Van IJzerloo (2000) : 
1. Succès: objectifs atteints à plus de 50 %; 
2. Succès partiel: objectifs atteints entre 25 % et 50 %; 
3. Échec partiel: objectifs atteints jusqu'à 25 %; 
4. Échec: aucun objectif atteint. 
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Soulignons par ailleurs qu'en contexte de PME, les objectifs sont souvent 
imprécis et parfois absents de la planification initiale d'un projet (Hadjimanolis, 
2000), ce qui rend difficile l'évaluation du succès en DNP dans ces organisations. 
Cela dit, de nombreux travaux rapportent que les taux d'échec des projets de 
DNP se situeraient autour de 9 projets sur 10 (Abetti et Stuart, 1988; Asplund et 
Sandin, 1999; Choffray et Dorey, 1983; Cobbenhagen, 2000; Cooper et 
Kleinschrnidt, 1991; Cozijsen, Vrakking et Van Ijzerloo, 2000; Kotler, Filiatrault et 
Turner, 2002). Cette référence est cependant inappropriée puisqu'elle est souvent 
utilisée hors contexte alors que des facteurs liés à un secteur d'activité spécifique, aux 
marchés visés et au degré de nouveauté du produit ne sont pas pris en compte (Abetti 
et Stuart, 1988; Cooper et Kleinschmidt, 1991; Crawford et Di Benedetto, 2006; 
Gotteland et Haon, 2005). Néanmoins, un consensus semble se dégager chez les 
auteurs sur le faible taux de succès en DNP (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2007; 
Crawford, 1977; Crawford et Di Benedetto, 2006; Kleinschrnidt et Cooper, 1995; 
Kotler et al., 2002). 
La statistique la plus fréquemment citée concerne le taux de succès global 
(TSG) des projets. Le TSG inclut tous les projets démarrés par les entreprises et 
considère seulement ceux qui ont connu un succès par rapport aux objectifs prévus. 
Les travaux recensés montrent des taux de succès, selon la définition précédente, se 
situant entre 10 % et 56 % selon les populations et les secteurs étudiés. (Abetti et 
Stuart, 1988; Asplund et Sandin, 1999; Choffray et Dorey, 1983; Cooper et 
Kleinschrnidt, 1987; Cozijsen et al., 2000; Kotler et al., 2002). Le tableau 1 présente 
d'ailleurs un sommaire de ces études. 
Auteur 
Booz Allen Hamilton 
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Tableau 1 






Intensité innovante Échantillon 
Nouveaux produits 225 entreprises industrielles 
multisecteurs . 
. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ...... .. _ ... _ .... -... -... _ ... _ .. _ ... _ ... -... _ ... _ .. _ ... _ ........ _ ... -.... _ ... _ ........ _ .. _ ••.... .• _ ....... _ -_. 
Cooper 1983 56 % 
Cooper et Kleinschmidt 1987 25 % 






203 produits dans 
125 firmes . 
24 entreprises. 
--- _ ........ _ ........ _ ....... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ........ _ .. _ ... _ ... _ ... _ .. -... _. __ ........ _ ....... _ ........ _ ............ _ ... _ ... _ .. - ......... _ ........ _ ... _ ....... _ ... _ ..... . 
Asplund et Sandin 1999 20 % Nouveaux produits Industrie de la bière. 
Cozjinsen et al. 2000 20-30 % Nouveaux à radical 47 produits, 4 secteurs. 
Kotler et al. 2002 20 % Nouveaux produits Recension théorique. 
Or, une question se pose au sujet du degré de préoccupation des 
gestionnaires d'entreprises en rapport à ces faibles taux de succès. Peut-on considérer 
que de si faibles taux puissent être satisfaisants pour les gestionnaires? Choffray et 
Dorey (1983) ont démontré que les gestionnaires évaluaient à 42 %-43 % les 
possibilités de succès de leurs projets de DNP (tableau 2), ce qui est supérieur aux 
taux de toutes les études sauf celle de Cooper (1983) présentées dans le tableau 1. 
Tableau 2 
Taux de succès estimé par les gestionnaires à deux étapes du processus de DNP 





................... _ ........ _ ....... - .............. _ --_._ .. _---
Industriel 0,57 
Mise en œuvre (2) 
0,85 
0,74 
Source: Choffray et Dorey (1982), dans Gauthier (1995). 
Taux global de succès 
estimé (1 x 2) 
0,43 
0,42 
Le tableau 2 démontre les difficultés qu'ont les dirigeants à anticiper avec 
plus de justesse le taux de succès de leurs projets (Cooper, 2007; Crawford, 1977; 
Crawford et Di Benedetto, 2006; Cooper et Kleinschmidt, 2007), ce qui peut révéler 
un certain optimisme de leur part. 
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De plus, cette comparaison, qui ne concerne que les projets ayant connu un 
succès en vertu de la définition de Cozijnsen et al. (2000i, n'inclut pas dans la 
compilation ceux ayant connu un succès ou un échec partiel, ce qui aurait pour effet 
d'abaisser les taux de succès réellement obtenus. Lors de la résidence en entreprise, 
nous avions constaté que beaucoup de projets de DNP sont des succès partiels 
(objectifs atteints entre 25 % à 50 %) ou des échecs partiels (moins de 25 %). Parmi 
ces objectifs, mentionnons le délai (time to market), le coût de développement et le 
degré de qualité attendu (Courtot, 1998). Les conséquences de ces objectifs 
partiellement atteints ont aussi des effets directs sur la profitabilité du projet ou sur la 
capacité de l'entreprise à dégager les marges de profits attendues (Cooper, 2007; 
Courtot, 1998). Gauthier (1995) s'est intéressé spécifiquement aux effets du 
dépassement des coûts (études et analyses et coût de production) et du temps (délai au 
marché) sur la profitabilité d'un projet, tel que présenté dans le tableau 3. 
Tableau 3 
Réduction des profits en fonction du dépassement de budget/coûts/délais 
d'un projet (produit de masse) 
Dépassement des objectifs prévus Réduction de 
profit sur cinq ans 
Études et analyses Coût production Délai/marché 
--------- ............ , ........... ,....... ,....... , .. ,.,., .. . 
+50 % -----------------------------------+~ 5 % 
du budget prévu 
+10 % ------------------------+~ 25 % 
des coûts estimés 
Source: Gauthier, 1995, p. 18. 
+ 6 mois -------+~ 33 % 
de retard sur le délai 
d ' introduction au marché 
prévu 
La présentation de Gauthier (1995) montre qu'un dépassement de 50 % des 
budgets d'études préliminaires comme les études de marché pourrait réduire la 
5 Objectifs atteints à plus de 50 %. 
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profitabilité de 5 % sur une période de cinq ans et qu'un dépassement de 10 % des 
coûts de développement la réduirait de 25 %6. Finalement, le dépassement des délais, 
facteur le plus fréquemment rencontré lors de la résidence en entreprise, serait quant à 
lui responsable d'une diminution de profitabilité de 33 % sur une période de cinq ans. 
Ces résultats prouvent que des objectifs partiellement rencontrés ont sur l'entreprise 
des conséquences importantes qu'il ne faut pas négliger (Courtot, 1998). 
Globalement, cet exposé sur l'importance des taux d'échecs en DNP montre 
que l'innovation de produits n'est généralement pas une stratégie simple et sans 
difficulté pour une entreprise (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2007; Edwards et al., 
2005; Poolton et Ismail, 2000; Tidd et al., 2006). Elle est plutôt parsemée 
d'embûches aux conséquences parfois lourdes. Or, nonobstant l'aspect positif de la 
création de connaissances et de l'apprentissage par l'échec (Maidique et Zirger, 
1984), les conséquences négatives d'un projet dont le degré de succès est inférieur 
aux attentes sont en général importantes pour une entreprise. Ces échecs occasionnent 
des gaspillages de ressources financières et matérielles qui seront irrécupérables 
(Cooper, 1985; Cooper et Edgett, 2003; Cooper et Kleinschmidt, 1991). De plus, 
comme les PME œuvrent en contexte de ressources plus limitées que les grandes 
entreprises, des échecs répétés ou l'échec d'un projet de grande envergure pourraient 
mettre leur survie en jeu. 
Par ailleurs, les effets indirects liés à la récurrence des échecs sont eux aussi 
non négligeables (Freel, 2000). Par exemple, ils peuvent agir comme une barrière à 
l'innovation en augmentant l'incertitude perçue chez un dirigeant et ainsi affecter son 
habileté à prédire objectivement l'état futur de l'environnement (Cooper, 1987; 
Cooper et Kleinschmidt 1991; Freel, 2000; Kleinschmidt et Cooper, 1991). Par 
conséquent, de nombreux projets pourraient ne jamais voir le jour ou simplement être 
6 Les travaux de Gauthier (1995) ne nous permettent pas d'apporter davantage de précisions sur les 
méthodes employées par l'auteur pour justifier l'exactitude de ses résultats. Cela dit, le point à retenir 
de cet exposé est la reconnaissance d' un dommage potentiel sur la profitabilité lors de la non-atteinte 
des objectifs initiaux dans un projet. 
38 
abandonnés à la moindre difficulté. À ce sujet, les résultats d'une étude récente du 
Boston Consulting Group (2009) indiquent que même si l'innovation demeure 
toujours parmi les trois principales priorités des dirigeants d'entreprises en Amérique 
du Nord, les dépenses engagées dans ce domaine au cours des prochaines années 
seront les plus basses connues à ce jour. Cette enquête effectuée auprès de 
2700 dirigeants a démontré que 58 % des entreprises n'augmenteront pas leur budget 
en innovation en 2009 et que 21 % d'entre elles iront même jusqu'à le diminuer. 
L'étude fait ressortir que ce comportement serait motivé par une volonté de réduire la 
pression exercée sur les ressources financières et humaines dans un contexte où elles 
sont très sollkitées (BCG, 2009). Par conséquent, il s'agit là d'un comportement 
opposé aux impératifs de l'innovation qu'exige le contexte d'hyperconcurrence de 
l'environnement d'affaires actuel. 
Par ailleurs, on observe que ni l'abondante littérature sur les facteurs clés de 
succès en innovation ni l'apport croissant des programmes publics destinés à 
supporter les initiatives des entreprises innovantes n'influencent les performances 
globales des projets de DNP (Cooper, 1979, 2000, 2007; Crawford 1977; Crawford 
et Di Benedetto, 2006). Plusieurs chercheurs corroborent ces résultats et concluent 
que les progrès des 40 dernières années demeurent négligeables lorsqu'ils observent 
la faible variation des taux de succès en matière de DNP (Cobbenhagen, 2000; 
Cooper, 2007; Crawford, 1977; Crawford et DiBenedetto, 2006; Edwards et al., 
2005; Poolton et Ismail, 2000; Tidd et al., 2006). 
Face à ces analyses et observations sur l'état de la situation du DNP dans les 
entreprises, nous formulons notre problème managérial comme suit: 
Considérant les impératifs du DNP pour les PME, comment est-il possible 
d'améliorer les taux de succès dans leurs projets de développement de nouveaux 
produits? 
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L'importance de l'innovation n'étant plus à démontrer, nous nous 
attacherons dans le cadre de cette thèse à découvrir s'il est possible d'améliorer les 
résultats des efforts de développement de nouveaux produits et, le cas échéant, de 
quelle manière. Considérant leur rôle sur le dynamisme économique dans plusieurs 
pays, notre recherche portera exclusivement sur les PME dont les caractéristiques les 
distinguent des grandes entreprises. 
3. LES SPÉCIFICITÉS DES PME DANS LE CONTEXTE DU DNP 
On a vu que les recherches font état de plusieurs préoccupations au sujet des 
conséquences des échecs des projets d'innovation de produits sur les entreprises et 
l'économie en général (Pilat et al., 2006). Si l'analyse des facteurs clés de succès de 
l'innovation est largement documentée, la littérature est toutefois moins précise dès 
lors qu'il s'agit d'identifier, de comprendre et d'analyser les causes des échecs 
survenus pendant le déroulement d'un projet dans le contexte des PME 
(Cobbenhagen, 2000). On ne peut extrapoler des travaux sur les facteurs clés de 
succès, quels sont les principaux facteurs déterminants des échecs étant donné que les 
deux résultats ne sont pas nécessairement le miroir l'un de l'autre. Il apparaît donc 
nécessaire d'aborder les échecs en tant que sujet spécifique de recherche. 
Le peu d'études en innovation qui s' attardent spécifiquement aux PME 
pourrait être conséquent du fait que plusieurs auteurs les dépeignent comme une 
forme réduite de grande entreprise (Edwards et al., 2005; Hadjimanolis, 2000). C'est 
d'ailleurs une question soulevée par Torrès et Julien (2005) dans une recension 
théorique sur les PME lorsqu'ils demandent « Is small firm a miniature large firm, or 
it is a specifie entity, that is, a particular instance separate from the large firm7 » 
(p. 356). Il faut comprendre que cette tendance à ne pas faire de nuances sur la taille 
des firmes innovantes n'est pas récente et qu'elle perdure depuis au moins l'époque 
7 « Est-ce qu ' une PME est une réplique d' une grande entreprise ou s'agit-il d'une entité spécifique et 
distincte d'une grande entreprise? » (nous traduisons). 
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où Schumpeter (1939) s'intéressait à son rôle dans l'impulsion des systèmes 
éconorrtiques. 
Toutefois, comme nous l'avons souligné plus haut, de plus en plus d'auteurs 
distinguent l'apport de ces entités sur les systèmes éconorrtiques et leur reconnaissent 
des caractéristiques propres qui permettent de les regrouper sous une catégorie 
distincte d'entreprises (Baldwin et Gellatly, 2003; Levratto, 2003; Torrès et Julien; 
2005), tout en reconnaissant leur hétérogénéité. Ainsi retrouve-t-on deux types de 
critères - qualitatifs et quantitatifs - pour les définir (Levratto, 2003; Ramangalahy, 
2001). Parrrti les critères qualitatifs, citons en exemple la concentration de la propriété 
et du contrôle de la gestion dans les mains du propriétaire-dirigeant qui souhaite 
conserver son indépendance et le pouvoir au sein de son organisation (Levratto, 2003; 
Levratto, Barthelemy et Filipi, 2001; Ramangalahy, 2001). En effet, on observe que 
celui-ci est souvent réticent à ouvrir son capital à des partenaires externes qui 
l'obligeraient à rendre des comptes sur ses choix stratégiques et ses décisions 
(Levratto et al., 2001). Selon cette perspective, les PME seront définies comme « des 
entreprises juridiquement et financièrement indépendantes dans lesquelles le dirigeant 
assume la responsabilité financière, technique et sociale sans que ces éléments ne 
soient dissociés» (Abdelmalki et Silem, 1994, p. 134). Cela implique que pour bien 
comprendre la dynarrtique des PME, il est essentiel de tenir compte de leurs 
dirigeants (Levratto et al., 2001; Ramangalahy, 2001). 
Les critères quantitatifs sont les plus fréquemment utilisés pour représenter 
les PME. Parmi les principaux indicateurs, on retrouve le nombre d'employés, le 
chiffre d'affaires et la valeur des actifs (Levratto et al., 2001; Ramangalahy, 2001). 
La sélection des indicateurs varie selon le contexte, le pays, le secteur, les 
programmes de recherche, etc. (Levratto et al., 2001). Au Québec, une entreprise 
manufacturière est souvent catégorisée selon le nombre d'employés ou son chiffre 
d'affaires. Ce type de critères a comme fai blesse de suggérer une certaine 
homogénéité entre les PME, alors qu'en réalité elles sont plutôt hétérogènes. Comme 
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le souligne Julien (1993), l'importante hétérogénéité des PME fait en sorte qu'on 
retrouve des différences significatives entre elles, dont leur taille, leur configuration 
organisationnelle ou encore la diversité des secteurs dans lesquels elles œuvrent. 
C'est d'ailleurs l'une des contraintes de l'étude de l'innovation dans ce type 
d'entreprises (Julien, 1993). 
Par ailleurs, lorsque vient le temps d'aborder un sujet comme l'innovation et 
le DNP chez la PME, ce n'est pas tant le nombre d'employés ou le chiffre d'affaires 
qui la distingue de la GE, mais plutôt ses caractéristiques de nature qualitative 
(Levratto, 2003; Torrès et Julien, 2005; Vossen, 1998). Parmi celles-ci, soulignons 
d'abord sa petite taille qui se traduit par une grande proximité à différents niveaux. 
Par exemple, on observe des contacts directs, une grande proximité hiérarchique et 
des relations de travail souvent informelles (Torrès, 2001). 
Une seconde caractéristique démontre que leurs stratégies et les processus 
sont souvent intuitifs et peu formalisés (Levratto, 2003; Julien, 1993 et 2005). Le 
dirigeant est proche de ses collaborateurs et procède souvent de vive voix pour 
diffuser les changements qu'il préconise, sans avoir à les formuler par écrit. À ce 
sujet, les travaux d'Hadjimanolis (2000) ont souligné le caractère souvent informel et 
faiblement structuré des processus d'innovation dans la PME. L'analyse de Hausman 
(2005) va dans ce sens: il a observé dans des PME hollandaises qu'une faible 
minorité d'entre elles avaient des plans stratégiques concernant les activités 
d'innovation. De leur coté, Nicholson (1998) et Vos sen (1998) ont souligné la 
dimension de "l'informel" chez les PME innovantes dont une faible bureaucratie, des 
prises de décision rapides, des communications internes fluides et efficaces, des 
réactions promptes aux changements et de fortes capacités d'adaptation aux routines, 
stratégies et apprentissages. Ces caractéristiques ont toutes en commun de 
promouvoir la spontanéité et la souplesse, facteurs clés du maintien de la 
compétitivité des PME (Julien, 2005). Toutefois, lorsque cette flexibilité se traduit 
par de l'improvisation, cela peut devenir risqué pour un projet de DNP ou des 
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processus et des mesures de contrôle formalisés et adaptés sont parfois requis à 
certaines étapes du projet pour assurer un pilotage cohérent et bien orienté vers les 
objectifs. En somme, la flexibilité ne doit pas, du moins dans un contexte de DNP, se 
convertir en une activité essentiellement basée sur des actions et des décisions 
. . , 8 ImproVIsees . 
Au sujet du processus de développement de produit (PDP), Cobbenhagen 
(2000) et Hadjimanolis (2000) ont constaté chez des PME que le DNP se fait encore, 
dans beaucoup de ces entreprises, selon une configuration linéaire et souvent 
informelle du processus. Des données recueillies par le LaRePe9 sur un échantillon de 
45 PME du Centre-du-Québec confirment cette observation, comme le démontrent les 
statistiques présentées au tableau 4. 
Tableau 4 
Statistiques sur les types de PDP dans les PME 
Type de PDP Proportion 
Linéaire 44 % 
En phase simultanée 15 % 
........................................................................................ 
Stage Gate© 5 % 
Aucun processus en particulier 36 % 
Source: LaRePe (2008), Rapport InnoStic®, région Centre-du-Québec. 
Il ne faut toutefois pas conclure de cette observation qu'une formalisation de 
processus aussi élaborée que celle d'une grande entreprise est viable pour une PME 
(Cobbenhagen, 2000), mais plutôt qu'une configuration minimale d'un PDP pourrait 
permettre d'identifier et de contrôler un certain nombre d'événements perturbateurs 
dans le cours de réalisation d'un projet (Cobbenhagen, 2000; Gotteland et Haon, 
2005), notamment par l'identification des facteurs de risques. 
8 Nous reviendrons plus tard sur cet aspect qui concerne le pilotage d'un projet dans la catégorie des 
risques managériaux. 
9 Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises de l'INRPME. 
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Une troisième spécificité des PME concerne la centralisation de la gestion 
autour du propriétaire-dirigeant (Hadjimanolis, 2000; Levratto, 2003; Torrès et 
Julien; 2005). Le propriétaire-dirigeant matérialise sa "culture propre" en créant une 
entreprise qui est en quelque sorte le reflet de sa personnalité (Johannisson, 1987; 
Pierce et Delbecq, 1977). Par ailleurs, cela implique que tout effort de compréhension 
de l'innovation dans la PME doit tenir compte des caractéristiques de ses dirigeants 
qui adoptent différentes perceptions vis-à-vis l'innovation (Hausman, 2005; 
Hadjimanolis, 2000). Certains préconisent un style conservateur aux méthodes et 
procédures standards et recherchent la stabilité vu leur aversion au risque. D'autres 
visent la croissance rapide de leur firme et s'accommodent bien du risque en 
recherchant les opportunités. Ceux-ci croient fortement que le succès de la firme 
passe par l'engagement de tous envers l'innovation (Bougrain et Haudeville, 2002; 
Hadjimanolis, 2000). 
Une quatrième caractéristique concerne son niveau peu élevé de 
spécialisation et de différentiation fonctionnelle quant à la direction, aux employés et 
aux équipements (Perry, 1995; Levratto, 2003; Torrès et Julien, 2005), ce qui 
implique que les dirigeants principaux assument souvent les fonctions stratégiques et 
commerciales, dont les rapports avec les institutions ainsi que les tâches liées à la 
production. Cela permet notamment d'assurer une certaine cohérence entre un projet, 
ses objectifs et la stratégie de l'entreprise. 
Une cinquième caractéristique a pour objet ses systèmes d'information 
informels et peu organisés. Le dialogue et le contact direct sont préférés aux 
mécanismes de communication formels et écrits. En outre, les dirigeants de PME sont 
le plus souvent inondés d'informations et jugent qu'une bonne partie de celles-ci 
possèdent peu de valeur stratégique étant souvent contradictoires et biaisées (Julien, 
1998). Plusieurs chercheurs considèrent qu'une gestion efficiente de l'information, 
c'est-à-dire acquise de façon sélective, décodée, diffusée et actualisée serait un des 
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facteurs clés permettant l'atteinte des objectifs dans une organisation (Cobbenhagen, 
2000; Gotteland et Haon, 2005; Tidd et al., 2006). 
Finalement, une sixième caractéristique stipule que les PME sont souvent 
caractérisées par des ressources limitées (Levrattto, 2003; Julien 2005; Torrès et 
Julien, 2005). La littérature contemporaine distingue deux catégories de ressources: 
celles qui ont une existence physique (tangibles) et celles qui sont attribuables aux 
connaissances (intangibles) et qui prennent la forme de talents et de compétences 
particulières. Or, les PME auraient des contraintes sur ces deux formes de ressources 
(St-Pierre, dans Janssen, 2009), ce qui pourrait nuire à leur performance, selon la 
théorie des ressources (ressource based view). D'après cette théorie, une des 
caractéristiques de l'organisation performante est imputable à la composition de son 
portefeuille de ressources (Hadjimanolis, 2000; Dyer et Singh, 1998). 
En somme, ces caractéristiques façonnent les comportements d'une PME 
(Vossen, 1998), une dimension parfois représentée par sa flexibilité opérationnelle 
(Julien, 2005). Précisons que la flexibilité opérationnelle d'une entreprise réfère à sa 
capacité à réagir aux changements dans l'environnement (Julien, 2005). Dans le 
contexte d'un projet de DNP, la préservation, mais surtout l'adaptation de cette 
capacité au contexte d'innovation nous apparaît essentielle pour la réussite d'un 
projet. 
Cependant, même si la flexibilité opérationnelle représente un facteur 
déterminant lors des phases de créativité ou de stimulation de l'innovation dans une 
entreprise, celle-ci pourrait avoir un effet contraire dans la réalisation d'un projet de 
DNP qui nécessite, à certains moments, une certaine organisation, notamment dans 
un contexte de nouveauté importante. À ce sujet, la littérature démontre que le 
pilotage d'un projet en cours de réalisation exige le recours à des méthodes de 
contrôle davantage formalisées (Courtot, 1998; St-Pierre, dans Janssen, 2009), 
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comme l'ajout d'un processus d'anticipation et d'analyse des événements 
potentiellement perturbateurs pour le projet. 
Mentionnons que lors de la résidence en entreprise, nous avons observé que 
des contraintes rencontrées lO dans certains projets avaient été occasionnées par une 
identification trop tardive d'événements connus et avaient nécessité par conséquent 
l'adoption de mesures correctives visant à réduire leurs effets négatifs. Dans certains 
cas, l'identification trop tardive fut fatale pour le projet de DNP. Et de l'avis de tous 
les gestionnaires rencontrés, ces événements aux conséquences négatives auraient pu 
être anticipés puisque l'information se trouvait, du moins en partie, dans les 
organisations. Nous avons également observé l'absence de moyens plus formalisés et 
organisés pour permettre d'anticiper ces événements perturbateurs. 
Afin de bien saisir l'importance du renforcement de la capacité 
d'anticipation des événements d'un projet de DNP dans une PME, il faut y associer 
son évolution dans le temps. Comme un projet se veut une activité ponctuelle et 
singulière qui se concrétise à travers une succession d' étapes, il faut considérer que 
plus le projet progresse, plus la capacité d'action sur celui-ci diminue (Courtot, 1998; 
Giard et Midler, 1993). En fait, le principe de rétroaction ou de retour en arrière pour 
corriger les impacts d'événements perturbateurs sur des étapes terminées serait, selon 
la littérature, difficilement applicable en gestion de projet (Courtot, 1998; Giard et 
Midler, 1993). C'est l'hypothèse qui fut avancée par Giard et Midler (1993) et dont 
nous proposons la schématisation suivante. 
10 Le terme "contrainte" fait implicitement référence à la survenance de risques négatifs . Cette notion 
sera reprise en détail au second chapitre. 
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Figure 1 









Début Cycle de vie du projet Lancement 
Interprétation de la figure: La ligne pleine représente les connaissances disponibles sur le projet aux 
différentes étapes du cycle de vie. La capacité d ' action est illustrée par la ligne grise à pente négative. 
La ligne en tirets est un scénario montrant que l'augmentation des connaissances améliore la capacité 
d' action dans le temps puisque celle-ci croise la ligne grise à une étape antérieure du cycle du projet. 
Par exemple, un évenement situé à l'intercept T -0 pourrait être identifié à T -) avec l'apport de 
nouvelles connaissances à son sujet. Cela aurait comme effet de pouvoir agir plus tôt sur le projet et à 
un moment où la capacité d'action sur celui-ci est plus importante qu 'à l'origine (T-O). 
Source: Adapté de Giard et Midler, 1993. 
Cette figure inspirée du modèle de Giard et Midler (1993) suggère que plus 
l'acquisition de connaissances sera importante et se fera tôt dans un projet, plus 
efficiente sera la prise de décision étant donné un écart réduit entre les connaissances 
disponibles et ce qui est nécessaire pour agir. Or, un mécanisme d'identification et 
d'évaluation des risques pourrait jouer le rôle de construction d'une base de 
connaissances sur le projet. En transposant le modèle de Giard et Midler (1993) au 
contexte de risques, il suffit d'y voir que plus les facteurs de risques à l'origine des 
événements perturbateurs seront anticipés tôt dans le processus de DNP, plus il sera 
possible d'en contrôler les effets en ajustant le pilotage du projet. L'accumulation 
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d'informations pertinentes tôt dans le projet permettra de réduire l'écart entre 
l'inconnu et le connu et donc d'améliorer la capacité d'action dès l'initiation du 
projet. 
Nous dirons alors que l'identification et l'évaluation des risques pourraient 
agir comme processus de renforcement au DNP. Par renforcement du DNP, nous 
faisons référence à un modèle d'identification et d'évaluation des risques par lequel le 
processus (PDP) pourrait voir, dès son initiation, son pilotage mieux aligné et 
permettre ainsi d' améliorer les chances d'atteindre les objectifs. 
4. L'ÉVALUATION DES RISQUES COMME RENFORCEMENT DU 
PROCESSUS DE DNP 
La résidence en entreprise nous a permis de faire une observation 
intéressante sur les cas d'échecs étudiés : toutes les PME rencontrées ont démontré 
des capacités limitées à anticiper les événements potentiellement menaçants sur leurs 
projets. En contrepartie, la résidence a aussi permis d'observer que les projets ayant 
fait l'objet d'une étape de prédéveloppement mieux structurée avaient connu plus de 
succès que les autres. Mettre l'accent sur le prédéveloppement des nouveaux produits 
n'est pas une activité généralisée dans les entreprises; c'est souvent une étape absente 
du processus, de sorte qu'on se lance très tôt dans la conception d'un prototype sans 
avoir adéquatement établi la valeur de l'opportunité. C'est d'ailleurs une observation 
d'une étude de Cooper et Edgett (2003) qui se demandait pourquoi seulement 7,1 % 
des dépenses totales d'un projet de DNP étaient consacrées à la phase de 
prédéveloppement comparativement à 39 % pour le développement et 54 % pour la 
commercialisation. Précisons de cette étude qu'il est normal de consacrer plus de 
ressources financières à la commercialisation qui est généralement très coûteuse. 
Toutefois, l'étude de Copper visait plutôt à souligner le faible pourcentage des 
dépenses consacrées au prédéveloppement avant de se lancer pleinement dans le 
développement du produit. 
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Par ailleurs, évaluer les risques doit se faire certes tout au long d'un projet, 
mais doit être initié dès ses phases préliminaires. En l'absence de processus 
d'évitement, de contrôle ou de diminution des risques, le projet de DNP est 
vulnérable à la survenance d'imprévus, de sorte qu'il pourrait ne pas évoluer 
adéquatement en fonction des ressources à la disposition de l'entreprise et selon les 
changements de l'environnement (Smith et Merritt, 2002). Mais c'est aussi une étape 
difficile à réaliser. 
Identifier un risque, qu'il soit de nature technique, commerciale, 
environnementale ou managériale, demande des efforts considérables pour une 
équipe de gestion de projet puisque dans plusieurs cas les ressources, les méthodes et 
les connaissances sont insuffisantes ou inadéquates pour le faire (Smith et Merritt, 
2002). Cette difficulté est peut-être un signe qu'il faut y accorder une attention 
particulière, puisqu'en dépit de cette complexité, il est ardu de concevoir qu'encore 
aujourd'hui une entreprise s'engage dans un projet de DNP en acceptant, avec un 
certain fatalisme, que des événements imprévus perturberont son déroulement 
(Courtot, 1998). Christensen (2002) avait d'ailleurs observé ce phénomène en 
soulignant que plusieurs gestionnaires considèrent toujours que les résultats de 
l'innovation sont purement aléatoires et pratiquement imprévisibles. Or, sans écarter 
toute la complexité propre à l'innovation, nous croyons qu'un modèle approprié 
d'évaluation des risques pourrait augmenter les chances d ' atteindre les objectifs 
souhaités, ce qui nous amène à formuler notre question générale de recherche: 
Comment un modèle d'évaluation des risques peut-il contribuer au renforcement du 
processus de développement de nouveaux produits dans les PME? 
Ceci étant précisé, nous pouvons maintenant formuler les objectifs visés par 
la présente recherche. 
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5. OBJECTIFS DE LA THÈSE 
Si le propre d'une thèse consiste à apporter une contribution véritable à 
l'avancement des connaissances en plus de présenter les résultats d'une recherche 
approfondie et originale, cette étude propose d'emprunter des sentiers encore peu 
explorés dans la recherche actuelle en innovation en associant le concept d'évaluation 
des risques dans le processus de DNP et le contexte particulier des PME. 
L'objectif principal de cette thèse vise à vérifier si l'intégration d'un modèle 
d'évaluation des risques pourrait avoir des effets bénéfiques sur les résultats attendus 
des projets de DNP dans les PME. Comme nous l'avons exposé précédemment, le 
nombre d'échecs en DNP, autant dans les GE que dans les PME, est important. 
Pourtant, les moyens mis en œuvre pour soutenir les PME dans leurs efforts de 
développement de nouveaux produits sont nombreux. Du côté de la recherche, on 
observe que la littérature scientifique sur l'innovation a connu une croissance très 
importante au cours des 30 dernières années (Cobbenhagen, 2000) et confirme 
l'attention particulière des chercheurs pour enrichir le corpus de connaissances. En ce 
qui concerne les pouvoirs publics, des programmes d'aide sont continuellement mis à 
la disposition des entreprises pour les assister dans leurs efforts d'innovation. 
Pourtant, le taux d'échec demeure élevé (Andreani, 2001; Gotteland et Haon, 2005). 
Nous considérons que les causes à l'origine de ces échecs peuvent être 
mieux anticipées. Nous avons observé lors de la résidence que soumettre aux 
gestionnaires un outil structuré 1 1 permettant d'identifier de nombreux risques avait 
triplé leur nombre et permis de les prioriser. Certains répondants nous ont confirmé 
que cet exercice avait contribué à renforcer leurs connaissances et initié une forme 
d'éveil sur ces risques, que nous interprétons comme de la surveillance. Or, lorsque 
nous employons le terme renforcement dans notre question spécifique de recherche, 
Il La grille de risques ayant servi d'outil de collecte de données est présentée à l'annexe A. 
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c'est justement à cette création de connaissances et de surveillance tôt dans le 
processus que nous faisons référence. Et cela s' obtient par un modèle permettant 
d'identifier et d'évaluer les risques. 
Implicitement, nous cherchons à transférer une partie des comportements 
réactifs, c 'est-à-dire de réaction aux événements qui surviennent en cours de projet, 
vers des comportements plus proactifs ou anticipatifs par rapport aux événements 
potentiellement perturbateurs sur le projet. Par anticipation, nous ne proposons pas de 
créer une sorte de modèle prédictif qui demanderait une analyse d'information 
importante et risquerait de monopoliser des ressources humaines déjà limitées. 
Comme nous l'avons bien observé lors de la résidence, il est possible d'attirer 
l'attention du gestionnaire vers des informations déjà présentes à son niveau, dans 
l'organisation ou dans son environnement immédiat. En somme, il s'agit d'éveiller 
ses capacités cognitives et d'attirer son attention vers les risques environnants de son 
projet. 
Cela dit, la résolution de la problématique évoquée précédemment exige que 
trois niveaux de connaissances soient approfondis . Nous les présentons sous trois 
sous-objectifs. 
5.1 La compréhension des façons de faire en DNP dans les PME 
Ce sous-objectif consiste, dans un contexte où la littérature est peu 
abondante sur le sujet, à mieux comprendre comment se fait le DNP dans les PME. 
Son atteinte demande en outre une meilleure compréhension des configurations de 
PDP présentes dans les PME, et cela dans un contexte où leurs processus sont souvent 
intuitifs et peu formalisés (Levratto, 2003; Julien, 1993 et 2005). 
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5.2 La compréhension des mécanismes formels et informels d'identification 
des risques dans le DNP des PME 
Ce sous-objectif vise à mieux comprendre comment se fait l'identification 
des risques d'un projet de DNP dans les PME, que ce soit formalisé ou non, 
notamment dans les activités de soutien au DNP. TI vise à établir s'il s'agit d'une 
démarche essentiellement perceptuelle. L'acquisition de ces connaissances devrait 
permettre de mieux comprendre les mécanismes d'identification des risques, 
d'estimer leur degré d'intégration au PDP des PME et, éventuellement, de proposer 
des améliorations pour accroître l'efficacité du PDP. 
5.3 L'évaluation des risques environnants d'un projet de DNP 
L'objectif de contenu consiste à mieux comprendre ce que les évaluateurs ou 
les membres de l'équipe de développement de produits (EDNP) d'une entreprise 
considèrent comme risqué dans un projet de DNP, en intégrant les informations 
recueillies dans la réalisation des deux premiers sous-objectifs, c'est-à-dire ce que les 
individus considèrent comme risqué et pouvant compromettre le succès d'un projet de 
DNP. Les notions d'attention qu'on leur accorde, de capacité d'action sur ceux-ci et 
de leur importance relative seront intégrées à la collecte de données. 
Globalement, l'analyse empirique sera multicas et se fera auprès de PME qui 
développent des nouveaux produits comportant un certain degré de nouveauté, ce qui 
exclut les améliorations de produit. Nous entendons porter une attention particulière 
aux facteurs qui ont provoqué l'échec d'un projet ainsi qu'aux causes directes et 
indirectes qui ont empêché leur détection. 
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6. PERTINENCE DE LA THÈSE 
La pertinence de la thèse se situe à deux niveaux: d'abord par sa 
contribution à l'avancement des connaissances dans le domaine de l'innovation et 
plus spécifiquement au DNP dans le contexte de PME et ensuite, par une 
amélioration des façons de faire des gestionnaires en matière de DNP grâce à 
l'utilisation d'un processus d'évaluation des risques. 
6.1 Contribution à l'avancement des connaissances en DNP 
Au plan scientifique, cette recherche s'intéresse à un domaine d'étude encore 
peu développé dans la littérature où le processus d'innovation de produit est jumelé à 
l'évaluation des risques afin d'améliorer l'atteinte des résultats attendus d'un projet 
de DNP. Nous croyons qu'en plus d'apporter des éclaircissements sur l'état actuel du 
DNP dans les PME, cette recherche pourrait aider à mieux comprendre comment un 
dirigeant oriente ses actions et ses décisions relativement aux risques qu'il détecte et 
surtout à ceux qu'il n'a pas détectés ou n'a pu détecter. 
6.2 Contribution pour les PME et leurs dirigeants 
Sur le plan pratique, nous croyons qu'une meilleure compréhension du 
processus d'identification et d'analyse des risques pourrait améliorer la prise de 
décisions et aider à mieux définir les priorités des actions à engager par les dirigeants 
dans les projets de DNP (Smith et Merritt, 2002). Ainsi, ce processus pourrait aider 
les gestionnaires à mieux planifier le pilotage d'un projet de DNP en fonction de 
l'évolution de leur environnement interne et externe. 
DEUXIÈME CHAPITRE 
L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS LES PROJETS DE DNP DES PME: 
UN EXPOSÉ DE L'ÉTAT DES CONNAISSANCES 
Le premier chapitre nous a donné l'occasion de présenter notre objectif 
principal de recherche qui consiste à vérifier si l'intégration d'un modèle d'évaluation 
des risques peut avoir des effets bénéfiques sur les résultats d'un projet de DNP en 
agissant comme mécanisme de renforcement sur le processus. Le chapitre qui suit 
nous permettra de couvrir les différents aspects de la littérature qui seront utilisés 
pour répondre à notre question spécifique, présentée ainsi: 
Comment un modèle d'évaluation des risques peut-il contribuer au renforcement du 
processus de développement de nouveaux produits dans les PME? 
Dans la recension des écrits, nous aborderons successivement les trois 
thèmes exposés dans le premier chapitre, soit le DNP dans les PME (QRl), les 
mécanismes d'évaluation des risques (QR2) et, finalement, les risques environnants 
d'un projet de DNP (QR3). Le cadre conceptuel simplifié qui figure à la page 
suivante montre de quelle manière intervient la base de connaissances à construire, à 
travers les trois questions de recherche (QRl, QR2 et QR3), pour répondre à notre 
question spécifique de recherche (QSR). 
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Figure 2 
Cadre conceptuel simplifié de la recherche 
PDP-PME (QRl) 
'-- ~ 
1 Configuration du PDP 1 Base de connaissances 
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DNP-PME (QR2) l'évaluation des 








'- .--/ RISQUES ~---~ : 
ENVIRONNANTS - ______ 1 Base de 
RISQUES-DNP-PME (QR3) connaissances 
RlSQUES-DNP-
PME 
Interprétation de la figure: «ER» signifie «Évaluation des risques ». La ligne pleine démontre un 
transfert direct de connaissances. Une ligne pointillée est un transfert implicite de connaissances sur 
d'autres dimensions induit par la formulation des questions du questionnaire d'entrevue. 
1. L' INNOVATION 
L'avènement du troisième millénaire est caractérisé par l'accélération des 
changements dans l'environnement d'affaires des organisations, où l'innovation 
demeure plus que jamais au cœur des discussions sur la compétitivité des entreprises 
(Carrier et Garand, 1996). Autrefois vue comme une bonne pratique d'affaires 
favorisant la croissance et la création d'avantages concurrentiels, l'innovation se 
présente aujourd'hui comme une question de survie pour les organisations 
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(Cobbenhagen, 2000; Bellon et Cecchini, 1994). La prolifération des écrits sur 
l'innovation semble confirmer cette croyance. C'est du moins une observation faite 
par Cobbenhagen (2000) qui a recensé que le nombre d'articles sur l'innovation avait 
sextuplé au cours des 30 dernières années. Parallèlement à cette abondante littérature, 
on remarque que les préoccupations des chercheurs sont tout aussi variées et 
évolutives (Carrier et Garand, 1996; Cobbenhagen, 2000). Parmi celles-ci, soulignons 
ces quelques champs d'intérêt qui ont monopolisé l'attention: la diffusion et 
l'adoption de l'innovation au cours des années 1960 (Rogers, 2003), l'étude des 
caractéristiques techniques et technologiques de l'innovation dans les années 1970 
(Cobbenhagen, 2000) ou encore les processus et caractéristiques organisationnelles 
qui favorisent le développement de l'innovation dans les années 1980 et 1990 
(Cobbenhagen, 2000). C'est d'ailleurs au cours de cette dernière période que les 
chercheurs se sont davantage intéressés aux facteurs clés de succès dans les projets 
d'innovation de produits (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 1979, 1985; Cooper et Edgett, 
2003; Cooper et Kleinschmidt, 1987; Maidique et Zirger, 1984; Van Der Panne, Van 
Beers et Kleinknecht, 2003). 
Plusieurs auteurs observent toutefois qu'on retrouve beaucoup 
d'incompréhension et d'ambiguïtés dans la littérature, causées notamment par l'usage 
de termes et de typologies aussi imaginatives et distinctes les unes des autres (Carrier 
et Garand, 1996; Cobbenhagen, 2000; Garcia et Calantone, 2002; Van Der Panne et 
al., 2003). Cette ambiguïté n'est pas récente; Downs et Mohr (1976) l'avaient déjà 
soulignée il y a quelques années «Perhaps, the most alarming characteristic of the 
body of empirical study of innovation is the extreme variance among its findings, 
what we call instabilityl2» (p. 700). Cette confusion découlerait des particularités 
mêmes du concept d'innovation qui, par sa nature polysémique et polymorphe, se 
voit attribuer une diversité de sens et de formes (Garcia et Calantone, 2002; 
12 « Peut-être la caractéristique la plus alarmante du corpus de connaissances empmques sur 
l'innovation est-elle les écarts extrêmes entre les résultats de recherche, que nous appelons instabilité » 
(nous traduisons). 
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Hadjimanolis, 2003; Loilier et Tellier, 1999). En évoquant sa nature polysémique, on 
indique qu'elle désigne parfois une invention (Zaltman, Duncan et Holbek, 1973), 
parfois une découverte (Houlton, 2007; Shneiderman, 2007), mais aussi parfois une 
nouveauté (Baldwin et Gellatly, 2003; Durieux, 2001; Garcia et Calantone, 2002; 
Rogers, 2003). En évoquant sa nature polymorphe, on reconnaît sa diversité de 
formes (Durieux, 200 l) comme le produit, le procédé ou le processus (Baldwin et 
Gellatly, 2003; Pilat et al., 2006). On lui reconnaît également des intensités inégales 
qui vont de l'amélioration incrémentale à la rupture totale avec l'existant (Baldwin et 
Gellatly, 2003; Garcia et Calantone, 2002; Pilat et al., 2006). 
Par ailleurs, on retrouve dans les définitions de l'innovation plusieurs 
éléments qui font ressortir cette diversité, dont le choix est souvent imputable aux 
positions et aux perspectives d'études adoptées par les auteurs (Cobbenhagen, 2000; 
Durieux, 2001; Garcia et Calantone, 2002). Pour Rogers (2003), père de la théorie de 
l'adoption et de la diffusion de l'innovation, c'est au niveau de la perception de la 
nouveauté par l'utilisateur externe que s'effectue la reconnaissance de l'innovation 
comme étant « une idée, une pratique ou un objet qui est perçu comme une nouveauté 
par un individu ou une autre unité d'adoption. Si cette idée est perçue nouvelle par 
l'individu, c'est une innovation» (p. 12). Cette définition nous apparaît toutefois très 
large car elle pourrait intégrer une modification de routine qui se veut une activité 
courante dans une entreprise et qui n'est pas une innovation (OCDE, 2005). 
Des définitions plus récentes proposent une formulation plus explicite et 
délimitent l'innovation dans un cadre plus restreint. Par exemple, la définition de 
Baldwin et Gellatly (2003) associe l'innovation à la commercialisation de la 
connaissance et en précise les trois formes principales: «Innovation is the 
commercialization of knowledge, either in the form of new or improved products, 
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processes, or sorne combination thereofl3 » (p. 2). Garcia et Calantone (2002) sont 
encore plus spécifiques en introduisant la notion de processus itératif: « Innovation is 
an iterative process initiated by the perception of a new market and/or new service 
opportunity for a technology-based invention which leads to development, 
production, and marketing tasks striving for the commercial success of the 
invention 14 » (p. 112). Il faut retenir de cette définition que l ' innovation émerge de la 
perception d'une opportunité par l'innovateur et qu'e]]e intègre les étapes de 
créativité au processus d'innovation. Cependant, cette position est parfois contestée 
(Carrier et Garand, 1996). Soulignons également qu ' elle distingue la 
commercialisation de l'invention comme un critère de reconnaissance de 
l ' innovation. Finalement, une définition plus récente de l'innovation est proposée 
dans la troisième édition du Manuel d 'Oslo (OCDE, 2005) : 
Une innovation est la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) 
ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle 
méthode de commercialisation ou d' une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation 
du lieu de travail ou les relations extérieures (p. 54). 
Cette définition comporte trois distinctions importantes. Elle se veut 
englobante en précisant un large éventail de types d'innovations, à savoir le produit, 
le procédé, l'innovation de commercialisation (l 'innovation marketing dans le 
Manuel d 'Oslo de 1997) et d' organisation (de processus dans le Manuel d 'Oslo de 
1997). Ensuite, elle introduit le principe de reconnaissance d'une innovation qui 
exclut l'invention tant qu'elle n'a pas franchi les étapes de commercialisation et de 
mise en marché. À ce sujet, la norme 150 du Manuel d 'Oslo (2005) précise que pour 
qu ' une innovation soit reconnue, elle doit essentiellement avoir été « mise en œuvre » 
13 « L' innovation est la commercialisation de la connaissance, soit sous la forme d' un produit nouveau 
ou amélioré, d ' un processus ou d ' une combinaison quelconque de ceux-ci » (nous traduisons). 
14 « L' innovation est un processus itératif initié par la perception d ' une opportunité d' un nouveau 
marché et/ou d ' un nouveau service pour une invention technologique, laquelle conduit au 
développement, à la production et à la mise en marché de l'invention pour en assurer le succès 
commercial » (nous tradui sons). 
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(Manuel d'Oslo, 1997, 2005; Tidd et al., 2006). Cette distinction est importante au 
sens où plusieurs entreprises considèrent toujours que seules les activités de 
«recherche et développement» appartiennent au domaine de l'innovation alors que 
cette fonction n'est pas exclusive et que l'éventail d'activités qui la caractérise 
comprend la production, le lancement, la mise en marché, la distribution, le service à 
la clientèle et, plus tard, l'amélioration et la mise à niveau dans le cas d'un produit 
(Garcia et Calantone, 2002). Enfin, cette définition précise l'importance de l'intensité 
innovante (innovativeness), utilisée pour désigner le «degré de nouveauté» d'une 
innovation (Carrier et Garand, 1996; Copper et Kleinschmidt, 1991; Garcia et 
Calantone, 2002). À ce sujet, précisons que l'intensité innovante est elle aussi sujette 
à une grande diversité terminologique (Garcia et Calantone, 2002). En effet, Garcia et 
Calantone (2002) ont répertorié dans 21 études pas moins de 51 échelles distinctes de 
mesure d'intensité (Garcia et Calantone 2002; Van der Panne et al., 2003). Nous en 
avons sélectionné deux qui sont fréquemment utilisées en DNP. La première, celle de 
Kleinschmidt et Cooper (1991), propose une typologie à trois niveaux dans les 
produits: 
1. Les produits hautement innovants (highly innovative product) qui sont des produits 
nouveaux pour le monde; 
2. Les produits modérément innovants (moderatly innovative product) qui sont des 
produits nouveaux pour lafirme; 
3. Les produits faiblement innovants (Low innovative product) qui sont des produits 
existants ayant subi des modifications. 
Garcia et Calantone (2002) reprochent à cette typologie un manque de 
distinction entre les degrés de nouveauté. Une seconde typologie se retrouve dans le 
Manuel d'Oslo (2005) et distingue deux niveaux d'intensité: incrémentale, qui 
consiste en l'amélioration d'un produit existant et radicale ou de rupture. Cette 
typologie précise également trois niveaux de perception de la nouveauté, c'est-à-dire 
nouveau pour la firme, pour un marché spécifique ou pour le monde, tel que 
représenté au tableau 5. 
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Tableau 5 
Mesure de l'intensité innovante d'un projet 
Intensité de l'innovation 
Maximale Intermédiaire Minimale 
._---_._------_._._._._._-----
Innovation Produit 
Produits et procédés Procédé 
Amélioration Produit 
Produits et procédés Procédé 
Nouveau pour le 
monde 
Source: Adapté du Manuel d'Oslo (1997 et 2005). 
Nouveau pour le 
marché 
Nouveau pour la 
firme 
Dans le cadre de cette recherche, il importe de préciser certains points 
d'ancrage quant à la définition de l'innovation: elle cible les produits, elle endosse le 
principe qu'innovation ne signifie pas obligatoirement et exclusivement R-D, mais 
plutôt qu'innover se fait à la faveur d'une configuration d'activités dont 
l'organisation est spécifique à chaque PME. Elle cible également les nouveaux 
produits dont l'intensité minimale est de type "nouveau pour la firme" et exclut par 
conséquent l'innovation incrémentale. Ceci étant précisé, nous proposons l'étude des 
notions d'innovation ponctuelle et permanente. Cela est nécessaire dans le contexte 
où les PME innovent souvent de façon sporadique et qu'une faible proportion d'entre 
elles ont un portefeuille de projets d'innovation (Baldwin et Gellatly, 2003). 
1.1 Les trois niveaux d'étude de l'innovation ponctuelle: le projet, 
l'organisation et l'environnement externe 
Dans ses travaux, Schumpeter (1939) avait apporté cette distinction entre 
deux périodes d'innovation dans la vie d'une entreprise. Une première, l'innovation 
entrepreneuriale, émerge de la détection d'une opportunité par un entrepreneur: c'est 
l'innovation d'origine de l'entreprise. Une seconde, l'innovation de continuité, 
émerge tout au long de la vie de l'entreprise et lui permet de croître et survivre 
(Cobbenhagen, 2000; Khan et Manopichetwattana, 1989). Cette étude se consacre à 
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l'innovation de continuité. Les études sur ce type d'innovation portent généralement 
sur l'un des trois niveaux d'analyse suivants: l'environnement externe, l'organisation 
et le projet (Cobbenhagen, 2000; Damanpour, 1991; Garcia et Calantone, 2002). 
Un premier niveau d'analyse, l'environnement externe, s'intéresse entre 
autres à la relation entre le succès de l'innovation et l'ouverture d'une entreprise à 
son environnement externe (Cobbenhagen, 2000; Scozzi, Garavelli et Crowston, 
2005; Beesley, 2004). Les études sur ce sujet adoptent différentes perspectives 
comme l'approche sectorielle ou les collaborations externes (Cobbenhagen, 2000). 
Parmi ces études, soulignons celle de Rothwell (1978) sur l'industrie du textile et 
celle de Maidique et Zirger (1984) sur l'industrie électronique. Ces études 
s'intéressent à l'influence des conditions sectorielles sur les performances de 
l'entreprise en matière d'innovation. On y reconnaît les effets des conditions de 
marché, des réglementations, du milieu ou encore des collaborations entre les firmes 
d'un même secteur (Cobbenhagen, 2000; Dickson et Hadjimanolis, 1998; Hyland et 
Beckett, 2005; Julien et Lachance, 2001). Par ailleurs, d'autres études ont observé les 
effets de la disponibilité, des infrastructures en place et de la formation de la main-
d'œuvre (Turvani, 2001; Hewitt-Dundas, 2006). On critique souvent ces travaux pour 
leur manque de cohérence dans les échantillonnages qui, selon certains auteurs, limite 
les possibilités de généralisation (Cobbenhagen, 2000; Van der Pann et al., 2003). 
Alors que dans plusieurs cas on cible des secteurs spécifiques, d'autres travaux 
couvrent une grande diversité de secteurs rendant dès lors impossible la comparaison 
des résultats. 
Un second niveau d'analyse, l'organisation, s'intéresse notamment à l'étude 
des performances de l' innovation sous l'angle des caractéristiques organisationnelles. 
Cet angle couvre les configurations des structures organisationnelles, des cultures 
d'entreprise, des éléments de contrôle et de gestion des processus d'innovation dans 
les organisations. Notons la contribution de Burns et Stalker (1961), précurseurs dans 
l'étude de la gestion du changement organisationnel, qui proposent qu'une entreprise 
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ayant une structure de type organique soit plus favorable à l'innovation qu'une 
organisation ayant une structure mécanique lorsqu'elle œuvre dans un environnement 
dynamique et hostile. Une autre perspective s'intéresse à l'importance des 
collaborations internes entre les individus et les fonctions clés de l'innovation dans 
l'entreprise (Girard, Legardeur et Merlo, 2007; Kanter, 1983). D'autres auteurs ont 
observé quant à eux la relation entre le savoir-faire et le capital de connaissances 
d'une firme et ses effets sur les performances organisationnelles. Ces études posent 
l'hypothèse que le niveau et la diversité des connaissances associées à la présence de 
savoir-faire dans l'entreprise auraient un effet de levier positif sur le succès de 
l'innovation (Penrose, 1959; Dyer et Singh, 1998; Hadjimanolis, 2000). Une 
troisième perspective du niveau d'analyse de l'organisation s'intéresse aux liens entre 
les acteurs de l'innovation et, plus spécifiquement, à l'étude des collaborations 
internes, mais aussi externes et leurs effets sur l'innovation dans l'organisation. Parmi 
les conditions observées, on note la présence et la qualité des liens entre les fonctions 
de l'entreprise, avec les clients, les fournisseurs et les institutions, ainsi qu'entre les 
décideurs et les gestionnaires affectés à l'innovation (Cobbenhagen, 2000). 
Finalement, un troisième niveau d'analyse concerne le projet (Durieux, 
2001; Cobbenhagen, 2000). Ce type de recherche s'intéresse plus spécifiquement aux 
facteurs clés de succès, mais aussi des échecs des projets de développement de 
nouveaux produits (Cobbenhagen, 2000; Montoya-Weiss et Calantone, 1994). 
Montoya-Weiss et Calantone (1994) ont recensé trois types d'études adoptant cet 
angle d'analyse: celles portant sur les facteurs clés de succès, celles sur les facteurs 
d'échecs d'un projet et finalement, les études comparatives entre les facteurs de 
succès et d'échec des projets de DNP. En général, il s'agit d'études normatives qui 
tendent à imposer une "règle idéale" et figée pour accroître le succès et éviter les 
actions qui mènent à l'échec du projet (Montoya-Weiss et Calantone, 1994). 
L'analyse de l'innovation sous l'angle des projets suscite certaines critiques. 
Par exemple, Montoya-Weiss et Calantone (1994) reprochent aux auteurs une 
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tendance à concentrer la recherche sur une variable spécifique et d'omettre les effets 
amplificateurs qu'occasionnent les interactions avec d'autres variables présentes dans 
le processus. Ils soutiennent qu'un seul facteur peut rarement expliquer à lui seul la 
réussite d'un projet, celle-ci étant plutôt attribuable à la présence d'un ensemble de 
variables qui interagissent entre elles (Montoya-Weiss et Calantone, 1994). D'autres 
auteurs ont souligné les limites relatives à l'étude d'un projet isolé et estiment que 
cette approche ne permet pas d'étendre les conclusions à l'ensemble des innovations 
d'une organisation, d'un secteur ou d'un marché (Cooper et Kleinschmidt, 2007). 
C'est l'avis de Maidique et Zirger (1984) pour qui le succès d'un projet unique 
n'indique pas nécessairement que l'entité innove avec succès dans l'ensemble de ses 
projets. 
L'apport de cette littérature à notre étude est d'enrichir notre corpus de 
connaissances sur les trois niveaux d'analyse qui nous intéressent, à savoir le projet, 
l'organisation et l'environnement externe (Cobbenhagen, 2000; Damanpour, 1991; 
Garcia et Calantone, 2002). Nous verrons plus tard que ces trois niveaux d'analyse 
peuvent être étudiés sous l'angle des facteurs de risques lorsqu'ils sont transposés à 
ce domaine (Le Ray, 2006). Dans un contexte où les études du couple DNP-risques 
dans les PME sont peu abondantes, cette association ouvre une perspective 
intéressante pour identifier des sources de risques, mais également pour définir une 
typologie des risques environnants d'un projet, deux sujets qui seront abordés aux 
quatrième et cinquième chapitres. 
Le projet de DNP étant identifié comme objet d'étude, nous proposons à 
présent de l'enrichir en y associant des notions issues du domaine de la gestion de 
projet dans le DNP. Nous poursuivrons ensuite vers l'intégration de notions relatives 
au concept de risque. 
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1.2 Le projet de DNP 
Un projet est une activité temporaire qui nécessite la mise en œuvre de 
ressources pour en assurer sa réalisation. TI répond normalement à un besoin singulier 
et comporte l'impératif d'atteindre des résultats préalablement définis. Partant de ces 
éléments, soulignons certaines définitions du concept de gestion de projet qui 
concentrent leur attention sur une ou plusieurs dimensions spécifiques du processus 
(Courtot, 1998). Par exemple, la norme Z67 -100-1 définit un projet sous la 
perspective du rôle clé joué par les individus, une dimension importante dans notre 
étude: «l'ensemble d'activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans 
les limites de ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées dans le but 
d'atteindre des objectifs définis» (AFNORIZ 67-100-1,1991, p. 2)15. O'Shaughnessy 
(1992) propose « un processus unique de transformation de ressources ayant pour but 
de réaliser d'une façon ponctuelle un extrant spécifique répondant à un ou des 
objectifs précis, à l'intérieur de contraintes budgétaires, matérielles, humaines et 
temporelles» (p. 2). Cette définition met en lumière la dimension de processus de 
transformation de ressources limitées dans la réalisation d'un projet par une 
organisation, une caractéristique davantage prononcée dans les PME. Or, compte tenu 
de la nature ponctuelle d'un projet, l'une des difficultés dans sa réalisation consiste à 
éviter ou limiter le gaspillage des ressources, étant donné qu'il s'agit d'une activité 
unique. Cette perspective est d'ailleurs évoquée par Debourse (1991) : «une activité 
non répétitive qui répond à des problèmes singuliers, uniques, qu'il faut traiter pour la 
première fois dans des conditions déterminées» (p. 20). Tout projet comporte un 
début et une fin. Cette caractéristique sous-entend qu'un certain nombre d'activités se 
dérouleront à l'intérieur d'une plage de temps définie qui, dans la réalité, est souvent 
dépassée (Courtot, 1998). De manière plus spécifique, une séquence d'étapes 
comportant un certain nombre d'actions devra être réalisée pour accéder à une étape 
15 La norme Z67-JOO-I concerne le "Système d'information documentaire en ingénierie 
informatique" : positionnement de la documentation dans le déroulement des projets et dans la relation 
client-fournisseur. 
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subséquente (Courtot, 1998). Comme nous l'avons vu au premier chapitre, cette 
dimension de ponctualité et de succession d'étapes implique un postulat important: 
plus le projet progresse dans le temps, plus la capacité d'action sur celui-ci diminue 
(Courtot, 1998; Giard et Midler, 1993). En fait, le principe de rétroaction ou de retour 
en arrière est, selon la littérature, difficilement applicable en gestion de projet 
(Courtot, 1998; Giard et Midler, 1993). 
Ces différentes définitions de la notion de "projet" permettent de mettre en 
lumière les six caractéristiques suivantes: 
1. Il s'agit d'une activité ponctuelle et non répétitive; 
2. Il implique l'allocation de ressources limitées; 
3. Il comporte de nombreux risques et de l'incertitude; 
4. Il demande une certaine planification et une capacité d'anticiper les événements; 
5. Il comporte des résultats attendus, prenant la forme d'objectifs initiaux formulés à 
l'origine du projet; 
6. Il implique, enfin, une étroite collaboration entre des individus clés pour assurer la 
réussite du projet. 
Confrontées aux changements rapides et fréquents des environnements 
économiques et sociaux, les organisations font non seulement face à beaucoup 
d'incertitude, mais doivent aussi continuellement s'adapter. Or, une gestion structurée 
d'un projet permet à l'entreprise de mettre en œuvre des techniques et des méthodes 
qui en assurent le pilotage et de surmonter les contraintes rencontrées dans le but 
d'atteindre les résultats attendus (Courtot, 1998). En gestion de projet, ces résultats 
attendus concernent généralement les délais de réalisation, les coûts et les 
caractéristiques techniques qui, dans le cas d'une réussite, permettront d'atteindre le 
degré de profitabilité planifié (Courtot, 1998). 
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Ces précisions apportées, une question demeure: comment pouvons-nous 
considérer que le DNP soit compatible avec la discipline de gestion de projet? La 
norme 154 du Manuel d'Oslo (OCDE, 2005) amène une clarification intéressante sur 
cet aspect et précise qu'une firme innovante peut ne pas l'être à certaines périodes de 
son existence. C'est d'ailleurs un point qui distingue les PME des grandes entreprises 
(GE) dans leurs comportements face à l'innovation, au sens où elles innovent de 
manière épisodique, c'est-à-dire qu ' un projet sera suivi d' une période de latence 
jusqu'à l'émergence d'un nouveau projet d'innovation. De son côté, la GE possède en 
général des capacités plus importantes en termes de ressources et peut se permettre 
d'adopter davantage des processus permanents et continus de ses activités 
d'innovation (Cobbenhagen, 2000; Hadjimanolis, 2000). C'est pourquoi nous croyons 
que l'étude du DNP dans une PME peut être considérée sous la perspective de la 
gestion de projet, ou du moins emprunter certaines des notions propres à cette 
discipline. 
2. LES TYPES DE CONFIGURATION DE PDP 
Le Manuel d'Oslo (OCDE, 2005) recense deux types d'innovation de 
produits: le produit technologiquement amélioré et le produit technologiquement 
nouveau. Le premier est «un produit existant et dont les performances sont 
sensiblement augmentées ou améliorées ». Le second, qui constitue l'objet de notre 
étude, est « un produit dont les caractéristiques technologiques ou les utilisations 
prévues présentent des différences significatives par rapport à celles produites 
antérieurement» (OCDE, 2005, p. 55). 
Quelle qu 'en soit l' intensité, la réalisation d' une innovation de produits 
passe obligatoirement par une succession d'étapes qu'on appelle le processus de 
développement de produits (PDP). Au niveau des PME, la résidence en entreprise 
nous a permis de constater que l'innovation y est souvent pratiquée en adoptant des 
configurations diverses et souvent peu organisées. Julien (1993) avait d'ailleurs 
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relevé cette difficulté: «l'analyse de l'innovation dans la PME fait face à deux 
limites majeures: la grande hétérogénéité de ces entreprises et le caractère souvent 
très informel des activités de recherche et développement » (p. 153). 
Que les activités soient de caractère informel, formel, organisé ou peu 
organisé, les PME adoptent tout de même une configuration de PDP. À partir d'une 
typologie élaborée par McCarthy, Tsinopoulos, Allen et Rose-Anderson (2006), nous 
proposons l'étude des PDP sous une classification en deux catégories 1) les 
configurations linéaires et 2) les configurations récursi ves dont l'analyse, à la faveur 
de l'examen de leurs composantes, de leurs avantages et de leurs faiblesses, nous 
permettra de dégager une première question de recherche. 
2.1 Les configurations linéaires 
Le PDP a connu des évolutions importantes au cours des 50 dernières 
années. C'est le constat de Rothwell (1992) pour qui les différentes configurations 
des processus d'innovation seraient influencées par les courants de recherche 
dominants, mais aussi par l'évolution des organisations et de leur environnement 
(RothwelI, 1992; Marinova et Phillimore, 2003). Dans ses travaux, Rothwell (1992, 
1994) a observé l'émergence des configurations de PDP de première génération 
technology push qui firent leur apparition dans les années 1950 et celles de deuxième 
génération market pull qui sont apparues dans les années 1960. Ces deux modèles 
linéaires ont émergé d' une période de forte croissance économique d'après-guerre qui 
s'est poursuivie jusqu' au début des années 1970. À cette époque, la recherche 
s'intéresse à l'innovation sous la perspective des caractéristiques et des problèmes 
techniques et technologiques (R-D) des produits et procédés de production 
(Cobbenhagen, 2000). C'est par ce courant de recherche que l'on voit apparaître le 
modèle technology push, une configuration centrée sur la recherche et le 
développement comme moteurs de l'innovation. Mais c'est toutefois l'identification 
des besoins de consommation comme moteur de la R-D qui retient davantage 
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l'attention (Zaltman et al., 1973; Rogers, 2003; Cobbenhagen, 2000). On associe à ce 
courant l'apparition d'une deuxième génération de processus linéaires de 
l'innovation, le market pull, qui est une variante du modèle de première génération à 
la différence près que c'est le marché qui agit comme générateur d'idées pour orienter 
les actions du département de R-D de l'entreprise. 
Sous ces deux configurations, le projet d'innovation se réalise à travers une 
séquence de phases indépendantes et exclusives et sans possibilité de rétroactions sur 
les étapes complétées (Hadjimanolis, 2003; Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 
1992, 1994; Rogers, 2003). Les principales critiques de ces configurations sont à 
l'effet qu'elles formalisent le cloisonnement des individus et des fonctions, ce qui 
inhibe ainsi toutes interactions et rétroactions dans la réalisation du projet (Roth weil, 
1992, 1994; Marinova et Phillimore, 2003). L'entreprise qui développe des produits 
sous ces types de configurations endosse en quelque sorte une logique qui s'apparente 
à la métaphore du château, c'est-à-dire une entité isolée qui interagit peu avec son 
environnement. La figure 3 expose une configuration de première génération tirée des 
travaux de Rothwell (1992, 1994). 
Figure 3 
Modèle de 1re génération technology push 
R-D I-----I~~I Prod,,';" 
'--------' 
Source: Adapté de Rothwell, 1992. 
En plus des critiques formulées à l'endroit du modèle linéaire de première 
génération, on reproche au modèle de deuxième génération de centraliser l'attention 
sur les besoins du marché à court terme et ainsi de négliger la mise en place de 
programmes de développement à long terme (Rothwell, 1994). En agissant ainsi, 
l'entreprise pourrait se retrouver dans l'incapacité de s'adapter à un changement 
technologique radical, mais aussi aux tendances lourdes de l'environnement 
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(Rothwell, 1994). Finalement, compte tenu des faiblesses énoncées ci-dessus, les 
configurations linéaires de première et deuxième générations limitent les capacités 
d'identifier les risques par une équipe de développement de nouveaux produits d'un 
projet de DNP, étant donné l'absence de relations entre les individus et les fonctions, 
les faibles interactions et rétroactions et la centralisation du processus autour de la 
fonction de R-D (Cobbenhagen, 2000; Rothwell, 1992, 1994; Smith et Merritt, 2002). 
Mentionnons que les configurations de type linéaire permettent à l'EDNP d'identifier 
les risques relatifs uniquement à l'étape de développement en cours de réalisation 
(Hadjimanolis, 2003; Rogers, 2003; Rothwell, 1992, 1994). 
2.1.1 Le modèle Stage Gate© : un modèle avec une logique linéaire 
au comportement partiellement récursif 
Le modèle de type linéaire Stage Gate© est le plus connu (McCarthy et al., 
2006) et serait le plus utilisé dans le monde (Engwall, Maghusson, Marshall, Olin et 
Sandberg, 2001). Développé par Cooper et lancé en 1988, il est principalement utilisé 
dans la grande entreprise dans la mesure où il a été créé pour répondre à ses besoins 
et caractéristiques spécifiques. Ce modèle de conceptualisation linéaire séquentielle 
se distingue des deux premières générations par sa logique multifonction et de 
collaboration entre les individus et cela, pendant la réalisation d'une même étape. 
C'est pourquoi nous lui attribuons des caractéristiques de récursivité intégrées à sa 
configuration initialement linéaire. Toutefois, les points de contrôle qui autorisent le 
passage à une étape subséquente et précisent des frontières entre celles-ci confirment 
sa linéarité. En outre, il est caractérisé par la présence de gardiens (gatekeepers) qui 
s'assurent de l'atteinte des critères de contrôles (go/no go) à travers des mécanismes 
rigoureux et objectifs (Cooper, 1990, 2007). 
Implicitement, ce modèle permet à l'EDNP d'identifier des risques à 
chacune des étapes dans le cours de développement du produit. Premièrement, le 
principe de liste de contrôle (check list) à chacune des portes est en soi un mécanisme 
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de gestion des risques parce qu'il requiert .la recherche et le traitement des 
informations pertinentes afin d'autoriser le passage à une étape subséquente. De plus, 
la dynamique multifonction et multitâche lors de la réalisation d'une étape permet, à 
travers les collaborations et les interactions entre les individus, d'identifier des 
risques de façon informelle16. 
Finalement, bien que ce modèle soit l'un des plus connus parmi les 
développeurs de produits, l'ampleur et l'étendue des ressources nécessaires à son 
fonctionnement, dont la diversité des compétences requises et le degré de 
formalisation du processus, notamment par la définition d'objectifs clairs en début de 
projet, rendent difficile son opérationnalisation dans les PME. En outre, le modèle 
requiert beaucoup de ressources humaines aux compétences et expertises diversifiées 
(McCarthy et al., 2006) et une certaine objectivité lors de la prise de décision go no-
go sur la continuité du projet entre les étapes. Dans le contexte des PME où le 
propriétaire dirigeant est souvent l'initiateur d'un projet de DNP et agit à titre de chef 
d'équipe de son développement, le principe des portes de décisions peut devenir 
inefficient dans la mesure où c'est l'initiateur du projet qui doit décider de "tuer" sa 
propre idée. Un aperçu simplifié du modèle Stage Gate© est présenté à la figure 4. 
Stage/phase ] 
Source: Cooper, 1993. 
Figure 4 
Modèle séquentiel Stage Gate© 




Gate ou décision 
N·] 
Stage/phase N 
16 Nous reviendrons sur les notions de mécanismes informels d' identification des risques dans les 
sections subséquentes. 
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2.2 Les modèles récursifs 
Les configurations de type récursives font leur apparition dans les années 
1980, alors qu'on réalise que la linéarité pose des problèmes au niveau du 
développement de produits complexes dans un environnement plus turbulent. Les 
modèles récursifs comprennent les configurations interactives de troisième génération 
comme celle de Kline et Rosenberg (1986), les configurations systémiques de 
quatrième génération comme l'ingénierie simultanée et finalement les configurations 
évolutives de cinquième génération (Kline et Rosenberg, 1986; Marinova et 
Phillimore, 2003; McCarthy et al., 2006; Rothwell, 1992, 1994). 
On voit apparaître dans les années 1980 une troisième génération de PDP, le 
modèle interactif appelé aussi «coupling model» (Kline et Rosenberg, 1986; 
Marinova et Phillimore, 2003; McCarthy et al., 2006; Rothwell , 1992, 1994). Kline et 
Rosenberg sont les précurseurs de cette génération; ils ont proposé le modèle de la 
chaîne interconnectée dont on peut voir une représentation à la figure ci-dessous. 
Figure 5 
Le modèle de la chaîne interconnectée de Kline et Rosenberg 
C 
MARCHE 
Source: Traduit de Kline et Rosenberg, 1986. 
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Ce modèle fut proposé comme alternative aux modèles linéaires. Il intègre le 
pnnClpe des interactions entre les fonctions de l'entreprise et donne une place 
centrale aux boucles de rétroaction entre les différentes étapes du processus. 
Conformément à la métaphore de château, ce modèle a comme faiblesse de favoriser 
lui aussi une vision autosuffisante du processus d'innovation et implique de faibles 
collaborations avec l'environnement externe de l'entreprise à travers ses réseaux 
(Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 1994). 
Une quatrième génération de processus, le modèle "systémique" (Marinova 
et Phillimore, 2003) marque une évolution majeure dans les configurations de PDP, 
par l'inclusion de systèmes de collaboration externe à l'entreprise, à la faveur des 
réseaux (Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 1994). Ce modèle aurait émergé de 
l'importance de prendre en compte les turbulences de l'environnement dans les 
affaires de l'organisation (Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 1994). 
Dorénavant, le développement de produits intègre la gestion de la connaissance et de 
l'information en tant que composante essentielle de la nouvelle économie du savoir. 
Au plan académique, les chercheurs adoptent des orientations similaires et 
s'intéressent à l'importance des collaborations de l'organisation avec son 
environnement (Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 1994). Par exemple, on voit 
apparaître des études portant sur les canaux de communication internes et externes 
(Van de Ven, 1986; Tushman, 1979; Aiken et Hage, 1971), sur le rôle de la 
planification dans les projets d'innovation (Cooper, 1985; Cooper et Kleinschmidt, 
1991; Pierce et Delbecq, 1977), sur l'orientation client (Cooper, 1985) et sur la 
pertinence du service à la clientèle. Paraissent également des études au sujet des 
capacités organisationnelles pour innover (Rothwell, 1994), que ce soit sur les 
stratégies d'innovation (Williams, Arlyn et Aupperle, 1989), la structure 
organisationnelle (Damanpour, 1991; Aiken et Hage, 1971) ou la culture d'innovation 
dans l'entreprise (Van de Ven, 1986). Ces études font ressortir que le succès ou 
l'échec de l' innovation peut rarement être expliqué par un nombre limité de facteurs, 
mais bien par la présence d'un ensemble d'ingrédients (Rothwell, 1994). Tout comme 
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Kline et Rosenberg l'avaient reconnu précédemment, les activités de R-D ne suffisent 
plus à elles seules à assurer le succès des projets d'innovation (Cobbenhagen, 2000; 
Rothwell, 1994; Tidd et al., 2006). 
Issue de l'ingéniosité japonaise, l'ingénierie simultanée, modèle de 
quatrième génération reconnu, permet à l'entreprise d'innover dans un contexte où la 
complexité de l'environnement rend difficile pour une entreprise seule de concevoir 
la totalité d'un produit, c'est-à-dire de le développer, de le produire en entier et de le 
commercialiser sans aide externe (Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 1992, 
1994). Aussi, le principe directeur d'une telle démarche amène les développeurs à 
travailler en équipes pluridisciplinaires, établies dès le départ d'un projet. Ces équipes 
regroupent des représentants pour chacune des fonctions impliquées dans le projet et 
jouent le rôle de centre nerveux de la démarche afin d'assurer l'atteinte et le respect 
de l'intérêt mutuel dans le développement du produit (Dickson et Hadjimanolis, 
1998; Miller et Friesen, 1982). Ainsi, la conception, le développement, la fabrication 
et la commercialisation d'un produit apparaissent comme un projet défini sur une 
base de coopération et dont l'objectif est de déclencher une synergie entre les acteurs 
afin d'accroître les chances d'atteindre les résultats prévus. En outre, l'ingénierie 
simultanée permet à toutes les spécialités, expertises ou métiers concernés 
d'intervenir et de contribuer à l'élaboration du produit. Son fonctionnement consiste à 
faire travailler des équipes en parallèle en assurant la cohérence et la diffusion des 
informations ainsi que la coordination des modifications faites indépendamment par 
chaque équipe, tout au long du cycle de développement du produit. 
Même si la mise en œuvre formelle de ce modèle peut poser des difficultés 
dans une PME, cela ne devrait pas les empêcher de pratiquer différentes formes 
d'ingénierie simultanée, en faisant intervenir les différentes fonctions dès les 
premières étapes d'un projet d'innovation. Cependant, l'ingénierie simultanée dans le 
contexte d'une PME devient véritablement problématique lorsque les fonctions sont 
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plus ou moins présentes dans l'entreprise, ce qui est fréquent dans les plus petites 
structures (Julien et Carrier, 2002). 
Finalement, les modèles évolutifs, appartenant à la cinquième génération, 
ont comme caractéristique d'envisager l'innovation comme un processus en constante 
évolution. Ici, l'innovation génère continuellement de nouveaux produits et de 
nouvelles technologies qui agissent à leur tour sur le processus pour en voir émerger 
une configuration adaptée. Dans ce contexte, le PDP est vu comme un système 
complexe qui intègre à la fois des réseaux étendus et des systèmes internes. Le 
système est souple, évolutif et s'adapte aux mutations de l'environnement externe 
(Marinova et Phillimore, 2003). 
Dans cette section, nous avons recensé, à partir notamment des travaux de 
Marinova et Phillimore (2003) et de Rothwell (1992, 1994), cinq générations de PDP 
développées au cours des 50 dernières années. Le tableau 6 en propose une synthèse. 
Tableau 6 
Synthèse des études de Rothwell (1994) et de Marinova et Phillimore (2003) 
sur les générations de PDP 
Génération 
Configuration linéaire 
1 re génération : 
Technology push 
2e génération: Market 
pull 
Configuration récursive 
3e génération: modèle 
interactif 
4e génération: modèle 
systémique 
Se génération: modèle 
évolutif 
Caractéristiques 
Modèle linéaire simplifié; l'innovation émerge des activités de R-D. 
Modèle linéaire, la R-D concentre ses activités en fonction des besoins du 
marché. 
Apparition des boucles de rétroaction bidirectionnelle. 
Intégration fonctionnelle et développement en parallèle; introduction de la 
notion de réseaux. 
Notion de système complexe, réseau étendu, intégration des systèmes 
internes. Système souple, interactif et itératif. 
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2.3 Synthèse sur les PDP dans les PME 
Au premier chapitre, nous avons présenté des statistiques provenant de la 
base de données Innostic® selon lesqueIIes le DNP dans les PME n'était pas toujours 
effectué à partir de processus formels 17. Rappelons simplement à ce sujet que les 
données présentées indiquent que près d'une PME sur deux (44 %) n'a pas de 
processus de DNP et qu'une sur trois (36 %) adopte une configuration linéaire. Or, 
ces façons de faire pourraient comporter certaines lacunes et diminuer les chances de 
réussite d'un projet de DNP. 
Le tableau suivant fait une synthèse des éléments théoriques tirés des études 
de Kline et Rosenberg (1986), Marinova et Phillimore (2003), McCarthy et al. (2006) 
et RothweII (1992, 1994), ainsi que nos observations effectuées lors de la résidence 
en entreprise. 
Tableau 7 
Comparaison entre les configurations de PDP 
Caractéristiques 
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Gestion des risques Limitée Limitée Possible Possible 
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Planification- Limitée Limitée Oui Oui 
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ÉquipeDNP Non Homogène Oui Oui 
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Processus formel 






17 Voir tableau 4, les configurations de PDP dans les PME. 
Oui 





Ce tableau évoque certaines des caractéristiques qui seront reprises lors de la 
collecte de données. On connaît beaucoup de choses sur le processus de 
développement de produits dans les GE, notamment sur les configurations les plus 
utilisées, soit le Stage Gate© et l'ingénierie simultanée. Toutefois, la littérature est 
beaucoup plus avare de détails sur le comportement des PME et leurs façons 
d'innover et de développer de nouveaux produits. Nous ne sommes donc pas en 
mesure de caractériser leur processus de développement de produi ts et cette 
insuffisance de connaissances fut d'ailleurs clairement établie lors de la résidence 
puisqu'il nous était apparu hasardeux d'évaluer les bénéfices d'un modèle de 
renforcement du PDP sans en connaître le fonctionnement dans le contexte des PME. 
Ce constat nous amène d'ailleurs à formuler une première question de recherche: 
QR 1 : Comment se fait le DNP dans les PME? 
Cette première question de recherche (QRl) introduit l'importance de mieux 
comprendre la manière dont est organisé le DNP dans les PME. 
Les lacunes au niveau des connaissances touchant cette dimension de la 
recherche étant mieux précisées, nous pouvons maintenant aborder les mécanismes 
d'identification des risques formels et informels intégrés aux projets de DNP des 
PME. 
3. LA CAPACITÉ D'ÉVALUATION DES RISQUES DANS LES PME 
La situation observée lors de la collecte de données pendant la résidence en 
entreprise nous a permis de constater que la validation de la pertinence d'un modèle 
agissant en renforcement du processus de DNP demande une meilleure 
compréhension des mécanismes d'identification et d'évaluation des risques 
normalement utilisés dans une PME. En d'autres termes, cet objectif requiert une 
compréhension plus fine des pratiques actuelles qui permettent d'anticiper et de 
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détecter les vulnérabilités environnantes dans le cadre d'un projet de DNP. C'est le 
sujet de cette section qui exposera en premier lieu les notions théoriques pertinentes 
sur le risque pour finalement cibler les mécanismes qui feront l'objet de notre 
analyse. 
3.1 Le risque 
Pour Beek (2003), les risques appartiennent à la réalité permanente des 
temps modernes. Les développements technologiques, la multiplication des menaces 
terroristes, les faillites, la détérioration de l'environnement, la cybercriminalité et, 
plus récemment, les crimes économiques défiant toute moralité ne sont que quelques-
uns des phénomènes qui ont consacré le risque comme préoccupation sociale intégrée 
à la vie de tous les jours (Beek, 2003; Hassid, 2005; Ichida, 2002). Les risques font 
aussi partie de la réalité quotidienne de l 'entreprise (Courtot, 1998); dès sa création, 
celle-ci est confrontée à des situations complexes et incertaines qui évoluent au 
rythme des changements de son environnement et de son propre développement. 
Bien que le risque soit un concept relativement ancien, celui-ci a évolué avec 
les époques, de sorte que sa compréhension et l'intérêt qu'il suscite sont relativement 
récents (Beek, 2003). On reconnaît généralement deux grandes époques qui ont mené 
à la représentation actuelle du concept de risque. Une première prête aux civilisations 
anciennes un état d'insouciance, puisqu'on s'en remettait aux divinités, à la 
spiritualité et à la religion pour s'en prémunir (Gollier, 2003). À cette époque, le 
risque échappait à toute logique et suscitait peu d'intérêt de la part des scientifiques 
puisqu'il était considéré comme une fatalité (Luhmann, 1993). 
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La seconde époque, dont le cœur se situe vers le XVIIIe siècle, marque la fin 
de la représentation "divine" remplacée par celle de la responsabilisation, alors que 
l 'homme reconnaît dorénavant les conséquences associées à ses actes: 
Pendant le dix-huitième siècle, on assiste à une controverse due au 
tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Les philosophes 
s'affrontent sur les causes de cette catastrophe. Là où Voltaire 
imagine un châtiment, Rousseau oppose une erreur d'urbanisme 
(Polémia) (Luhmann, 1993, p. 9). 
Cette évolution de la conception a donné naissance à la représentation 
contemporaine du risque, dans le sens où il n'est plus considéré comme une fatalité 
exogène sur laquelle l'homme n'a pas d'emprise (St-Pierre, 2004). En outre, on lui 
attribue des dénominations qui témoignent d'une volonté de le contrôler comme 
"société du risque nul", "société sans risque" ou "société assurantielle" (Beek, 2003). 
Concrètement, le risque est devenu, au fil du temps, une préoccupation sociale 
permanente et sa gestion est plus que jamais intégrée à notre quotidien (Hassid, 2005; 
Ichida, 2002). 
Cependant, en observant les organisations de plus près, certains auteurs y 
constatent un retard dans les pratiques de gestion des risques et considèrent que 
l'entreprise ne semble pas avoir intégré la gestion des risques à ses activités 
courantes, malgré le fait qu'elle soit tout autant interpellée que la société en général 
(Aubert et Bernard, 2004; Hassid, 2005). Par contre, selon d'autres auteurs, 
l'entreprise serait préoccupée depuis déjà un certain moment par les risques, 
notamment financiers et opérationnels et qui sont omniprésents dans son 
environnement (Hassid, 2005; Joffre et Koenig, 1985). Parallèlement à cette prise de 
conscience, les processus de gestion des risques auraient aussi évolués, en particulier 
dans les techniques d'identification, de mesure et de contrôle des risques 
(Beek, 2003; Galland, 2003; Ichida, 2002; Pradier, 2006). 
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3.2 La définition du risque 
On doit à notre époque un élargissement des contours du concept de risque, 
menant ainsi à un décloisonnement de ses frontières. Il n'y a pas si longtemps, 
l'évaluation des risques reposait en grande partie sur des modèles statistiques et 
essentiellement quantitatifs (Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004). Or, on assiste depuis 
peu à l'intégration des dimensions subjectives dans l'évaluation des risques (Gaultier-
Gaillard et Louisot, 2004). Le poids de la subjectivité semble maintenant reconnu 
comme composante intégrale du concept de risque, autant dans son identification que 
dans son évaluation (Fischhoff, Watson et Hope, 1984; Gaultier-Gaillard et Louisot, 
2004; Shrader-Frechette, 1994). 
Des auteurs suggèrent toutefois que l'élargissement du concept à des notions 
de subjectivité aurait contribué à diminuer ses prétentions à l'universalité, en 
induisant davantage d'ambiguïté dans sa compréhension et sa définition (Keizer et 
Vos, 2003; Ouamane et Chalal, 2003; St-Pierre, 2004). Pour illustrer cette 
affirmation, il suffit de demander à 10 personnes de définir le risque et il est probable 
que 10 représentations différentes en émergeront (Smith et Merritt, 2002). 
Au plan scientifique, la littérature expose une grande diversité de définitions 
qui reflètent l'hétérogénéité des points de vue des chercheurs, des contextes de 
recherche et des méthodologies employées (Bahli, 2002; Le Ray, 2006; Ouamane et 
Chalal, 2003; St-Pierre, 2004). Cette observation est d'ailleurs en accord avec la 
position de Fischhoff et al. (1984) qui soutiennent qu'en vertu de la diversité des 
contextes où se manifeste le risque, aucune définition n'a préséance sur les autres 
puisqu'aucune n'est suffisamment englobante pour s'adapter à toutes les situations 
rencontrées. 
Malgré la diversité des contextes possibles, certaines notions sont toutefois 
communes dans la conceptualisation du risque, notamment sur ses composantes. Par 
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exemple, tous s'accordent sur l'idée que pour qu'un risque existe, il faut qu'il y ait un 
danger qui soit en contact avec une cible (Le Ray, 2006). La cible représente l'objet 
pouvant subir un dommage, par exemple un individu ou un projet. La figure 6 
propose une schématisation de cette notion. 
Figure 6 
Éléments conceptuels du risque 
Danger Risque Cible 
Source: Le Ray, 2006. 
Les discordances sont toutefois plus prononcées au niveau de la posture 
épistémologique des chercheurs, ce que des auteurs identifient comme « la guerre des 
paradigmes» (Robson, 2002; Tashakkori et Teddlie, 1998). Sommairement, ce débat 
endémique aux sciences sociales oppose les tenants des positions positivistes et 
constructivistes et tire ses fondements du principe selon lequel tous ne reconnaissent 
pas les mêmes dangers, les mêmes conséquences ni les mêmes cibles face au risque. 
Kouabenan et al. (2006) posent le problème différemment lorsqu'ils s'interrogent: 
«qu'est-ce que les gens jugent, lorsqu'ils jugent un risque?» (p. 31). Autrement dit, 
le risque est-il construit ou totalement indépendant de son observateur? 
D'une part, les positivistes voient le risque comme purement objectif, de 
sorte que son analyse et l'évaluation de son occurrence et de ses impacts se font par le 
biais de modèles probabilistes et quantitatifs, voire économétriques (Gaultier-Gaillard 
et Louisot, 2004). Il s'agit en somme d'étudier le risque en position d'extériorité 
complète, c'est-à-dire en décrivant une réalité existante avec une objectivité absolue 
(Fischhoff et al., 1984; Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). 
D'autre part, les constructivistes envisagent le risque comme une réaction purement 
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subjective à un phénomène. En somme, le recours à des concepts relevant de la 
psychologie, notamment du domaine cognitif, l'ont fait évoluer vers une 
représentation issue du phénomène de construction mentale (Fischhoff et al., 1984; 
Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). 
Ces postures semblent toutefois en accord avec un second principe qui 
permet de reconnaître le risque à partir de deux dimensions, dont ses causes (facteurs 
de risque) et ses conséquences. Williams (1993) appelle ce principe la 
« bidimensionnalité » du risque. Étant donné que ce principe est retenu dans notre 
définition du risque, nous proposons de présenter quelques définitions qui en font 
spécifiquement référence, tout en établissant des liens avec la posture 
épistémologique de leur auteur. 
Le principe de bidimensionnalité reconnaît deux composantes au risque: les 
causes liées à l'occurrence de l'événement et les conséquences de sa survenance 
(Desroches, Leroy et Vallée, 2003; Williams, 1993). Les auteurs qui adoptent cette 
perspective proposent généralement une définition qui inclut des notions quantitatives 
et/ou probabilistes pour représenter les dimensions d'occurrence et de conséquences 
(Thompson et Dean, 1996). Par exemple, Kahneman et Tversky (1979) y vont d'une 
courte définition qui tient compte du principe de bidimensionnalité lorsqu'ils écrivent 
que «le risque, c'est l'ampleur d'une perte possible » (p. 27). Aubert et Bernard 
(2004) proposent que le risque se définisse selon « les probabilités d'occurrence d'un 
événement et son impact sur une entité» (p. 36). Pour Head (1967), il s'agit « de la 
probabilité objective que le résultat actuel de l'événement diffèrera significativement 
du résultat attendu » (p. 210). Kerzner (2000) mentionne pour sa part que « le risque 
est une mesure des probabilités et conséquences de ne pas atteindre les objectifs 
définis au préalable » (p. 905). On remarque dans ces définitions conceptuelles 
l'usage du terme "probabilité" qui implique une mesure quantifiée. Or, cette volonté 
de chercher à quantifier le risque est-elle réaliste dans un contexte de forte nouveauté 
et d'incertitude importante, comme dans l'innovation de produits? Dans un contexte 
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où l'infonnation est souvent insuffisante, comment est-il possible de quantifier un 
risque tout en ayant une marge d' erreur acceptable? Pour Desroches et al. (2003), il 
est acquis que plus on augmente en incertitude, moins il est possible de quantifier 
(probabiliser) un événement et plus l'estimation qualitative au niveau des causes et 
des conséquences devient nécessaire. 
Dans la position constructiviste, le principe de bidimensionnalité du risque 
s'exprime essentiellement par l'inclusion d'un caractère qualitatif au sein de sa 
définition, comme l'illustre St-Pierre (2004) : « la possibilité que les résultats 
attendus d'un projet ou d'un investissement ne se réalisent pas comme prévu et 
génèrent des conséquences indésirables à son promoteur» (p. 146). On remarque ici 
l'usage des termes "possibilité" et "conséquences indésirables" en remplacement de la 
notion de probabilité qui associait une dimension quantitative au risque. Quoique 
cette distinction semble simpliste à prime abord, cette inclusion dans la définition 
étend néanmoins le champ d'observation des risques quantitatifs vers les risques 
qualitatifs (Bahli, 2002). Cette précision est importante dans le cadre de notre étude 
puisque son objet est d'identifier les risques d'un projet de DNP qui est caractérisé 
par beaucoup d'incertitude et par des phénomènes difficiles, voire impossibles à 
quantifier objectivement, vu l'absence de bases de données historiques. Ceci nous 
amène donc à prendre en compte la perception des risques par les gestionnaires de ces 
projets qui est donc une composante importante de notre modèle (Desroches et al., 
2003). 
3.3 Le processus de gestion des risques 
Gaultier-Gaillard et Louisot (2004) proposent une métaphore intéressante sur 
l'état actuel du processus de gestion des risques dans les entreprises: 
La gestion des risques demeure encore trop souvent comme une 
auberge espagnole où chacun ferait son propre menu avec son 
passé, son expérience et la culture propre de l'organisation dont il a 
en charge les risques (p. 27). 
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Cette image semble aller dans le sens des travaux de Aubert et Bernard 
(2004) et de Le Ray (2006) pour qui il persisterait encore beaucoup d'ambiguïtés 
dans la compréhension des risques et de leur prise en charge. Brièvement, nous 
pouvons avancer que comme tout processus, la gestion des risques (GR) désigne une 
suite, une séquence d'étapes ou de phases successives. Généralement, selon les 
auteurs, on en compte entre trois et sept. Par exemple, pour Cleland (1997), ce 
processus se résume à quatre étapes: l'identification, l'analyse, la planification et le 
contrôle des risques. Pour Keizer, Halman et Song (2002), il comprend trois phases 
distinctes: l'identification, l'évaluation et le contrôle, qui se subdivise en trois étapes 
distinctes à leur tour. Le modèle de Smith et Merritt (2002) comporte cinq étapes 
telles que représentées à la figure 7. 
Figure 7 
Les cinq étapes en gestion des risques de Smith et Merritt (2002) 
Étapes 
r+ Identification des risques 
+ 
Analyse des risques 
~ 
Priorités et cartographie 
+ 




Source: Smith et Merritt, 2002, p. 61. 
Information 
Risques et impacts 
Facteurs de risques, probabilités et 
perte totale 
Priorités à gérer 
Types d' actions; évitement, 
transfert et mitigation (prévention, 
contingence et réserves) 
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Cette recherche s'intéresse spécifiquement à la phase d'identification et 
d'évaluation des risques que nous assimilerons tout au long de l'étude sous 
l'appellation "évaluation des risques" qui implique dans ce cas qu'une identification 
des risques doit obligatoirement avoir eu lieu au préalable. 
3.4 Le processus d'évaluation des risques 
Smith et Merritt (2002) définissent l'évaluation des risques comme «un 
processus qui consiste à recenser les événements et leurs conséquences afin d'en 
limiter ou contrôler les effets négatifs sur l'atteinte des résultats escomptés du projet» 
(p. 31). Remarquons dans cette définition la présence des deux dimensions de causes 
et de conséquences ainsi que le remplacement de la notion de "cible" du modèle 
classique (figure 6) par celle de "résultats escomptés du projet". 
Le processus d'évaluation des risques est différemment représenté selon les 
auteurs, au sens où certains incluent un mécanisme de préanalyse des risques dans 
cette phase (Keizer, Halman et Song, 2002), alors que d'autres endossent une logique 
d'identification essentiellement exhaustive et considèrent tous les risques à un même 
niveau (Culp et Planchat, 2000). Par exemple, le modèle d'identification de Keizer et 
al. (2002) comprend trois étapes qui mènent en conclusion à une vision de tous les 
aspects critiques d'un projet. Cette méthode implique que des dispositifs d'évaluation 
des risques soient intégrés afin de faire ressortir les aspects les plus risqués d'un 
projet. 
Nous croyons qu'un modèle d'évaluation des risques doit intégrer une phase 
qui consiste à les prioriser en vertu de leur potentiel de survenance et des impacts 
qu'ils peuvent avoir à une étape spécifique d'un projet en cours. Par exemple, il serait 
peut-être inopportun de trop s'attarder aux risques liés à la capacité de production à 
grand volume avant qu'un premier prototype n'ait vu le jour. Considérer tous les 
risques à un même niveau pourrait rendre leur gestion inefficace dans un projet de 
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DNP compte tenu de leur grand nombre et du fait que certains sont plus importants 
que d'autres (Culp et Planchat, 2000). Il faut aussi prendre en compte les ressources 
limitées des PME qui demandent de circonscrire le processus à un niveau 
d'opérationnalisation réaliste pour ce type d'entité. En outre, il s'agit, selon Keiser et 
al. (2002), d'exclure des événements qui sont sans influence significative sur le projet 
et qui risqueraient de ralentir l'efficacité du processus advenant une évaluation 
démesurée. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer un risque réel d'un événement 
routinier (Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004) en appliquant, par exemple, les trois 
conditions de caractérisation d'un risque qui seront abordées à la section suivante. 
L'identification d'un risque survient à deux moments dans le temps (Smith 
et Merritt, 2002) : soit il est identifié avant sa survenance (ex ante) ou soit après (ex 
post). Quoique l'identification ex ante s'avère idéale, il n'est pas toujours possible de 
le faire puisque certains risques sont inconnus a priori étant donné l'insuffisance 
d'information disponible ainsi que le degré de nouveauté ne permettant pas 
d'anticiper sa survenance (Desroches et al., 2003). Ceci implique qu'un processus 
d'évaluation des risques devrait être récurrent en cours de réalisation du projet et ainsi 
se répéter, non seulement pour permettre d'identifier les risques naissants de manière 
à les anticiper dans le temps (Smith et Merritt, 2002), mais aussi ceux qui 
disparaissent ou qui se modifient avec l'avancement du projet. Pour Smith et Merritt 
(2002), comme pour d'autres auteurs, cela consiste à adopter un comportement 
pro actif dans l'identification des risques (Aubert et Bernard, 2004; Courtot, 1998). 
Par exemple, Aubert et Bernard (2004) font ressortir ce comportement proactif et 
itératif de l'identification et l'évaluation des risques lorsqu'ils le définissent comme 
un: 
processus ou ensemble d'activités coordonnées qui sont réalisées 
par une organisation de façon à identifier, mesurer, évaluer et 
modifier à la fois la probabilité d'occurrence de certains 
événements pouvant avoir un impact sur une ou plusieurs entités et 
l'impact de ces événements sur ces entités (p. 15). 
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Cette définition campe clairement la gestion des risques dans une dynamique 
proactive, c'est-à-dire visant à les anticiper plutôt qu'à les subir. Celle de Culp et 
Planchat (2000) intègre les deux possibilités: «toutes actions et réactions d'un 
individu ou d'une organisation visant à s'assurer que l'exposition (facteurs de 
risques) aux risques rencontrés est celle qui avait été définie initialement» (p. 2). 
Enfin, pour Smith et Merritt (2002), dont la gestion proactive des risques dans les 
projets est cruciale dans un environnement aussi turbulent que celui d'aujourd'hui, il 
s'agit d'un «processus d'identification des événements potentiellement défavorables 
et de leur gestion continue pendant le déroulement du projet afin d'en diminuer les 
possibilités d'occurrence ou les impacts» (p. 7). 
3.5 Les mécanismes d'évaluation des risques dans les PME 
Lors de la résidence en entreprise, nous avons identifié trois mécanismes qui 
permettaient d'évaluer des risques. Un premier tient de la configuration même du 
processus de développement de nouveaux produits (POP) dans l'entreprise ou des 
mécanismes intégrés permettent implicitement de détecter des risques par l'EONP. 
Un second vient de la composition de l'équipe projet (EONP) et est étroitement liée à 
la diversité de ses expertises et de ses compétences. Un troisième relève du processus 
de gestion de l'information et des connaissances qui, s'il est adéquatement intégré et 
favorise la circulation de l'information au sein de l'EONP, permettrait de mieux 
anticiper et de gérer les événements et les imprévus dans le cours du projet. 
3.5.1 Le PDP 
Un POP est un processus qui permettrait implicitement de détecter des 
risques (Cobbenhagen, 2000; Cooper 1990). Cependant, tous les processus n'offrent 
pas les mêmes capacités d'identification et de prise en charge. Par exemple, le modèle 
linéaire séquentiel Stage Gate© ou celui, récursif, d'ingénierie simultanée permet 
d'identifier des risques commerciaux, techniques, technologiques et même 
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environnementaux et cela, tôt dans le projet et dépendamment des actions qui sont 
intégrées dans la séquence d'activités (Cooper, 1990, 2007). D'un autre côté, les 
configurations de type linéaire de première et de deuxième génération sont plus 
problématiques puisqu'elles favorisent le cloisonnement des fonctions et des 
individus et ne permettent que d'identifier des risques relatifs à la phase en cours de 
réalisation. Cela implique que des risques seront identifiés et pris en charge souvent 
trop tard dans le processus (Hadjimanolis, 2003; Rogers, 2003; Rothwell, 1992, 
1994). 
3.5.2 L'expertise et les compétences de l'équipe projet 
L'analyse des données collectées lors de la résidence a permis d'observer 
une relation positive entre l'hétérogénéité des compétences et des expertises d'une 
équipe projet et le nombre ainsi que la diversité des risques identifiés dans un projet 
de DNP. Par déduction, des compétences trop homogènes pourraient mener à une 
prise en compte incomplète des vulnérabilités qui pèsent sur un projet, notamment 
lorsque son degré de nouveauté est important par rapport à l'expérience de 
l'entreprise (Courtot, 1998). 
Il est généralement admis dans la littérature que le processus de 
développement de produits exige une diversité d'expertises managériales, techniques 
et en commercialisation pour en accroître les chances de succès (Cobbenhagen, 2000; 
Cooper, 2000). Or, une concentration des pouvoirs décisionnels autour d'une petite 
équipe de dirigeants dont les expertises sont plus ou moins homogènes ou encore 
insuffisantes sur certains aspects peut réduire la capacité d'identification des risques. 
L'expertise et les compétences que possède un individu ou un groupe 
d'individus se mesurent par le niveau d'éducation, le domaine de formation, les 
savoir-faire, les expériences et les aptitudes spécifiques. Or, compte tenu du rôle 
prépondérant d'un dirigeant ou d'une petite équipe de dirigeants sur la gestion du 
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processus de DNP, ces caractéristiques exerceront une influence significative sur les 
orientations données aux projets (Hadjimanolis, 2000). Aussi, le degré de 
diversification des compétences et des expertises de l'équipe projet a un impact sur la 
quantité et la pertinence des vulnérabilités qui seront détectées en cours de route. Ceci 
nous amène à discuter des caractéristiques propres à l'individu à travers la notion 
d'expert et de novice face à une situation donnée. 
3.5.3 La perception des risques chez l 'individu 
Traditionnellement, un risque devait posséder des caractéristiques 
particulières, dont des contours observables, démontrer une certaine logique et être 
objectivement prouvé par des notions probabilistes (Gaultier-Gaillard et Louisot, 
2004; Thompson, 1986). Toutefois, les modèles traditionnels posaient des limites 
inhérentes au fait qu'ils excluaient toutes représentations subjectives du risque, étant 
influencées par les perceptions de l'individu face à celui-ci (Gaultier-Gaillard et 
Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). On se trouvait ainsi à négliger les risques 
inhérents à des contextes de forte nouveauté, dont ceux des activités d'innovation. 
C'est pourquoi les "risques perçus" sont dorénavant considérés dans les processus 
contemporains d'identification des risques (Fischhoff et al., 1984; Gaultier-Gaillard 
et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). 
On retrouve dans la littérature deux grands courants de recherche qui 
s'intéressent à la compréhension des facteurs influant sur la perception des risques de 
l'individu: l'approche des traits de personnalité et l'approche cognitive (Gilmore, 
Carson et O'Donnell, 2004). L'approche des traits de personnalité, couramment 
utilisée dans le domaine de la recherche en entrepreneuriat, consiste à étudier les liens 
entre les caractéristiques innées de l'individu et sa propension à prendre des risques 
(Gilmore et al., 2004; McCarthy, 2000). Cette approche repose sur l'hypothèse qu'un 
entrepreneur aurait des traits de personnalité qui diffèrent de la population en général 
et, par conséquent, des prédispositions à poser des actions jugées trop risquées par 
88 
d'autres. D'autres auteurs soutiennent toutefois que plusieurs de ces études ne 
démontrent pas de liens causals significatifs, ou du moins ne proposent pas 
d'explications suffisamment concluantes (Das et Teng, 1997; Gilmor et al., 2004; 
McCarthy, 2000). C'est ce qu'affirme McCarthy (2000) qui souligne que les 
difficultés d'ordre méthodologique à mesurer les traits de personnalité, la présence de 
biais, de stéréotypes ainsi que l'abstraction de facteurs contextuels réduisent les 
contributions de ces recherches sur la compréhension du phénomène. Elle précise 
toutefois qu'il ne faut pas pour autant exclure totalement le rôle joué par les traits de 
personnalité de l'individu sur sa perception des risques. 
Le second courant de recherche, l'approche cognitive, voit plutôt le risque 
comme le résultat d'un construit social et cognitif au sens où « les risques sont perçus 
différemment d'un individu à l'autre, à l'intérieur d'une même communauté ou entre 
des communautés différentes » (Kouabenan, 2007, p.273). Ainsi, un risque 
acceptable pour un dirigeant ne l'est pas forcément pour un autre. L'essence de cette 
approche consiste à comprendre pourquoi existe-t-il des écarts de perception, mais 
aussi quels en sont les déterminants (Das et Teng, 1997; Gilmore et al., 2004; Simon, 
Houghton et Aquino, 2000). Nous avons noté des différences significatives lors de la 
résidence en entreprise en rapport avec les expertises du dirigeant, où nous avons 
observé que les experts identifiaient davantage de risques que les novices en contexte 
d'innovation I8 . 
Les notions d'expert et de novice pourraient apporter certains 
éclaircissements dans l'explication et la compréhension des écarts de perception des 
risques. En effet, l'expert aurait davantage de prédisposition à organiser ses 
connaissances ainsi que les informations qu'il détient de façon à mieux évaluer une 
situation à risque (Rose et Wolfe, 2000). L'expert possède entre autres les capacités 
de mieux comprendre les interrelations entre les concepts qui interviennent dans une 
18 Nous défini ssons l'expertise comme étant le niveau d'éducation, le domaine de formation, les 
savoirs et les aptitudes spécifiques du dirigeant dans son domaine d'activité. 
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situation spécifique. Quant au novice, il aurait des capacités réduites d'organisation et 
de reconnaissance qui permettent de détecter et de gérer des situations identiques. Ces 
constats vont dans le sens des travaux de Gilmore et al. (2004) qui soutiennent que le 
bagage de connaissances et de compétences aiderait le gestionnaire à faire face à des 
situations risquées avec une plus grande confiance et de manière plus judicieuse 
puisqu'il est mieux informé et préparé à faire face à ces événements. À l'opposé, ces 
auteurs ont observé que le manque de connaissances pouvait inciter un gestionnaire à 
prendre aveuglément des risques, celui-ci étant incapable d'identifier les causes et les 
conséquences qu'il pourrait encourir ou subir (Gilmore et al., 2004). Pour arriver à 
ces conclusions, ils ont réalisé une étude qualitative auprès de 40 propriétaires 
dirigeants de PME. Les dirigeants ont généralement admis être plus en contrôle en 
situation risquée qu'à leur début, se qualifiant eux-mêmes de plus compétents et de 
mieux outillés pour affronter ces situations. Cette observation est d'ailleurs conforme 
aux résultats des travaux de Carson et Gilmore (2000) qui se sont intéressés à 
l'importance de la construction des compétences et du savoir-faire au fil du temps et 
des événements (Carson et Gilmore, 2000; Gilmore et al., 2004). 
Toutefois, nul ne peut prétendre être expert en toutes circonstances. C'est 
pourquoi un gestionnaire se bute inévitablement à un certain moment à ses limites au 
niveau de ses capacités d'acquisition et de traitement de l'information, au manque 
d'information stratégique ou encore à un contexte particulier l'empêchant de 
percevoir ce qui devrait l'être. On dira alors que l'individu est en état de rationalité 
limitée, selon la théorie développée par Simon (1955), selon laquelle l'individu est 
limité dans sa capacité à traiter les informations, ce qui restreint sa capacité 
analytique et celle d'effectuer un choix optimal. Allais (1953) a souligné que les 
capacités analytiques d'un individu pouvaient même entraîner la «déformation 
subjective de probabilités objectives» (p. 508). Elle nous indique aussi que l'individu 
ne peut définir l'ensemble des alternatives possibles. Le choix qu'il perçoit comme 
étant celui qui lui permet de retirer le maximum de satisfaction parmi ceux qu'il 
connaît sera celui sélectionné. Finalement, l'individu peut être sujet à des contraintes, 
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lesquelles lui enlèvent toutes possibilités de choisir l'alternative optimale en fonction 
du contexte. 
Pour Simon (1991), l'individu ne posséderait pas les capacités cognitives 
nécessaires pour faire le choix de la solution optimale dans une situation spécifique. 
Dréan (2002) a transposé cette rationalité limitée de l'individu vers l'entreprise: 
Les actions des entreprises sont fortement conditionnées par 
l'information limitée dont elles disposent et les capacités limitées 
qu'elles ont de l'utiliser. Le temps y est une dimension 
omniprésente, avec ses compagnons l'incertitude et le risque. Bien 
que les êtres humains qui composent l'entreprise agissent de façon 
délibérée et intentionnelle, ils ne peuvent pas prévoir avec certitude 
les effets de leurs propres actions. Ceux-ci dépendent des actions 
de tous les autres agents, qui sont elles-mêmes délibérées et 
intentionnelles, et ne peuvent pas non plus être prévues avec 
certitude. Vue de l'entreprise, l'économie est intrinsèquement non 
déterministe et ses lois sont approximatives, voire simplement 
qualitatives. Elles ne se prêtent en tout cas pas à une formulation 
mathématique rigoureuse. La rationalité limitée nous indique que 
l'individu, face au risque, ne cherche pas la maximisation, mais 
plutôt la satisfaction (p. 16). 
Cet énoncé de Dréan (2002) induit un facteur important en évoquant la 
notion de satisfaction et de maximisation dans le contexte de l'entreprise. En outre, 
lorsque l'identification des risques repose sur les seules capacités perceptuelles de ses 
dirigeants, ceux-ci seraient portés à se satisfaire d'un degré plus ou moins limité 
d'information plutôt que viser à maximiser la cueillette de ces informations pour 
optimiser la qualité de l'analyse et de la décision. En d'autres termes, l'identification 
des risques pourrait dans certains cas être partielle et effectuée en vertu de la 
rationalité limitée. 
À cela, il faut ajouter l'influence de biais cognitifs dans l'identification des 
risques qui agissent chez l'individu comme des raccourcis mentaux qui le conduisent 
à percevoir moins de risques qu'il y en a effectivement (Simon et al., 2000), ce qui 
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rejoint la perspective de plusieurs auteurs pour qui la perception des risques varierait 
entre les individus (Acedo et Florin, 2007; Gilmore et al., 2004; Nutt, 1993; Simon et 
al., 2000). Nous avons identifié trois de ces biais cognitifs lors de la résidence. 
Un premier, le biais de sur-confiance (overconfidence), réfère à l'incapacité 
de l'individu à bien évaluer ses limites en regard de l'information qu'il possède sur 
une situation donnée. On dit que l'individu a l'impression d'être sous une "bonne 
étoile" souvent consécutive à des succès passés. En somme, il se place en position 
d'éviter de réévaluer ses objectifs initiaux et agit de manière impulsive et confiante, 
plutôt que de manière analytique (Simon et al., 2000). Un second biais, celui de 
l'illusion de contrôle, fait en sorte que l'individu surestime son niveau de 
compétences relativement à une situation donnée. Alors que la sur-confiance réfère à 
une surestimation de l'information possédée, l'illusion de contrôle propose plutôt que 
l'individu croit avoir toutes les compétences nécessaires pour faire face aux 
événements et devient alors téméraire devant les obstacles réels que présente son 
projet (Simon et al., 2000). Finalement, un troisième biais, lié à la croyance dans la 
loi des petits nombres, intervient lorsque l'individu pose des actions même s'il 
possède un nombre très limité d'informations (Simon et al., 2000). Par exemple, le 
fait qu'un seul client signale un besoin pour un nouveau produit justifie-t-il d'engager 
l'entreprise dans un processus de DNP sans connaître la demande réelle du marché 
pour ce produit? 
3.5.4 La gestion de l'information et des connaissances en DNP 
L'environnement de l'entreprise se présente souvent comme une arène où 
circule un volume croissant d'informations notamment créé par des interactions entre 
les individus, les objets et les organisations, produisant un flux constant de signaux 
(Choo, 1999). Conséquemment, une gestion efficiente de l'information, c'est-à-dire 
acquise de façon sélective, décodée, diffusée et actualisée serait un des facteurs clés 
permettant d'atteindre des objectifs dans une organisation. 
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Dans un contexte d'évaluation des risques, la disponibilité de l'information 
et l'accès à des connaissances pertinentes auraient une influence directe sur cette 
capacité. C'est d'ailleurs l'une des tâches critiques d'une EDNP que de chercher à 
diminuer l'incertitude qui caractérise un projet. II s'agit en somme de réduire l'écart 
entre l'information et les connaissances possédées et la quantité d'information requise 
pour développer et commercialiser le nouveau produit avec succès (Moenaert et 
Souder, 1990). Aussi, plus le projet a un degré de nouveauté important, plus 
l'incertitude est importante puisque les informations possédées sur celui-ci sont 
limitées (Cobbenhagen, 2000; Gotteland et Haon, 2005). Cependant, la capacité de 
gestion de l'information repose en grande partie sur une communication fluide dans 
un esprit de collaboration interne efficiente, laquelle est essentielle pour maximiser le 
captage et le partage des informations ainsi que la récupération de données 
accumulées sur des projets antérieurs (Cobbenhagen, 2000). II apparaît toutefois que 
la collecte de ces informations n'est pas toujours optimale dans une entreprise et que 
ses structures organisationnelles ne favorisent pas nécessairement les collaborations 
et les échanges d'informations entre les individus et groupes d'individus. 
Davenport et Prusak (1997) distinguent trois types d'informations. 
Premièrement, les données, qu'il définit comme une observation objective par état de 
fait. Elles sont structurées, archivées, souvent quantitatives et facilement 
transmissibles sans perte de sens. Deuxièmement, l'information, qui circule librement 
et qui est définie comme une donnée interprétée et choisie selon son degré de 
pertinence. Elle est plus difficilement stockable et transmissible sans en altérer le sens 
et nécessite une analyse et un consensus quant à sa signification. Le troisième, la 
connaissance, est la forme d'information la plus riche. Davenport et Prusak (1997) 
soutiennent qu'il s'agit d'un ensemble d'informations qui a été interprété, reformulé 
et mis en perspective par un individu grâce à son expertise et ses connaissances 
antérieures sur un sujet. 
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La connaissance n'est créée que par les individus, une organisation ne 
pouvant créer seule de connaissances (Simon, 1991). L'organisation se veut plutôt un 
environnement qui favorise la création de connaissances. Aussi, par le biais de son 
collectif d'individus, son bagage de connaissances d'origine augmentera dans le 
temps, c'est-à-dire que le savoir organisationnel évoluera avec le développement de 
l'entreprise. 
Dans une PME naissante, le savoir est généralement concentré autour de 
l' entrepreneur. Avec la croissance de l'entreprise, ce savoir progressera et sera 
davantage diffusé et partagé par un groupe d'individus. L'une des difficultés qui 
concerne la diffusion du savoir organisationnel ou la maximisation de son potentiel 
est étroitement liée à la volonté de mettre en place une capacité de diffusion 
permanente dans l'organisation. Wong et Radcliffe (2000) identifient quelques 
faiblesses qui limitent la mise en place de structures de diffusion au sein des PME: 
l) Des ressources limitées; 
2) Une gestion informelle de l'information; 
3) Des connaissances possédées par quelques individus clés de l'organisation; 
4) La nature tacite donc hautement inarticulable de la connaissance. 
Pour Nonaka et Takeuchi (1997), le savoir est difficile à expliciter et à 
transmettre autrement que par l'observation et l'apprentissage. En effet, sa nature 
même se présente souvent sous forme tacite et rend le savoir difficile à extraire et à 
communiquer. Pour expliciter des connaissances, les dirigeants doivent recourir à des 
méthodes d'extériorisation qui consistent à convertir des connaissances tacites en 
connaissances explicites (Nonaka et Takeuchi, 1997). Ce processus vise à rendre 
communicables des informations tacites sous la forme de concepts, de métaphores, 
d'analogies ou d'hypothèses. Au niveau de l'entreprise et plus spécifiquement dans 
une équipe de DNP, le principal défi est de mettre en place des mécanismes 
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d'acquisition et de partage de ces connaissances dans le but d'assurer une meilleure 
gestion des risques dans le cours de réalisation du projet. À ce sujet, soulignons les 
travaux de Holford (2010) qui mettent en perspectives l'importance de 
l'apprentissage issue des interelations entre les individus dans le processus de 
création de connaissances. 
3.6 Synthèse sur les mécanismes d'identification des risques 
Toutefois, comme nous l'avons exposé à la section 1 de ce chapitre, peu 
d'études existent sur la façon dont les PME font effectivement du DNP (QRl) et 
moins encore sur la manière dont se fait l'évaluation des risques dans le cours de ces 
projets. Les entrevues réalisées pour la résidence laissent supposer que l' évaluation 
des risques est plutôt informelle et peu organisée. Il nous faut donc investiguer 
davantage le comportement des PME à cet égard, ce qui nous conduit vers notre 
deuxième question de recherche (QR2) : 
Comment se fait l'évaluation des risques des projets de DNP dans les PME? 
Nous avons, par l'entremise de la QR2, exposé le fait qu ' il est important de 
comprendre quels sont les mécanismes d'évaluation des risques et comment ils 
fonctionnent dans une PME. L'objectif visé par cette question est d'acquérir les 
connaissances nécessaires sur ce processus et de les associer à notre objectif de 
recherche qui consiste à valider si un modèle d'évaluation des risques peut agir en 
renforcement du processus de DNP dans une PME. Cela dit, il reste maintenant à 
résoudre la question du contenu, c'est-à-dire de mieux comprendre et de connaître les 
risques environnants dans un projet de DNP et cela organisé sous la forme d'une 
typologie des catégories de risques . 
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4. L'IDENTIFICATION ET L'ÉVALUATION DES RISQUES 
Lors de la résidence en entreprise, nous avons observé un faible niveau de 
connaissances des notions de risque et des techniques permettant leur identification 
chez les gestionnaires chargés de conduire les projets de DNP. Ceux-ci étant souvent 
profanes en matière de gestion des risques, cette pratique d'affaires nous est apparue 
peu organisée et informelle dans la majorité des cas. Rappelons au passage que 
l'identification des risques est « un processus par lequel un gestionnaire, une équipe 
ou une organisation reconnaît, détecte ou perçoit des facteurs pouvant introduire des 
risques auxquels il ou elle s'expose dans la conduite de ses affaires» (Culp et 
Planchat, 2000, p. 10). 
Malgré son importance, ce processus demeure relativement absent dans la 
majorité des PME. C'est d'ailleurs ce qui ressort d'une étude commandée par 
l'Institut des comptables agréés du Royaume-Uni (Verdi, 2005) réalisée auprès de 
361 entreprises qui révèle que 52 % des PME utiliseraient un ou des systèmes 
formalisés d'identification des risques dans le cours normal de leurs affaires et que ce 
taux atteint près de 80 % dans les grandes entreprises. Cette étude nous apprend aussi 
que la moitié des gestionnaires des entreprises ayant des processus formalisés font 
une révision du profil global de risques sur une base trimestrielle tandis que l' autre 
moitié le fait sur une base annuelle ou plus longue. Bien que ces données ne traitent 
pas spécifiquement des projets de DNP, on pourrait s'attendre à la présence d'un tel 
processus formalisé dans au moins 52 % des PME pour ce type d'activités. 
Malheureusement, la littérature nous offre peu d' informations spécifiques à notre 
contexte d'étude et c'est l'une des raisons pour laquelle la deuxième question de 
recherche est nécessaire, même si elle n'aborde qu'une partie des connaissances 
requises pour mieux répondre à notre question spécifique. 
Aussi entendons-nous développer la question des risques environnants d'un 
projet DNP dans le cadre de cette section. Nous aborderons d'entrée de jeu la 
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caractérisation d'un risque pour ensuite discuter des perspectives théoriques et 
empiriques d'une démarche d'identification et d'évaluation des risques. Nous 
traiterons aussi de l'importance de le faire de façon organisée, c'est -à-dire par le biais 
d'une typologie adaptée. Sur ce point, soulignons les résultats obtenus lors de la 
résidence à l'effet qu'une typologie harmonisée au PDP avait grandement augmenté 
le nombre de risques identifiés. Cet exposé nous conduira vers une troisième question 
de recherche (QR3) et à la présentation de notre cadre conceptuel. 
4.1 Caractérisation d'un risque 
Qu'est-ce qui distingue un risque de ce qui n'en est pas un? Pour répondre à 
cette interrogation, certains auteurs suggèrent la présence de trois composantes 
essentielles: un contexte d'incertitude, une perte potentielle et une dimension 
temporelle permettant de préciser sa survenance (Kaliprasad, 2006; Smith et Merritt, 
2002). 
Dès lors que l'on convient que l'état de certitude n'est pas une situation 
risquée mais un état connu au sens où la survenance et les impacts sont connus de 
l'organisation, l'incertitude est pour sa part inhérente au risque. Dans les faits, 
l'entreprise œuvre en contexte d' incertitude plus ou moins importante et doit chercher 
à identifier les risques, en précisant les possibilités d'occurrence et en estimant au 
mieux les conséquences et les alternatives si les risques se matérialisent (Kaliprasad, 
2006). Aussi, l'incertitude qui entoure un projet est d' une intensité variable, menant 
ainsi à divers niveaux de qualification d'un risque, soit le connu, le connaissable et 
l'inconnaissable (Desroches et al. , 2003; Keizer, Vos et Halman, 2005). L' incertitude 
peut être réduite par l'acquisition d'informations sur un événement (Desroches et al., 
2003; Ramangalahy, 2001). C'est aussi l'avis de Koenig (dans Tarondeau et Huttin, 
2001) pour qui elle est « une situation caractérisée par une information partielle, 
ambiguë et peu fiable dans laquelle les entreprises peuvent être surprises par des 
événements imprévus et des relations de cause à effet contraires à leurs attentes » 
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(p. 115). Tel que nous l'avons mentionné précédemment (section 4.1), il existerait des 
zones où les événements sont inconnus et où les probabilités d'occurrence et les 
conséquences ne peuvent être estimées (Bahli, 2002; Desroches et al., 2003; 
Kaliprasad, 2006). 
Dans le contexte de cette étude, l'essence de l'identification des risques 
consiste à appréhender au mieux le monde des possibles. Toutefois, l'entreprise 
évolue dans un environnement où elle se voit fréquemment confrontée à des noyaux 
d'ignorance, une situation caractérisée par son incapacité à obtenir les informations 
stratégiques (Desroches et al., 2003). Un noyau d'ignorance se présente sous diverses 
formes, comme l'imprécision d'une mesure, l'imprévisibilité d'un résultat, d'une 
action, d'une évolution processuelle ou d'un événement (Desroches et al., 2003). 
Conceptuellement, nous pourrions définir trois zones d'intensité de l'incertitude, où 
celle-ci passe d'un niveau minimal (connu) à un niveau maximal (inconnaissable), 
jouant dès lors un rôle indéniable sur la capacité de l'entreprise à identifier de façon 
exhaustive l'ensemble des risques de son projet, tel que le représente la figure 8. En 
contexte de forte nouveauté, l'entreprise se trouve plus souvent en zone 
d'incomplétude où des risques "inconnaissables" peuvent compromettre le succès du 
projet parce qu'ils ne sont pas appréhendés. 
Source: Adapté de Le Ray (2006) et Desroches et (2003) . 
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Une deuxième caractéristique d'un risque concerne la possibilité d'encourir 
des pertes dans le cas de son occurrence (gains dans le cas d'une opportunité). En 
effet, un risque implique toujours une forme de perte quelconque (Smith et Merritt, 
2002). Par exemple, la survenance du risque peut empêcher d'atteindre les délais de 
réalisation prévus du projet. Un délai additionnel pourra à son tour entraîner des 
pertes financières comme l'augmentation des coûts et la réduction des ventes. 
L'objectif poursuivi par la gestion des risques consiste à éviter ou à limiter l'ampleur 
de ces pertes, en cherchant à contrôler des événements qui peuvent avoir des 
conséquences négatives sur le projet (Kaliprasad, 2006; Smith et Merritt, 2002). 
Une troisième caractéristique du risque est relative au moment de sa 
réalisation dans le temps. Un risque peut être qualifié comme tel si sa survenance et 
ses conséquences se produisent à l'intérieur du cycle de vie du projet. Parallèlement à 
cela, un événement dont la survenance est jugée hors de ce cycle ne devrait pas faire 
l'objet d'une attention particulière puisqu'il n'a pas nécessairement une influence 
mesurable et/ou observable sur le projet (Kaliprasad, 2006; Smith et Merritt, 2002). 
II faut ajouter à cela que l'intensité d'un risque augmente et diminue dans le 
temps et que sa disparition avant l'échéance d'un projet fait souvent place à l'arrivée 
de nouveaux risques. Ainsi, l'entreprise devrait concentrer son attention sur les 
risques "actifs", sans toutefois négliger ceux qui sont latents (Gaultier-Gaillard et 
Louisot, 2004). Afin de représenter cette dimension d'évolution des risques dans le 
temps, la figure 9 propose qu'à travers le cycle de vie d'un projet, certaines catégories 
de risques soient plus actives et que d'autres exercent moins de pression sur le projet. 
Notons entre autres la diminution progressive des risques techniques et 
l'augmentation des risques commerciaux avec l'approche du lancement du produit 
(Andrew et Sirkin, 2007). 
Figure 9 
Importance des risques et impacts dans le cycle du projet 
(PMI, PMBOK 1992) 
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Identifier les risques avant leur survenance est un processus complexe; leur 
nombre est pratiquement illimité et l'information disponible les rend souvent 
difficiles à reconnaître dans plusieurs cas (Desroches et al., 2003; Le Ray, 2006). 
4.2 Identification théorique des risques par l'approche des facteurs clés 
de succès 
Un système simple est généralement composé d'éléments dont les parties 
sont décomposables, ayant de faibles interactions, des comportements généralement 
prévisibles et des boucles de rétroaction en nombre limité (Thiétart, 2000). Or, 
l'innovation est complexe: plusieurs dimensions nous échappent puisque nous avons 
du mal à les comprendre et à les maîtriser (Gauthier, 1995; Thiétart, 2000). Plus 
spécifiquement, on reconnaît à un système complexe les quatre caractéristiques 
suivantes: 
1) Un grand nombre de variables; 
2) Un grand nombre d'interactions entre ces variables; 
3) Les comportements imprévisibles de ces variables; 
4) Un environnement en constante évolution. 
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Ces quatre caractéristiques sont à l'origine des difficultés rencontrées lors de 
l'identification des risques en DNP; complexité, imprévisibilité, nombre important 
d'événements et environnement instable. C'est du moins ce que laisse présumer le 
grand nombre d'échecs de ces projets (Thérrien et Léonard, 2003; Cobbenhagen, 
2000; Thiétart, 2000; Gellatly et Peters, 1999; Wolfe, 1994). 
Malgré cette complexité inhérente à l'innovation, certaines perspectives 
théoriques permettent de mieux la comprendre et de saisir la dimension des risques. 
Soulignons l'imposante littérature sur les facteurs clés de succès en DNP, qui semble 
une avenue intéressante pour permettre d'identifier de nombreux facteurs de risques 
(Durieux, 2001; Cobbenhagen, 2000; Montoya-Weiss et Calantone, 1994). Montoya-
Weiss et Calantone (1994) ont classé ces études en trois catégories: celles traitant des 
facteurs clés de succès, des facteurs d'échecs et finalement les études comparatives 
entre les facteurs de succès et d'échec. Les facteurs de succès sont des éléments 
essentiels à prendre en compte pour réussir ses projets d'innovation. En général, ces 
écrits proposent des études normatives qui ont pour objectif d'identifier un ou des 
facteurs qui permettront d'accroître les performances du DNP dans une entreprise en 
plus de chercher à éviter les actions qui mènent à l'échec dans ces projets (Montoya-
Weiss et Calantone, 1994). Notre étude documentaire a permis de tirer quatre 
observations de ces analyses. 
1. Une première observation porte sur le nombre important de facteurs clés de succès 
identifiés (grand nombre de variables). 
Rothwell (1978) a recensé 43 facteurs de succès de projets de DNP dans les 
industries chimiques et de fabrication d'équipements scientifiques alors que 
Rubinstein, Chakrabarti, O'Keefe, Souder et Young (1976) ont permis de répertorier 
50 facteurs clés de succès par l'étude empirique de 103 projets de DNP dans divers 
secteurs d'activités. Ces auteurs ont d'ailleurs conclu qu'il n'y avait pas de facteur 
singulier qui assure l'atteinte des résultats escomptés d'un projet de DNP, mais plutôt 
101 
une diversité de facteurs qui interagissent entre eux. Finalement, l'étude de Cooper 
(1979) a permis d'identifier 77 facteurs clés de succès à partir de 195 projets de DNP 
dans divers secteurs d'activités industriels. 
2. Une seconde observation porte sur l'hétérogénéité des facteurs clés de succès 
lorsqu'on compare les études entre elles (les comportements imprévisibles des 
variables et un environnement constamment en évolution). 
Afin de montrer cette hétérogénéité et compte tenu du nombre parfois 
important de facteurs clés de succès dans certaines études, nous avons fait une 
compilation de neuf d'entre elles qui permettent, sur une base chronologique et par 
ordre d'importance, de mettre en évidence les cinq facteurs clés de succès les plus 
importants identifiés dans ces études. Nous n'avons pas rédigé une liste exhaustive 
des facteurs qui ont conduit à la détermination de cette liste, étant surtout intéressé 
par les facteurs les plus importants ainsi que par l'évolution de cette importance dans 
le temps. Cette compilation, inspirée des travaux de Van Der Panne et al. (2003) est 
présentée au tableau 8. Le rang moyen présenté à la dernière colonne tient compte de 
la fréquence à laquelle ce facteur a été mentionné et du nombre de fois où il a été cité 
en premier. 
Tableau 8 
Recension des cinq facteurs clés de succès les plus importants 
dans les projets de DNP 
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Note: 1 signifie le facteur le plus important sur une échelle de cinq niveaux d'intensité. On peut avoir 
plusieurs facteurs considérés au même niveau d ' importance dans une étude, permettant ainsi la 
duplication des mêmes rangs . 
Parmi les neuf études recensées, soulignons le projet SAPPHO (Freeman, 
Robertson, Achilladelis et Jervis, 1972) qui a permis, par l'analyse de 58 projets 
composés de 29 succès et d'autant d'échecs, d'identifier 27 facteurs clés de succès. 
Les secteurs visés étaient l'industrie chimique et de fabrication d'équipements 
scientifiques. Celle de Cooper (1979), par l'étude de 195 projets dans 103 entreprises 
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manufacturières sélectionnées de façon aléatoire, a permis d'identifier 77 facteurs 
clés de succès. Maidique et Zirger (1984) ont fait l'étude de 172 projets de nouveaux 
produits dans 158 entreprises de l'industrie électronique. Celle de Cooper et 
Kleinschmidt (1987) a permis de recenser 200 projets d'innovation. Enfin, Pinto et 
Slevin (1989) ont étudié 159 projets en R-D pour arriver à une pondération des dix 
plus importants prédicateurs de succès en DNP aux différentes étapes du processus. 
Cette compilation des cinq plus importants facteurs fait ressortir une 
diversité de facteurs clés dans les études recensées, mais aussi le fait que ceux-ci 
évoluent dans le temps, au sens où certains facteurs considérés importants il y a 20 ou 
30 ans le sont moins aujourd'hui, comme le facteur développement technologique. À 
l'opposé, d'autres apparaissent dans le temps, comme le "processus formel de DNP" 
qui n'est pas pris en compte dans les études datant des années 1970 et 1980 et qui 
devient le facteur le plus important dans les années 1990 pour certains auteurs. 
Finalement, on observe que deux facteurs sont récurrents dans la majorité de ces 
études 1) le prédéveloppement et 2) l'orientation client. 
Alors que de nombreux chercheurs tentent de définir un modèle universel 
permettant d'assurer le succès des projets de DNP, on ne semble pas considérer les 
principaux facteurs clés de succès à un même niveau d'importance (Van Der Panne et 
al., 2003). Rappelons toutefois qu'en vertu des éléments de complexité énumérés en 
début de section, plusieurs auteurs voient l'innovation comme un processus qui n'est 
pas invariable ni inflexible, mais plutôt comme un processus évolutif où un ensemble 
de facteurs et de variables peuvent se modifier avec le temps (Cobbenhagen, 2000; 
OCDE, 2005; Tidd et al., 2006). Cet énoncé s'aligne à la théorie de la contingence 
qui réfute l'existence de structures universelles (Mintzberg, Ahsltrand et Lampel, 
1999) et l'existence d'une configuration "idéale typique" du processus d'innovation. 
C'est aussi le point de vue de Pohlmann (2005) qui soutient le principe que « there is 
104 
no general rule, how to organize sustainable innovativeness 19 » (p. 10), principe au 
demeurant endossé par plusieurs autres auteurs (Cobbenhagen, 2000; Tidd et al., 
2006). Pour Tidd et al. (2006), il ne peut y avoir "une seule meilleure façon" de 
piloter l'innovation, car les secteurs d'activités et les organisations sont trop 
hétérogènes. De plus, l'environnement changeant demande à l'entreprise d'adapter 
continuellement ses pratiques d'affaires à son contexte, ce qui n'exclut pas le DNP de 
cette dynamique de changement (Cobbenhagen, 2000; Tidd et al., 2006). 
Une des dimensions de la théorie de la contingence cherche à comprendre 
les rapports qui unissent la performance à son contexte. Elle pose l'hypothèse qu'une 
organisation qui a des structures internes répondant de façon optimale à la demande 
de l'environnement parviendra à une meilleure adaptation et donc à une meilleure 
performance. Aussi, l'étude de la relation projet DNP-succès devrait-elle considérer, 
si l'on adopte une perspective contingente, que les facteurs qui influencent la relation 
ne sont pas invariables, c'est-à-dire basés sur l'hypothèse que toutes les firmes 
rencontrent les mêmes obstacles et doivent faire appel aux mêmes solutions. Dans la 
réalité, les défis que pose l'innovation diffèrent entre les firmes et une méthode 
efficiente dans une entreprise peut s'avérer infructueuse dans une autre. Comme l'a 
défini Debourse (1991), un projet de DNP se veut « une activité non répétitive qui 
répond à des problèmes singuliers, uniques, qu'il faut traiter pour la première fois 
dans des conditions déterminées» (p. 20). 
3. Une troisième observation, tirée du tableau 8, montre que certains facteurs 
recensés ont une récurrence supérieure à d'autres, dont le prédéveloppement qui 
arrive au tout premier rang. 
À partir de 1984, on observe que le facteur de "prédéveloppement" devient 
important pour plusieurs auteurs en plus d'être le plus fréquemment identifié. Ce 
19 «Il n'y a pas de règle générale qui dicte comment organiser et soutenir l'innovation » (nous 
traduisons) . 
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facteur concerne la préparation de l'entreprise au projet d'innovation et consiste 
notamment à compiler les informations qu'elle détient, à faire les études de marché et 
les études techniques préliminaires afin de justifier le démarrage du projet (Cooper et 
Edgett, 2003; Mishra et al., 1996). Cette activité ferait, selon plusieurs auteurs, la 
différence entre un projet gagnant et un projet perdant (Cooper, 2000; Cooper et 
Kleinschmidt, 1991, 2007; Mishra et al., 1996; Montoya-Weiss et Calantone, 1994). 
Cooper (2000) a d'ailleurs observé que les projets de DNP ayant un 
prédéveloppement bien défini ont un taux de succès de 75 % contre 31,3 % pour les 
projets où cette étape est négligée. Toujours selon Cooper (2003), le 
prédéveloppement serait l'étape où on allouerait encore le moins de ressources, ce qui 
pourrait laisser présager que les entreprises s'engagent avec une planification 
minimale dans un processus de DNP. À ce sujet, rappelons l'importance de la 
proactivité dans le processus d'identification, puisque plus un risque est détecté tôt, 
plus la capacité d'action sur le projet sera importante (Giard et Midler, 1993) et moins 
les conséquences seront négatives sur les résultats attendus du projet (Courtot, 1998; 
Smith et Merritt, 2002). 
4. Une quatrième observation tirée du tableau 8 montre que l'évaluation des risques 
est absente de cette liste. 
Comme nous l'avons exposé dans la problématique de recherche, la 
recension présentée au tableau 8 montre que les chercheurs n'ont pas relevé que 
l'évaluation des risques en DNP était parmi les facteurs clé de succès dans les projets 
d'innovation. Toutefois, précisons que le but de cette recension n'était pas a priori de 
démontrer cette absence dans les facteurs de succès mais plutôt de justifier la 
pertinence de consulter cette littérature qui est nettement plus riche et abondante pour 
nous permettre, par ricochet, d'identifier des risques pertinents d'un projet de DNP. 
Nous pouvons supposer que le fait de ne pas maîtriser un facteur de succès pourrait, 
dans certains cas, constituer une source potentielle d'échec des activités d'innovation. 
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Dans la prochaine section, nous proposons une discussion sur les méthodes 
d'identification empiriques des risques. Ces méthodes serviront aussi à développer le 
cadre méthodologique de notre recherche. D'ailleurs, nous en avons testé quelques-
unes lors de la résidence en entreprise et les résultats obtenus se sont avérés plutôt 
concluants. 
4.3 Identification empirique des risques 
À partir des travaux d'Hassid (2005), nous avons répertorié quatre méthodes 
qui permettent d'identifier des risques sur le terrain. Une première méthode, 
l'observation, s'effectue par des contrôles ou des visites sur les lieux (Gaultier-
Gaillard et Louisot, 2004). Elle permet de mesurer de visu l' existence de facteurs de 
risques et de définir des moyens de contrôle à adopter. Une seconde méthode consiste 
à procéder par sondages, enquêtes ou par entretiens (Gaultier-Gaillard et Louisot, 
2004). Ces outils ont comme avantage l'obtention d'une idée assez précise de la 
perception qu'ont les différents acteurs des risques potentiels (Gaultier-Gaillard et 
Louisot, 2004). Une troisième méthode, l'analyse des données historiques, consiste à 
l'examen des archives, des résultats obtenus sur des projets passés et sur des 
événements passés, lesquels pourraient permettre de définir des moyens de contrôler 
les événements futurs (Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004). Finalement, la dernière 
méthode consiste à recourir à l'expertise externe en intégrant par exemple un 
consultant spécialisé afin d'évaluer les risques relatifs à un événement spécifique 
(Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004). 
Lors de la résidence en entreprise, nous avons validé empiriquement le 
potentiel d'identification de deux de ces méthodes à deux moments distincts, mais sur 
les mêmes projets de DNP. Nous avons d'abord procédé par entrevue semi-structurée 
auprès des gestionnaires sur un projet de DNP récent dans chacune des entreprises. 
Cette technique a permis aux dirigeants d' identifier et d'évaluer un certain nombre de 
risques rencontrés dans ces projets, en plus de mettre en évidence l'importance de 
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l'effet de la personnalité de l' évaluateur sur son appréciation des risques. Quelques 
mois plus tard, nous avons soumis une grille de risques structurée à ces mêmes 
gestionnaires qui devaient, en plus de les identifier, attribuer un degré d'importance 
aux risques identifiés sur ces mêmes projets. La grille a été constituée à partir des 
facteurs clés recensés dans la littérature. L'utilisation d'une grille structurée a comme 
avantage de rendre simple et fiable l'information recueillie; elle demande au 
répondant de réfléchir plus en profondeur sur un facteur spécifique ce qui, 
contrairement à l'entrevue par question ouverte, enrichit sa réflexion. Elle permet 
également de standardiser les éléments de réponse entre les répondants. Toutefois, 
elle a comme désavantage de ne pas fournir d'indication sur la façon dont les 
questions sont comprises, notamment sur l'échelle d'intensité proposée dans les 
réponses. Ceci pourrait occasionner un biais sur la validité de la comparabilité des 
données entre les répondants. Pour contrer cette faiblesse, l'intervieweur doit vérifier 
occasionnellement le niveau de compréhension du répondant pendant l'entrevue. 
Cette grille d'analyse a conduit à une détection beaucoup plus étendue que 
l'entrevue serni-structurée sur ces mêmes projets où nous avions procédé par des 
questions ouvertes qui donnaient peu de repères aux gestionnaires. Dans ce cadre, les 
dirigeants ont en moyenne identifié 16 risques menaçant leurs projets lors des 
entrevues, alors qu'ils en ont identifié en moyenne 45 à partir de la grille de risques 
structurée. Les résultats que nous avons obtenus sont conformes aux résultats obtenus 
par King (2003) qui avait fait une étude similaire dans un autre contexte. 
Au-delà de ces précisions, il convient de discuter de l'importance 
d'organiser les risques sous la forme d'une typologie adaptée au contexte des projets 
de DNP dans les PME. 
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4.4 Typologie des risques en DNP 
Plusieurs auteurs ont constaté que l'absence de consensus sur une définition 
du risque pouvait expliquer pourquoi peu de modèles existent en gestion globale du 
risque (St-Pierre, 2004; Aubert et Bernard, 2004). Aussi, l'une des difficultés 
rencontrées dans la conceptualisation d'un modèle d'évaluation des risques serait liée 
à la définition d'une typologie appropriée (St-Pierre, 2004). Lors de la résidence en 
entreprise, nous avons fait l'essai d'une typologie comportant quatre grandes familles 
de risques associés au DNP. Cette typologie fut élaborée à partir des travaux du 
Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises (LaRePe) et des études 
de King (2003) et de Millier (2005). Parmi ces catégories, soulignons d'abord les 
risques techniques et technologiques attribuables aux possibilités que l'entreprise soit 
incapable de développer et fabriquer le produit selon les normes et les standards de 
délais, de qualité, de sécurité et de performances prévus. Mentionnons ensuite les 
risques commerciaux liés aux possibilités de ne pas atteindre les ventes et les profits 
escomptés pour le nouveau produit. Notons aussi les risques managériaux que 
certains décrivent comme les risques organisationnels, liés aux possibilités qu'une 
gestion déficiente ou inappropriée de certains aspects du projet nuise à son 
déroulement et à la réalisation des objectifs attendus. Et finalement, une quatrième 
catégorie, les risques environnementaux, concerne les facteurs externes à l'entreprise 
comme les réglementations, les politiques et l'environnement général de la firme. 
Cette typologie peut-elle être améliorée? Lors des entrevues préliminaires à 
la résidence, notre grille d'identification des risques (annexe A) posait deux 
problèmes importants: elle était incomplète et la classification des risques proposée 
portait à confusion, au sens où son organisation n'était pas toujours bien comprise. 
Par exemple, le dirigeant ne voyait pas la pertinence de certains risques dans les 
catégories spécifiques et parfois il ne comprenait tout simplement pas le sens de 
celui-ci. Cela sous-entend que la terminologie utilisée doit faire l'objet d'une 
attention particulière dans la définition d'une typologie et devra être validée auprès 
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des dirigeants avant l'étape définitive de collecte de données. D'un point de vue 
théorique, on retrouve ces mêmes critiques. Plusieurs auteurs ont mentionné qu'une 
terminologie imprécise entraîne une interprétation confuse (Smith et Merritt, 2002; 
Thompson et Dean, 1996) et constitue un obstacle important dans la définition d'un 
cadre conceptuel du risque (Bourdeau et al., 2003). De son côté, St-Pierre (2004) a 
observé que «chaque auteur définit des facteurs de risques selon une approche qui 
correspond à ses besoins» (p. 163), empêchant ainsi la construction d'une typologie 
universelle. 
Nous avons donc cherché à approfondir davantage la littérature sur le DNP 
afin de mieux comprendre d'où proviennent les échecs de ces projets. Nous avons 
recensé deux types de littérature qui pourraient offrir une base de connaissances 
pertinente pour la définition d'une typologie adaptée. Une première concerne la 
littérature qui propose que les échecs surviennent à deux moments dans le cours d'un 
projet, lors du développement et lors de la commercialisation du produit. Le 
développement est l'étape où s'effectuent la recherche et le développement (R-D) et 
consiste à acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation et à l'approbation 
d'un premier prototype. À cette étape, l'incertitude technique et technologique est 
importante. De son côté, la phase de commercialisation comprend trois étapes: la 
production à grande échelle, le lancement du produit et le soutien à la mise en 
marché. À cette étape, l'incertitude technique décroît au rythme de l'acquisition de 
connaissances techniques et technologiques sur le projet alors que l'incertitude 
commerciale est plus importante. 
Une seconde approche pouvant servir de base de connaissances pour la 
définition d'une typologie adaptée pourrait être extraite des unités d'analyses souvent 
utilisées dans la recherche sur le DNP. Trois niveaux sont habituellement employés 
dont l'environnement externe, l'organisation et le projet (Damanpour, 1991; 
Cobbenhagen, 2000). Pour appuyer cette orientation, soulignons quelques études qui 
mettent en relation "l'environnement externe" et le succès d'un projet (Cobbenhagen, 
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2000; Scozzi et al., 2005; Beesley, 2004). Parmi les variables environnementales, 
notons les études qui portent sur les conditions sectorielles qui favorisent le succès de 
l'innovation comme les conditions du marché, la réglementation ou encore les 
collaborations entre les firmes d'un même secteur (Dickson et Hadjimanolis, 1998; 
Hyland et Beckett, 2005); celles qui portent sur l'influence du milieu innovant et de 
ses effets sur le succès de l'innovation (Julien et Lachance, 2001; Cobbenhagen, 
2000); les études sur la disponibilité et la formation de la main-d' œuvre (Turvani, 
2001; Hewitt-Dundas, 2006), les infrastructures et les réseaux (Julien, 1998). 
Les sections 4.5 et 4.6 feront un survol de cette littérature qui traite des cas 
d'échec à ces étapes spécifiques. 
4.5 Littérature sur le DNP en phase de développement 
La phase de "développement" consiste à réaliser la R-D sur le projet afin 
d'acquérir la base de connaissances nécessaires à l'élaboration d'un prototype pour 
accéder à l'étape subséquente de "mise en œuvre" (Tidd et al., 2006). Cette phase de 
conception du produit comporte des incertitudes technologiques importantes qui, si 
elles ne sont pas résolues, pourront mener à l'abandon du projet, ce qui signifie un 
échec (Tidd et al., 2006). À cette étape, le projet peut être abandonné pour deux 
raisons. D'abord parce que le produit ne peut être conçu en respectant les 
caractéristiques de fonctionnalité, de qualité, de coût et de délais: il s'agit d'un échec 
d'ordre technique. Ou encore, lorsque les hypothèses de succès commercial ne sont 
pas réalistes et que l'entreprise décide d'arrêter le projet: on parle alors d'un échec 
d'ordre commercial qui survient lors de la phase du développement du nouveau 
produit. 
Les études sur les taux de succès des projets de DNP à cette étape sont peu 
nombreuses puisqu'il est difficile d'accéder à des données à ce stade du processus. 
Les échecs sont pour la plupart du temps peu documentés dans les entreprises ou 
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souvent caractérisés par une information fragmentaire et insuffisante (Cobbenhagen, 
2000; Van Der Panne et al., 2003). En somme, on observe que les dirigeants voient 
souvent l'abandon d'un projet en phase de développement comme une simple 
décision d'affaires qui ne nécessite pas de documenter ce type d'événement 
(Dornblaser et Van de Ven, 2000; Griffin et Page, 1996). Il faut ajouter à cela la 
réticence naturelle des dirigeants à discuter de leurs échecs (Kouabenan et al., 2006). 
Cependant, les études portant sur le taux d'échec élevé à ce stade du DNP 
(jusqu'à 88 % selon Mansfield, 1983) confirment la présence de nombreux facteurs 
de risques. Ce que nous ne savons pas et que la littérature n'expose pas, ce sont les 
raisons exactes de ces échecs, c'est-à-dire le type d'événement à leur origine. Nous 
pouvons supposer que les risques techniques et technologiques soient les plus 
importants, alors que nous ignorons la place occupée par une mauvaise gestion du 
processus ou encore la survenance d'événements autres que techniques à ce stade du 
projet. Par exemple, des demandes exagérées au niveau marketing pourraient 
provoquer la non-faisabilité au niveau technologique. Dans ce cas, est-ce un risque 
technologique qui est en cause ou les exigences démesurées du département 
marketing? Nous devrons pousser plus à fond cette analyse afin d'en arriver à une 
catégorisation appropriée des risques. 
4.6 Littérature sur le DNP en phase de commercialisation 
D'entrée de jeu, il faut préciser que les études sur les échecs des projets de 
DNP à la phase de "commercialisation" présentent parfois des écarts importants entre 
elles qui seraient attribuables à des choix méthodologiques dont la diversité des 
échantillons observés, les outils de collecte de données utilisés et l'angle d'analyse 
des études qui ciblent parfois un projet spécifique, parfois une organisation ou encore 
un ou plusieurs secteurs (Cobbenhagen, 2000; Crawford, 1987; Van Der Panne et al., 
2003). Les causes d'échec à la phase de commercialisation peuvent être également de 
deux ordres. Par exemple, lorsque les caractéristiques ne rencontrent pas les attentes 
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des consommateurs (fiabilité, disponibilité et sécurité), l'impossibilité de pouvoir 
remédier au problème causera un échec d'ordre technique. Deuxièmement, dans le 
cas où le produit est de qualité, mais que sa commercialisation est non satisfaisante en 
raison de modes de distribution inadaptés ou de cannibalisation d'autres produits de 
l'entreprise, nous parlerons d'un échec d'ordre commercial. 
4.7 Littérature sur l'environnement externe, l'organisation et le projet 
À la section 1.1, nous avons proposé une recension des écrits sur trois 
niveaux d'analyses distincts fréquemment utilisés dans les études sur le DNP, c'est-à-
dire l'environnement externe, l'organisation et le projet (Darnanpour, 1991; 
Cobbenhagen, 2000). Nous croyons que cette avenue pourrait représenter une 
classification adéquate pour la définition d'une typologie des risques d'un projet de 
DNP. Mentionnons que chacune des études recensées expose un nombre important de 
facteurs de risques spécifiques à l'unité d'analyse. 
Pour conclure cette section sur la définition d'une typologie, rappelons son 
importance dans les résultats obtenus lors de la résidence. Sommairement, le fait 
d'avoir soumis une grille de risques structurée et organisée sous forme de typologie a 
permis d'identifier un nombre trois fois plus important de risques que par l'utilisation 
de l'entrevue semi-structurée. Ce résultat semble confirmer l'importance de la 
structure et de l'organisation de l'outil d'identification des risques, ce qui nous 
amènera à définir une typologie appropriée. 
4.8 Synthèse sur l'identification et l'évaluation des risques 
Dans cette troisième section, nous avons discuté de l'identification 
exhaustive des risques d'un projet de DNP. Nous avons exposé les éléments 
théoriques sur la caractérisation d'un risque afin de le distinguer de ce qui n'en est 
pas un, notamment par la présence de trois caractéristiques: l'incertitude, une perte 
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possible et la dimension temporelle. Concernant l'objectif d'exhaustivité dans 
l'identification des risques, nous avons fait valoir la nécessité de recourir à la 
littérature sur les facteurs clés de succès et d'échec en innovation afin de construire 
une base de connaissances minimale pour rédiger une grille qui servira à la collecte 
de données. Nous avons finalement reconnu l'importance d'organiser l'information 
sous la forme d'une typologie afin de maximiser l'identification des risques en 
facilitant le travail de l'évaluateur. Ceci nous permet d'exposer une troisième 
question de recherche (QR3) : 
Quels sont les risques d'un projet de DNP? 
Cette question nous amène à proposer, à la prochaine section, une 
schématisation des composantes de notre cadre conceptuel sur l'identification des 
risques et de la définition d'une typologie. 
5. ENRICHISSEMENT DU CADRE CONCEPTUEL 
Nous en sommes à proposer notre cadre conceptuel global qui regroupe les 
trois grands thèmes exposés dans ce chapitre et vise la création d'une base de 
connaissances requise pour atteindre l'objectif principal de la recherche, c'est-à-dire 
la définition d'un modèle d'évaluation des risques agissant en renforcement du PDP 
dans les PME. 
Pour atteindre cet objectif, trois sous-objectifs demandent à être approfondis. 
Premièrement, le sous-objectif de compréhension des façons de faire en DNP dans 
les PME (section 1) qui nécessite une meilleure compréhension des PDP en place. 
Deuxièmement, le sous-objectif de compréhension des mécanismes formels et 
informels d'identification des risques dans le DNP des PME (section 2) puis 
finalement, le sous-objectif d'évaluation des risques environnants d'un projet de 
DNP (section 3) par l'identification organisée sous forme de typologie des risques 
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environnants d'un projet. En vertu de ce qui aété évoqué dans ce chapitre et afin de 
permettre au lecteur de mieux aborder le chapitre méthodologique, nous proposons ce 
rappel de notre cadre conceptuel. 
Figure 10 
Cadre conceptuel global sur le renforcement du processus de DNP 
TROISIÈME CHAPITRE 
CADRE OPÉRATOIRE 
Le cadre opératoire joue un rôle fondamental dans l'élaboration d'une thèse. 
Véritable fil conducteur, il assure une cohérence entre la définition de la 
problématique de recherche et la présentation des données empiriques en posant les 
bases à partir desquelles le chercheur se soumet à un exercice introspectif en vue de 
préciser les présupposés philosophiques indissociables du développement de la 
discussion méthodologique. 
Ce chapitre nous donne donc l'occasion de décrire ces fondations en faisant 
état des préoccupations ontologiques, épistémologiques et sur la nature humaine, trois 
détours essentiels permettant de nueux préciser et justifier ensuite 
l' opérationnalisation de cette étude. 
1. QUESTIONNEMENTS PHILOSOPHIQUES 
Le paradigme de recherche est fondé a priori sur un système de croyances et 
de valeurs sur l'environnement social (basic belief system) et permet au chercheur de 
définir les modes d'analyse de ce monde (Guba et Lincoln, 1994) selon ses 
présupposés et sa façon de percevoir la réalité à partir de laquelle il développe des 
connaissances. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que l'on a coutume de dire que 
l'arrimage de l'appareil méthodologique à l'objet de la recherche se concrétise au 
prisme des croyances philosophiques et que celles-ci ont une influence déterminante 
sur la façon dont un sujet sera investigué. 
C'est du moins l'avis de nombreux auteurs qui plaident en faveur d'une 
précision de la posture philosophique à la base de tout objet de recherche (Burrell et 
Morgan, 1979; Guba et Lincoln, 1994; Robson, 2002). 
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Aussi, proposons-nous dans un premier temps de préciser notre posture en 
utilisant la typologie à trois niveaux issue des travaux de Burrell et Morgan (1979), 
qui stipulent que la méthode adoptée est fondamentalement liée à la représentation de 
la réalité (positionnement ontologique), aux croyances en matière de création et de 
diffusion des connaissances (positionnement épistémologique) et à la relation perçue 
entre l'humain et son environnement (nature humaine). 
1.1 Questionnements ontologiques 
Dans son ouvrage intitulé Comment penser la réalité, Meyer (2005) 
s'interroge sur le statut de l'homme face à la réalité. Plus spécifiquement, il cherche à 
départager ce qui est réel de ce qui ne l 'est pas pour affirmer que, de manière générale 
« l'homme ne voit que ce qu'il veut bien voir, et ne découvre que ce qu'il a cherché» 
(p. 9). En acceptant le fait que toute recherche en sciences humaines repose sur un 
problème observé, l'analyse de celui-ci se fera nécessairement en fonction des 
convictions profondes du chercheur. Pour Meyer, ces convictions s'inscrivent dans le 
prolongement de l'esprit et pourraient, par conséquent, agir comme un prisme en 
déformant la réalité. 
Selon la typologie proposée par Burrell et Morgan (1979), la représentation 
de la réalité se situe quelque part entre deux grands courants qui s'opposent : le 
nominalisme (nominalism) et le réalisme (realism). Le réalisme prône l'existence 
d'un monde externe réel composé de structures tangibles, précises et totalement 
indépendantes de l'homme: l'objet existe indépendamment de l'observateur. À 
l'autre extrémité se situe le nominalisme où la réalité n'existe pas seule, mais 
s'exprime à travers un ensemble de concepts artificiels préalablement définis par 
l 'homme. Le nominalisme n'admet pas l'existence d'une réalité externe 
indépendante, mais seulement des concepts artificiels définis par l'homme et qui 
représentent cette réalité. Celle-ci s'édifie à la faveur des interactions entre l'homme 
et son milieu, confondant du même coup sujet et objet. 
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Tashakkori et Teddlie (1998) proposent des nuances au réalisme en ajoutant 
les concepts de réalisme naïf et de réalisme critique. Le réalisme naïf épouse les 
convictions du réalisme développé par Burrell et Morgan (1979) et défend l'existence 
sans compromis d'une réalité objective. Le réalisme critique adopte une position 
intermédiaire au réalisme naïf en admettant en partie l'existence d'une réalité 
objective, mais considère que dans l'ensemble, cette réalité est floue, difficile à cerner 
et que son interprétation est plus ou moins précise, ce qui implique l'existence d'une 
réalité construite par l'homme, particulièrement en contexte de grande incertitude. 
Afin de rapprocher la conception de la réalité au domaine du risque, il faut 
voir que, traditionnellement, son étude adoptait une perspective qui s'inscrivait dans 
le courant du réalisme naïf (Fischhoff et al., 1984; Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004; 
Shrader-Frechette, 1994). Son observation se faisait en position d'extériorité 
complète, c'est-à-dire en décrivant une réalité existante avec une objectivité absolue 
(Fischhoff et al., 1984; Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). 
Toutefois, comme le contexte de notre recherche fait ressortir un niveau d'incertitude 
élevé propre à l'innovation, il nous apparaît incomplet de considérer la seule 
dimension de l'évaluation objective des risques. C'est pourquoi le recours à des 
disciplines et concepts s'intéressant aux construits mentaux dans le domaine du risque 
demande à être considéré. Par exemple, soulignons l'apport de la psychologie 
cognitive sur la perception des risques ou encore la rationalité limitée de l'individu 
(Fischhoff et al., 1984; Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). 
Considérant cela, notre position ontologique s'inscrit plutôt dans la perspective du 
réalisme critique que nous jugeons propice au contexte d'une recherche sur 
l'évaluation des risques de projets de DNP. La figure Il propose une schématisation 






Source: Inspiré de Burrell et Morgan (1979). 




L'épistémologie ou théorie générale de la connaissance, fait aussi l'objet 
d'un débat philosophique désigné comme "la guerre des paradigmes" (Robson, 2002; 
Tashakkori et Teddlie, 1998). Dans le domaine du risque, ce débat oppose les 
positivistes aux constructivistes et tire ses fondements du principe que tous ne 
reconnaissent pas les mêmes dangers, les mêmes conséquences ni les mêmes cibles 
face à des phénomènes donnés. Burrell et Morgan (1979) ont défini deux positions 
opposées: le positivisme et l'antipositivisme. Ces auteurs attribuent aux positivistes 
les qualificatifs de chercheurs de la régularité et de la causalité répétitive dans le 
temps. Pour les tenants de cette philosophie, la connaissance se crée indépendamment 
de l'observateur et se veut exempte de toute interprétation par celui-ci. À l'opposé, 
les antipositivistes considèrent que la compréhension du monde social et la création 
de connaissances passent inévitablement par le point de vue de l'individu 
(interprétativisme) face au phénomène à l'étude. Cette position réfute le principe 
d'observateur externe et plaide pour celui de participant dans l'action. C'est aussi la 
position d'Astley (1985) pour qui les connaissances en sciences de la gestion sont 
principalement issues de construits et que seule une infime partie serait le fruit de 
notions ou de modèles théoriques objectifs qu'on ne peut contester et faire évoluer 
dans le temps. Essentiellement, les connaissances se construisent à la faveur d'un 
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exercice d'interprétation et/ou de construction de la réalité par l'observateur. La 





Source: Inspiré de Burrell et Morgan, 1979. 
Approche objectiviste 
Positivisme 
Dans le domaine du risque, les tenants du positivisme prônent une 
représentation purement objective, de sorte que son analyse et son évaluation se font 
par le biais de modèles probabilistes et quantitatifs, voire économétriques quant à son 
occurrence et ses impacts (Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004). Il s'agit en somme 
d'étudier le risque en position d'extériorité complète, c'est-à-dire en décrivant une 
réalité existante avec une objectivité absolue (Fischhoff et al., 1984; Gaultier-Gaillard 
et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). Chez les tenants de l'approche 
antipositiviste, on adopte une perspective plus large faisant intervenir des éléments de 
subjectivité dans la représentation du risque et cela dans un contexte où la réalité est 
difficile à saisir. C'est d'ailleurs un sujet qui a interpellé Kouabenan et al. (2006, 
p. Il) lorsqu'ils se sont intéressés aux mécanismes de subjectivité à travers la 
question suivante: «qu'est-ce que les gens jugent, lorsqu'ils jugent un risque? ». 
Pour Kouabenan et al. (2006), le risque serait essentiellement une question de 
perception et donc purement subjectif. En somme, plusieurs auteurs reconnaissent 
que le recours à des concepts comme ceux relevant de la psychologie cognitive a 
grandement aidé à faire accepter la dimension subjective du risque dans un contexte 
où l'objet ne peut être différencié objectivement du chercheur (Fischhoff et al., 1984; 
Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004; Shrader-Frechette, 1994). 
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Considérant l'incertitude qui caractérise l'objet de notre étude, l'adoption 
d'une approche subjectiviste apparaît incontrounable dans le processus de création de 
connaissances. TI existe toutefois différents paradigmes antipositivistes et nous en 
avons recensé trois pour les besoins de l'analyse: l'interprétativisme, le 
constructivisme et le pragmatisme. L'interprétativisme reconnaît que l'existence 
d'une réalité n'est pas indépendante du chercheur puisqu'elle est fuyante et qu'il est 
difficile d'en définir les contours (Prévost, 2000). Le constructivisme envisage la 
réalité comme essentiellement construite par l'ensemble des acteurs impliqués. 
Contrairement à l'interprétativisme, la réalité, selon une perspective constructiviste, 
n'existe pas d'elle-même et serait plutôt un artéfact humain, c'est-à-dire un construit. 
Ce paradigme est particulièrement adapté à un contexte de très grande incertitude. 
Le troisième paradigme, le pragmatisme, admet l'existence d'une réalité 
objective mais difficile, voire impossible à cerner. C'est pourquoi les tenants de cette 
posture orientent généralement leurs choix méthodologiques vers les méthodes qui 
fonctionnent le mieux pour devenir celles qui seront prises en compte dans la 
recherche (Prévost, 2000). Comme notre recherche se focalise vers des zones 
d'incertitudes importantes induites par la nouveauté qui caractérise le DNP (voir 
figure 8), le pragmatisme suggère un cadre épistémologique qui permet aux acteurs 
de dépasser la seule description du phénomène et favorise la compréhension et 
l'utilisation des connaissances qu'ils ont développées. Ainsi, le pragmatisme offre 
une plus grande flexibilité dans le processus de création de connaissances par 
l'adoption des processus adaptés au contexte dans le cours de la recherche. Par 
exemple, à certaines étapes de la recherche, il sera approprié d' adopter une position 
interprétativiste, en considérant que le discours des acteurs clés est le plus crédible 
pour décrire certains phénomènes (Gagnon, 2003). 
Pour illustrer l'association entre notre objet de recherche et nos 
considérations épistémologiques, nous proposons à la figure 13 une schématisation de 
deux projets d'intensités différentes et d'incertitudes opposées. 
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Figure 13 
Comparaison du degré d'incertitude entre deux projets d'innovation d'intensités 
différentes: l'innovation incrémentale et radicale 
Légende 
PROJET A: ONP; zone d'incertitude Importante 
PROJET B: ln "ovation Incr6mentale; zone de faible incertitud 
Incomplétude 
domaine de l'inconnue 
Ce schéma permet de faire ressortir l'importance des types d'incertitudes 
propres à chacun d'eux. Précisons la différence fondamentale entre ces deux projets: 
le projet A est un DNP et le projet B, une amélioration de produit (innovation 
incrémentale). Aussi, la zone d'incertitude est beaucoup plus importante dans le 
projet A. C'est le même raisonnement pour le projet B où l'on remarque une 
proportion plus importante en zone de certitude, son degré de nouveauté étant bien en 
deçà du projet A. Précisons à nouveau que le projet A est le type de projet considéré 
dans notre étude. Aussi, ce schéma est-il nécessaire pour bien préciser et délimiter 
l'objet de la recherche et les contraintes liées à l'incertitude importante dans notre 
quête de connaissances. 
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En résumé, notre recherche s'inscrit dans le paradigme du pragmatisme, 
posture flexible que l'on représentera soit de façon interprétativiste, soit de façon 
constructiviste, selon les différentes étapes et les contextes de la recherche. Dans la 
mesure où, comme le mentionne Prévost (2000), le pragmatisme se base sur le « what 
works best », cette posture nous semble la plus appropriée pour désigner un contexte 
de grande incertitude. 
1.3 Questionnements sur la nature humaine 
La dimension philosophique relative à la nature humaine n'est pas toujours 
clairement précisée dans la littérature. Elle concerne les croyances sur la relation 
entre l'être humain et son environnement. Adaptée au cadre de notre étude, cette 
dimension invite à examiner si le risque est réel et existe indépendamment de 
l'homme dans l'environnement ou si, a contrario, il est essentiellement le fruit de sa 
création. Pour Burrell et Morgan (1979), il est important que le chercheur prenne 
position face à la nature humaine, ne serait-ce que pour optimiser la cohérence 
d'ensemble de la recherche. 
La position du chercheur en regard de la nature humaine se situe quelque 
part entre le volontarisme et le déterminisme (Burrell et Morgan, 1979). La position 
déterministe consiste à percevoir l'être humain comme un «produit de son 
environnement », c'est-à-dire qu'il est essentiellement façonné par des stimuli 
externes. À l'opposé, la position volontariste reconnaît à l'individu un rôle engagé 
dans la création de son environnement. Sommairement, ces deux positions consistent 
à voir l'humain comme un être contrôlé par son environnement ou comme maître de 
celui-ci. 
Tout comme les postures ontologiques et épistémologiques, notre position, 
sans être totalement volontariste, se situe beaucoup plus près de la perspective du 
contrôleur que du déterministe. En somme, nous concédons que l'être humain joue un 
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rôle davantage actif et créatif dans la définition de son environnement, sans toutefois 
négliger qu'il adopte parfois le rôle du produit de son environnement dans certains 
contextes particuliers. En exemple à cette affirmation, prenons le concept de la 
capacité d'action sur un projet de Giard et Midler (1993) exposé au premier chapitre: 
la dynamique de projet propose que plus celui-ci progresse dans le temps, plus la 
capacité d'action de l'individu sur celui-ci s'amenuise (Courtot, 1998; Giard et 
Midler, 1993). Fondé sur le principe que la rétroaction sur les décisions prises 
antérieurement est difficile, voire impossible avec l'avancement du projet (Courtot, 
1998; Giard et Midler, 1993), le gestionnaire du projet de DNP passe graduellement 
d'un état de contrôleur (volontariste) à celui de contrôlé par son environnement 
( déterministe) face aux étapes réalisées sur son projet. Sa capacité d'action 
décroissante signifie qu'il en viendra graduellement à ne plus pouvoir agir sur 
"l'environnement projet". Par exemple, au lancement du produit, il devient plus 
difficile de rétroagir sur les phases de développement: les caractéristiques 
technologiques du produit sont dorénavant sous le contrôle de l'environnement 
externe qui en fera un succès ou un échec commercial. Nous en proposons la 









1.4 Sommaire de la section 
En guise de conclusion à cette section, le tableau 9 présente un aperçu du 
rapprochement entre nos positions philosophiques et les questions de recherche 
élaborées au chapitre précédent. 
Tableau 9 
Postures philosophiques du chercheur sur ses questions de recherche 
Questions de recherche Posture ontologique Posture Nature épistémologique humaine 
QRI : Comment se fait le DNP Réalisme critique Principalement Principalement dans les PME? interprétativiste volontariste 
QR2 : Comment se fait Principalement l'évaluation des risques des Réalisme critique Volontariste 
projets de DNP dans les PME? interprétativiste 
QR3 : Quels sont les risques 
environnants d' un projet de Nominalisme Principalement Volontariste DNP et quelle en est la constructi viste 
nature? 
......... ~ ... ~ ... M ••• M ••• M •• M ........ M ........ M ....... M •••••••• M"'M 
Question spécifique de recherche 
Comment un modèle 
d'évaluation des risques peut-il 
contribuer au renforcement du Réalisme critique Pragmatiste Volontariste processus de développement de 
nouveaux produits dans les 
PME? 
2. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES 
Avant d'aborder plus spécifiquement les éléments opératoires de la 
recherche, il convient de préciser certaines questions méthodologiques. Il s'agira 
d'abord d'associer les objectifs de la recherche à la logique adoptée sur le 
cheminement dans la création de connaissances, pour ensuite discuter des types de 
recherches dans le but de présenter la nôtre avec précision, dans la mesure où celle-ci 
repose tantôt sur le contenu, tantôt sur le processus et tantôt sur les deux à la fois. 
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Enfin, nous procéderons à l'examen des composantes opératoires de la méthodologie 
en fonction des objectifs préalablement définis. 
2.1 Logique de la recherche inductive 
Toute recherche adopte soit une logique de preuve qui vise à vérifier des 
connaissances, des théories ou des concepts existants (recherche fondamentale), soit 
une logique de découverte lorsque peu de connaissances existent sur un sujet 
spécifique (recherche appliquée). Historiquement, la logique de preuve fut pendant 
longtemps le seul chemin emprunté par la science et cette représentation laissait assez 
peu de place aux opinions personnelles, aux goûts et aux spéculations de 
l'imagination (Chalmers, 1988). Toutefois, on doit à des pionniers comme Newton et 
Galilée le raisonnement qui suggère que « pour comprendre la nature, il faut consulter 
la nature elle-même» (Chalmers, 1988, p. 20). Ces prises de position ont 
graduellement permis des changements de paradigme en acceptant que «l'expérience 
soit la source de la connaissance, et que la science soit une construction bâtie sur des 
faits» (Chalmers, 1998, p. 20). Ce cheminement de la science qui se construit à 
travers l'empirisme se nomme l'induction. Elle tire son origine d'un intérêt face à un 
phénomène en procédant à l'identification des problèmes pour ensuite fournir une 
explication (Gauthier, 2003). Cette explication se nomme la connaissance. Dans le 
contexte de découverte, le chercheur met l'accent sur la formulation de modèles ou de 
théories à partir d'un ensemble d'observations qui provient des questions de 
recherche ou des hypothèses qui émergent avant et pendant la recherche (Lessard-
Hébert, Goyette et Boutin, 1990). Le défi du cheminement de la découverte est de 
produire des résultats pertinents qui offrent la capacité de théoriser. 
Notre étude sur un phénomène assez peu documenté dans la littérature 
endosse une logique inductive dont l'objectif est de créer de nouvelles connaissances 
à travers un processus exploratoire, descriptif et explicatif d'un problème managérial 
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complexe (Robson, 2002; Yin, 2002) et dont la pertinence fut validée lors de notre 
résidence en entreprise. 
De façon plus spécifique, cette recherche nécessite d'explorer et de décrire 
l'état des processus de développement de nouveaux produits et de gestion des risques 
dans un contexte spécifique, soit celui du DNP dans les PME. Cette quête de 
connaissances se fera par le biais d'études de cas pour lesquels nous tenterons de 
répondre aux questions de recherche QR1 et QR2 (voir tableau 9). Rappelons que le 
traitement de ces deux questions se fera en adoptant une approche interprétativiste par 
l'observation d'une réalité existante qui n'est pas indépendante des acteurs, mais qui 
demeure floue, imprécise et peu documentée. De plus, l'objectif de création de 
connaissances visé par ces questions fera l'objet de circularité entre les observations 
empiriques et la littérature sur les concepts de PDP et de gestion des risques exposés 
au second chapitre. Cette stratégie présente l'avantage de réajuster la recherche en 
fonction des découvertes et de construire l' object scientifique avant, mais aussi 
pendant la collecte de données (Lessard-Hébert et al., 1990). 
La question QR3 commande d'explorer le phénomène pour pouvoir le 
comprendre et le décrire. Rappelons que cet impératif est étroitement lié au contexte 
de littérature limitée sur le processus d'évaluation des risques en DNP dans les PME. 
Tel qu'il fut représenté dans notre cadre conceptuel, la question QR3 tirera des 
données issues des informations recueillies à QRl et QR2, ce qui contribuera 
globalement à répondre à la question spécifique de recherche (voir tableau 9). 
2.2 Design de la recherche: une approche flexible 
Le positionnement du chercheur quant au design de sa recherche tire 
également ses origines de l'opposition entre les paradigmes posititiviste et 
constructiviste (Robson, 2002). L'adoption d'un paradigme spécifique mène à deux 
configurations possibles: le design de recherche fixe et le design flexible (Robson, 
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2002). Le design fixe prône la collecte objective de données quantitatives dans un 
protocole de recherche rigide et rigoureusement défini avant l'accès au terrain. De 
son côté, l'approche flexible, qui est principalement qualitative, permet également au 
chercheur de recourir à des instruments de collecte et à des analyses de données 
quantitatives selon leur pertinence et les contextes. Elle a comme avantage de voir 
émerger une configuration de méthodes et d'outils qui sont les mieux adaptés aux 
objectifs de la recherche (Robson, 2002). 
Les partisans d'un design fixe (données exclusivement quantitatives) dans 
l'étude des risques reconnaissent timidement l'apport de la subjectivité dans leurs 
évaluations (Thompson et Dean, 1996; Fischhoff et al., 1984). Cette posture est 
notamment observée dans le secteur de l'énergie atomique ou l'idée défendue se 
porte à l'effet que la mesure du risque doit reposer essentiellement sur de solides 
connaissances scientifiques et non sur une estimation subjective et non vérifiable de 
résultats potentiels (Head, 1967; Starr, 1981). Head (1967) a cependant reconnu que 
l' incapacité d'obtenir objectivement des données laissait place au jugement, à la 
perception et aux opinions comme processus alternatif. Cette reconnaissance de la 
subjectivité laisse entrevoir un potentiel de "partage méthodologique" entre les deux 
écoles et cela même si, pour certains, ce potentiel n'aurait pas encore suffisamment 
mûri pour orienter le débat vers une réévaluation méthodologique des approches 
traditionnelles (Robson, 2002; Tashakkori et Teddlie, 1998). Van Nuffelen (2004) 
considère que le débat philosophique n'est pas facile à trancher, mais plaide pour 
l'exclusion des positions extrémistes du volontarisme et du déterminisme en 
suggérant que la posture idéale se situerait quelque part entre ces deux extrêmes. 
De leur côté, les partisans d'un design exclusivement qualitatif contestent 
l'apport du quantitatif et considèrent que d'excellentes recherches peuvent être 
menées sans faire appel à ce type de données (Mintzberg, 2007). Pour Mintzberg 
(2007), l'état d' esprit qui caractérise plusieurs chercheurs et scientifiques fait en sorte 
qu'ils ne peuvent plus penser sans statistiques et nombres ce qui, pour lui, devient une 
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limite à la recherche scientifique en sciences de la gestion. Il prône plutôt la 
formulation d'idées intéressantes et créatives en dehors du champ inanimé des 
données quantitatives. C'est aussi la position d'Astley (1985) qui s'est intéressé aux 
fondements de création du corpus de connaissances en sciences de la gestion. Astley 
réfute le modèle conventionnel selon lequel l' accumulation de savoirs se fait à travers 
des préconceptions théoriques, objectives et linéaires et propose plutôt qu'elle soit le 
fruit d'un construit social. En somme, il entrevoit sa création comme un artefact. 
Astley (1985) avance par ailleurs une idée intéressante lorsqu'il mentionne que les 
sciences administratives sont essentiellement un exercice interprétatif dont les 
connaissances sont formulées subjectivement et issues d'une présélection 
d'observations qualitatives. 
Les partisans d'une approche flexible considèrent que le choix des méthodes 
doit se faire en fonction des contextes. En effet, certains auteurs favorisent une 
démocratisation méthodologique dans la recherche: c'est le cas du domaine de 
l'évaluation des risques. Parallèlement à cela, Shrader-Frechette (1994) considère que 
l'hégémonie de l'objectivité scientifique est périlleuse et défend le principe de 
démocratisation pour quatre raisons: raison de logique, d'éthique, d'ontologie et de 
cohérence. Par raison de logique, le chercheur confronté à l'incertitude scientifique 
devra inévitablement faire appel au jugement et à l'opinion; deuxièmement, pour des 
raisons éthiques, il doit prendre en considération que l'évaluation des risques aura des 
répercussions à toutes les étapes subséquentes du processus de gestion des risques et, 
conséquemment, sur les individus impliqués. Troisièmement, pour des raisons 
ontologiques, l'évaluation des risques ne concerne pas qu'une portion des activités de 
l'organisation, mais l'organisation en entier; enfin, pour des raisons de cohérence 
entre les objectifs et les méthodes, les objectifs organisationnels sont généralement 
définis par un groupe d' indi vidus et une recherche sur l'évaluation des risques doit 
s'aligner sur cette réalité. Shrader-Frechette (1994) dresse un parallèle entre la 
recherche et la réalité de l'entreprise puisque les risques sont souvent définis selon 
une perspective essentiellement technocratique et scientifique dans une organisation. 
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Par exemple, l'évaluation des risques pourrait être la tâche exclusive d'un ingénieur 
chargé de conduire la recherche et le développement dans une PME, alors qu'une 
vision globale des risques implique la participation de toutes les fonctions de 
l'entreprise au processus d'évaluation. 
L'approche flexible utilise les concepts philosophiques et méthodologiques 
les mieux adaptés à un problème particulier de recherche. La flexibilité vient du fait 
que des méthodes, autant qualitatives que quantitatives, seront adoptées en fonction 
du problème soulevé. Par exemple, en se référant à la figure 8 sur les types 
d'incertitudes d'un projet de DNP, certains risques pourront faire l'objet d'une 
évaluation quantitative et objective, alors que d'autres le seront par le biais de 
mécanismes d'évaluation qualitatifs et subjectifs. C'est pourquoi l'adoption d'une 
approche flexible est incontournable puisqu'une approche fixe laisserait en suspend 
une grande quantité d'informations indispensables à une meilleure connaissance de 
notre objet. Rappelons que la notion de "nouveauté" génère elle-même beaucoup 
d'incertitude et de risques et implique la contribution du jugement des dirigeants pour 
offrir une couverture maximale de l'étendue des risques pertinents. C'est la raison 
pour laquelle un certain nombre d'auteurs concèdent que l'objectivité complète dans 
l'analyse et l'évaluation des risques est peut-être un idéal à atteindre, mais ne peut 
jamais être purement exempte de toute subjectivité (Fischhoff et al., 1984). Le 
processus occasionnera à une étape ou à une autre l'intrusion d'opinions et de 
jugements qui seront, même s'il s'agit de ceux d'un expert, indéniablement subjectifs 
(Shrader-Frechette, 1994). 
En conclusion de cette section, précisons que l'approche flexible pour 
l'étude du risque semble particulièrement adaptée à un contexte caractérisé par une 
grande incertitude comme l'innovation de produits. En plus du contexte d'incertitude, 
d'autres caractéristiques du risque semblent favoriser l'usage d'une approche flexible 
pour faciliter la conduite de la recherche. Parmi celles-ci, mentionnons la nouveauté 
du domaine de recherche (Ichida, 2002; Ewald et Kessler, 2000) ainsi que la diversité 
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et la quantité de risques qui requièrent des techniques adaptées pour les identifier et 
les évaluer (Beck 2003; Thompson et Dean, 1996). Comme le mentionnent Quivy et 
Van Campenhoudt (2006), ce qui prime avant tout, c'est la rigueur et non la rigidité, 
considérant qu'une recherche comporte un lot d'imprévus. 
Notre approche étant précisée quant aux types de données qui seront 
récoltées dans notre étude, nous allons discuter dans la prochaine section des 
méthodes qui s'harmonisent au choix de l'approche flexible. Trois d'entre elles s'y 
prêtent particulièrement, dont l'étude de cas, la théorisation ancrée et la recherche-
action. Nous proposons d'introduire cette prochaine section avec le questionnement 
méthodologique sur la recherche de contenu ou de processus. 
2.3 Une étude exploratoire sur le contenu et les processus 
Si Robson (2002) distingue la recherche de contenu de celle portant sur les 
résultats, Grenier et Josserand (1999) proposent au chercheur de préciser les buts de 
son étude en distinguant contenu et processus, optique qui sera la nôtre dans le cadre 
de ce travail. 
Grenier et Josserand (1999) comparent le contenu à une prise d'inventaire, 
au sens où cette forme de recherche vise à recenser ce qui compose l'objet à une 
période spécifique dans le temps. L'étude de contenu ne s'intéresse pas à la 
dynamique de l'objet dans le temps, mais privilégie plutôt une connaissance fine de 
ses composantes menant ainsi à une étude surtout descriptive. Cependant, l'étude de 
contenu peut aussi s'intéresser aux liens de causalité entre les variables qui 
composent un phénomène. On dira alors qu'elle est explicative (Grenier et Josserand, 
1999). 
De son côté, l'étude de processus s'intéresse plus aux caractéristiques 
comportementales qu'au contenu. Pour Grenier et Josserand (1999), une recherche 
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sur les processus analyse le phénomène en terme de flux et «elle cherche à mettre en 
évidence le comportement de l'objet étudié dans le temps et saisir son évolution» 
(p. 105). Dans la mesure où notre objectif de recherche consiste à vérifier si 
l'intégration d'un modèle d'évaluation des risques dans le cours du projet pourrait 
renforcer le processus de DNP existant dans une PME, plusieurs caractéristiques (la 
nouveauté du sujet, la littérature peu abondante et les éléments de la problématique) 
nous orientent vers une étude de processus de type exploratoire (Robson, 2002). 
Robson (2002) précise que l'étude exploratoire est prescrite lorsque 
l'objectif principal est de mettre en lumière la dynamique d'un phénomène sur lequel 
peu d'écrits existent. Elle est aussi suggérée dans des situations où le chercheur vise à 
présenter un phénomène sous une nouvelle perspective et à générer de nouvelles 
idées et hypothèses pour les recherches futures. 
La recherche qui porte sur les processus n'est pas exclusive et n'implique 
pas d'éviter toutes visées descriptives sur les contenus. Au contraire, le fait d'analyser 
la composition d'un phénomène permet d'enrichir l'exploration des processus. C'est 
pourquoi QR1 et QR2 qui sont descriptives par l'identification et la description des 
composantes de processus, comportent aussi une dimension exploratoire imposée par 
l'absence de connaissances à plusieurs niveaux. En outre, QR1 vise à acquérir une 
base de connaissances suffisante sur les configurations de processus de DNP dans les 
PME, alors que QR2 s'intéresse, en rapport à la configuration établie à QRl, à 
reconnaître les mécanismes d'identification des risques dans un projet de DNP. Ces 
deux questions visent à la fois la compréhension du processus et sa dynamique dans 
le temps, mais aussi le contenu puisqu'elles requièrent d'en recenser les composantes. 
Quant à QR3, il s'agit d'une question de contenu. Ces questions ont comme finalité 
de générer les connaissances requises pour répondre à la question spécifique qui est 
orientée vers le renforcement d'un processus, tel qu'il fut illustré dans notre cadre 
conceptuel au second chapitre. 
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2.4 L'étude de cas multiples 
Roy (dans Gauthier, 2003) définit l'étude de cas comme «une recherche 
empirique qui consiste à enquêter un phénomène, un événement, un groupe ou un 
ensemble d'individus, sélectionnés de façon non aléatoire, afin d'en tirer une 
description précise et une interprétation qui dépasse les bornes» (p. 166). Pour Yin 
(1994), il s'agit d'une « étude empirique sur des phénomènes contemporains dans 
leurs contextes réels, spécifiquement lorsque les frontières entre le contexte et le 
phénomène ne sont pas clairement définies» (p. 13). C'est le cas du DNP dans les 
PME où les frontières entre le connu et le réel ne sont pas bien délimitées. C'est aussi 
le même contexte pour l'évaluation des risques dans les projets de DNP dans les 
PME. Considérant notre contexte de recherche qui vise à mieux comprendre le 
phénomène pour pouvoir répondre à la question spécifique, l'étude de cas apparaît 
comme une stratégie bien adaptée en faisant appel à plusieurs méthodes de collectes 
de données dont l'observation, l'entrevue et l ' enquête (Roy dans Gauthier, 2003). En 
faisant de l'étude de cas une stratégie qui implique une période d'observation dans un 
contexte réel d'un phénomène particulier et qui nécessite l'usage de plusieurs sources 
de données, Robson (2002) confirme la pertinence de notre angle d' analyse. 
Les avantages de l ' étude de cas résident dans sa grande flexibilité. 
Contrairement aux recherches de type normatives et prévisionnelles, l'étude de cas 
donne au chercheur la liberté de se réajuster avec l'acquisition de nouvelles 
connaissances. D'ailleurs, l'étude de cas permet de formuler des questions plus larges 
en début de recherche pour ensuite les circonscrire à mesure que l' on progresse. 
Finalement, cette stratégie permet de mettre une grande emphase sur le contexte, ce 
qui conduit à une compréhension plus fine du phénomène observé. 
L'étude de cas n' est pas à l ' abri de certains reproches au nombre desquels on 
peut mentionner l' influence de la subjectivité du chercheur lors de la sélection des cas 
et pendant la collecte des données ou encore sa faiblesse potentielle sur la validité 
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interne par l'omission de variables importantes. Sur ce point, Yin (1994) propose 
d'en amenuiser les effets par le pattern matching qui vise la sélection des données par 
l'usage de filtres. On souligne aussi des faiblesses au niveau de la validité externe, 
notamment par le principe de représentativité ou sa capacité de généralisation étendue 
des découvertes. Finalement, on lui reconnaît aussi certaines faiblesses quant à la 
capacité de reproduire ces études, souvent par manque de documentation sur la 
méthodologie. Or, on sait qu'en science, il est crucial de documenter adéquatement la 
méthodologie afin de permettre la reproduction d'une étude dans le temps et dans 
d'autres contextes. 
Néanmoins, la prise en compte de la complexité des phénomènes et la 
difficulté à les exprimer pour en assurer une meilleure compréhension sont des 
impératifs cruciaux dans le choix de la stratégie de recherche (Robson, 2002). À cet 
égard, plusieurs auteurs suggèrent que l'étude de cas et l'étude de cas multiples sont 
adaptées à plusieurs types de recherches sur les organisations (Robson, 2002; Yin, 




Population à l'étude 
Définition sommaire 
Focus 
Intensité de la 
cueillette de données 
Corpus de données 
Tableau 10 
Caractéristiques et justification de l'étude de cas 
Méthodologie souple. 
Logique inductive (Hlady-Rispal, 2000, p. 67). 
Phénomènes contemporains. 
Étude empirique de phénomènes contemporains dans leur contexte réel, 
spécifiquement lorsque les frontières entre le contexte et le phénomène sont 
ambiguës et floues (Yin, 1994). 
Étude exploratoire, descriptive ou explicative d'un phénomène 
contemporain en contexte réel. L' étude de cas est une stratégie de recherche 
comparative (Yin, 1994, p. 13). 
Circulaire jusqu' à épuisement du nombre de cas sélectionnés pour l'étude. 
Par triangulation : documentations, archi ves, entretiens, observations 
directes, observations participantes, artefacts techniques et culturels (Yin, 
1994, p. 80). 
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Tableau 10 
Caractéristiques et justification de l'étude de cas (suite) 
Corpus de données 
Type de données 
Analyse des données 
Forme narrative 
soumise 
Par triangulation: documentations, archives, entretiens, observations 
directes, observations participantes, artefacts techniques et culturels (Yin, 
1994, p. 80). 
Qualitatives, quantitatives et mixtes (Yin, 1994, p. 58). 
Analyse comparative et itérative entre le ou les cas observés et les 
alternatives anticipées jusqu'à saturation théorique. 
Étude en profondeur du cas ou des cas multiples (Robson, 2002, p. 165; 
Yin, 1994). 
3. L'OPÉRATIONNALISATION DE LA RECHERCHE 
La méthodologie permet d'établir la logique et la cohérence d'ensemble de 
la démarche empirique à réaliser (Hlady-Rispal, 2000). Pour ce faire, certaines étapes 
de la méthodologie de recherche seront détaillées afin de démontrer une planification 
ordonnée et conforme aux objectifs. Rappelons que la stratégie de recherche fait 
référence à «l'orientation générale prise pour résoudre des questions de recherche » 
(Robson, 2002, p. 77). 
La méthodologie vise aussi à définir une structure permettant de mieux 
appréhender les résultats et de juger la validité et la portée des conclusions tirées 
(Mongeau, 2008). Elle doit être suffisamment explicite pour permettre à un 
observateur externe de reproduire la démarche dans un contexte similaire. C'est l'un 
des objectifs visés dans cette section où nous exposons les éléments opératoires 
retenus pour la réalisation de la recherche. Nous proposons dans un premier temps 
une vue d' ensemble de la réalisation de la recherche par ordre chronologique des 
événements. À ce sujet, Yin (1997) souligne que définir et utiliser des "modèles 
logiques" qui consistent à cartographier la chaîne d'événements est une méthode qui 
permet de structurer et d'expliciter la conduite de la recherche, les méthodes et les 
données qui ont été collectées ainsi que leur traitement. Ces étapes, qui sont exposées 
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au tableau Il ci-dessous, visent l 'harmonisation du cadre théorique avec 
l' opérationnalisation de la recherche empirique. 
1. Résidence 
• Étude préliminaire 
de cas en entreprise. 
~ 
'" ~ Explorer le 









Méthodologie de la recherche 
2. Méthodologie ..... 3. Opérationnalisation'" 4. Analyse et 
.... .....résuItats 
Identifier et mettre 
en forme les 
modalités de récolte 
des connaissances 
sur les QR et la 
QSR. 
Création et mise en 
forme d' un devis de 














Huit PME innovantes 














Comme le montre ce tableau, notre stratégie propose une recherche en quatre 
phases, dont la phase 1 fut initialement complétée lors d'une collecte de données 
préliminaire dans le but de vérifier la validité et la pertinence de la problématique. 
Dans cette section sur l' opérationnalisation de la recherche, nous discuterons plus en 
détail des éléments méthodologiques de la phase 2, sur la définition des aspects 
méthodologiques sur le terrain d'étude, de la phase 3, sur la collecte de données et de 
la phase 4, sur l'analyse et les résultats. 
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3.1 Échantillonnage 
L'échantillon est un sous-ensemble sélectionné à partir d'un ensemble plus 
vaste que l'on appelle la population. Il existe plusieurs techniques pour le définir, 
dont le choix sera influencé par le ou les objectifs de la recherche. Afin de procéder à 
la construction d'un échantillon "scientifiquement valide", il est d'usage d'évaluer les 
diverses possibilités qui s'offrent au chercheur. Parmi celles qui ont retenu notre 
attention, on retrouve l'échantillonnage stratifié qui propose la division de la 
population-mère en sous-populations disjointes (p. ex., multisectoriels) et le 
prélèvement d'un échantillon dans chacun de ces sous-ensembles pour les rassembler 
et constituer l'échantillon final. Quoique cette technique ait retenu notre attention, la 
nature exploratoire de notre étude, l'hétérogénéité des PME et le peu de 
connaissances sur le sujet du DNP et de l'évaluation des risques dans ces entités 
auraient pu créer un important "flou" et une trop grande diversité de données, rendant 
leur analyse et les résultats peu ou moins probants. 
Une deuxième technique, l'échantillonnage aléatoire, consiste au 
prélèvement au hasard de n individus dans une population. Nous n'avons pas non 
plus retenu cette option pour les mêmes raisons évoquées dans l'échantillonnage 
stratifié. 
Finalement, notre choix s'est porté vers l'échantillonnage raisonné. Cette 
technique se caractérise par une sélection imposée de cas en considérant un certain 
nombre de facteurs qui assurent une structure identique de l'échantillon et de la 
population, mais qui intègre aussi des facteurs spécifiques nécessaires à la réalisation 
de la recherche. Un premier critère en faveur de l'échantillonnage raisonné concerne 
l'importance d'assurer la sélection d'entreprises innovantes et qui développent 
fréquemment des nouveaux produits. Un second critère a trait au secteur où le temps 
de réalisation des projets de DNP est relativement court comparativement, par 
exemple, à des secteurs comme l'électronique ou l'industrie pharmaceutique où les 
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durées de développement atteignent parfois plusieurs années, ce qui rend la collecte et 
l'analyse des données complexes vu les mouvements de personnel et la difficulté à 
atteindre les individus dans le déroulement de la phase empirique de la recherche. Ces 
facteurs nous ont conduit à faire le choix du secteur de l'alimentation qui nous 
apparaît également représentatif de l'ensemble des PME manufacturières du Québec. 
En outre, le Bureau de la statistique du Québec a recensé en 2008 que ce secteur 
arri ve au premier rang en termes d'emplois (10 %), au troisième rang en nombre 
d'établissements (10 %) et au troisième rang au niveau du chiffre d'affaires (12 %) en 
comparaison aux 21 autres secteurs de l'industrie manufacturière québécoise. Le 
secteur de l'alimentation nous est également paru intéressant à l'origine puisque nous 
avions estimé la présence d'une culture de gestion des risques pouvant être supérieure 
à d'autres secteurs vu la réglementation importante pour protéger la santé humaine. 
Nous verrons dans l'analyse des résultats que cette culture présumée du risque n'est 
pas généralisée à tous les domaines du risque mais réservée principalement aux 
exigences règlementaires dans les projets de DNP. 
Par ailleurs, d'autres critères furent aussi considérés dans la construction de 
notre échantillon raisonné. Outre celui de réduire au mieux le facteur "hétérogénéité 
des PME", mentionnons le facteur relatif au risque. Ce dernier nous a conduit à être 
plus sélectif dans notre échantillon et le restreindre à un sous-secteur de 
l'alimentation, soit l'industrie de la pêche. En plus des raisons évoquées 
précédemment, le choix de cette strate de la population est justifié par une vaste 
étendue de risques permettant dès lors une collecte de données plus riches, mais aussi 
par l'obligation de développer des compétences en développement de nouveaux 
produits complexes pour assurer la survie des entreprises. Parmi les particularités au 
niveau des risques du secteur des pêcheries, soulignons la rareté des ressources et les 
pressions mondiales sur l'importance de les exploiter au rythme de leur capacité a se 
renouveller, l'exode de la main-d'œuvre vers les régions urbaines, l'importante 
concurrence pour l'acquisition des ressources, les conditions économiques 
généralement précaires des usines et beaucoup d'autres facteurs qui en font un lieu où 
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le DNP est impératif, mais aussi un environnement où les risques nous apparaissent 
nombreux et diversifiés. Sans avancer qu'il s'agit de cas extrêmes par rapport à la 
population des PME manufacturières (Miles et Hubberman, 2003), ce terrain d'étude 
nous semble favorable au traitement de QRl par l'impératif de développer des 
nouveaux produits dans ce secteur, à celui de QR2 vu la présence confirmée lors de la 
résidence de risques qui favorisent l'étude des mécanismes d'évaluation des risques et 
à QR3, sur les risques environnants qui sont nombreux et diversifiés. 
Finalement, ajoutons aux critères favorables à cette sélection raisonnée que 
nous avions de nombreuses ouvertures et contacts dans ce secteur d'activités qui ont 
facilité le recrutement d'entreprises et probablement eu un effet sur la qualité des 
données obtenues. Parmi les critères plus généraux, soulignons que les PME retenues 
avaient un minimum de 20 employés et que chacune d'elles avait une équipe de DNP 
(EDNP) composée d'au moins deux individus afin de maximiser la diversité des 
situations et des observations. 
3.2 Description du terrain d'étude: le contexte des pêcheries maritimes 
du Québec 
Comme la plupart des secteurs manufacturiers, celui de la transformation des 
produits marins du Québec subit d'importants changements induits par la 
mondialisation des marchés. En outre, l'importation de nouvelles espèces et de 
produits à valeur ajoutée a réduit les parts de marché traditionnellement occupées par 
les producteurs québécois. À cela s' ajoutent des contraintes liées à la réduction des 
quotas de capture et l'application de moratoires sur certaines espèces afin d'assurer la 
préservation des stocks de poissons et de crustacés. À ce sujet, plusieurs intervenants 
considèrent que les chefs d'entreprises québécoises du secteur peinent à s' ajuster aux 
besoins des consommateurs et à saisir les nouvelles opportunités de marchés offertes 
par l'environnement d'affaires renouvelé. En conséquence, la situation semble 
précaire pour plusieurs producteurs de produits marins du Québec et c' est pourquoi 
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certains font le choix d'élargir leur gamme de produits tout en visant une 
prolongation des périodes de transformation afin de valoriser leurs équipements et 
d'intéresser une main-d' œuvre qui désire se voir offrir des conditions de travail plus 
permanentes. TI s'agit d'une question de survie pour plusieurs d'entre eux. 
Une solution s'offre à ces industriels et elle réside dans la fabrication de 
produits à valeur ajoutée, communément identifiés comme ceux de deuxième et 
troisième transformation, tout en développant des coproduits pour une utilisation plus 
large de la matière de base. Toutefois, le faible taux d'innovation combiné à un taux 
élevé d'échecs dans le développement de ces nouveaux produits (DNP) constituent 
une préoccupation importante chez les acteurs du secteur. Selon certaines études, le 
taux de lancement de produits significativement nouveaux se situerait entre 7 % et 
25 % pour l'ensemble du secteur de l'alimentation2o, ce qui signifie que la grande 
majorité des produits introduits sur le marché sont soit des imitations, soit des 
améliorations marginales de produits existants. Et ce taux pourrait être plus bas dans 
le secteur spécifique des pêcheries, puisque plus de 90 % des ventes totales sont 
attribuables à des activités de première transformation, c'est-à-dire là où l'innovation 
de produits est presqu'inexistante (CSMOPM21 , 2010). 
En général, on retrouve les entreprises de première transformation près des 
lieux de capture comme la Gaspésie, la Côte-Nord ou encore les Îles-de-Ia-
Madeleine. Ces entreprises disposent de matière première à l'état frais et cet avantage 
stratégique leur permet de transformer ces captures dans de courts délais pour les 
livrer sur les marchés conformément aux programmes de qualité ainsi qu'aux 
exigences des clients. Ces entreprises de première transformation représenteraient 
plus de 90 % de la production pour les régions maritimes du Québec. Toutefois, leur 
20 Ce taux serait de 48 % pour l'ensemble du secteur manufacturier selon un rapport de Statistique 
Canada publié en 2005. 
21 Zins, Beauchesne et associés pour le Comité sectoriel de la main-d 'œuvre des pêcheries maritimes 
(2010), Diagnostic de la main-d'œuvre dans les entreprises de transformation des produits marins au 
Québec, 194 p. 
140 
rentabilité suit une tendance décroissante depuis quelques années en raison de l'effet 
cumulé de la hausse des coûts (énergie, main-d'œuvre, assurances, entretien), de la 
baisse des prix sur les marchés (crevette, crabe des neiges, homard) et de 
l'effondrement des stocks de poissons de fond au début des années 1990. Il est ainsi 
de plus en plus difficile, pour les industriels, de survivre avec ce type de 
transformation. 
Pour leur part, les entreprises situées près des centres urbains se spécialisent 
dans la transformation de produits à valeur ajoutée. Parmi les plus connus, 
mentionnons les produits de deuxième transformation dont les produits fumés et les 
produits de type "prêt à manger" comme la conserve et ceux, plus complexes, de 
troisième transformation qui combinent différents aliments dans le but de créer un 
tout nouveau produit (charcuteries de la mer, mousses, soupes, plats cuisinés, etc.). 
Les produits marins de deuxième transformation occuperaient une part du marché de 
1,5 %, en légère croissance depuis 2003, tandis que la part de la troisième 
transformation serait de moins de 1 %, stable depuis 2003 (CSMOPM, 2010). Le 
faible engagement en DNP de ce secteur pourrait être une conséquence de son 
nombre élevé d'échecs, lequel se situerait entre 72 % et 88 % ou encore entre sept et 
neuf projets sur dix (Buisson, 1995; Lord, 1999; Rudolph, 1995; Stewart-Knox et 
Mitchel, 2003). 
3.3 Définition de l'échantillon 
Notre échantillon fut élaboré comme suit: deux PME ont servi de prétest 
pour l'élaboration et l'ajustement de l'instrument dont un test plus spécifique pour 
évaluer les façons d'établir la cartographie des PDP de PME à partir de données 
qualitatives issues de notre questionnaire. Cela est nécessaire pour répondre à QRl. 
En prétest, nous avons également porté une attention particulière à la question 620 du 
questionnaire qui ciblait spécifiquement la QR3 et qui demandait un traitement 
spécial compte tenu du temps requis pour y répondre, de la concentration nécessaire 
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du répondant et d'un retour par voie postale. Le prétest a également permis de 
débuter la codification dans le logiciel NVivo qui sera abordé plus spécifiquement 
dans la section portant sur l'analyse des données. 
Secteurs 
PME (cas prétest) 
PME alimentation 
GE (cas extrême) 
Tableau 12 










Comme le suggère Yin (1994), nous avions comme objectif initial de 
sélectionner entre 4 et 12 cas. La sélection finale est de huit. Nous avons constaté 
qu'à partir du sixième cas, une certaine saturation empirique commençait à s'installer. 
Soulignons que le cas numéro cinq est atypique au sens où il se distingue 
significativement des sept autres dans ses façons de faire en DNP. Nous discutons 
abondamment de ce cas particulier au quatrième chapitre portant sur l'analyse des 
données. Finalement, ajoutons la survenance d'un événement imprévu et absent du 
devis de recherche, alors que nous avons pu réaliser une entrevue avec le directeur en 
R-D d'une grande entreprise (GE) dans le secteur qui nous concerne. TI s'agit là d'un 
cas extrême selon la définition de Miles et Huberman (2003). Ce cas extrême nous a 
été utile pour comparer certaines données sur les PDP de nos cas et l'évaluation des 
risques. Comme l'ont souligné Quivy et Van Campenhoudt (2006), ce qui prime 
avant tout est la rigueur et non la rigidité, puisqu'une recherche comporte un certain 
nombre d'imprévus, comme ce cas précis. Nous avons pu extraire de cette entreprise 
des informations exclusives et confirmer quelques suppositions que nous avions à 
l'origine, dont celle de la difficulté, voire de l'impossibilité d'implanter un PDP 
formel et très détaillé dans une PME. Quelques informations sur notre échantillon 
sont présentées au tableau 13, où l'on identifie les répondants (chiffre du code) pour 
chaque entreprise (lettres du code). 
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22 Codification utilisée dans le logiciel d'analyse Nvivo . 
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4. COLLECTE DE DONNÉES 
Étape cruciale pour l'étude de cas, la collecte de données a un impact direct 
sur la valeur des résultats obtenus (Yin, 1994). Yin (1994) recommande d'utiliser 
plusieurs techniques pour recouper, enrichir et extraire le maximum d'informations 
des différentes sources de données. Il propose en outre d'opérer une triangulation des 
sources et des méthodes pour optimiser la récolte et enrichir l'analyse des données. À 
ce sujet, quatre sources de données ont été utilisées lors de la collecte dont la 
principale est l'entrevue. Les autres sources sont la documentation de l'entreprise, les 
observations directes en entreprise et finalement, les documents médiatiques. 
Le recrutement,' toutes les entreprises participantes furent recrutées par voie 
téléphonique. Cet appel donnait l'occasion de discuter dans l'ordre du contexte global 
de l'étude, de l'intérêt de l'entreprise d'y participer et de déterminer si elle se 
qualifiait pour l'étude selon les critères définis précédemment pour la création de 
notre échantillon raisonné dont ces deux questions de validation: 
1) L'entreprise développe-t-elle des nouveaux produits et à quelle fréquence? 
2) Quelles sont les activités de production et quel est le nombre d'employés de 
l'entreprise? 
Une fois les critères pour la qualification confirmés avec le chef d'équipe, 
l'identification des autres membres de l'équipe de développement de produits 
confirmés, la documentation préparatoire à l'entrevue était transmise aux participants 
par courriel. Ces documents23 comprenaient la présentation du projet, un schéma 
simplifié d'un PDP et une entente de confidentialité. Nous avons constaté que tous les 
interviewés avaient lu la documentation avant l'entrevue et que cela a pu affecter, 
dans quelques cas, la validité interne. L'effet Hawthorne a été remarqué dans 
23 Voir annexe B, documents préparatoires à l' entrevue. 
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quelques cas. TI a alors fallu prendre des mesures correctives pour limiter ce biais. 
Nous discuterons de la validité interne et externe plus loin dans ce chapitre. 
L 'entrevue : pour notre collecte des données, nous avons fait des entrevues 
en profondeur d'une durée de deux à trois heures auprès des principaux membres de 
l'EDNP des PME. Nous avons demandé à rencontrer la personne désignée comme 
"chef d'équipe" en DNP dans toutes les entreprises, considérant son rôle central dans 
le processus. La littérature le désigne comme "l'informateur clef" (Miles et 
Huberman, 2003). Dans notre étude, l'informateur clef est la personne la mieux 
placée pour décrire la configuration et l'organisation globale du PDP de l'entreprise. 
TI est aussi celui qui nous a permis d'identifier les autres membres de l'EDNP, afin de 
les intégrer à notre recherche. Toutes les entrevues ont été enregistrées, sauf une 
(FOGH02) qui a eu lieu par voie téléphonique compte tenu de circonstances 
imprévues et incontrôlables qui ont empêché sa tenue sur le site de l'entreprise à deux 
reprises. Les données de cette entrevue furent constamment enrichies lors d'appels 
subséquents et cela jusqu'à ce que les questions furent toutes adéquatement 
répondues. À l 'exception de cette entrevue, toutes les autres ont été conduites par le 
chercheur sur le site de l'entreprise et ont été réalisées individuellement par prise de 
rendez-vous auprès de chacun des participants. Chaque entrevue débutait par des 
questions d'ordre général sur l'entreprise (section 1) et sur le profil du répondant 
(section 2). Outre le fait de permettre de collecter des informations d'ordre général 
mais pertinentes, ces questions contribuaient à détendre l'atmosphère et à instaurer un 
climat de confiance, en plus de progressivement canaliser l'attention du répondant 
vers le sujet du DNP dans son entreprise. Une fois ces conditions établies, l'entrevue 
consistait à extraire des données sur chacune des composantes du cadre conceptuel. 
Ces questions parfois difficiles, puisqu'il s'agissait dans plusieurs cas d'obtenir des 
informations et des connaissances tacites chez les répondants ont demandé au 
chercheur de revenir souvent sur certaines réponses qu'il jugeait incomplètes ou 
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lorsqu'il y avait apparence de biais24• Le questionnaire25 fut organisé autour de nos 
trois questions de recherche dont le PDP, les mécanismes d' évaluation des risques et 
les risques environnants d'un projet de DNP. Voyons chacun des aspects mesuré lors 
de nos entrevues. 
4.1 Le PDP 
La configuration du PDP: nous avons observé lors de la résidence en 
entreprise que la majorité des PME n' utilisait pas de PDP formalisé. C'est à la suite 
de cette observation qu'il nous est apparu essentiel d'investiguer et de récolter 
davantage d'informations sur les configurations de PDP dans les PME afin d' en 
comprendre le fonctionnement et de pouvoir définir les liens entre la structure du 
processus et la capacité à identifier et évaluer les risques dans un projet de DNP. Pour 
la partie d'entrevue concernant QRl, le candidat devait répondre à des questions non 
consécutives sur l'image qu'il avait du processus de DNP de son entreprise. Pour le 
chercheur, ces questions visaient à obtenir une définition la plus exacte et complète 
possible du PDP de l 'entreprise, c'est pourquoi il a fallu constamment revenir sur les 
questions 411 et 412 pour chacun des répondants, et cela jusqu ' à ce que la description 
du processus soit jugée complète. Pour assurer l'intégralité des données pendant 
l'entrevue, le chercheur schématisait au fur et à mesure chacune des étapes identifiées 
par le répondant, pour finalement en arriver à un schéma global. Ce schéma a fait 
l 'objet d' une dernière révision pour s'assurer que toutes les données nécessaires pour 
établir la cartographie du PDP y étaient positionnées. 
Compte tenu de l'effort demandé au candidat par l' administration des 
questions sur le PDP, le chercheur n'a pas tenté d'obtenir toutes les données requises 
en même temps lors des entrevues. En fait, nous avions prévu, lors de la construction 
de l'instrument, de di sperser les questions les plus complexes dans le questionnaire et 
24 Le contrôle des biais est abordé plus tard dans ce chapitre sous la section "validité". 
25 Voir annexe C, questionnaire d' entrevue. 
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de les entrecouper avec des questions présentant un niveau de complexité moins 
important et qui demandent moins d'efforts pour les répondants. Nous avions jugé 
cette procédure nécessaire pour éviter un certain épuisement dès le début de 
l'entrevue. Nous avions observé cette situation lors du prétest et avions réaménagé le 
questionnaire pour minimiser ce facteur qui aurait pu avoir un impact sur la validité et 
la fiabilité des données recueillies. 
Plus spécifiquement, 10 questions furent intégrées au questionnaire 
d'entrevue pour cartographier le PDp26. Les résultats de ces questions ont permis de 
reconstruire le processus effectif dans chacune des entreprises sous la forme d'une 
cartographie. Ces cartographies nous ont apporté des informations capitales sur le 
fonctionnement du DNP dans les organisations, dans le but aussi d'identifier les 
composantes du PDP et son organisation. Concrètement, nous avons: 
• identifié les différentes étapes du processus; 
• documenté la séquence chronologique des étapes et la présence d'interactions et de 
circularité entre les activités et les étapes; 
• appréhendé le mécanisme de prise de décisions et d'autorité dans un projet; 
• recueilli des données sur la définition des objectifs formels et informels; 
• approfondi le pilotage du projet, l'usage de réseaux, la circulation des informations 
et des connaissances, etc. 
L'organisation du DNP.' la collecte de données sur l'organisation du DNP 
concernait trois aspects spécifiques: l'EDNP, l'apport des processus managériaux et 
l'intégration des activités de soutien au DNP. Plus spécifiquement, l'apport des 
processus managériaux au PDP concerne l'allocation des ressources en général, 
comme les ressources humaines (RH) à l'EDNP, les ressources financières et 
26 Ce sont les questions 411, 412, 414, 414.1, 415, 415.1, 418, 422, 423, 425 compilées au tableau 15. 
Voir aussi le questionnaire d'entrevue à l'annexe C. 
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matérielles nécessaires au développement du produit. Elle visait ensuite à recueillir 
des données sur les aspects managériaux comme le pilotage du projet, la définition 
d'objectifs, la culture et la stratégie d'innovation dans le PDP. Les données collectées 
sur l'apport des processus de soutien concernent la gestion de la qualité, la 
production, le prix de revient, la gestion des liquidités, la budgétisation et la gestion 
de projet. L'étude de ces deux dimensions permet d'évaluer leur degré de soutien aux 
activités de DNP et les collaborations internes entre les individus des différentes 
fonctions et services de l'entreprise hors du PDP. 
La littérature souligne l'importance de l'équipe projet dans le déroulement 
du DNP (Cobbenhagen, 2000; Gotteland et Haon, 2005). Dans le but de formuler et 
d'organiser les questions dans notre questionnaire d'entrevues, nous avons identifié 
une typologie qui traite des types d'équipes de projet en DNP. TI s'agit de celle de 
Larson et Gobeli (1988) qui nous a permis de formuler plusieurs questions dans la 
section 400 du questionnaire de recherche. Quoique difficilement applicable dans sa 
version intégrale au contexte des PME, nous avons retenu cette typologie puisqu'elle 
met en évidence plusieurs des éléments et des formes d'organisation d'équipes que 
l'on peut retrouver en DNP. Plusieurs questions ont été élaborées à partir des 
éléments extraits de cette typologie dont nous avons fait la synthèse dans un premier 
temps. 
Tableau 14 





Les activités du projet font l'objet d'une répartition de 
[' autorité entre les fonctions traditionnelles de l'entreprise. 
L'autorité et la gestion du projet sont essentiellement 
assumées par la haute direction, dont le propriétaire 
dirigeant. 
Un gestionnaire de projet est désigné pour coordonner les 
activités du projet. Les dirigeants fonctionnels ont l'autorité 
et les responsabilités sur les activités du projet qui relèvent 
de leurs fonctions. 
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Tableau 14 
Organisation de l'équipe projet dans le DNP des PME (suite) 
Organisation 
Matricielle équilibrée 
Matricielle de projet 
Équipe projet 
Source: Larson et Gobeli, 1988. 
Description 
Un gestionnaire de projet avec une autorité limitée est 
désigné pour coordonner le projet à travers les 
responsabilités fonctionnelles de l'entreprise. Les dirigeants 
fonctionnels ont l'autorité et assument les responsabilités 
pour les tâches spécifiques du projet. 
Un gestionnaire de projet possédant une autorité 
substantielle pour diriger le projet et le mener à bon port. 
Toutefois, les dirigeants fonctionnels de l'entreprise 
désignent des acteurs lorsque requis et fournissent 
l'expertise nécessaire. 
Un gestionnaire de projet ayant une équipe 
multidisciplinaire sous sa gouverne et il a pleine autorité sur 
le projet. Les dirigeants fonctionnels n'ont donc aucune 
emprise formelle sur le fonctionnement de l'équipe projet. 
Discuter de l'EDNP était un passage assez apprécié des répondants, puisque 
la façon dont le questionnaire fut administré permettait de mettre l'accent sur leur rôle 
dans l'équipe. En outre, les sujets des membres qui constituent l'EDNP, des 
compétences et des expertises, des relations d'autorité dans l'équipe et des relations 
d'autorité avec la direction étaient tous abordés afin d'établir une vision plus 
exhaustive de l'organisation et du fonctionnement des équipes de DNP pour chaque 
entreprise. Toutefois, les données furent plus difficiles à obtenir en ce qui concerne 
l'intégration des activités de soutien au DNP. On semblait parfois insinuer que tout 
était conforme et fonctionnait très bien, mais lorsqu'on abordait de façon plus 
spécifique certaines activités comme les questions 420, 514 et 515 nous le 
permettaient, nous allions chercher une information beaucoup plus fine et parfois 
contradictoire à ce que les questions plus générales nous donnaient. Il a fallu porter 
une attention particulière à ce phénomène. Finalement, le sujet des apports 
managériaux était aussi délicat pour les répondants ayant un rôle d' "exécutant" dans 
l'équipe puisqu'il leur fallait discuter des relations et de la satisfaction envers la 
direction de l'équipe dans le DNP. Nous prenions toutefois le soin de rappeler aux 
répondants que leurs données étaient confidentielles et que nous ne visions pas à 
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évaluer le climat de travail dans l'entreprise, mais plutôt à comprendre comment 
fonctionne le DNP. 
4.2 L'évaluation des risques 
Les mécanismes d'identification et d'évaluation des risques sont nombreux 
dans une entreprise. Cependant, les données qui ressortent de nos entrevues nous 
confirment que ceux-ci sont quasiment toujours informels dans les PME. En effet, 
tous les interviewés ont admis être profanes en matière de gestion des risques et que 
ce type de processus était absent dans leur entreprise. Sachant cela, notre objectif était 
de comprendre comment les risques pouvaient être identifiés en l'absence de 
processus formalisé. Ceux-ci peuvent être identifiés à partir du PDP en tant que tel, 
de l'équipe (EDNP) et des processus de gestion de l'information et des 
connaissances. 
Concernant le PDP, nous avons pu recueillir les données requises pour 
répondre à cette question dans celles qui couvraient la configuration du PDP discutée 
ci-dessus. En outre, nous visions à comprendre s'il y avait certains mécanismes ou 
procédures intégrés au PDP qui permettaient directement ou indirectement 
d'identifier des risques. Un second thème qui permettait de répondre à la question de 
recherche QR2 concernait l'EDNP. Les données recueillies se concentraient 
principalement autour des compétences et expertises des membres de l'EDNP afin de 
mieux comprendre et évaluer leurs capacités globales à identifier et évaluer les 
risques environnants d'un projet de DNP. Finalement, nous avons questionné les 
candidats sur la gestion des informations et des connaissances dans l'entreprise. 
Encore là, nous avons constaté qu'il s'agit de mécanismes et processus informels 
dans la majorité des cas et le chercheur devait fréquemment revenir sur ces questions 
pour permettre d'extraire toutes les données pertinentes. 
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4.3 Les risques environnants 
Des données sur les risques environnants ont pu être extraites dans toutes les 
questions du questionnaire, puisque chacune d'entre elles faisait intervenir, mais à 
différents niveaux, des facteurs de risques. Par exemple, les questions sur le PDP ont 
fait ressortir plusieurs facteurs de risques managériaux relatifs au pilotage du projet. 
Rappelons que l'extraction des données et la construction du corpus de connaissances 
pour chacun des thèmes de la recherche s'est fait à partir du logiciel de recherche 
qualitative NVivo. Ce logiciel facilite beaucoup l'organisation des données requises 
pour répondre à QR3 qui nécessite une cueillette d'informations imposante et qui est 
localisée un peu partout dans les réponses des candidats. TI faut certes accorder une 
attention particulière aux données principales que l'on veut extraire d'une question 
spécifique, mais encore faut-il aussi constamment évaluer leur potentiel comme 
données pouvant se révéler pertinentes pour une autre question de recherche. 
Pour répondre à la question QR3, nous avons également soumis une question 
à répondre individuellement27 à chaque répondant qu'il devait nous retourner par la 
poste. Cette question qui se présente sous la forme d'une grille de risques demandait 
un certain temps à répondre, et fut laissée avec une enveloppe affranchie à la fin de 
l'entrevue. Un retour était demandé dans les 10 jours suivant l'entrevue. Nous avons 
exigé que tous les chefs d'équipes complètent cette question, mais ce fut sur une base 
volontaire pour les autres membres de l'EDNP. Nous avons reçu une réponse de tous 
les chefs d'équipes. 
Finalement, soulignons que nous avons fait usage d'une typologie des 
risques que nous avions expérimentée lors de la résidence. TI s'agit d'une typologie en 
quatre catégories de risques, soit les risques techniques et technologiques, les risques 
commerciaux, les risques managériaux et les risques environnementaux. 
27 11 s'agit de la question 620 du questionnaire présenté à l' annexe C. 
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Pour conclure sur la méthodologie, nous proposons dans les trois tableaux 
qui suivent une synthèse des questions du questionnaire regroupées par thème. Ce 
regroupement indique en quelque sorte comment a été construit le corpus de 
connaissances nous permettant de procéder à l'analyse des données qui est proposée 
dans le prochain chapitre. 
Tableau 15 
Description des mesures utilisées pour QRl 
Aspect Aspect Référence dans le 
questionnaire 
(annexe C) 
Description de la mesure 
(analyse qualitative) 
Données secondaires 
extraites des questions 
(répondre à QR3) 
principal secondaire 
mesuré mesuré 
Q 411 ,412, 414, Définition de la structure du 
414.1, 41S, 41S.I, 41 8, POP : linéaire, récursif et 
422, 423, 42S spécific ité du POP. 
Extraction des éléments de 
description du processus avec 
l'aide du logiciel NVivo. 
L' information est corroborée avec 
les autres membres de l'EDNP. 
Présence et importance de l'étape 
de préfaisabilité. 
Présence de porte de décision 
go/no go. 
Défini tion et util isation 
d 'objectifs. 





--------------_ ......................... __ ... _ ..................................................... _ ............ _ ................................................... _ ................................ . 
EDNP Q3 17, 317.1 3 17.2, 
320, 413, 4 13. 1, 421 
Membre de l'EDNP, compétences Risques managéri aux, 
et expertises. commerciaux, T-T, 
Relation d'autorité dans l'équipe. environnementaux. 
Relation d'autorité avec la 
direction. 
Idéation . 
•.•...•...•..•......................... _-----_ .....................................................................................................................•..................................................................... 
Acti vités de QSI2, S1 3, S1 4, SIS 
soutien 
Intégration des activités de 
soutien au DNP. 
Collaborations internes. 




......................................... _-----_ ..•................................................................................................................................................................................................ 
Apports Q312, 313, 314, 31S, 
managériaux 3 16, 41 6, 424, 42S 
Relation d'autorité avec EDNP. 
Allocation des ressources au 
DNP . 
Absence ou limite de ressources 
pour DNP. 
Définition d'objecti fs. 
Montage fi nancier et fin ancement 
de l'innovation. 











Description des mesures utilisées pour QR2 
Référence dans le 
questionnaire 
(annexe C) 




extraites des questions 
(répondre à QR3) 
Formalisation 511 
d' un processus 
Processus formel d'ER à l'interne. 




_ .............................. .... _ ................... _-----_ ................................................................................................................................... _ ..._ ....................... ''''''-'._'''''-'' ....... ' .............................. '-'''''' 
Mécanismes 
cognitifs 
3 17, 317.1,3 17.2, 
511 , 620 
Évaluation des compétences et 
experti ses. 
Gri lle de risques : perceptions sur 
l' importance, les impacts et la 




.............................................................. _-----_ ................................ ............ .......... .. ............. ........ .......................................................................................................................................................................... . 
PDP 411 , 41 2, 414, 
414. 1 
Estimation des capacités du PDP de Risques managériaux, 
permettre d' identifier des événements commerciaux, T ... T, 
potentiellement dommageables pour environnementaux. 
le projet par l' EDNP . 
.............................................................. _ - - - -_ ...................................................................................... _ ............ _ .................. -."" ..................... _ ...... _ ...... _ ........... """."""".-"."".""""." ....... _ ... 
Gestion de 
l' info rmation 
318, 319, SIS , 611 , Gestion des archives sur le projet, 
612,614 succès ou échec. 
Collaboration interne entre activités 
de soutien et l'EDNP. 
Circulation de l'information à 
l'interne. 
Dynamique de collecte 
d ' info rmations sur un projet en 
démarrage. 
Tableau 17 









Référence dans le 
questionnaire 
(annexe C) 
Description de la mesure 
(analyse qualitative) 
Risques T-T 620 et aspects liés à 
QR1 et QR2 
Risques commerciaux 620 et aspects liés à 
QR1 et QR2 
Risques managériaux 620 et aspects liés à 
QRI et QR2 
Risques 
environnementaux 
620 et aspects liés à 
QR1 et QR2 
Connaissance sur le 511 , 611 , 6 12, 
risque 
Anticipation 6 13, 6 14, 6 15, 6 16 
Estimation de la capacité du système à permettre 
l'évaluation de cette catégorie de risques. 
Estimation de la capacité du système à permettre 
l' évaluation de cette catégorie de risques. 
Estimation de la capacité du système à permettre 
l' évaluation de cette catégorie de risques. 
Estimation de la capacité du système à permettre 
l'évaluation de cette catégorie de risques. 
Estimation des connaissances de J'EDNP sur le 
ri sque et la gestion des risques. 
Notion d 'échec en DNP. 
Prédisposition de J' entreprise à anticiper des 
ri sques ou à les subir. 
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5. VALIDITÉ DE LA RECHERCHE 
Dans son ouvrage sur la recherche qualitative, Maxwell (1999) pose une 
question qu'il considère légitime de répondre pour toute étude scientifique: 
« Comment pourriez-vous avoir tort? » (p. 15). Or, même s'il reconnaît qu'il n'y a 
aucune méthode qui puisse garantir que tous les aspects d'une recherche ont été 
adéquatement respectés afin de représenter fidèlement la réalité, certaines mesures 
permettent néanmoins de réduire les possibilités d'écart et d'augmenter sa validité. 
Nous avons présenté plusieurs de ces précautions tout au long de cet exposé sur la 
méthodologie. Nous en proposons ici une synthèse en trois volets 1) les dispositions 
relatives à l'élaboration du questionnaire, 2) les dispositions lors de l'administration 
du questionnaire et 3) les dispositions relatives à l'analyse des données. 
Les dispositions relatives à l'élaboration du questionnaire sont nombreuses, 
compte tenu de la quantité et de l'étendue des données à collecter. Sans une démarche 
méthodique, elle aurait pu conduire à une analyse difficile, voire impossible à 
réaliser. Or, cette construction s'est effectuée en trois étapes. Une première étape 
consistait à recenser, à partir des écrits scientifiques, les questions essentielles à 
couvrir pour chacun des thèmes et sous thèmes afin de construire un corpus de 
connaissances valide et pertinent lorsque mis en relation avec nos questions de 
recherche, notre problématique et nos objectifs. Aussi, constatant les bénéfices d'une 
grille de risques lors de la résidence en entreprise, nous l'avons alors réutilisée lors de 
la collecte finale. 
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Tableau 18 
Dispositions relatives à l'élaboration du questionnaire 
SOURCES D'ERREURS 
Directives ambiguës ou trop complexes pour 
le répondant. 
Questions ambiguës ou trop complexes pour 
le répondant. 
Questions et directives changeantes et non 
conformes à ce qui avait été prévu. 
Prévoir la tendance du candidat à répondre au 
hasard: 
p. ex., deviner, incompréhension de la 
question, éviter les tendances à "se 
débarrasser" . 
Prévoir les pertes de mémoire passagères. 
Prévoir les erreurs d' inattention, de 
distraction. 
Source: inspiré de Robson, 2002. 
MOYENS DE CONTRÔLE 
S'assurer de la clarté des directives et qu'elles sont 
complètes. 
Utiliser un langage simple. 
Proposer des directives d'éclaircissements, du type 
"les questions les plus fréquemment demandées". 
Prétest auprès d 'évaluateurs externes. 
Prétest dans deux entreprises. 
S'assurer de la clarté des directives et qu'elles sont 
complètes. 
Utiliser un langage simple. 
Questions courtes autant que possible. 
Éviter les questions à double sens. 
Éviter les questions pouvant influencer la réponse. 
Proposer des questions d'éclaircissement, introduire 
des questions d'entraînement. 
Prétest auprès d'évaluateurs externes. 
Prétest dans deux entreprises. 
-----------------------
Standardiser les questions et directives. 
----------_._. __ .. --._-------_ .. _----
Augmenter le nombre de questions . 
Évaluer la constance. 
Motiver le répondant, par exemple par des mises en 
contexte justifiant le but de la recherche. 
Prévoir des pauses entre les sections plus difficiles. 
Intercaler des questions simples au travers de 
questions complexes . 
. -----
Augmenter le nombre de questions . 
Prévoir des mises en situation. 
Soumettre un guide bien documenté avant J'entrevue. 
Augmenter le nombre de questions. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, le questionnaire a fait l'objet 
d'évaluations externes auprès de collègues et de professionnels de recherche et de 
deux prétests en entreprise. Cela a mené à six versions du questionnaire avant 
155 
d'arriver à l'instrument final. En général, les commentaires des répondants furent 
assez positifs sur le questionnaire, mis à part qu'on a souligné à quelques reprises que 
l'exercice était un peu exigeant. Il est parfois difficile pour un individu d'expliciter 
ses connaissances (Nonaka et Takeuchi, 1997) et l'un des défis du questionnaire 
d'entrevue était de faciliter ce processus de transfert qui consiste à rendre 
communicables de manière explicite des connaissances tacites et de les enrichir lors 
de l'analyse des données. La majorité des questions endossait cette démarche 
puisqu'il fallait prendre en compte le faible degré de formalisation rencontré dans les 
PME (Levratto, 2003; Juljen, 1993 et 2005). 
Une seconde série de mesures visant à maximiser la fidélité et la validité des 
données concerne l'administration du questionnaire. Nous présentons au tableau 
suivant une liste relatant les différents points de contrôle qui ont été respectés tout au 
long du processus. 
Tableau 19 
Dispositions relatives à l'administration du questionnaire 
SOURCES D'ERREURS 
L'état passager du répondant: humeur 
fatigue, état de santé, motivation. 
La réaction au stress du candidat. 
La préparation mentale, la concentration du 
candidat. 
Interaction avec le candidat. 
Événements fortuits lors de l'administration 
du questionnaire (ambiance, éclairage, 
bruits, distractions, etc.). 
Source: inspiré de Robson, 2002. 
MOYENS DE CONTRÔLE 
Évaluer la possibilité de remise de l'entrevue (c'est 
arrivé dans deux cas). 
S'assurer de détecter ces états passagers et évaluer les 
actions à prendre. 
Prévoir une période d'adaptation et favoriser la détente 
avant l'entrevue. 
Prévoir une période d ' adaptation et favoriser la détente 
avant l'entrevue. 
--------_ ... _ ... _-----------_. 
Être sensible aux biais de perception. 
Ne pas émettre d'opinion. 
---------
Standardiser l'environnement et les conditions (si 
possible) . 
Proposer la fermeture des cellulaires, mais ne pas 
l'imposer pour ne pas indisposer le répondant et ainsi 
provoquer d'autres sources de biais. 
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Suivant ces consignes, nous avons reporté deux entrevues pour cause de 
mauvaises conditions météorologiques et une autre pour un imprévu particulier chez 
un répondant. Finalement, nous avions aussi quelques points à surveiller pour 
l'analyse des données présentées dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 20 
Dispositions relatives à l'analyse des données 
SOURCES D'ERREURS 
Outils d'évaluation des résultats non standards, 
provoquant l'instabilité dans l'analyse des 
résultats. 
Outils d'évaluation ambigus et incomplets. 
Source: inspiré de Robson, 2002. 
6. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
MOYENS DE CONTRÔLE 
Standardiser les outils d'analyse des résultats : 
NVivo. 
S'assurer de la clarté, du contenu des directives 
d'analyses. 
Prétester sur l'analyse des données. 
La confidentialité des informations sur les participants (individus et 
organisations) a été rigoureusement respectée et les participants furent, du moins par 
les commentaires reçus, satisfaits de leur participation à la recherche. Tout le 
processus fut effectué conformément au certificat d'éthique émis par l'UQTR (CER-
10-159-06.07) pour la réalisation de cette étude et présenté à l'annexe E. 
QUATRIÈME CHAPITRE 
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
La présentation des résultats comporte trois sections correspondant aux trois 
questions de recherche. Nous débuterons donc par une synthèse intra-cas pour 
évoluer progressivement vers l'acquisition de sens par l'analyse des observations 
marquantes au sujet des liens entre les mécanismes d'évaluation des risques et le 
processus de DNP de chaque cas d'entreprise. Plus concrètement, la première partie 
se veut une analyse intra-cas sur la configuration et l'organisation du processus de 
DNP à l'aide de laquelle nous répondrons à QRl. La seconde partie présente les 
données correspondant à QR2 sur l'évaluation des mécanismes formels et informels 
d'identification des risques. Fort des résultats obtenus, la dernière partie se rapporte à 
QR3 où il s'agira d'exposer les risques que les chefs de projets considèrent majeurs 
dans la réussite de leurs processus d'innovation. La figure suivante présente un 
sommaire du chapitre. 
1 
Figure 15 
Organisation du quatrième chapitre 
Séquence de traitement des données 
1 
Acquisition de sens 
4" chapitre 
Analyse des résultats 
Analyse intra-cas : 
Analyse descriptive (QRl) configuration du PDP 
Analyse intra-cas : 
organisation du DNP 
Analyse descriptive (QR2) Analyse intra et inter-cas: 
mécanismes d'évaluation des 
risques 
Analyse relationnelle (QR3) 
Risques environnants en DNP 
QSR: ER en renforcement du 







1. LE PROCESSUS DE DNP DANS LES PME 
L'étude des PDP dans les PME est un élément important dans la réponse à 
notre problématique managériale, puisque cela nous permet d 'observer si les façons 
de faire de ces entreprises peuvent induire des facteurs de risques qui, à leur tour, 
auraient des chances de limiter la capacité des PME à gérer d'autres risques. La 
question de recherche QR1 a donc comme objectif de cartographier le PDP de chaque 
entreprise, d ' observer la composition et le fonctionnement des équipes de 
développement de nouveaux produits, de recueillir des données sur l' apport des 
processus de soutien au processus global pour finalement préciser la contribution des 
processus managériaux au DNP, notamment sur le pilotage et la surveillance du 
projet. Globalement, l'organisation de cette section comprendra pour chaque cas 
l'étude de chacun des thèmes localisés au centre de la figure 16 ci-dessous, c'est-à-
dire entre l'intrant "opportunité" et l'extrant "produit" . 
Figure 16 
Schématisation de QR1 : analyse descriptive du PDP 
Processus managériaux 
(Allocation de RH (EDNP), ressources matérielles, 
pilotage, objecti fs et stratégie) 
Pilotage et surveillance 
PDP 
(Confi guration du processus) 
Apport et soutien 
Processus de soutien 
(Gestion de la qualité, prix de revient, liquidités, GRH, 
informations, suivi budgétaire) 
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1.1 Analyse intra-cas de l'échantillon 
Qui n'a pas un jour aidé un enfant à résoudre un casse-tête? Cette action 
consiste à ordonner les composantes aléatoirement dispersées d'une réalité exprimée. 
On dit alors que nous avons résolu un système simple, puisqu'il est statique et que 
son résultat est prévisible (Thiétart, 2000). Suivant cette métaphore du casse-tête, 
notre première question de recherche vise à assembler les composantes d'un système, 
mais la comparaison s'arrête là. En effet, force est de constater d'emblée que nous ne 
connaissons pas vraiment la configuration de la réalité à exprimer dans la mesure où 
le DNP est un système complexe qui possède des attributs de souplesse, 
d'adaptabilité, d'interactivité et d'imprévisibilité notamment dans les résultats 
(Thiétart, 2000). À cela s'ajoute une variable qui monopolise l'attention de beaucoup 
de chercheurs, à savoir l'hétérogénéité et les spécificités des PME (Torrès et Julien 
2005; Julien, 1993). Tous ces éléments regroupés tendent à complexifier davantage le 
traitement de notre première question de recherche: Comment se fait le DNP dans les 
PME? Nous tenterons néanmoins d'en faire ressortir les principales composantes en 
présentant sommairement chaque entreprise à l'étude ainsi que les données recueillies 
lors des entrevues réalisées auprès des dirigeants et membres des équipes de 
développement de nouveaux produits. 
1.1.1 Présentation et analyse du cas ATEN 
Fondée il y a une vingtaine d'années, ATEN est spécialisée dans la 
fabrication de produits de deuxième et de troisième transformation et ne fait aucune 
première transformation de matières premières. Cette petite entreprise familiale 
embauche en moyenne 25 employés et se spécialise dans des produits de niche de 
haute gamme. L'image de marque est au cœur de sa stratégie, c'est pourquoi la 
gestion de la qualité est fortement intégrée, autant dans les activités de production que 
dans le développement des nouveaux produits. Les entrevues auprès des dirigeants 
ont mis en évidence que le principal produit fabriqué par ATEN est présentement 
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confronté à une saturation sur ses marchés traditionnels, alors que des produits 
substituts en provenance des marchés asiatiques ont commencé à pénétrer sur son 
territoire. Par conséquent, ATEN considère que la diversification de sa gamme de 
produits est indispensable pour assurer sa pérennité. Toutefois, ses ressources sont 
limitées et lorsqu'on demande au propriétaire dirigeant d'identifier le principal 
obstacle à développer de nouveaux produits, celui-ci répond « On aimerait en 
développer de nouveaux chaque semaine, on a des bonnes idées. Mais ce qui nous 
manque, ce sont des ressources avec un gros "R" ». 
ATEN est en effet aux antipodes d'une grande entreprise quant à sa capacité 
de développer de nouveaux produits de façon continue. En outre, elle ne peut se 
permettre de multiplier les essais et les erreurs pour élaborer un concept de produit, 
de sorte que l'opportunité identifiée doit être un succès assuré. Les dirigeants nous 
ont d'ailleurs confirmé qu'ATEN, compte tenu de ses ressources financières limitées, 
ne peut se permettre de connaître des échecs en DNP comme elle en a connus dans le 
passé: son taux de succès doit maintenant se rapprocher de la perfection. Le 
propriétaire de l'entreprise nous a d'ailleurs exposé l'évolution de sa philosophie des 
dernières années en ce qui concerne le DNP pour son entreprise: 
Au départ, on était comme les autres et on avait une approche 
producteur. On se disait «on fait du bon stock, yé bon, ils (les 
consommateurs) vont en manger comme on en mange» [ ... ] Ce 
n'est pas d'même que ça marche. Aujourd'hui, si on n'est pas 
capable de dire deux ou trois choses intelligentes sur une idée de 
produit, on ne la retient pas. 
Cette citation dégage certaines pistes intéressantes. Selon l'utilisation du 
terme "approche producteur" auquel ont eu recours quelques répondants lors des 
entrevues (A TEN, CUNO et PUGH et MERA), on semble vouloir faire référence, au 
sens péjoratif, à une entreprise orientée vers des produits de première transformation 
où la demande absorbe l'offre sans trop d'efforts au niveau de la commercialisation. 
C'est la dynamique de l'offre de ressources naturelles de plus en plus rares dans le 
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contexte d'une demande mondialisée. Transposée au contexte de DNP, cette 
approche semble faire référence à une structure simple du processus où l'introduction 
de la dimension "commercialisation" du produit arrive plus tardivement, ce qui 
apparaît plutôt risqué dans le contexte de commercialisation de nouveaux produits à 
valeur ajoutée. Par ailleurs, lorsque le répondant nous parle de "deux ou trois choses 
intelligentes", fait-il référence à l'inclusion d'activités en phase de préfaisabilité d'un 
projet? Sans pouvoir être affirmatif quant à l'interprétation à donner à ces mots, nous 
croyons qu'ils peuvent faire référence à la dimension de "validation d'une 
opportunité" . 
La configuration du PDP de ATEN. ATEN adopte une configuration de type 
principalement linéaire. On observe cependant quelques mouvements de circularité à 
l'étape de recherche et développement, principalement entre les activités de 
conception technique et technologique du produit28, les fonctions de gestion de 
l'entreprise et quelques aspects liés à la commercialisation, notamment les validations 
à l'interne des caractéristiques du produit. La circularité se fait par une succession de 
validations pour assurer que les caractéristiques du produit rencontrent les besoins des 
consommateurs et cela, à un coût acceptable et attrayant. En ce qui concerne les 
étapes de préfaisabilité, seules des validations au niveau de la préfaisabilité technique 
et technologique ainsi qu'au niveau des capacités financières de l'organisation sont 
réalisées pour valider l'opportunité et passer à l'étape suivante d'élaboration du 
concept de produit. Les dirigeants d'ATEN nous ont aussi mentionné qu'il est parfois 
possible de faire des rétroactions sur un projet pour modifier un produit en 
développement, mais que cela devient difficile à partir des étapes d'industrialisation. 
Nous avons cartographié dans la figure suivante le PDP d'ATEN à partir des données 
d'entrevues. 
28 Les activités de conception technique et technologique réfèrent aux activités de gestion de la qualité, 
d'élaboration des caractéristiques du produit (goût, texture, PH, etc.) et d'identification des 
équipements requis . 
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Outre sa linéarité, le modèle d'ATEN dispose d'une base de connaissances 
mieux intégrée à son processus à partir des étapes de R-D. En fait, nous n'avons pas 
détecté une grande utilisation des connaissances internes autres que celles techniques 
et technologiques à la phase de préfaisabilité, et cela est peut-être dû au nombre réduit 
d'intéractions avec les autres ressources de l'entreprise à cette étape. Une seconde 
particularité réside dans le recourt faible à des organisations ou des personnes 
externes à l'entreprise. La mise à contribution de réseaux et de ressources externes 
semble effectivement intervenir tardivement dans le processus. À titre d' exemple, les 
agents manufacturiers se greffent à l'étape du lancement du produit et sont rarement 
consultés en amont de cette étape. La même situation est observée sur l'assurance 
d'obtenir le financement requis qui intervient lui aussi tardivement dans le processus. 
Finalement, on observe que des consultants sont intégrés aux étapes de R-D pour la 
conception d'emballages. Ce sont d'ailleurs les informations contenues sur les 
emballages qui limitent toute possibilité de correction à partir de l'étape de 
production. Sur ce point, les dirigeants nous ont indiqué que les réglementations 
importantes qui encadrent la conception d'un emballage dans le secteur de 
l ' alimentation font en sorte qu'il est quasiment impossible de modifier un produit 
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sans en changer l'emballage, ce qui s'avère un exercice couteux pouvant occasionner 
l'abandon d'un projet dans le cas particulier d'ATEN. 
L'organisation du DNP de ATEN. Chez ATEN, l'organisation du DNP se 
distingue par une particularité non rencontrée dans les autres cas: la présence, au sein 
de son personnel, d'un ingénieur alimentaire qui possède en plus une expertise de 
DNP, puisqu'il a travaillé plusieurs années dans des usines de transformation 
européennes. Ceci procure à l'entreprise un niveau de compétences et d'expertise 
élevé en conception de nouveaux produits. Ce programme de formation spécialisé 
n'existe pas au niveau universitaire au Québec, et nous avons observé qu'il s'agit 
d'une compétence rare qui semble jouir d'une certaine reconnaissance dans le milieu. 
En effet, quelques-uns des répondants ont mentionné qu'il leur arrive de consulter des 
ingénieurs alimentaires provenant d'usines européennes pour effectuer, par exemple, 
un transfert technologique sur un concept de produit ou encore pour modéliser une 
nouvelle chaîne de production. 
Outre un ingénieur alimentaire, l'EDNP d'ATEN est composée des deux 
propriétaires de l'entreprise. ils occupent respectivement les fonctions de gestion de 
la qualité et de gestion de la production. Sur ce point, nous avons observé une 
concentration de l'attention de l'équipe vers les dimensions plus techniques et 
technologiques dans le développement de produits, alors que les aspects de 
commercialisation d'un nouveau produit semblent moins présents aux étapes initiales 
d'un projet, en l'occurrence la préfaisabili té et la conception du produit. C'est ce qui 
ressort de la cartographie du PDP. Chez ATEN, le principal pourvoyeur d'idées est 
l'ingénieur alimentaire qui occupe également les fonctions de directeur général de 
l'entreprise et de chef d'équipe du DNP. Notons que l'équipe possède une grande 
expérience (moyenne de 17 années) du développement de nouveaux produits. Comme 
l'EDNP est essentiellement composée de cadres occupant les principales fonctions de 
l'entreprise et compte tenu de sa petite taille, les collaborations entre les membres de 
l'équipe sont implicites et efficientes. 
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Les activités de soutien au DNP. Ces activités concernent l'apport 
d'informations et le soutien à certains processus comme la gestion de la qualité, le 
prix de revient, la gestion des liquidités, les ressources humaines et le suivi budgétaire 
dans le DNP de l'entreprise. ATEN ne fait toutefois pas de veille stratégique ni 
commerciale. Mis à part cette absence au niveau de la veille, on remarque qu'en 
général, les activités de soutien sont présentes dans l'entreprise et assez bien intégrées 
au DNP. 
Les apports managériaux. Les processus de management ou processus de 
gestion représentent en quelque sorte le centre nerveux de toute démarche 
d'innovation dans une entreprise. Lorsqu'ils sont bien intégrés, ils favorisent la mise 
en place d'un certain leadership par le biais de ses dirigeants aux activités de DNP, à 
la promotion des projets et à leur conformité avec la stratégie d'innovation. Ces 
processus favorisent également l'allocation de ressources, la définition des objectifs, 
les collaborations avec l'externe, la surveillance et le pilotage d'un projet (Courtot, 
1998). 
Outre les ressources financières insuffisantes pour développer davantage de 
produits, on remarque l'absence d'un laboratoire et d'équipements dédiés au DNP. 
Toutefois, selon l'EDNP, cela n'est pas toujours un obstacle au DNP puisque les 
équipements de production sont disponibles de temps à autre pour faire les essais 
requis. Les dirigeants nous ont cependant indiqué qu'en l'absence de ces équipements 
dédiés, il n'est pas possible de développer des projets multiples simultanément. 
Les membres de l'EDNP nous ont confirmé que des objectifs spécifiques de 
délai et de chiffres d'affaires ou de parts de marché visées sont rarement définis 
lorsqu'un projet est mis en chantier. Par contre, nous avons observé que certains 
objectifs étaient définis, mais de façon informelle. Par exemple, préserver l'image de 
marque par des produits de qualité supérieure est non négociable chez ATEN, c'est 
pourquoi tout nouveau produit doit nécessairement rencontrer les standards de 
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l'entreprise pour être commercialisé. De plus, un nouveau produit doit démontrer son 
potentiel pour atteindre un seuil minimum de profitabilité, comme nous l'a souligné 
le président de l'entreprise: 
On a fini de déplacer de l'air avec notre approche mal planifiée. 
Notre objectif ultime maintenant est de faire du foin. Si le projet ne 
dégage pas suffisamment de contribution marginale, on 
l'abandonne tout de suite. 
En conclusion, la configuration du PDP d'ATEN démontre un faible 
investissement de ressources dans les étapes de préfaisabilité et particulièrement dans 
les activités d'évaluation du marché pour un nouveau produit. Nous remarquons 
également une certaine dominance de la linéarité dans la configuration du processus. 
Celui-ci intègre toutefois certaines tâches simultanées ainsi que l'usage de réseaux 
lors des phases de R-D, d'industrialisation et de mise en marché (Rothwell, 1992, 
1994). 
1.1.2 Présentation et analyse du cas CAlA 
CAIA représente un cas particulier puisqu ' il s'agit d'une entreprise insulaire, 
ce qui implique qu'elle est éloignée de ses marchés et de certaines ressources externes 
parfois nécessaires pour l'assister dans ses projets d'innovation. L'entreprise 
embauche 500 employés en haute saison et la concentration de ses activités est à 
95 % en première transformation. Elle possède deux sites d'exploitation, dont une 
cuisine industrielle dédiée à la fabrication de ses produits à valeur ajoutée. Par 
ailleurs, l'entreprise dispose de l'exclusivité d'achat sur toutes les espèces sous-
exploitées de sa région. Le directeur considère qu'il s'agit là d'un bassin 
d'opportunités intéressantes pour développer de nouveaux produits qui sont 
présentement inexistants sur les marchés. 
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La qualité des produits de CAlA est reconnue partout au Québec, autant dans 
les produits de première que de deuxième et troisième transformation qui occupent 
5 % de ses ventes. Nous avons pu observer que sa réputation de fraîcheur et de qualité 
lui permet d'afficher des prix un peu plus élevés que les concurrents. À noter que 
cette image, selon le directeur général, n'est pas étrangère au fait que l'entreprise soit 
insulaire. Aussi, la marge de profit additionnelle dégagée par des prix légèrement plus 
élevés lui permet-elle de compenser partiellement cet excédant de coûts de transport 
lié à sa localisation géographique. 
Cependant, comme plusieurs entreprises du secteur des pêcheries, CAlA 
opère sporadiquement durant la saison morte. Le directeur général de l'entreprise 
semble en accord avec le principe qu'innover davantage pourrait améliorer les 
choses, mais qu'il reste selon lui du travail à accomplir au niveau sectoriel « Dans le 
secteur des pêches, nous ne sommes pas suffisamment innovants. Nous ne sommes 
pas agressifs sur les marchés. Le monde des pêches ne travaille pas en symbiose et en 
synergie » . 
Les données nous indiquent que l'entreprise désire augmenter la cadence du 
DNP pour améliorer sa situation. Comme la direction est bien au fait des succès 
remportés par sa gamme de produits à valeur ajoutée développée au cours des 
dernières années, elle désire continuer dans cette voie pour permettre à ses 
travailleurs de profiter d'un emploi plus stable et moins assujetti à des périodes 
chômées et à la perte de main-d'œuvre. Par conséquent, le directeur général, appuyé 
par le conseil d'administration, a convenu de mettre l'accent sur le DNP en 
l'intégrant à la stratégie de l'entreprise. 
La configuration du PDP de CAlA. CAlA possède une forte expertise en 
première transformation de la ressource. La configuration de son PDP est 
principalement de type linéaire de deuxième génération où la R-D oriente ses 
activités en fonction des besoins du marché (market pull). Nous avons toutefois 
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observé certaines circularités aux étapes de R-D entre le développement technique, 
l'évaluation commerciale et les processus de gestion. À ce sujet, le directeur général 
nous a confirmé que tout projet de DNP est initié à la suite d'une demande formulée 
par le marché, principalement de la part des grandes chaînes d'alimentation. Les 
besoins sont définis lors des visites des représentants des grandes chaînes dans les 
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CAlA met certains efforts sur l'évaluation commerciale d'une opportunité en 
contactant quelques clients pour discuter d'un projet et en organisation des forums de 
discussion avec ses employés. Mais elle attend toutefois jusqu'à la phase de 
conception avant de réellement impliquer ses clients dans le processus. La question 
de l'éloignement de l'entreprise pourrait jouer un rôle dans la décision et le moment 
d'impliquer les clients dans le DNP. Il faut comprendre que dans le secteur de 
l'alimentation, le goût, l'odeur et l'aspect visuel sont des critères incontournables en 
DNP. Dans ce cas spécifique, les technologies de l'information ne peuvent pas aider à 
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réduire le facteur d'éloignement géographique pour l'implication des clients, puisque 
l'évaluation d'un produit ne peut se faire à distance. 
CAIA possède une base de connaissances importante due à sa taille qui lui 
permet d'avoir à l'interne une diversité de compétences et d'expertises. Cette base de 
connaissances en DNP est toutefois dominée par des connaissances tacites et leur 
transfert de chaque individu vers l'organisation est complexe. Leur nature tacite les 
rend difficilement transmissibles, elles sont parfois inarticulables et s'effacent dans le 
temps (Wong et Radcliffe, 2000). À ce sujet, le directeur général constate l'existence 
d'un problème relatif à la gestion des connaissances dans son organisation: 
La documentation de nos projets est un manque flagrant dans 
l'organisation; on documente la recette finale, mais on n' a pas de 
mémoire corporative et les échecs du passé peuvent être répétés. 
Pour conserver une mémoire corporative, ça demande une 
discipline, une mécanique. 
Or, une base de connaissances tacites exige un bon climat de collaboration 
entre les acteurs directs et indirects du DNP pour assurer la circulation des 
informations pertinentes au moment propice. C'est ce qui se dégage de nos entrevues 
chez CAIA qui démontrent une bonne collaboration entre tous les acteurs, justifiant la 
reconnaissance de la composante "connaissances" à la cartographie du PDP. 
Une autre composante du processus qui a attiré notre attention est 
l'utilisation de réseaux que Rothwell (1992) avait désignés comme une composante 
des modèles linéaires de quatrième génération dans sa typologie. CAIA fait très peu 
usage de réseaux pour développer des produits. Nous n' avons pas investigué 
davantage la configuration des réseaux chez les entreprises interrogées, puisql:le ce 
n'est pas le sujet de l'étude. Nous pouvons toutefois supposer que l ' isolement 
géographique de certaines d'entre elles joue un rôle : la plupart des institutions, des 
consultants, des services gouvernementaux et des laboratoires sont localisés hors de 
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l'Île et les frais de déplacements pour rencontrer ces éventuels partenaires 
représentent une dépense importante pour CAIA. 
L'organisation du DNP de CAlA. L'EDNP de CAIA est composée du 
directeur général, du superviseur de la qualité et de la directrice de l'usine. Le 
directeur général agit comme chef d'équipe et assure le pilotage et le bon 
déroulement du projet. Il s'occupe de l'allocation des ressources à l'exception des 
ressources financières qui doivent être autorisées par le conseil d'administration, 
puisque le DNP ne bénéficie pas encore d'un poste budgétaire qui lui attribuerait des 
fonds dès le début d'une année financière. Par ailleurs, nous avons observé une bonne 
connaissance des marchés par le directeur général de l'entreprise, alors que les autres 
membres de l'équipe sont plutôt orientés vers le développement technique et 
technologique du produit. En plus d'un laboratoire, le directeur général considère 
qu'il lui manque une compétence stratégique importante pour pouvoir développer des 
produits plus complexes: 
Nous n'avons pas les compétences nécessaires pour développer des 
recettes complexes. Nous ne les avons pas en région. Ça se fait en 
laboratoire et avec un cuisinier industriel, pas un cuisinier de 
restaurant. 
Il n'y a aucune permanence dans l'EDNP de CAlA: lorsqu'un projet se met 
en branle, tous y sont assignés par le directeur général. Lorsque ce projet arrive en 
saison forte de transformation, le directeur général nous a indiqué que cela crée 
parfois des délais puisque les membres de l'équipe sont tous très occupés dans les 
acti vités courantes de l'entreprise. 
Les activités de soutien. Au niveau des activités de soutien, on remarque la 
présence d'un système de prix de revient, de gestion des liquidités et des ressources 
humaines. Par contre, l'entreprise ne fait pas de veille stratégique et n'a toujours pas 
intégré la planification budgétaire à son processus de DNP. Comme il n'y a aucun 
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poste budgétaire pour le DNP, cela entraîne une surveillance étroite par le conseil 
d'administration de l'entreprise puisque toutes allocations de fonds au DNP doivent 
être votées par ses membres. Cela a comme avantage une gestion serrée des liquidités 
en DNP mais peut aussi jouer contre l'instauration d'une culture d'innovation en 
l'absence d'un climat d'autonomie et de flexibilité dans les structures (Hyland et 
Beckett, 2005; Van de Ven, 1986). 
Les apports managériaux. Le fait que le DG soit le chef d'équipe de l'EDNP 
assure un certain leadership et facilite la prise de décisions. Toutefois, comme celui-ci 
est le principal pourvoyeur d'idées et qu'il est aussi le décideur principal, la présence 
d'une trop grande subjectivité pourrait représenter un danger lorsque la décision de 
mettre fin à un projet doit être prise et cela dans le contexte où il peut être difficile 
pour un dirigeant de "tuer" sa propre idée. La prise de décisions objectives sur la 
continuité ou l'arrêt d'un projet29 (go/no go) est d'ailleurs un principe fondamental du 
modèle Stage Gate© (Cooper, 1990, 2003, 2007; Cooper et Kleinschmidt, 1987). 
Comme nous l'avons mentionné, CAIA n'a pas dans ses processus de gestion un 
système lui permettant de gérer les connaissances pour les rendre plus explicites et 
accessibles à un plus grand nombre d'individus dans l'entreprise. Par conséquent, elle 
n'a aucun historique sur ses projets de DNP passés. Dans un contexte où les 
ressources financières sont investies dans d'autres projets, où aucun poste budgétaire 
n'est dédié au développement de nouveaux produits et en l'absence d'un laboratoire, 
il apparaît légitime de s'interroger sur l'écart entre le degré d'intégration de la récente 
stratégie de l'entreprise orientée vers le développement de nouveaux produits et sa 
mise en application effective. 
29 Dans le processus Stage Gate©, le gardien des portes (gatekeeper) assure l'objectivité de la décision 
« go/no go » pour la continuité d'un projet. 
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1.1.3 Présentation et analyse du cas CORI 
CORI est une entreprise d'environ 200 employés qui se spécialise dans les 
produits de deuxième et troisième transformation. Depuis sa fondation en 1989, le 
DNP est au cœur de sa stratégie. En effet, CORI a développé par le passé des dizaines 
de nouveaux produits, elle crée plus de 20 nouveaux concepts par année au nombre 
desquels environ cinq connaîtront un succès commercial. CORI se distingue des 
autres entreprises par le maintien de la majorité de ses employés au travail sur une 
base annuelle. À ce sujet, le directeur général nous a mentionné «Je pense 
constamment au comment on peut éviter de mettre à pied les employés pour la 
période creuse. Je dois chercher des nouveaux contrats et ça passe par le DNP ». 
Ce taux de succès plus élevé que la moyenne de l'industrie30 et le nombre de 
lancements important par année (plus de cinq produits) semblent conséquents de 
l'utilisation de bonnes pratiques en DNP chez CORI. 
La configuration du PDP de CORI. D'entrée de jeu, nous avons observé que 
la configuration du PDP de CORI comporte plusieurs étapes réalisées simultanément. 
Sa configuration est de type linéaire, mais principalement de quatrième génération 
par ses intégrations fonctionnelles, ses boucles de rétroactions et par l'importance de 
ses réseaux à toutes les étapes du processus. En outre, CORI est assez près d'une 
configuration de type Stage Gate©, mais la forte implication du directeur général à 
toutes les étapes du processus linùte l'objectivité requise aux portes de décisions 
(go/no go), qui, on le sait, est la base du fonctionnement efficient de ce processus. 
30 Le taux de succès serait de 5 % dans les nouveaux produits de consommation de masse selon 
Andréani (2001). 
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Parmi les forces du PDP de CORI, on remarque une évaluation assez riche 
de l'opportunité en préfaisabilité puisqu'elle couvre, au moins en partie, chacune des 
quatre catégories de risques présentées au second chapitre, à savoir les risques 
techniques, commerciaux, managériaux et environnementaux. De plus, les dirigeants 
nous ont confirmé que les projets sont normalement abandonnés tôt dans le processus 
de sorte que les ressources investies avant leur abandon sont généralement minimales. 
Il arrive toutefois qu'un projet franchisse les étapes de lancement et devienne par la 
suite un échec commercial. De plus, CORI a trouvé une façon de permettre des 
rétroactions dans son processus en fabriquant à l'interne tous ses emballages, mis à 
part l'impression à grand volume. Grâce à cette flexibilité, l'entreprise peut 
constamment revoir ses recettes, ses quantités et s'adapter au marché sans engager 
des coûts aussi substantiels qu'ATEN, par exemple, pour qui un retour en arrière est 
difficile compte tenu de sa dépendance à des concepteurs et fournisseurs externes 
pour la conception et la fabrication de ses emballages. 
L'organisation du DNP de CORI. L'EDNP de CORI est formée de quatre 
membres: le directeur général, un directeur de production, le gestionnaire de la 
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qualité et l'adjointe administrative. Tous les membres ont une expérience dans le 
domaine de l'alimentation, soit comme chef cuisinier, courtier en alimentation, 
boucher et diététicienne, ce qui apporte à CORI une vision assez large du marché, 
notamment sur l'identification des besoins des consommateurs. Le directeur général 
agit comme chef d'équipe et est le principal pourvoyeur d'idées. Ce qu'il nous a 
d'ailleurs partagé: 
Le DNP est une activité très importante chez CORI. Justement, j'ai 
22 nouveaux produits qu'il faut que je développe pour les présenter 
à de gros clients prochainement. Les 22 sont mes idées. Moi je 
donne les directives et mon équipe s'en occupe. 
Les activités de soutien. Toutes les activités de soutien au DNP sont 
présentes chez CORI, dont un système de prix de revient, la gestion des liquidités, 
celle des ressources humaines, la veille stratégique de même que la planification et le 
suivi budgétaire. Le fait d'intégrer l'adjointe administrative dans le DNP assure une 
coordination et un flux d'information continu à l'EDNP. D'ailleurs, cette intégration 
d'un employé du département de gestion est un cas unique dans notre échantillon. 
Aussi, la collaboration nous apparaît-elle très bonne entre les divers départements et 
la haute direction de l'entreprise. 
Les apports des processus managériaux. CORI maintient une partie de sa 
base de connaissances sur des supports tangibles, mais est aussi dépendante des 
connaissances tacites possédées par son personnel clé. Les dirigeants ne nous ont pas 
spécifiquement mentionné que la rétention du personnel clé est difficile chez CORI, 
mais si c'est le cas, celle-ci pourrait mettre en péril la préservation de la "mémoire 
corporative". Soulignons que les PME sont souvent mal outillées pour contrer cette 
menace. L'EDNP jouit d'un bon soutien des membres de la direction de l'entreprise: 
le DNP est intégré à la stratégie de l'entreprise, son directeur général est très impliqué 
à toutes les étapes puisqu'il agit à titre de chef d'équipe en DNP. 
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Au niveau de l'allocation des ressources, l'EDNP nous a mentionné qu'un 
laboratoire et une cuisine expérimentale seraient essentiels vu le nombre de projets 
nouveaux démarrés chaque année. Le directeur général abonde en ce sens et des 
investissements sont d'ailleurs prévus pour la réalisation de ces aires de travail et 
pour l'acquisition d'équipements dédiés au DNP. 
1.1.4 Présentation et analyse du cas CUNO 
Fondée il Y a 25 ans, CUNO est spécialisée dans des activités de première 
transformation de la ressource halieutique et embauche environ 70 employés en 
saison. Jusqu'à tout récemment, l'offre d'un travail saisonnier pouvait convenir à 
maintenir une force ouvrière suffisante pour le bon déroulement de ses activités 
courantes, mais les tendances démographiques et les conditions précaires de la 
ressource confrontent l'entreprise à une double problématique: d'une part, le 
personnel de remplacement est sérieusement amputé par l'exode des jeunes qui 
désirent avoir accès à un travail annuel et mieux rémunéré et, d'autre part, la pression 
exercée sur les stocks de poissons et l'imposition de quotas diminue 
considérablement sa capacité à offrir de meilleures conditions de travail. Ainsi, sa 
capacité à créer de la richesse dans son milieu serait grandement hypothéquée. C'est 
pourquoi les dirigeants de l'entreprise ont entrepris depuis quelques années un virage 
stratégique de diversification de leurs activités par le développement de nouveaux 
produits, comme le mentionne l'un des propriétaires « Le futur de CUNO passe par 
les produits à valeur ajoutée de deuxième et troisième transformation. On souhaite 
quitter la première transformation à court ou moyen terme ». 
Ce passage constitue un virage majeur pour l'entreprise et s' avère 
déterminant pour sa survie. Notre collecte de données a permis d' observer sa capacité 
à prendre le virage du développement de nouveaux produits qui lui impose de 
connaître du succès dans cette activité hautement stratégique. 
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La configuration du PDP de CUNO. Le PDP de CUNO s' inscrit dans une 
configuration linéaire principalement de première génération. En somme, les derniers 
projets de DNP mis en œuvre par CUNO étaient tous des idées poussées au marché 
(technology push) et non pas tirées par celui-ci. De plus, le processus démontre peu 
ou pas de circularité entre les activités et les fonctions de l 'entreprise ainsi que dans 
l'utilisation de réseaux sur les questions de transferts technologiques . Plus tard dans 
le processus, CUNO fait appel à une force de vente externe, mais celle-ci apparaît 
généralement à la phase de lancement du produit, ce qui signifie qu'aucune 
implication de ses réseaux en commercialisation de produits n'est intégrée aux étapes 
en amont du lancement, comme le montre la figure suivante. 
Figure 20 
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À part l'inclusion de certaines activités de réseautage principalement 
concentrées vers la recherche et le développement ainsi que la production à grande 
échelle de ses nouveaux produits, la configuration de CUNO présente certaines 
lacunes. Nous avons déjà souligné l' introduction tardive des aspects de mise en 
marché dans le DNP, mais aussi que les étapes de préfaisabilité sont quasiment 
absentes, ce qui pourrait représenter une source de risques importante. Autrement dit, 
on laisse les risques sans surveillance particulière quitte à mettre le projet dans une 
situation précaire si ceux-ci surviennent plus tard, au moment où la capacité d' action 
est plus réduite. 
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L'organisation du DNP de CUNO. L'équipe chez CU NO est composée du 
directeur général, du directeur des opérations et de la superviseure de la qualité. 
Rappelons que le cœur de métier de CUNO est la première transformation de la 
ressource et qu'elle a une faible expertise dans le développement de produits plus 
complexes de deuxième et troisième transformation. L'EDNP de CUNO est toutefois 
consciente des difficultés et des contraintes liées à sa nouvelle orientation stratégique 
en matière de développement de produits et de son déficit en compétences et en 
expertises au niveau de leur commercialisation, comme nous l'a mentionné le 
directeur général : 
Ce qui nous ralentit, c'est nos ventes, faire connaître nos nouveaux 
produits et la mise en marché. Développer un nouveau marché, 
c'est vraiment difficile [ ... ] Parce qu'on est capable de produire ce 
qu'on a comme produit, mais il faut pousser le produit. 
Lorsque le directeur nous mentionne «on est capable de produire ce qu'on a 
comme produit », cela nous confirme que CUNO a une certaine expertise et des 
compétences au niveau des activités de mise en production. Mais l'observation à 
l'effet que la prise en compte de la commercialisation des nouveaux produits arrive 
aux phases de lancement dans le DNP pourrait représenter une vulnérabilité 
importante pour le projet, mais aussi pour l'entreprise. 
Les activités de soutien. Les dirigeants nous ont confirmé que les principales 
activités de soutien au processus de DNP sont présentes chez CUNO, dont un 
système de prix de revient, la gestion des liquidités et des ressources humaines de 
même que la planification et le suivi budgétaires. Les activités de veille stratégique 
sont inexistantes dans l'entreprise. Selon les dirigeants, l'information circule 
adéquatement entre les activités de soutien et l'EDNP. Lors des entrevues, le 
directeur général nous a toutefois admis qu'il n'y avait pas eu de vérification sur les 
programmes de financement disponibles pour le plus récent projet de DNP de 
l'entreprise et que cela l'avait privé de subventions considérables. Cela nous invite à 
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s'interroger sur les capacités des activités de soutien (la comptabilité dans ce cas) à 
alimenter l'EDNP avec les informations pertinentes au moment opportun. 
Les apports managériaux. Comme le directeur général nous l'a fait 
remarquer, le fait que l'entreprise soit orientée vers des produits simples de première 
transformation est peut-être la cause de leur méconnaissance du processus de DNP. 
Son PDP est peu élaboré et les dirigeants nous confirment que des erreurs de pilotage 
dans les projets sont fréquentes. Un dirigeant de CUNO nous a confirmé que «la 
mentalité de producteur est dominante dans la façon de gérer l'entreprise ». Comme 
nous l'avons indiqué pour le cas ATEN, cela signifie que les compétences liées à la 
transformation de la ressource sont présentes, mais que celles qui sont nécessaires au 
DNP le seraient moins. Toutefois, la direction ne semble pas considérer que la 
diversification de ses compétences stratégiques soit une priorité pour le moment, 
même s'ils sont conscients que cela constitue une faiblesse au niveau des ventes-
marketing. 
1.1.5 Présentation et analyse du cas FOGH 
FOGH existe depuis plus de 50 ans, compte une trentaine d'employés et se 
spécialise dans les produits de première transformation de haute qualité en se dédiant 
à la transformation manuelle donc non mécanisée de la ressource. Cela a comme 
avantage d'empêcher la perte de qualité parfois importante qu'entraînent les 
processus de transformation automatisés des matières premières. Les dirigeants de 
FOGH nous ont confirmé que le chiffre d'affaires est stagnant depuis un bon nombre 
d'années et que les nouveaux propriétaires ont comme stratégie de diversifier la 
gamme de produits et de sortir des marchés traditionnels pour assurer la croissance de 
l'entreprise. Ils ont donc convenu de développer des nouveaux produits de deuxième 
et de troisième transformation dans le prêt-à-manger (PAM) et les produits cuisinés 
(PC). 
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La configuration du PDP de FOGH. Un peu à l'image de CUNO, FOGH est 
une entreprise dont les expertises et les compétences sont concentrées autour des 
activités de première transformation. Selon les dirigeants, l'entreprise n'aurait pas 
vraiment apporté d'ajustements à ce qu'elle faisait auparavant pour développer des 
nouveaux produits complexes. Le passage du simple au complexe n'ayant donc pas 
fait l'objet d'ajustements spécifiques du PDP, FOGH développe toujours ses produits 
suivant une configuration de type linéaire principalement de première et deuxième 
génération. FOGH n'utilise pratiquement pas d'aide externe par le biais de réseaux et 
de collaborations pour ses nouveaux produits. Seul un laboratoire est inclus dans le 
processus à l'étape d'industrialisation pour s'assurer de la conformité aux 
réglementations. FOGH n'a pas dans ses plans d'exporter ce qui réduit les exigences 
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Les étapes incluses dans la configuration du PDP de FOGH sont minimales. 
Tout comme CUNO, on remarque l'absence d'activités de préfaisabilité. Cela est 
peut-être dû aux pratiques courantes dans le développement de produits simples où 
les activités de préfaisabilité sont rarement effectuées avant d'entreprendre les étapes 
de R-D. Rappelons que lorsque l'offre d'un produit est entièrement absorbée par la 
demande, la préfaisabilité perd de son importance. C'est souvent le cas pour les 
produits de 1re transformation des ressources halieutiques. Toutefois, FOGH 
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développe maintenant des produits de deuxième et troisième transformation où la 
demande n'est pas assurée au lancement du produit, c'est pourquoi les étapes de 
préfaisabilité sont nettement justifiées. 
L'organisation du DNP de FOGH. L'EDNP de FOGH est composée de 
deux individus: le directeur général et le directeur de production. Les compétences et 
expertises de l'EDNP sont fortement orientées vers la production. On observe donc 
un déficit probable de compétences et d'expertises au niveau des activités de ventes-
marketing et de gestion globale du projet. FOGH est consciente qu'elle devra 
s'adjoindre des compétences additionnelles pour s'assurer de réaliser ses objectifs de 
croissance par le DNP. 
Les activités de soutien. Les activités de soutien au processus de DNP chez 
FOGH sont assurées par un système de prix de revient, la gestion des liquidités et la 
gestion de la qualité. Les activités de veille stratégique ne sont pas pratiquées dans 
l'entreprise et elle n'a pas de système intranet pour faciliter l'échange d'informations 
à l'interne. Selon les dirigeants, la taille de l'entreprise ne nécessite pas la présence 
d'un tel système. 
Les apports managériaux. FOGH a une structure de gestion qui comprend 
un conseil d'administration et un directeur général. Le conseil d'administration dicte 
la stratégie, dont celle de la croissance par le DNP tandis que le directeur général a 
pour mission de la mettre en œuvre et d'atteindre les résultats prévus. Lors de nos 
entrevues, nous avons observé quelques tensions entre le directeur général et le 
conseil d'administration sur les moyens à mettre en œuvre pour développer des 
nouveaux produits. En outre, cela occasionne beaucoup de barrières et induit de la 
confusion dans le processus. Dû à ces tensions, l'allocation des ressources n'est pas 
toujours acceptée par le c.A., ce qui a pour conséquence de mettre constamment les 
projets en difficulté. On peut supposer que les risques managériaux sont importants 
pour assurer la réussite des projets de DNP dans cette organisation. 
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1.1.6 Présentation et analyse du cas MERA 
MERA est une entreprise qui se spécialise dans les produits de deuxième et 
troisième transformation. Elle emploie une cinquantaine d'employés sur une période 
quasi annuelle, mais il lui arrive de devoir fermer temporairement ses installations 
afin de réduire les inventaires. L'entreprise est très analytique en ce qui concerne ses 
activités de DNP et elle observe de façon assidue la concurrence et les besoins 
exprimés par les marchés avant d'enclencher le développement d'un nouveau produit. 
En outre, elle n'adopte pas la stratégie de « pionnier» pour pénétrer les marchés avec 
ses nouveaux produits, mais vise plutôt à s'assurer que le produit rencontre 
réellement les besoins du consommateur en termes de prix, de goût et de qualité avant 
d'être lancé. Elle met en marché en moyenne quatre nouveaux produits par année. 
La configuration du PDP de MERA. Le PDP de MERA est de type linéaire, 
mais qui emprunte au modèle récursif de troisième et de quatrième génération 
(Rothwell, 1992,1994) l'intégration fonctionnelle et des activités de réseautage tout 
au long du processus de développement. Par contre, il n' y a pas de boucles de 
rétroaction puisque les dirigeants considèrent qu'il est très coûteux de retravailler un 
produit en voie d'être lancé ou déjà sur le marché. C'est pourquoi ils mettent 
beaucoup d'emphase sur la préfaisabilité et plus spécifiquement sur la connaissance 
des marchés et l'adaptation du produit aux besoins des clients et consommateurs. 
Rappelons que, tel qu'ils nous l'ont mentionné, les gestionnaires de MERA sont 
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L'organisation du DNP de MERA. L'EDNP de MERA est assez diversifiée 
en termes de compétences et expertises puisque sa composition comprend le directeur 
général de l'entreprise, le vice-président aux ventes et la superviseure de qualité. 
Nous retrouvons donc des compétences et des expertises en vente et développement 
de marché, en production, en qualité et en gestion, ce qui nous semble être une 
combinaison idéale. Le principal pourvoyeur d'idées est le vice-président aux ventes 
qui a plus de 25 ans d'expertise dans le secteur et surtout un fort réseau de contacts 
parmi les clients et les acheteurs potentiels. Fort de la présence de ce réseau, le 
démarrage d'un projet est toujours précédé d'une forme d'étude de marché par 
l'intégration de ses collaborateurs externes pour évaluer le nouveau produit, discuter 
d'un prix potentiel pour le consommateur et le client, et pour estimer la demande 
qu'un tel produit pourrait dégager. Ces informations sont précieuses puisqu'en plus 
de valider la faisabilité du produit, elles permettent d'avoir une bonne idée de la 
demande qui guidera la prise de décision sur le type d'équipements qui seront 
nécessaires pour fabriquer ce nouveau produit. 
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Les activités de soutien. Au niveau des activités de soutien, on remarque la 
présence d'un système de prix de revient, de gestion des liquidités, de gestion des 
ressources humaines, de veille stratégique et de planification budgétaire. De plus, les 
informations sont intégrées à la demande au processus de DNP. Nous n'avons pas 
observé d'absence particulière au niveau des activités de soutien normalement 
requises dans le développement d'un nouveau produit. 
Les apports managériaux. Le leadership dans l'EDNP est assumé par les 
deux principaux dirigeants de l'entreprise, soit le directeur général et le vice-président 
aux ventes, qui font partie de l'équipe. Ils en sont d'ailleurs les principaux acteurs, 
mais le VP aux ventes est plus important puisqu'il est le principal pourvoyeur d'idées 
et qu'il a la charge de valider ces idées auprès des clients et des consommateurs dans 
les étapes de préfaisabilité. Le DNP n'est pas clairement intégré à la stratégie de 
l'entreprise. Ni l'EDNP ni les propriétaires ne définissent de façon formelle des 
objectifs. D'ailleurs, le VP aux ventes ne semble pas d'accord avec le bien fondé de 
les définir, mais il admet au final qu'il yen a quand même: 
Non on n'en fixe pas, parce qu'un nouveau produit, un moment 
donné, si tu te donnes des objectifs, c'est correct, mais si tu 
n'atteins pas ces objectifs - pause réflexion - [ ... ] Ce n'est pas ce 
qui va garder ton usine debout. Mais on se fixe un prix au départ. 
Le propriétaire de l'entreprise ne s'intéresse pas spécifiquement au projet de 
DNP, mais il aime être informé des projets en cours. 
1.1.7 Présentation et analyse du cas PREY 
PREY est une entreprise située en milieu urbain qui développe 
essentiellement des produits à valeur ajoutée et particulièrement complexes. Elle ne 
fait aucune première transformation de la ressource de sorte qu'elle est dépendante 
des prix du marché pour ses approvisionnements en matières premières. Le DNP est 
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une activité permanente et établie dans l'entreprise. PREY a d'ailleurs développé 
quelques innovations radicales au fil des ans qui ont connu beaucoup de succès et lui 
ont apporté une certaine reconnaissance du milieu. Comme beaucoup d'entreprises, 
PREY fait face à des difficultés pour conserver sa main-d'œuvre dans le contexte où 
celle-ci se fait rare et que les salaires offerts dans le secteur de l'alimentation ne sont 
pas toujours compétitifs, particulièrement en milieu urbain. Aussi, cela occasionne 
des problèmes récurrents de recrutement. De plus, la difficulté de produire sur une 
base annuelle oblige plusieurs employés à se prévaloir de l'assurance emploi. C'est 
pourquoi, de l'avis du directeur général. 
La faiblesse de PREY, c'est que notre créneau ne nous permet pas 
d'avoir une production stable à l'année. Ça, c'est un gros problème 
parce que c'est difficile de garder sa main-d'œuvre. Nos ventes se 
font de septembre à décembre et avant le temps de Pâques. Le 
problème, c'est qu'on perd beaucoup d'employés à cause de ça et 
le DNP devient alors inévitable dans un contexte où on doit viser à 
produire sur une base annuelle. 
Considérant ceci, les dirigeants nous ont confirmé que le DNP est plus 
qu'une fonction dans l'entreprise: c'est avant tout un moyen d'assurer sa survie. 
La configuration du PDP de PREY. Le PDP de PREY est unique dans notre 
échantillon. Chaque projet est traité de façon unique et sa réalisation n'emprunte pas 
nécessairement les mêmes séquences d'étapes que les autres projets, selon leur 
contexte spécifique, où les activités à réaliser de façon concourante seront identifiées. 
Cette définition d'activités simultanées est ensuite mise en œuvre de façon circulaire 
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Il est intéressant d'observer chez PREY qu'un concept de produit n'est 
jamais figé à aucun moment du processus afin de conserver le plus longtemps 
possible un maximum de flexibilité opérationnelle sur le projet. En intégrant ce 
principe à son PDP, PREY s'assure de préserver une capacité d'action optimale sur 
son projet et c'est pourquoi les rétroactions ou retours en arrière pour corriger les 
impacts d'événements perturbateurs sur des étapes théoriquement complétées sont 
possibles, même après le lancement d'un produit, selon le directeur de la R-D 
(Courtot, 1998; Giard et Midler, 1993). 
Ses ressources plus abondantes et la présence d'équipements dédiés au DNP 
à l'interne rend PREY moins dépendante à l'usage de réseaux que d'autres 
entreprises de notre échantillon. En outre, soulignons que son PDP intègre ses clients, 
des consommateurs et parfois même des organismes de réglementation dès 
l'évaluation de l'opportunité. 
L'organisation du DNP de PREY. L'EDNP de PREY est composée de 
cinq membres dont le directeur général, un diététicien, un superviseur de production 
185 
avec des compétences en cuisine, un biochimiste et un spécialiste en technologie des 
aliments. Le directeur général assume le développement des marchés depuis les 
débuts de l'entreprise en 1989; il témoigne d'une grande connaissance des marchés et 
compte sur un fort réseau de contacts dans le milieu: «l'ai un bon réseau de contacts 
et je sais très vite les transactions qui s'opèrent sur le marché ». Finalement, 
soulignons que la coopération entre les membres de l'équipe semble bonne et que 
toute décision relative au projet se situe au niveau de l'équipe. 
Les activités de soutien. Selon les répondants, les activités de soutien sont 
complètes et adéquatement intégrées au processus. Par exemple, un dirigeant nous a 
souligné que: 
Dès qu'on débute un produit, on se monte un tableau pour 
surveiller les coûts de revient, comme le packaging, les ingrédients 
[ ... ] Nous allons aussi consulter les clients pour connaître le prix 
qu'ils désirent payer pour le produit et cela nous permettra de fixer 
un objectif de prix de revient qu'il faudra atteindre pour le produit. 
Cette rapidité à intégrer l'évaluation du prix de revient dans le processus n'a 
pas été observée dans les autres cas où ces informations sont compilées plus 
tardivement. Dans ces autres cas, le coût n'est donc pas considéré comme un objectif 
à atteindre, mais plutôt comme un outil servant à fixer le prix de vente final. Selon 
PREY, ceci n'est pas une bonne façon de maximiser le volume de ventes d'un produit 
puisque dans le milieu de l'alimentation, le prix influence beaucoup le comportement 
d'achat des consommateurs. Mis à part le prix de revient, PREY dispose du soutien 
des ressources humaines, des technologies de l'information comme un intranet, de 
planification budgétaire et de gestion des liquidités. 
Les apports managériaux. Pour plusieurs raisons au nombre desquelles on 
peut citer les intérêts et les origines européennes du propriétaire dirigeant, l'équipe de 
direction de PREY endosse pleinement l'orientation stratégique en faveur du DNP. 
D'ailleurs, les ressources qui sont allouées à cette fonction sont substantielles. On 
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observe, par exemple, la présence de deux laboratoires, dont un laboratoire 
rrticrobiologique et un second pour le développement du concept de produit. De plus, 
les ressources financières allouées à un projet sont toujours déterminées en fonction 
de la demande estimée pour le produit: plus elle sera importante, plus l'entreprise 
investira dans le projet. On constate alors que les liquidités ne sont pas, selon les 
répondants, une barrière au DNP. En ce qui concerne le pilotage d'un projet, le 
directeur général et propriétaire de l'entreprise agit comme chef d'équipe et les 
livrables requis font l'objet d'une surveillance étroite. Par ailleurs, la culture 
d'innovation inclut tirrtidement le droit à l'erreur. C'est ce que le propriétaire nous a 
mentionné « On a droit à l'erreur, mais j'ai toujours instauré une gestion serrée ici, 
donc on a une culture de faire bien attention et ne pas dépenser ». 
En somme, l'engagement stratégique de la direction envers le DNP se reflète 
dans les succès en DNP de l'entreprise. Selon le propriétaire, le taux de succès chez 
PREY serait de six ou sept projets sur dix. TI faut par contre ajouter que le dirigeant 
n'inclut pas dans les échecs les produits qui arrivent sur le marché de façon 
prématurée et dont le lancement est reporté à plus tard. Nous avons discuté de quatre 
cas récents où cette situation s'est produite. 
1.1.8 Présentation et analyse du cas PUGH 
PUGH est une entreprise qui dispose d'avantages stratégiques liés au 
contrôle de certaines ressources en demande sur les marchés mondiaux et qu'elle est 
la seule à exploiter au Québec. En outre, elle est spécialisée dans des activités de 
prerrtière transformation, mais développe occasionnellement des produits plus 
complexes de deuxième et troisième transformation. L'entreprise a plusieurs projets 
de DNP en réflexion, mais elle ne peut développer de nouveaux produits en forte 
saison puisque les aires de transformations sont fortement occupées et qu'elle ne 
dispose pas d'espace spécifiquement réservé au DNP. Soulignons aussi que 
l'entreprise est le principal employeur de sa région avec 250 employés et qu'elle 
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exporte 80 % de ses produits. Finalement, le DNP fait partie de la stratégie de 
l'entreprise et ses dirigeants affichent une certaine fierté face à leur taux de lancement 
de nouveaux produits «Dans notre région administrative, on est une des usines qui 
lancent le plus de nouveaux produits [ ... ] On va de l'avant avec nos bonnes idées ». 
La configuration du PDP de PUGH. La configuration du PDP de PUGH 
ressemble beaucoup à celle de CAlA et cela est sans doute dû au fait que ces deux 
entreprises adoptent des modèles d'affaires semblables, même si CAlA est une 
entreprise insulaire. Tout comme CAlA, PUGH possède une forte expertise en 
première transformation de la ressource. La configuration de son PDP est 
principalement de type linéaire de deuxième génération où l'étape de R-D oriente ses 
activités en fonction de la détection des besoins du marché (market pull). Son 
processus est toutefois essentiellement linéaire et la fin d'une étape signifie le début 
d'une autre. Mise à part l'étape de préfaisabilité, nous n'avons pas détecté de 
circularités dans le PDP et de simultanéité entre les activités de développement 
technique et technologique, l'évaluation commerciale et les processus de gestion. 
Tout semble linéaire et séquentiel. Les répondants nous ont confirmé que les projets 
de DNP sont initiés à la suite d'une demande du marché, mais que celle-ci provient 
davantage des consommateurs que des grandes chaînes d'alimentation. TI faut 
souligner que l'entreprise est très présente sur les marchés asiatiques et que, selon ses 
dirigeants, les consommateurs témoignent d'une ouverture plus importante à l'égard 
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PUGH met certains efforts sur la validation commerciale d'une opportunité 
en offrant quelques dégustations auprès des consommateurs pour évaluer la 
réceptivité de l'idée. Il n'y a cependant aucune autre validation de marché effectuée à 
l'étape de préfaisabilité où l'accent est surtout mis sur la capacité de réalisation 
technique du produit en usine. D'ailleurs, le vice-président aux ventes a souligné que 
la capacité et la volonté de réaliser des études de marché et des analyses probantes lui 
apparaissaient un problème généralisé dans son secteur d'activité «ça, c'est un 
problème dans l'industrie de la pêche, on voit arriver plein de produits sans avoir fait 
des études de marché approfondies avant leur lancement ». 
Aussi, PUGH possède une base de connaissances, mais qui pose problème 
en raison du fait qu'elle est essentiellement tacite et que les informations stratégiques 
sont détenues par un seul individu qui est le propriétaire de l'entreprise. Tous les 
répondants, y compris le propriétaire lui-même, conviennent qu'il s'agit là d'un 
élément de vulnérabilité et que les informations devraient être explicitées sur des 
supports physiques. 
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L'organisation du DNP de PUGG. L'EDNP de PUGH est composée du 
directeur général, du vice-président des ventes et d'un représentant des ventes. Le 
directeur général qui est aussi le propriétaire de l'entreprise agit comme chef 
d'équipe. Il serait, selon ses subalternes un peu "rêveur" en ce qui concerne le DNP et 
doit parfois être "modéré dans ses élans". Cette affirmation revêt une certaine 
importance puisque cela peut influencer le pilotage et le bon déroulement du projet. 
Ne voir que l'opportunité et oublier les dangers qui guettent un projet peut parfois 
conduire à des résultats négatifs pour une entreprise. En outre, c'est le directeur 
général qui autorise toute allocation de ressources au projet de DNP. Pour ce qui est 
de la prise de décisions et des relations d'autorité, le directeur général nous 
mentionne qu'il est pragmatique et qu'il accepte les décisions de la majorité. Par 
ailleurs, nous avons observé une bonne connaissance des marchés par le vice-
président aux ventes, mais elle ne semble pas être bien intégrée, du moins pas 
suffisamment tôt dans le processus pour éviter certaines orientations non 
souhaitables. De façon globale, on dénote une forte concentration des compétences et 
expertises vers le développement technique et technologique du produit, ce qui 
pourrait être attribuable à l'intérêt du directeur général, en l'occurrence le chef de 
l'EDNP, pour les activités de production de l'entreprise. 
Il n'y a aucune permanence dans l'EDNP de PUGH : dès lors qu'un projet 
commence, tous y sont assignés. Toutefois, les projets ne peuvent être initiés pendant 
la haute saison des activités de transformation faute d'espace et de ressources 
humaines disponibles. 
Les activités de soutien. Au niveau des activités de soutien, on remarque la 
présence d'un système de prix de revient, de gestion des liquidités. Par contre, 
l'entreprise ne fait pas de veille stratégique et n'a pas de service de gestion des 
ressources humaines. Elle n'a pas non plus intégré la planification budgétaire à son 
processus de DNP. 
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Les apports managériaux. Encore une fois, le fait que le DG soit le chef de 
l'EDNP assure le leadership nécessaire au déroulement d'un projet et accélère du 
même coup la prise de décisions. Chez PUGH, le DG n'est pas le principal 
pourvoyeur d'idées puisqu'elles viennent de tous les membres de l'EDNP. PUGH n'a 
pas non plus dans ses processus de gestion un système lui permettant d'expliciter les 
connaissances pour les rendre accessibles aux individus qui participent à des activités 
stratégiques comme le DNP. Par conséquent, aucune information sur les projets de 
DNP qui ont échoué n'est disponible. Au niveau de l'allocation des ressources, nous 
avons mentionné que PUGH n'a pas de laboratoire pour développer des produits. 
L'entreprise souhaite toutefois remédier à cette situation parce que sa dépendance à 
des laboratoires externes occasionne des délais considérables autant dans ses projets 
de DNP que dans sa production courante. La direction n'a pas cru bon de définir un 
poste budgétaire pour ses projets de DNP, ce qui réduit sa capacité de suivi et de 
contrôle sur les projets en cours. 
1.2 Analyse inter-cas 
L' une des conclusions de la résidence en entreprise était à l' effet qu'il 
semble difficile d'identifier des risques à partir d'un processus comme le PDP dont 
on connaît malles composantes parce qu 'elles sont souvent informelles et faiblement 
structurées (Hadjimanolis, 2000). Nous avons évoqué au premier chapitre des 
résultats3l issus de la base de données Innostic® qui démontraient que 5 % des PME 
utilisent une configuration de type Stage Gate© et que 15 % ont recourt à "l ' ingénierie 
simultanée". En d'autres mots, 20 % des entreprises diagnostiquées avaient un 
processus formalisé pour développer de nouveaux produits. Les résultats sont 
toutefois moins précis pour le reste des entreprises (80 %) qui affirment développer 
des produits en adoptant une configuration de type linéaire ou sans aucun processus 
en particulier. Cette statistique soulève un problème dans la mesure où elle laisse 
31 Référence tableau 4. 
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place à de nombreuses interprétations et interrogations vu la diversité de 
configurations et de combinaisons d'activités possibles dans un PDP informel 
(Marinova et Phillimore, 2003; Rothwell, 1992, 1994) et aussi par les nombreuses 
directions que peut prendre un projet dont le pilotage ne peut s'appuyer sur un 
minimum d'encadrement et d'organisation. 
En complément à ces statIstIques, nous avons aussi observé lors de la 
résidence que la majorité des PME32 à l'étude n'utilisait pas un PDP organisé. Nous 
avions dès lors présumé qu'un faible degré de formalisation du PDP pouvait 
représenter une lacune et même être un facteur de risque pour un projet de DNP. 
C'est à la suite de ces observations de la résidence qu'il nous est apparu essentiel 
d'investiguer et de récolter davantage d'informations sur les PDP dans les PME afin 
de comprendre la diversité de structures et de fonctionnements possibles pour 
éventuellement établir des liens entre la configuration et l'organisation du processus 
et la capacité à identifier et évaluer les risques dans un projet. 
1.2.1 Analyse inter-cas sur la configuration des PDP 
Il est largement démontré dans la littérature qu'un processus efficace de 
développement de nouveaux produits contribue au succès de la firme à long terme 
(Cooper et Kleinschmidt, 2007; McCarthy et al., 2006; Mishra et al., 1996; Maidique 
et Zirger, 1984; Zirger et Maidique, 1990). De même, nous avons observé dans notre 
échantillon des PME qui performent avec une certaine régularité dans leurs projets de 
DNP et d'autres qui connaissent des succès relatifs. Par ailleurs, nous avons aussi 
observé que les structures des PDP peuvent varier beaucoup d'une entreprise à 
l'autre. En somme, l'essence de notre question de recherche présuppose qu'il n'existe 
pas de modèle-type prédéterminé de processus en innovation et que chaque 
organisation définit et organise ses processus en fonction de ses ressources, de ses 
32 Quatre PME sur cinq n'avaient pas de PDP pour développer de nouveaux produits. 
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capacités, de la nature de ses activités et de sa stratégie. C'est pourquoi nous 
retrouvons une telle diversité de configurations de PDP dans les PME. 
Notre analyse inter-cas sur la configuration des PDP consiste à étudier les 
structures sous la perspective d'un processus défini comme une séquence d'étapes 
comprenant diverses activités mises en œuvre en adoptant différents comportements 
comme la linéarité, la simultanéité, la circularité et les rétroactions. Dans cette 
question de recherche, nous ne visons pas à observer des configurations de PDP 
"idéales typiques" ou encore à modifier les configurations établies dans les PME. 
Nous prenons plutôt la structure en place et cherchons à déterminer si des relations 
existent entre les configurations observées et la capacité à identifier les risques. Cette 
analyse constitue la base dans le traitement de QR2 et QR3 et, bien évidemment, de 
la question spécifique de recherche. 
Cela dit, nous tirons quatre constats de nos observations sur la structure des 
processus. Un premier concerne la présence des composantes critiques à certaines 
étapes du processus. Un second s'intéresse à la dynamique du processus. Un 
troisième fait état de l'absence de toutes considérations de l'environnement externe 
dans les projets de DNP. Enfin, un quatrième constat s'intéresse à l'omniprésence des 
activités liées au développement technique et technologique du produit. 
La présence des composantes "critiques" à certaines étapes du PDP. Un 
premier constat concerne la présence ou l'absence de la dimension commercialisation 
du produit aux étapes critiques du projet. Par exemple, on observe à l'étape de 
préfaisabilité que les activités de validation de l'opportunité auprès des clients et des 
consommateurs sont sporadiques, sauf dans les cas de CORI, MERA et PREY. Dans 
le cas d'ATEN, CUNO et FOGH, elles sont absentes et interviennent plus tard dans le 
développement du produit. En d'autres mots, des ressources parfois considérables 
sont investies dans le projet avant même que les clients et des consommateurs ne 
soient consultés. Soulignons que la littérature est explicite sur l'importance d'établir 
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des liens étroits entre le marché et l'entreprise et cela, dès l'idéation (Cooper, 2003; 
Cooper et Kleinschmidt, 2007; McCarthy et al., 2006; Mishra et al., 1996; Maidique 
et Zirger, 1984; Zirger et Maidique, 1990). 
La non-disponibilité de certaines ressources aux étapes critiques du projet 
constitue un second constat. L'absence de ces ressources interpelle parfois l'EDNP 
qui se questionne d'un point de vue organisationnel et managérial à savoir si 
l'entreprise a les capacités et la volonté de faire du DNP. À ce sujet, CORI et PREY 
dédient beaucoup de ressources à leurs projets de DNP. Par contre, on observe dans 
d'autres cas que les ressources arrivent parfois tardivement dans le processus. 
Soulignons le cas de CAlA qui se voit allouer des fonds parfois plusieurs mois après 
l'identification d'une opportunité, ce qui provoque des retards dans le délai au 
marché et devient donc un facteur de risque important, ou encore le cas de CUNO où 
les ressources humaines en commercialisation arrivent au lancement du produit. 
Finalement, le manque d'équipements et d'espaces dédiés au DNP font que PUGH et 
ATEN ne peuvent développer des produits lorsque des activités de production sont en 
cours. 
Un troisième constat vient de l'absence de prise en compte de 
l'environnement externe dans un projet comme les réglementations, les questions de 
développement durable, l'état des ressources de matière première, les tendances, etc. 
Seul PREY considère ces informations tôt dans son processus. Pour souligner 
l ' importance de tenir compte de l'environnement externe, soulignons le dernier 
produit de MERA qui, une fois terminé et prêt à être lancé sur les marchés, n'a pu 
être commercialisé puisqu'il contrevenait aux pratiques de développement durable 
des espèces marines et que par conséquent, aucune chaîne d' alimentation n'a accepté 
de le commercialiser. Notons également que lors de la résidence en entreprise, sur 
cinq cas d'échecs étudiés, deux étaient directement liés à la survenance d' un 
événement dans l'environnement externe, justifiant notre intérèt à intégrer des 
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activités d'observation et de collecte d'informations sur l'environnement externe au 
PDP. 
Un quatrième constat concerne les aspects techniques et technologiques 
comme les caractéristiques du produit, la mise en production à grande échelle, les 
considérations de qualité, etc. En fait, cette observation nous confirme qu'une grande 
attention est mise sur la réalisation de ces activités dans les PDP de tous les cas 
étudiés. Cela remet en perspective le sens de « l'approche producteur » évoquée par 
ATEN, CUNO et PUGH. Ils évoquent l'importante attention accordée aux 
caractéristiques techniques et technologiques du produit au détriment d'autres 
activités comme la commercialisation? Afin de dresser un parallèle avec le risque, 
soulignons ce résultat de recherche venant de la résidence en entreprise : 
l'administration d'une grille de risques aux candidats a fait ressortir que la catégorie 
des risques techniques et technologiques était, et de loin, celle où tous les dirigeants 
ont exprimé beaucoup de facilités à identifier des risques, contrairement à la catégorie 
des risques environnementaux qui a suscité peu de réponses. 
La dynamique du processus. Toutes les entreprises sauf PREY développent 
des produits en adoptant une structure linéaire, mais avec des variantes empruntées à 
différentes générations de modèles33 . À ce sujet, nous avons observé que CAIA, 
CUNO, FOGH et PUGH adoptent une configuration principalement linéaire, c'est-à-
dire selon une succession d'étapes, sans boucle de rétroaction et avec peu de 
circularité et de simultanéité entre les activités à accomplir dans le déroulement du 
processus. En des termes plus simples, on semble fonctionner sous la dynamique 
d'une liste de vérification (check list) où une étape terminée indique le début d'une 
autre sans retour possible. Un autre aspect des configurations de processus concerne 
l'usage de réseaux pour compenser des ressources matérielles limitées, des 
compétences absentes ou encore pour introduire des informations sur le marché ou 
33 Voir la typologie de Rothwell à la section 2. 
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l'environnement dans le processus. Nous avons constaté qu'ATEN, CAlA, FOGH et 
PUGH ont rarement recours à des réseaux pour enrichir leur processus de 
développement de produits, à l'exception de l'aspect analyse en laboratoire. La 
réglementation en vigueur oblige ces analyses chez les producteurs, ce qui permet 
aussi de conserver leur permis de transformation alimentaire. Finalement, la base de 
connaissances organisationnelle servant à alimenter le processus est souvent tacite, 
parfois minimale et parfois non intégrée au PDP. PREY représente un cas atypique 
parce que les connaissances tacites sont toujours externalisées sur des supports 
physiques et archivées pour une consultation ultérieure. 
Les mécanismes de décisions sur la continuité ou l'abandon d'un projet. 
Finalement, nous avons observé l'absence de mécanismes permettant de décider de 
façon objective de l'abandon ou de la continuité d'un projet entre les étapes. Dans 
sept cas sur huit, le directeur général de l'entreprise agit comme chef d'équipe de 
l'EDNP, mais est aussi le principal pourvoyeur d'idées. Cela diminue d'autant 
l'objectivité dans le processus de prise de décisions relatives à l ' abandon ou la 
continuité d'un projet de DNP. TI s'agit là d'un facteur de risque pour une entreprise. 
En somme, il faut prendre en considération qu'il est parfois difficile pour un dirigeant 
d'entreprise de mettre un terme à son propre projet, du moins avant qu'il ne soit 
confronté à l'évidence de l'échec et que des ressources aient été englouties. De plus, 
l'absence d'objectifs définis pour un projet ne permet pas d'appuyer la prise de 
décisions sur une évaluation rigoureuse puisqu'il est impossible de mesurer les écarts 
entre les données prévues et les données réelles qui pourraient confirmer des pertes 
de ressources et un urgent besoin d'abandonner un projet. 
1.2.2 Analyse inter-cas sur l'organisation du DNP 
L'organisation d'un processus de DNP repose sur trois éléments 1) la 
désignation d'un groupe d'individus affectés directement au projet (l'EDNP) et qui en 
assument la réalisation, 2) des activités de pilotage, de contrôle et de réseautage 
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généralement introduites au DNP par le biais des activités managériales qui en 
assurent l'efficience et 3) des collaborations internes provenant des autres processus 
de l'organisation et que nous désignons comme les "processus de soutien". 
L'équipe de développement de nouveaux produits,' L'EDNP. L'EDNP réfère 
à l'ensemble des ressources humaines mises à contribution dans le développement 
d'un nouveau produit. Quoique ceci ne soit pas toujours intégré dans les PME, 
l'attention portée sur l'action collégiale n'est toutefois pas récente dans les sciences 
de la gestion. Au début des années 1930, l'école behavioriste s'interrogeait déjà sur 
les inconvénients liés à l'individualisme en milieu de travail (Dessler, Forgues et 
Grenon, 2008). De nos jours, plusieurs études du domaine de l'innovation confirment 
l'efficacité du travail en équipe par rapport aux actions individuelles (Cooper et 
Kleinschmidt, 2007). La collaboration étroite et la communication ouverte permettent 
de surpasser les limites individuelles et cela est particulièrement vrai dans le cas des 
projets spéciaux comme l'élaboration d'un nouveau produit. 
Cependant, le concept d'équipe ne semble pas systématique dans le DNP des 
PME. Contrairement à la grande entreprise où l'EDNP fait normalement l'objet d'une 
différentiation fonctionnelle et d'un niveau d'organisation structuré, il en va 
autrement pour les PME compte tenu, d'abord, de leurs ressources plus limitées et, 
ensuite, parce que ses projets de DNP sont généralement réalisés de façon plus 
sporadique. 
Nos données montrent que l'EDNP dans tous les cas est constituée sur des 
bases informelles et parfois ponctuelles selon que les projets apparaissent et 
disparaissent dans le temps. Par contre, on observe une certaine stabilité dans l'équipe 
puisque ce sont toujours les mêmes individus qui sont assignés aux nouveaux projets. 
Les facteurs de permanence et de ponctualité n'apparaissent cependant pas comme 
des lacunes pouvant compromettre le succès d'un projet de DNP puisque ces 
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conditions sont typiques de la PME qui réagit et s'ajuste aux contextes et aux 
changements dans son environnement (Julien, 2005). 
Les équipes sont composées dans la majorité des cas de deux ou 
trois membres, avec une exception - celle de PREY -, où l'équipe est composée de 
cinq membres avec un poste permanent au sein de l'EDNP. À l'image du 
fonctionnement des PME, on constate que les mêmes personnes peuvent assumer des 
responsabilités dans plusieurs domaines. C'est le cas d'ATEN, CAIA, CORI, FOGH, 
MERA et PUGH où le directeur général (DG) de l'entreprise, en plus d'assumer le 
rôle de chef d'équipe, est impliqué dans plusieurs domaines d'activités. Cela fait de 
lui le membre le plus impliqué dans le projet. Chez ATEN, le DG assume des 
responsabilités en R-D, en gestion et en commercialisation. Chez CAIA, CORI, 
FOGH et MERA ce sont les fonctions de gestion et de commercialisation, alors que 
chez PUGH, le DG est en charge de la gestion, de la R-D et de la qualité. 
Finalement, il faut souligner la présence de compétences distinctives dans 
certains cas et qui peuvent procurer un avantage stratégique, mais aussi faciliter 
l'identification et l'évaluation de certains risques. C' est le cas d'ATEN qui a dans son 
équipe un ingénieur alimentaire et de PREY qui a un biochimiste, un expert en 
transformation des aliments (STA) et une diététicienne. Pour leur part, MERA et 
CORI ont des réseaux très bien établis chez les gros clients du secteur de 
l'alimentation canadien. Le détail des compétences et du nombre de membres de 
l'EDNP pour chacun des cas est exposé dans le tableau ci-dessous. 
Gestion 
Tableau 21 
Compétences incluses dans l'EDNP 
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ATEN CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
x x v-x x x x x x 
_ .......................... _ ...................................................................................................... _-_._--------_ .......................................... _----- -
Production z y y y y y y x 
............................. _ ... _ .............................................................................. _ ........ _-_ ._--------_ .......... _ ..... _ .... _ ....... _----- -
Qualité y z z z y y z 
....................................................................................................................................... _-----------_ ........................................... _------
Vente-marketing x x x w y-z 
_ .................................................................................................................................... _-_._---------_ .......................................... _------
Personnel de 
laboratoire1 
Total des membres 
x 
3 3 4 3 
v-z 
........................................... _------
2 2 5 3 
Légende: v, w, x, y et z désignent une compétence détenue par un individu spécifique. Une 
même lettre qui apparaît dans plus d'une case désigne qu'un même individu possède plus 
d'une compétence. 
ILes compétences "laboratoire" sont soit en diététique, soit en biochimie, en génie 
alimentaire, en cuisine industrielle ou commerciale. 
Comme le directeur général est fortement impliqué dans l'EDNP et 
qu'implicitement il agit à titre de chef d'équipe dans la majorité des cas, l'autorité et 
la prise de décisions sur le pilotage du projet relèvent de lui. Cela nous a conduit à 
pousser plus en profondeur notre analyse des données à son sujet, notamment sur ses 
qualifications et son degré d'implication sur certains points sensibles du processus de 
DNP, tel qu'exposé dans le tableau 22. 
Ce tableau présente trois informations: premièrement, le principal 
pourvoyeur d'idées de nouveaux produits est, dans six cas sur huit, le DG. 
Deuxièmement, on remarque que celui-ci possède une expérience variable en nombre 
d'années au niveau du DNP dans son secteur d'activités. À ce sujet, il faut souligner 
les cas où l'expérience du DG (années) en DNP est faible et que le cœur de métier de 
l'entreprise est en première transformation (CAlA, CUNO, FUGH et PUGH). Ces cas 
pourraient présenter des risques supérieurs aux autres entreprises vu les compétences 
et l'expérience réduites. En comparaison, il y a ceux où l'expérience est importante et 
qui ont comme activité principale la deuxième et troisième transformation de 
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produits. Troisièmement, soulignons que dans sept cas sur huit, le DG est aussi le 
principal décideur en matière de DNP. 
Tableau 22 

























CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
Vente Cuisine Gestion Gestion Vente Cuisine Prod. 
._--_ .................................. . 
2 25 3 2 20 25 5 
.... ~ ... M •• ________ N ... M .... 
......... _-_._-
..M ••• M ••• M ....... . .................... 
~ ~ ~ ~ ~ 
---_ ............................ . 
Note : ~ : Tâche réalisée ou décision prise uniquement par le DG. Lorsqu'il n'y a pas de ~, la 
tâche est réalisée en comité ou par d'autres cadres de l'organisation. 
Pour conclure cette section sur son apport à la recherche, mentionnons que 
l'EDNP joue un rôle prépondérant dans l'évaluation des risques, que ce soit par la 
diversité des compétences, de ses expertises, de son expérience en DNP, mais aussi 
par l'objectivité dans ses décisions. Une concentration des pouvoirs, des idées et une 
homogénéité des compétences n'est certainement pas une configuration optimale 
pour évaluer de façon exhaustive les risques d'un projet, du moins de façon objective. 
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1.2.3 Analyse inter-cas sur l'apport des processus managériaux 
Les processus managériaux ou processus de gestion dans un projet de DNP 
sont en quelque sorte le centre nerveux de toute démarche d'innovation dans une 
entreprise: ils contribuent à assurer le leadership nécessaire à la bonne marche des 
activités, à faire la promotion et à voir à la conformité d'un projet avec la stratégie 
d'innovation; ils permettent de décider de l'allocation des ressources et de 
l'élaboration des objectifs pour superviser la surveillance et le pilotage d'un projet 
(Courtot, 1998). En somme, plusieurs auteurs croient que tout effort de 
compréhension de l'innovation dans la PME est indissociable des caractéristiques 
particulières de ses leaders et des conditions dans lesquelles ils œuvrent (Hausman, 
2005; Hadjimanolis, 2000). Parmi ces caractéristiques figurent la motivation et 
l'influence, puisqu'il est nécessaire de vendre ses idées, de faire accepter ses plans et 
politiques et de motiver afin de supporter et implanter ses décisions (Yukl, 1998). 
Une stratégie d'innovation efficiente implique nécessairement une bonne dose de 
leadership (Yukl, 1998). Nous n'avons pas examiné en détailla dimension propre au 
"leadership" dans les entreprises, mais rappelons néanmoins que dans six cas sur huit, 
le directeur général est l'individu le plus impliqué dans l'EDNP, ce qui présuppose un 
apport important dans la réalisation des projets de DNP, mais également d'une source 
de risques potentiels dont nous ferons état un peu plus loin dans ce chapitre. 
Nous nous sommes également intéressé à la stratégie d'innovation des 
entreprises. Sur ce point, notre compilation des données démontre que tous les cas 
sauf MERA ont manifesté des intentions stratégiques de croissance de type 
«prospecteur» par le développement de nouveaux produits (Miles et Snow, 1978). 
En ce qui concerne MERA, elle adopte clairement un profil d'analyste par sa 
prudence dans la pénétration des marchés, sa stratégie de développement de produits 
et son observation plus fine de la concurrence. 
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Les PME observées ne formulent pas systématiquement des objectifs au 
démarrage d'un projet de DNP. Ce comportement est conforme à la littérature qui 
évoque que leurs stratégies sont souvent intuitives et peu formalisées (Levratto, 2003; 
Julien, 1993 et 2005). En fait, notre compilation des résultats montre que seules trois 
entreprises (ATEN, CORI et PREY) définissent certains objectifs dans leurs projets 
de DNP, dont la profitabilité et le volume de ventes. Lorsqu'on questionne 1'objectif 
de délai au marché, tous sont unanimes à l'effet qu'il s'agit d'un objectif utopique à 
réaliser dans le secteur de l'alimentation. On évoque notamment le temps requis pour 
obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires pour commercialiser un 
nouveau produit qui est parfois très long et hors du contrôle de l'entreprise. D'autres 
suggèrent qu'ils lancent parfois des produits trop avant-gardistes qui connaîtront un 
succès commercial plus tard (PREY et CORI) et, finalement, certains dirigeants 
mentionnent la volatilité de la demande (CAlA). 
L'allocation des ressources matérielles a également attiré notre attention. 
Ces ressources matérielles comprennent normalement des équipements, un 
laboratoire dédié au DNP, une cuisine expérimentale, bref, toute ressource tangible 
mise à la disposition de l'EDNP pour innover. Nos données indiquent une importante 
déficience à ce niveau puisque toutes les entreprises, sauf PREY, ont exprimé que 
l'absence de laboratoire, d'une cuisine expérimentale et d'équipements dédiés limitait 
leurs capacités de DNP. En relation avec cette observation, les répondants ont aussi 
indiqué que les coûts d'analyse hors site sont onéreux et que cela exerçait une 
pression importante sur les liquidités disponibles pour un projet puisque les essais 
requis en laboratoire externe sont parfois nombreux et hors de leur contrôle pour 
respecter une réglementation complexe qu'ils jugent parfois abusive. Nous avons 
observé ce même sentiment d'impuissance dans le secteur agro alimentaire lors de 
nos prétests. Toujours selon les interviewés, les temps d'attente dans ces laboratoires 
seraient importants (± trois mois pour un test), ce qui augmente d'autant les délais 
d'entrée sur le marché du nouveau produit. 
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Finalement, lorsqu'il est question de la volonté et de la capacité de 
développer plusieurs produits en même temps (multiprojets), sept entreprises 
évoquent les ressources limitées notamment au niveau des équipements dédiés au 
DNP. L'absence d'équipements dédiés nous est apparue la cause principale de 
l'incapacité à développer de nouveaux produits à partir d'une stratégie de portefeuille 
de projets. 
1.2.4 Analyse inter-cas sur l'intégration des activités de soutien 
Les données sur l'apport des processus et activités de soutien concernent 
toute activité externe au PDP mais pouvant contribuer à celui-ci: la gestion de la 
qualité, la production, le prix de revient, la gestion des liquidités, la budgétisation, les 
technologies de l'information, la veille stratégique et la gestion de projets. Nous 
devons évaluer le degré de soutien de ces activités aux processus de DNP ainsi que 
les collaborations avec l'EDNP. Dans un premier temps, nous avons compilé les 
résultats de l'analyse intra-cas pour regrouper les données afin de comparer la 
présence des activités de soutien dans le DNP. 
Tableau 23 
Présence des activités de soutien dans le DNP 
ATEN CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
Gestion de la 
qualité 
Système de prix de 
revient 
Gestion liquidités 
Gestion des RH 
Gestion de projet 
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Le processus est-il présent: 0 : oui; N : non. 
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En général, on constate que ces activités sont présentes dans le DNP des 
PME, à l'exception de la gestion de projet. La présence des activités ne nous 
renseigne toutefois pas sur la qualité des collaborations entre les individus impliqués 
dans le DNP et le reste de l'organisation, ceci étant impossible à mesurer sans une 
analyse approfondie. Nous avons cependant pu mesurer la circulation des 
informations dont nous allons discuter plus loin dans ce chapitre. 
1.3 Analyse globale sur le DNP dans les PME 
En guise de conclusion à cette section qui consistait à mieux comprendre 
comment se fait concrètement le développement de nouveaux produits dans les PME, 
l'analyse des données recueillies nous permet de dégager certains constats. 
• Les processus linéaires de développement de produits dominent chez les PME 
observées; 
• Plus les PME ont de l'expérience dans le développement de produits complexes, 
plus la configuration du PDP semble adaptée au développement de ce type de 
produits ainsi qu'à l'environnement d'affaires de l'entreprise; 
• Les PME qui dévient de leur cœur de métier pour développer des nouveaux 
produits plus complexes transportent avec elles leur façon de faire traditionnelle, 
ce qui pourrait s'avérer non optimal et source de risques; 
• L'étape de préfaisabilité est négligée dans la majorité des cas. Elle ne permet pas 
de construire une base de connaissances suffisante et au moment opportun dans le 
processus pour permettre d'anticiper davantage de risques sur les projets. Cela 
réduit d'autant leur capacité d'action lorsqu'un événement survient plus 
tardivement dans le développement du produit; 
• L'usage d'organisations et de ressources externes régionales et nationales qui 
peuvent jouer un rôle de support à leurs projets d'innovation est dans certains cas 
sporadique; 
• La base de connaissances organisationnelle est généralement tacite. 
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Nous avons également fait les observations suivantes sur l'organisation du 
processus: 
• Les compétences et expertises de l'EDNP sont plutôt concentrées sur le 
développement technique et technologique du produit; 
• Les compétences et expertises en commercialisation de nouveaux produits sont, 
mis à part deux cas, plutôt limitées dans les PME observées; 
• Le directeur général occupe plusieurs fonctions dans l'EDNP : il est souvent le 
chef d'équipe, il prend les décisions et est aussi le principal générateur d'idées. 
Un troisième constat s'attarde aux apports du management dans le processus 
de DNP et nous indique que: 
• La définition d'objectifs formels pour un projet est plutôt rare. Nous avons 
d'ailleurs constaté que chez plusieurs répondants, il s'agissait d'un sujet un peu 
"délicat". 
• Les stratégies des PME face au DNP sont toutes, sauf dans un cas, de type 
prospecteur, au sens où le DNP y occupe une place prépondérante; 
• L'allocation des ressources, notamment matérielles, n'est pas adéquate pour 
développer des produits complexes. Tous les cas sauf un ont déploré l'absence de 
laboratoire et d'équipements dédiés. 
Enfin, l'examen des activités de soutien dans le DNP nous a permis de faire 
les constatations suivantes: 
• La présence des activités de soutien semble suffisante dans les PME pour assurer 
le bon déroulement d'un projet de DNP; 
• La veille stratégique demeure une activité informelle et sporadique. L'information 
ne semble pas suffisamment diffusée dans les organisations. 
2. LES MÉCANISMES INFORMELS D'ÉVALUATION DES RISQUES 
DANSLEDNP 
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Cette seconde étape de notre étude consiste à mIeux comprendre le 
comportement des PME et leur façon de faire sur le plan de la gestion des risques. 
Plus spécifiquement: Comment se fait l'évaluation des risques dans des projets de 
DNP dans les PME (QR2)? 
Comme nous l'avons déjà montré dans le deuxième chapitre, un processus 
de gestion des risques (GR) comporte généralement entre trois et sept étapes selon les 
auteurs. Par exemple, Cleland (1997) le représente en quatre étapes, soit 
l'identification, l'analyse, la planification et le contrôle des risques. Pour Keizer et al. 
(2002), il Y en a trois: l'identification, l'évaluation et le contrôle. L'évaluation des 
risques constitue donc la seconde étape du processus et est généralement précédée 
d'une phase d'identification. 
Dans un contexte de DNP, les risques évalués sont implicitement pris en 
charge et intégrés au processus pour en assurer la surveillance et la gestion. Ce 
processus est souvent informel et fait de façon inconsciente. C'est ce qui ressort de 
nos entrevues où les répondants ont tous mentionné qu'ils n'avaient pas de 
mécanisme formel de gestion des risques intégré à leur PDP. Cette absence de 
système "formel" n'empêche pas qu'il y ait tout de même une évaluation informelle 
des risques. Dans la recension des écrits, nous avons identifié trois mécanismes qui, 
de façon informelle, permettent d'identifier et d'évaluer des risques potentiellement 
dommageables pour un projet: le PDP, l'EDNP et la gestion de l'information et des 
connaissances dans l'entreprise. 
Selon certains auteurs, le PDP est un mécanisme qui permet d'identifier et 
d'évaluer des risques par la présence de certaines activités dans le processus ainsi que 
le moment où elles sont réalisées dans la séquence d'étapes du DNP (Cobbenhagen, 
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2000; Cooper, 1990, 2007). Cependant, tous les processus n'offrent pas les mêmes 
capacités d'identification et de prise en charge. Par exemple, les modèles séquentiels 
comme le Stage Gate© ou en phases simultanées comme "l'ingénierie concourante" 
permettent d'identifier des risques commerciaux et technologiques tôt dans le projet, 
puisqu'ils favorisent la synchronisation entre les fonctions de marketing, de R-D et de 
production (Cooper, 1990, 2007). D'un autre côté, les configurations de type linéaire 
de première et de deuxième génération sont plus problématiques puisqu'elles ne 
permettent d'identifier que les risques relatifs à la phase en cours de réalisation et 
impliquent que des risques seront identifiés et pris en charge souvent trop tard dans le 
processus (Hadjimanolis, 2003; Rogers, 2003; Rothwell, 1992, 1994). 
Aussi, le PDP influence-t-il le moment où un risque appartenant à une 
catégorie spécifique sera détecté. Prenons par exemple un PDP où tous les aspects 
touchant à la commercialisation sont intégrés juste avant le lancement du produit. 
Dans une telle configuration, l'entreprise pourrait devoir subir tous les risques relatifs 
à la mise en marché. À défaut d'avoir pu anticiper ces risques plus tôt, elle se place en 
position de vulnérabilité. 
De son coté, l'EDNP permet d' évaluer des risques à partir des compétences 
et expertises de ses membres. Plus celles-ci sont diversifiées et étendues, plus 
l'EDNP est en mesure de faire une identification exhaustive des risques environnants 
d' un projet. À l'inverse, l'homogénéité des compétences et expertises engendre 
normalement une identification et évaluation concentrée vers ces domaines. 
Il est toutefois difficile d'anticiper tous les risques d'un projet de DNP 
puisque certains sont inconnus a priori en raison d'une information disponible 
insuffisante ou de compétences limitées (Desroches et al. , 2003). C'est pourquoi il est 
important pour une entreprise qui développe des nouveaux produits d'avoir des 
processus de gestion de l'information et des connaissances pour maximiser l'apport 
d'informations à l'EDNP qui, elle, assume la prise en charge des risques, à condition 
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d'avoir pu les identifier et les évaluer de prime abord. Au sujet de l'information et des 
connaissances, soulignons que le PDP et l'EDNP sont en fait des véhicules qui 
permettent d'importer, selon leur structure et composition respectives, des 
informations et des connaissances dans le processus de DNP. Nous considérons la 
gestion de l'information et des connaissances sous une perspective organisationnelle 
indirectement impliquée dans le projet, alors que le PDP et l'EDNP le sont sous une 
perspective plus micro au niveau du projet. 
2.1 Analyse intra-cas des mécanismes d'évaluation des risques 
2.1.1 L'évaluation des risques chez ATEN 
Les dirigeants d'ATEN nous ont confirmé qu'il n'y avait pas de mécanisme 
formalisé d'évaluation des risques intégré à leur DNP. Si la configuration du PDP est 
de type linéaire et intègre en préfaisabilité des activités de validations technique, 
technologique et organisationnelle, elle n'a pas en revanche d'activités de validation 
commerciale du produit en préfaisabilité ni de validation environnementale. En ce qui 
concerne sa base de connaissances, on observe qu'elle est plutôt tacite et concentrée 
autour du chef d'équipe qui possède une grande expertise et des compétences de 
pointe dans le domaine du DNP du secteur de l'alimentation. L'EDNP a une 
concentration d'expertise et de compétences autour des aspects du développement 
technique et technologique des produits et présente peu de diversité. Finalement, les 
mécanismes de gestion de l'information et des connaissances sont, outre les aspects 
techniques et technologiques, plutôt sporadiques et informels. Ce fonctionnement 
limite l'apport d'informations et de connaissances additionnelles à l'EDNP pour 
anticiper ou mieux contrôler des risques sur un projet. Les dirigeants ont d ' ailleurs 
confirmé qu'en général, ils subissent davantage les événements qu'ils ne les 
anticipent. 
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2.1.2 L'évaluation des risques chez CAlA 
CAlA n'a pas de mécanisme formel d'évaluation des risques. Son PDP est 
de type linéaire et comprend des validations commerciales, techniques et 
technologiques dès l'étape de préfaisabilité. Elle implique généralement ses clients 
dans ses projets à l'étape de R-D. Les aspects organisationnels comme le montage 
financier et l'allocation des ressources pour réaliser le projet sont aussi initiés à cette 
étape. CAlA ne fait pas systématiquement d'évaluation des aspects 
environnementaux et ses réseaux sont concentrés autour de ses principaux clients. 
Nous avons toutefois observé une base de connaissances tacite importante, vu le 
faible roulement de personnel et la grande expérience des employés dans le domaine 
de la transformation alimentaire, donc sur les aspects techniques et technologiques. 
L'EDNP est assez diversifiée en termes d'expertises et de compétences et le DG a 
une bonne connaissance des marchés. En ce qui concerne ses systèmes de gestion de 
l'information et des connaissances, il n'y a pas d'archivage des projets passés. Les 
activités de veille sont présentes, mais les informations ne sont pas diffusées entre les 
membres de l'EDNP. De plus, sa faible utilisation des réseaux limite l'apport 
d'informations et de connaissances nouvelles sur le projet. 
2.1.3 L'évaluation des risques chez CORI 
CORI ne possède pas de mécanisme formel d'évaluation des risques, mais la 
configuration semi-récursive de son PDP et l'organisation du processus qui en 
découle lui permettent d 'effectuer un repérage étendu de divers risques tôt dans le 
projet, plus particulièrement sur ses aspects techniques, technologiques et 
commerciaux. Un survol de chacune des catégories de risques est effectué dès l'étape 
de préfaisabilité à la faveur de validations de l'opportunité. En outre, cela introduit 
une quantité importante d'informations et de connaissances spécifiques au projet de 
sorte que CORI est en bonne position pour anticiper plusieurs des risques qui 
pourraient compromettre son succès. Son EDNP est diversifiée en termes de 
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compétences et d'expertises et les collaborations entre les membres de l'équipe nous 
sont apparues très bonnes. Ce facteur chez CORI semble contribuer à la fluidité de la 
circulation des informations à l'interne. Comme nous l'avons indiqué dans le 
tableau 22, le DG est le chef d'équipe et le principal pourvoyeur d'idées. Cela peut 
représenter une source de risques non négligeable lorsque vient le temps de devoir 
abandonner un projet. Pour ce qui est de la gestion des informations et des 
connaissances, CORI a un système d'archivage formalisé sur ses projets en cours et 
tel1lÙnés et les connaissances tacites sont adéquatement diffusées dans l'entreprise, ce 
qui est attribuable au bon climat de travail basé sur la proximité entre tous les 
membres de l'entreprise. CORI a de plus un système de veille. En ce qui concerne 
l'usage de réseaux, il faut noter que celui-ci est très bien établi sur tout ce qui 
concerne les aspects de commercialisation des produits. C'est d'ailleurs la seule 
entreprise de notre échantillon qui opère sur une base annuelle, une conséquence de 
ses succès commerciaux en DNP. 
2.1.4 L'évaluation des risques chez CUNO 
CUNO n'a pas de mécanisme formel d'évaluation des risques. Son PDP est 
essentiellement linéaire et certaines activités stratégiques sont absentes à quelques 
étapes. Notons l'absence de validation commerciale, organisationnelle et 
environnementale en préfaisabilité. En somme, le fait que le PDP apporte peu 
d'informations à l'EDNP avant le démarrage d'un projet peut conduire à un échec au 
moment où des ressources parfois considérables ont été investies, ce que nous avons 
d'ailleurs eu l'occasion d'observer dans quelques projets. Le PDP de CUNO est 
essentiellement orienté vers le développement technique et technologique d'un 
nouveau produit et cela se reflète dans l'EDNP qui démontre des compétences 
homogènes sur les aspects de production, mais aucune qui concerne la connaissance 
des marchés et l'implication des clients dans le DNP, ce qui la rend plutôt vulnérable 
sur ces aspects en particulier. En ce qui concerne la gestion des informations et des 
connaissances, la mémoire corporative de CUNO est essentiellement tacite au niveau 
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des individus et est fortement concentrée sur les aspects techniques et technologiques. 
CUNO fait peu de veille stratégique. Le climat de travail est très bon; la proximité et 
l'esprit de collaboration entre les membres de l'EDNP sont perceptibles, ce qui assure 
la fluidité et la diffusion des informations. 
2.1.5 L'évaluation des risques chez FOGH 
FOGH est la plus petite entreprise de notre échantillon en plus de ne 
présenter aucune expérience dans le DNP. Elle n'a pas non plus de mécanisme formel 
d'évaluation des risques. Son PDP est linéaire et minimal. Seules les activités de 
développement technique et technologique du produit sont présentes, ce qui contribue 
à sa vulnérabilité. L'EDNP est composée de deux individus spécialisés en production. 
Le DG connaît toutefois très bien le marché local, mais a peu de connaissances des 
marchés régionaux qui sont visés par ses nouveaux produits. TI cumule les rôles de 
chef d'équipe et de principal pourvoyeur d'idées. Les informations et les 
connaissances sont essentiellement homogènes et tacites chez les membres de 
l'EDNP. L'entreprise n'a aucun processus de gestion de l'information et des 
connaissances et fait faiblement usage de réseaux. Ses mécanismes informels 
d'évaluation des risques nous apparaissent donc minimaux. 
2.1.6 L 'évaluation des risques chez MERA 
TI n'y a pas chez MERA de mécanisme formel d'évaluation des risques, mais 
la configuration linéaire en phases simultanées de son PDP lui permet d'introduire 
beaucoup d' informations tôt dans le processus et ainsi assurer la prise en charge d' un 
certain nombre de risques. Aussi, on observe qu'en préfaisabilité, l'entreprise fait des 
validations dans chacune des quatre catégories de risques. L'EDNP de MERA est 
diversifiée au niveau des compétences de gestion, de vente, de qualité et de 
production. Le directeur général est le principal pourvoyeur d'idée et aussi le chef 
d'équipe. Au niveau des systèmes d'information et de connaissances, notons la 
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présence d'une base de connaissances tacites et explicites qui comprend aussi les 
archives sur les projets terminés, mis à part les échecs. Comme le dirigeant nous l'a 
mentionné « On ne conserve pas l'information sur les projets abandonnés ou les 
échecs. Quand ça arrive, on passe vite à autre chose ». 
Finalement, MERA fait de la veille stratégique, mais de façon informelle. 
Les dirigeants nous ont affirmé que l'information jugée importante est diffusée dans 
l'entreprise. 
2.1.7 L'évaluation des risques chez PREY 
La configuration et l'organisation du PDP de PREY, où des systèmes quasi 
formels d'évaluation des risques sont mis en place, font en sorte que l'entreprise a de 
bonnes capacités d'anticipation. Le PDP permet ainsi de couvrir une étendue 
considérable de risques techniques et technologiques, commerciaux, managériaux et 
environnementaux et cela dès la validation de l'opportunité. De plus, les circularités 
entre les phases et les étapes assurent une gestion continue des risques. En somme, 
une étape qui précède le lancement d'un produit n'est jamais terminée tant que le 
produit n'a pas atteint le marché. Le PDP de PREY confirme en quelque sorte l'une 
de nos hypothèses discutées dans la problématique et selon laquelle un PDP bien 
organisé et adapté au contexte de l'entreprise, du projet et de l'environnement permet 
de gérer les risques dans le cours des activités normales de développement de 
nouveaux produits. L'EDNP est très diversifiée en termes de compétences et 
d'expertises, de sorte qu'on retrouve un certain bagage dans chacune des 
compétences critiques pour développer des produits dans le secteur de l'alimentation. 
Toutefois, nous avons remarqué des tensions entre certains membres de l'équipe et 
les collaborations ne nous apparaissent pas optimales, ce qui nuit à la fluidité et la 
diffusion des informations à l'intérieur même de cette équipe. Rappelons que pour 
Le Ray (2006), le groupe d'individus qui œuvre au sein d'une entreprise est 
producteur de risques. Ce pourrait être le cas ici si certaines mésententes venaient à 
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perturber le déroulement du PDP. Au niveau de la gestion de l'information et des 
connaissances, PREY a une mémoire organisationnelle explicite puisque tout ce qui 
est entrepris par l'EDNP est documenté par projet, classé et entièrement accessible 
aux membres de l'équipe. PREY a un système de veille stratégique qui intègre la 
collecte et la diffusion des informations pertinentes à l'interne. 
2.1.8 L'évaluation des risques chez PUGH 
PUGH n'a pas de mécanisme formel d'évaluation des risques. Son PDP est 
linéaire et permet des validations techniques et technologiques en préfaisabilité. Le 
PDP fait aussi état de quelques validations commerciales lors de l'évaluation de 
l'opportunité, qui sont cependant minimales. En somme, les estimations de marché 
arrivent plus tard dans le processus, et suivent normalement les phases de 
développement techniques et technologiques. Ses réseaux sont principalement 
composés de ses principaux clients qu 'elle met partiellement à contribution dans le 
DNP, principalement pour les activités de fixation du prix. Son EDNP comprend des 
compétences et expertises en vente et production. Le chef d'équipe est le DG de 
l'entreprise, mais les idées viennent de tous les membres de l'équipe. Ses systèmes de 
gestion de l'information et des connaissances sont minimaux et concernent 
principalement les connaissances tacites possédées par le DG de l'entreprise. Les 
connaissances ne sont pas transférées sur des supports physiques et les informations 
sur les projets en cours et terminés ne sont pas documentées de sorte que l'EDNP ne 
dispose que des connaissances tacites de ses membres. PUGH ne fait pas de veille 
stratégique. 
2.2 Analyse inter-cas sur les mécanismes informels d'évaluation des risques 
La présentation des cas individuels fait ressortir une diversité de structures 
organisationnelles en termes de ressources et de façons de faire, qui définissent à leur 
tour des capacités d'identifier et d'évaluer des risques dans le déroulement d'un 
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projet de DNP. Nous proposons maintenant une mise en commun des informations 
recueillies dans l'analyse intra-cas. 
2.2.1 Analyse inter-cas des PDP comme mécanismes d'identification des risques 
Les cartographies de chacun des PDP des entreprises permettent de tirer trois 
observations qui nous apparaissent révélatrices de la capacité réelle des PME à 
évaluer les risques dans un projet de DNP. Notre première observation concerne la 
configuration des PDP, où cinq entreprises développent des produits suivant une 
configuration linéaire qui inclut plusieurs des caractéristiques des modèles de 
première et de deuxième génération. Deux autres cas présentent des configurations 
plus complètes intégrant l'usage de base de connaissances, des mouvements de 
circularité et de simultanéité entre certaines phases, mais aussi des collaborations 
avec des réseaux ou des partenaires de ces entreprises. Finalement, soulignons la 
configuration exceptionnelle de PREY qui se démarque significativement des autres, 
tout en montrant que de telles configurations sont accessibles aux PME. Par ses 
circularités et ses rétroactions continues, cette configuration permet d'ajuster 
constamment le produit sous tous ses aspects jusqu'au lancement et même après. En 
somme, cette récursivité intègre implicitement une gestion continue des risques. Les 
dirigeants nous ont donné un exemple de son fonctionnement, formulé par le chef 
d'équipe : 
[ ... ] prenons la caractéristique "texture" du produit. À chaque 
nouvelle variable introduite dans le processus, la texture est 
systématiquement réévaluée et cela jusqu'à ce qu'il n' y ait plus 
aucun nouveau facteur à intégrer au projet. De cette façon, les 
risques commerciaux relatifs aux caractéristiques du produit, à la 
satisfaction des besoins des consommateurs et à l'originalité du 
produit sont constamment sous surveillance et ajustés. 
Agissant ainsi, PREY peut élaborer des projets d'une grande complexité 
parce que son processus est évolutif et s'adapte de façon continue aux changements 
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de l'environnement (Cobbenhagen, 2000; OCDE, 2005; Tidd et al., 2006). Autrement 
dit, la séquence d'étapes d'un projet ne sera pas nécessairement la même pour un 
autre. Aussi, le PDP gère implicitement un ensemble de risques en continu et ceux-ci 
sont toujours réévalués d'un projet à l'autre. 
Nous avons également observé que les étapes de préfaisabilité sont 
incomplètes dans six cas sur huit. Cela signifie que des ressources seront investies 
dans un projet sans qu'une évaluation minimale ait été faite au préalable. En outre, 
omettre ces étapes et engager des ressources dans le développement d' un concept 
sans avoir construit une base de connaissances suffisante n'est pas un comportement 
qui permet d'éviter des risques. Nous avons exposé, dans la recension des écrits, des 
études qui démontraient l'importance des étapes de préfaisabilité qui, lorsque 
complétées d'une façon suffisamment exhaustive, étaient un facteur clé de succès 
d'un projet (Cooper 2003; Cooper et Kleinschmidt, 2007). Cooper (2003) fait état 
d'un taux de succès de 75 % pour les projets ayant fait l'objet d'un prédéveloppement 
bien défini. Ce taux chute à 31,3 % pour les projets où cette étape est négligée. Au 
sujet de cette étude, nos observations démontrent que quatre entreprises s'engagent 
dans des projets de DNP avec une planification et des informations minimales sur 
certaines catégories de risques à l'étape de pré-faisabilité. Rappelons que les 
chercheurs en matière de risques sont d' accord sur le fait que plus un risque potentiel 
est détecté tôt dans le processus, plus la capacité d'action sur celui-ci sera importante 
et moins les conséquences pourront être négatives sur les résultats attendus (Courtot, 
1998; Giard et Midler, 1993; Smith et Merritt, 2002). C'est pourquoi l'accumulation 
de connaissances tôt dans le processus favorise l' identification des risques. Et cela 
passe par des étapes de préfaisabilité. 
Un bon nombre d'activités critiques sont absentes de la réalisation d'une 
étape spécifique du PDP. On pense, notamment, aux étapes de préfaisabilité et à 
celles de R-D où ATEN, CUNO et FOGH impliquent trop tardivement les clients. 
Pour CUNO et FOGH, cette implication apparaît insuffisante pour garantir la viabilité 
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commerciale d'un produit. Il faut souligner que les dimensions organisationnelles et 
environnementales sont rarement investi guées en préfaisabilité et lors de la création 
du concept du produit. Cela laisse une imposante quantité de risques sans surveillance 
augmentant d'autant plus la vulnérabilité du projet. 
2.2.2 Analyse inter-cas des EDNP comme mécanismes d'identification des risques 
La littérature est éloquente sur le fait qu'un processus de développement de 
produits exige une diversité de compétences et d'expertises pour accroître ses chances 
de réussite (Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2000). Une concentration des pouvoirs 
décisionnels autour d'une petite équipe de dirigeants, dont les expertises sont plus ou 
moins homogènes ou encore insuffisantes sur certains aspects, peut réduire la 
capacité d'identification des risques en exerçant une influence significative sur les 
orientations données aux projets (Hadjimanolis, 2000). Comme un processus 
d'identification des risques est itératif et peut mener à des ajustements et des 
modifications aux étapes en cours, à celles qui précèdent de même qu'à celles qui 
viendront, il sera d'autant plus efficace que les individus impliqués présenteront une 
grande diversité d' expertise et de compétences. Une équipe trop homogène en termes 
de connaissances, de points de vue ou d'attitudes présentera les mêmes lacunes que si 
le processus était confié à un seul individu (Hillson et Murray-Webster, 2005), ce qui 
réduit les capacités à identifier les risques hors des compétences et des expertises de 
l'EDNP en place. 
L' importance de la diversité des compétences dans l'EDNP pour identifier et 
évaluer des risques fut d'ailleurs démontrée lors de la résidence en entreprise. 
Rappelons que les ingénieurs avaient des capacités beaucoup plus importantes à 
identifier et évaluer des risques techniques et technologiques, mais moins en 
commercialisation et en gestion. Le même constat s'applique, à quelques nuances 
près, aux experts en vente-marketing et aux administrateurs. Cette observation va 
dans le sens des travaux de Pierce et Delbecq (1977) qui, à une époque plus lointaine, 
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avaient souligné la faiblesse d'une équipe organisée autour d'une compétence unique, 
qu'ils appellent single professionel ideology ainsi que les avantages que procure la 
diversité dans l'idéation et les processus d'innovation. 
Aussi, nous avons recensé dans notre échantillon que cinq entreprises ont 
démontré des compétences de l'EDNP plutôt homogènes et principalement 
concentrées sur les activités de production, alors que dans le domaine de la 
commercialisation, elles sont absentes ou insuffisantes dans six cas sur huit. 
2.2.3 Analyse inter-cas de la gestion des informations et des connaissances 
comme mécanisme d'identification des risques 
La littérature reconnaît dans la gestion des connaissances et de l'information 
un nouveau pilier de l'économie du savoir (Choo, 1999; Cohen et Levinthal, 1990; 
Nonaka et Takeushi, 1997). La fluidité de circulation de l'information agit comme 
instrument d' opérationnalisation de plusieurs processus dont l'identification des 
risques qui, sans une telle circulation, sont relégués au rang des pratiques inefficientes 
dans une organisation (Cohen et Levinthal, 1990; Marinova et Phillimore, 2003). 
Dans une perspective d'identification des risques, la circulation de l'information est 
fondamentale: un fonctionnement en silo ne permet qu'une identification ciblée sans 
être holistique. C'est d'ailleurs une faiblesse caractéristique des configurations de 
modèle linéaire que six de nos cas utilisent (Rothwell, 1992 et 1994; Marinova et 
Phillimore, 2003). TI faut toutefois préciser que malgré l'usage d'une configuration 
linéaire dans nos PME, le fonctionnement en silo n'est pas necessairement présent 
dans ce type d'entreprise. En effet, la proximité entre les individus conjuguée au fait 
que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent aux différentes étapes du 
processus réduisent d'autant les effets négatifs associés au cloisonnement que l'on 
retrouve plutôt dans une GE qui utilise ce type de configuration. 
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Les sources d'information sont nombreuses dans une organisation et nous 
nous sommes intéressés aux informations qui parviennent à l'EDNP. Deux avenues 
sont possibles 1) l'information circule de façon fluide à l'EDNP sans que celle-ci ne 
doive faire des efforts pour l'obtenir, ce que nous qualifions de flux poussé (P) et 
2) l'EDNP n'a pas accès à l'information de manière systématique, ce qui retarde sa 
capacité d'identification hâtive des risques; on parle alors deflux tiré (T) par l'EDNP. 
Le tableau ci-dessous brosse un portrait de la dynamique des flux d'informations 
spécifiques vers l'EDNP pour tous les cas à l'étude. 
Tableau 24 
Flux d'information vers l'EDNP 
ATEN CAIA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
Sujets d'information 
.... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _._ ... -... _ ... _ ... _._ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ .. _ .._ ... - .... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. ._-----_._----------
Infonnation surla P P P P P P P P qualité 
............................................. 
Infonnation surIe P T T T T P P T prix de revient 
............................... -.. " ... ", .......... -.-..... _-..... ,._ .... " ......... -.... , .. ",,,, ..•... ,, ..... , ............................ _ ............ " .................. 
Infonnation sur les T T P T T P P T liquidités 
.... _ ........ _ ...... __ .......................................... .. ••• _ ............................................................ '_"_'W"_"_""""'."""""'.'_' 
Infonnation de Absent Absent P Absent Absent T P Absent 
veille stratégique 
..... _ ....... "' ___ ............... " ........................ _._ .... """.''''''_''''''_H''''' ___ '_' __ '''.''·'·'····_··'·''_·,~",~"~",_,,,_,,,_,,,_,_, 
Planification P P P T Absent P P P budgétaire 
Légende: P signifie "flux poussé" : c'est la situation idéale pour identifier des risques; 
T signifie "flux tiré"; Absent (abs.) : pratique absente du DNP. 
Les informations sur la qualité sont celles qui circulent le mieux et de la 
façon la plus fluide. Ce flux efficient permet donc implicitement d'anticiper les 
risques relatifs à la qualité dans les projets. D 'autres types d'informations sont par 
contre "tirées" par l'EDNP. Dans ce contexte, si l'équipe ne formule pas de demande 
spécifique, les informations peuvent ne jamais lui parvenir, ce qui réduit 
considérablement sa capacité à identifier les risques. C'est le cas des informations sur 
le prix de revient et sur les liquidités affectées au projet. Ce comportement n'est pas 
idéal pour anticiper des risques dans la mesure où les délais pour obtenir 
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l'infonnation peuvent faire basculer un risque bénin et facile à gérer en un risque 
critique, voire fatal. 
Le tableau 24 fait également ressortir que les entreprises qui ont comme 
cœur de métier la fabrication de produits plus complexe de deuxième et troisième 
transformation comme ATEN, CORI, MERA et PREY bénéficient d'un 
environnement où les flux d'information sont plus souvent poussés que les entreprises 
de première transfonnation, ce qui favorise leurs capacités à mieux anticiper des 
risques. 
Une autre source d'infonnation vient des réseaux de l'entreprise. Lorsque 
nous avons interrogé les participants sur l'usage des ressources externes comme les 
agences de commercialisation et des organisations spécialisées en développement de 
nouveaux produits, seulement deux entreprises ont souligné que l'utilisation de 
diverses institutions et de consultants dans leur DNP permettait de compenser 
l'absence de compétences à l'interne pour aider à la réalisation de certaines étapes 
critiques dans le processus: il s'agit de CORI et PREY. De leurs côtés, ATEN, 
CAIA, CUNO, FOGH, MERA et PUGH font un usage limité de réseaux, souvent 
pour combler les exigences imposées par la réglementation sur les normes de qualité 
et de santé. 
2.3 Synthèse sur l'évaluation des risques dans les PME 
Nous croyons que les mécanismes informels d'identification des risques sont 
présents dans les PME, mais qu'ils fonctionnent à des intensités différentes. Certaines 
entreprises ont intégré un ensemble de mécanismes pour couvrir un large éventail de 
risques. D'autres ne se préoccupent que de certaines dimensions du projet, laissant 
sans surveillance particulière d'autres risques qui, s'ils surviennent, pourraient être 
fatals pour le projet. En partant de la présentation de St-Pierre (2004), nous avons 
intégré à chacune des quatre étapes d'un PDP, quels sont les domaines d'incertitude 
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spécifiques par catégorie. Nous suggérons également quelles sont les compétences 
qui devraient être mises à contribution pour fournir les connaissances nécessaires afin 
de réduire l'incertitude, d' identifier et d'évaluer les risques environnants d' un projet 
de DNP. Nous considérons qu'il est important pour une entreprise d'être en mesure 
de comprendre l'environnement global d ' un projet afin d' associer les compétences 
requises dans son EDNP au moment opportun et en fonction des types d' incertitude 
en présence. 
Tableau 25 
Compétences, incertitudes et défi s particuliers par étape de développement 
'" 
Compétences techniques; Compétences Compétences MRK; Connaissance des 0) u connaissance des besoins 
c techniques; développement des besoins du marché; 
0) du marché; capacités 
- commercialisation; marchés; pilotage du capacités d 'adaptation '0) organisationnelles; gestion Q, pilotage du projet; projet; qualité; ou de modi fication des E fin ancière; gestion de 
0 réseautage; qualité. réseautage. produits. 
U projet. 
0) 
" ~ Technologique, 
::: '" Technologique, Commerci ale, _ 0) 
commerciale, Commerciale, ::: commerciale, fin ancière, fin ancière, 
-
0"' fin ancière, fi nancière. .... 
0) '" environnementale. environnementale. u .: environnementale. c '-' 
Prouver la fa isabilité Développer à un coût Percer le marché; fin ancière; trouver du raisonnable; trouver gestion de l'offre; Contrôler les variations 
'" financement; val ider les du fin ancement; <.:: gestion de la qualité; de prix. 
"'" 
attentes des clients; développer des Ci gestion de Croissance du marché. déterminer le prix de ententes l 'approvisionnement. 
revient. commerciales. 
Préfaisabilité Développement Industrialisation Mise en marché 
- Qualifi cation - - Concept produit - - Production - - Lancement et suivi -
Source: Adapté de St-Pierre, 2004. 
À la suite de ces résultats, nous nous sommes demandé si l'importance 
d' identifier les risques de façon hâtive dans les projets de DNP était un souhait des 
dirigeants de chaque entreprise. Nous leur avons donc demandé s' ils cherchaient à 
anticiper les événements (A) ou s' ils visaient plutôt à réagir après leur survenance (R) 
dans le cadre de leurs activités de DNP. Les données du tableau 26 nous indiquent 
que les entreprises dont le cœur de métier est orienté vers la fabrication de produits 
plus complexes adoptent des comportements plus anticipatifs que les entreprises 
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œuvrant principalement dans la fabrication de produits simples (première 
transformation). Cela est conforme à nos observations précédentes notamment pour 
CORI et PREY qui développent beaucoup de nouveaux produits et obtiennent un taux 
de succès plus important que les autres entreprises. 
Tableau 26 
Comportement anticipatif ou réactif face aux événements 
Cœur de métier de 2e et 3e transformation 1 re transformation I~P.~~:~:;:;;~ "~~;;;~~~~~~~ I ~~~~;;~;~~~;~~-;; _ 
Réactive (R) ou 
anticipative (A) face 
aux événements 
A A R A R R R R 
Cette conclusion nous conduit donc vers l'analyse des données de notre 
troisième question de recherche sur les risques environnants d'un projet de DNP. 
3. LES RISQUES ENVIRONNANTS D'UN PROJET DE DNP 
Les risques sont une réalité permanente des entreprises (Courtot, 1998). 
Dans un projet d'innovation qui présente un degré élevé de nouveauté et donc 
d'incertitude important, ils sont encore plus nombreux. Les analyses des questions de 
recherche QR1 et QR2 nous conduisent à l'examen des facteurs qui peuvent 
compromettre la réussite et le succès des projets de DNP tels que perçus par les 
gestionnaires de projet que nous avons rencontrés. Avec cette information, nous 
pourrons répondre à notre question générale de recherche sur l'utilité d'un outil 
d'évaluation des risques pour renforcer le processus de développement de nouveaux 
produits dans les PME. 
Les deux premières questions ont permis de mettre en lumière les façons de 
faire des PME en matière de développement de produits et d'identification des 
risques, alors que notre troisième question a pour but de reconnaître quels sont les 
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principaux risques pouvant nuire au succès des activités d'innovation. Nous pourrons 
dès lors voir si les processus de gestion sont cohérents avec la nature des facteurs 
susceptibles d'empêcher l'atteinte des objectifs visés par le DNP. Quels sont donc les 
risques environnants d'un projet de DNP et quelle en est la nature? 
Précisons d'entrée de jeu que cette question de recherche ne vise pas 
l'élaboration d'une liste exhaustive de tous les risques; nous voulons plutôt mettre en 
évidence les déficiences que pourrait présenter un processus de développement de 
nouveaux produits qui négligerait la prise en compte des risques significatifs perçus 
par les gestionnaires de projet et les membres de l'EDNP. 
Dans le but de recueillir toutes les informations pertinentes pouvant nous 
aider à répondre à cette question, nous l'avons scindée en trois volets: un premier 
consiste à mesurer l'attention accordée à certaines sources de risques par les membres 
de l'EDNP à l'étape de prédéveloppement du projet; un second permet de mesurer la 
capacité d'action que les gestionnaires croient avoir sur ces sources de risques alors 
que le dernier volet vise à faire ressortir si les gestionnaires considèrent que la source 
de risques peut affecter le succès d'un projet. Mentionnons que pour tenir compte de 
l'influence des perceptions des individus sur l'appréciation des risques, il aurait été 
souhaitable d'avoir plus d'un répondant pour chaque entreprise, mais cela ne fut pas 
toujours possible34 étant donné, d'une part, la disponibilité des répondants potentiels 
et, d'autre part, l'inconfort de plusieurs face à la complexité des informations 
demandées s'expliquant notamment par leur faible niveau de scolarité. Ainsi, nous ne 
présenterons pas de résultats individuels sur les risques perçus dans chaque 
entreprise. 
34 L ' impossibilité d'accéder à l'évaluation de plusieurs personnes par entreprise ne nous permettra pas 
de traiter des effets de la perception des individus sur les risques identifiés et mesurés ainsi que 
l'influence de leur profil sur l'évaluation. Ceci ne nous empêchera aucunement de rencontrer notre 
objectif de recherche et de répondre à notre question managériale. 
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La typologie de risques proposée résulte d'une recension longitudinale des 
19 principaux facteurs clés de succès présentés à la section 4.2 du second chapitre, et 
dont la pertinence avait été confirmée lors de la résidence. Ces 19 facteurs clés ne 
doivent pas être interprétés comme ayant un effet miroir et immédiat où le fait de ne 
pas les appliquer conduit automatiquement à l'échec du projet. Plutôt, il faut voir que 
négliger certains aspects peut conduire à devoir faire face à divers problèmes dans le 
déroulement d'un projet, conséquents de la survenance de risques non identifiés au 
préalable. Avant de présenter l'analyse des données, nous rappelons les définitions 
des quatre catégories de risques utilisées. 
Tableau 27 
Définition et description des quatre catégories de risques 
Les risques techniques ou technologiques 
Les risques techniques/technologiques reflètent le potentiel d'échec dans la réalisation technique du 
produit. Les exemples d'échec sont: le produit ne fonctionne pas, il n'atteint pas le niveau de 
performance préconisé ni la fiabilité et la durabilité souhaitées; le produit coûte trop cher à développer, 
à fabriquer ou à opérer, il n'est pas prêt à temps, etc. 
Les risques commerciaux 
Les risques commerciaux reflètent le potentiel d'échec dans l'atteinte des objectifs de ventes ou de 
revenus du projet. Les exemples d'échec sont: les clients ne sont pas satisfaits; l'entrée sur le marché 
est tardive; les concurrents offrent une alternative plus intéressante, etc. 
Les risques managé ri aux 
Les risques managériaux reflètent le potentiel d'échec dans la gestion de l'innovation et de l'entreprise. 
Les exemples d'échecs sont: le départ de certains employés clés en cours de projet; des relations 
complexes et incertaines avec des clients importants; un accès au financement externe difficile et 
coûteux; un approvisionnement en matières premières non fiable et irrégulier; des ressources 
insuffisantes pour compléter les projets d'innovation; une collaboration difficile avec un partenaire qui 
ne respecte pas ses engagements, etc. 
Les risques environnementaux 
Les risques environnementaux reflètent le potentiel d 'échec de l'innovation dû à des situations 
particulières qui ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise (environnement externe) ou à des relations 
avec certains collaborateurs de l'entreprise. Les exemples de situations risquées sont: l'opposition 
d'un groupe de pression à l'innovation de l'entreprise; l'entrée en vigueur d' une réglementation 
particulière touchant le secteur d' activités de l'entreprise; une poursuite entamée contre l'entreprise par 
un détenteur de brevet; des pénalités bancaires pour des raisons de rejets de déchets ou de problèmes 
environnementaux, etc. 
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3.1 L'importance des risques par catégorie 
Dans une question ouverte de notre guide d'entrevue, nous demandions aux 
répondants de nous donner en ordre d'importance des quatre catégories de risques, 
ceux qui sont les plus susceptibles de causer l'échec d'un projet de DNP. Les risques 
commerciaux font l'unanimité chez les répondants et figurent en tête de liste. Pour la 
suite, les répondants sont partagés entre les risques techniques/technologiques et les 
risques managériaux. Finalement, les risques environnementaux, ceux qui sont 
exogènes à l'entreprise, plus difficiles à détecter et souvent impossibles à contrôler, 
sont ceux qui leur apparaissent les moins importants. Mentionnons que nous avons 
attribué la cote "4" pour les risques non mentionnés par les répondants, considérant 
qu'ils étaient probablement jugés trop peu importants pour l'être. Le cas de MERA 
est toutefois particulier, puisque ce risque est classé au deuxième rang d'importance, 
ce qui peut s'expliquer par une récente expérience où l'échec d'un projet de DNP a 
été causé par la survenance de risques environnementaux. Comme le DNP est aussi 
un processus d'apprentissage progressif où les échecs jouent un rôle d'acquisition de 
connaissances, les risques environnementaux sont maintenant étroitement surveillés 








Priorité des risques par catégorie 
ATEN CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
3 2 2 3 3 4 3 3 
2 3 3 2 2 3 2 2 







Rang 1: plus important; 4 : moins important, ou catégorie non mentionnée lors de l'entrevue. 
Cette présentation synoptique de l'importance des risques suggérée par les 
répondants ne nous renseigne pas sur les situations de chaque entreprise en tenant 
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compte de leurs spécificités. Dans la section qui suit, nous proposons une analyse 
intra-cas des risques environnants à partir d'une étude approfondie des réponses 
obtenues des entreprises. 
3.2 Analyse intra-cas des risques environnants d'un projet de DNP 
L'analyse des réponses et l'interprétation de l'importance accordée à certains 
risques seront enrichies par les informations obtenues aux questions précédentes. Cela 
inclut le PDP, l'expérience et l'expertise présentes dans chaque entreprise et l'accès à 
des réseaux, à des collaborations ou encore à des ressources externes permettant de 
contribuer à l'étendue des connaissances des PME et à leur capacité à identifier les 
réels facteurs de risques sur la réussite des activités d'innovation. Ces informations 
seront présentées dans un tableau synoptique uniforme pour chaque entreprise. 
3.2.1 Analyse des risques environnants chez ATEN 
Tableau 29 
Tableau synoptique des informations analysées à QRl et QR2 de ATEN 
Configuration du PDP • Linéaire o Récursive o (autres) 
.-...... -...................................... -......................................... -.............. -............. -.. -..... t----------------------
Base de connaissances • Technique 
o Commerciale 
o Managériale 0 Environnementale 
.-................................................... - .......................................................................... - ... ·Ir: --------------------
Utilisation de ressources externes 1 Faible, principalement en conception d'emballages . 
. -............. -..... -... -............ -..... -...... _ .... _ ... _ .................................... _ ............ -...... ,r-------- -------------
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de 
développement de nouveau produit 
• Technique 0 Commerciale 
• Managériale 0 Environnementale 
• Technique 0 Commerciale 
• Managériale 0 Environnementale 
.-... _ .................. -...... _ ............... _ ... -_ ...................... -_ .................................. -....... f---------------------
Expérience du chef d'équipe o Faible o Moyenne . Élevée 
_ ............................................................................................................................... -..... f---------------------
Formation spécifique du chef d'équipe 1 Ingénieur agroalimentaire 
._ ... ~ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ .•...•.. _ .. _ ... _ ... _ ...•..•. _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ........ _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... -....... -
Intégration des processus de soutien 1 0 Faible 
~ !.~~~i~:~~i~~: ~~~ :~~~~~~:~~~~~~~:~~~~~~~;:~:r-I-D F-ai-b-Ie----D-M-o-y-e-n-ne---.-É-I-ev-é-e-----
o Moyenne . Élevée 
Flux d'informations • Poussé à l'EDNP 0 Tiré par l'EDNP 
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Les résultats obtenus de la compilation pour ATEN montrent qu'une 
attention particulière est accordée aux catégories de risques techniques et 
managériales à l'étape de préfaisabilité. Les compétences de l'EDNP sont aussi 
concentrées sur ces deux domaines. Nous avons soumis notre grille pour évaluer les 
perceptions des quatre catégories de risques sous trois niveaux 1) l'attention accordée 
à l'étape de prédéveloppement du projet, 2) la capacité d'action et d'influence sur un 
risque et 3) l'évaluation de l'impact des risques sur le succès d'un projet. 
Tableau 30 
Perception des principaux risques chez ATEN 
Risques Attention! Capacité d'action2 Risque3 
Commerciaux 4,40 3,60 3,80 
Techniques 4,38 4,00 3,50 
Managériaux 4,19 3,76 3,76 
Environnementaux 4,50 2,25 3,75 
Échelle: 1 : faible; 5 : très important. 
Légende35 : 1 Attention: cet événement vous apparaît-il important dans la planification 
du projet? 2 Capacité d'action: quelle influence avez-vous sur la capacité à gérer cet 
élément dans le cours d'un projet? 3 Risque: dans quelle mesure cet élément peut 
affecter l'atteinte du succès d'un projet? 
Ces résultats ne sont pas tout à fait conformes à ce que démontre la 
cartographie du PDP de ATEN à la section 1.1.1, qui fait état d'une arrivée tardive et 
incomplète des activités de commercialisation dans le processus, alors qu'on évoque 
dans le tableau ci-dessus une forte attention (4,40) sur cette catégorie de risques. Une 
deuxième observation concerne la capacité d'action sur la commercialisation (3,60) 
qui est plus faible que l'attention accordée (4,40). On peut constater une situation 
identique pour les risques environnementaux (4,50 vs 2,25). Comme on peut le voir 
plus bas, l'écart entre l'attention accordée à certains risques et leur impact prévu est 
directement lié à la présence de compétences spécifiques dans l'entreprise. Ainsi, 
nous observons que les risques techniques sont conformes à nos observations 
35 Cette légende étant identique pour chaque entreprise, elle ne sera pas répétée aux tableaux suivants. 
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préalables, puisque l'EDNP est spécialisée au niveau technique et que l'attention y est 
concentrée (4,38) alors qu'on perçoit que ces risques ont un potentiel plus faible de 
causer des dommages et d'affecter le succès du projet (3,50). Cette situation est 
identique pour les risques managériaux où la présence de ces compétences dans 
l'EDNP confirme une forte attention accordée à ces risques (4,19) et une capacité 
d'action tout aussi importante à ce niveau (3,76) alors que ni l'EDNP ni le PDP n'ont 
fait état d'une prise en considération de ces risques. 
3.2.2 Analyse des risques environnants chez CAlA 
Tableau 31 
Tableau synoptique des informations analysées à QRl et QR2 de CAIA 
Configuration du PDP o Récursive o (autres) 1 • Linéaire 
.-........... -.................................................................................................................................................. -........ i---------------------
Base de connaissances 
• Technique 0 Commerciale 
• Managériale 0 Environnementale 
Utilisation de ressources externes Faible, quelques chaînes d'alimentation. 
-......................................................................... ·"··"··"···"··"·""··"···"""·""··"-"·1 • Technique • Commerciale 
Activités de préfaisabilité i 
1 0 Managériale 0 Environnementale 
._ ....... _ ......................... _ ........... _ .............................. _ ........................................................... · .. ··· .. ···_·· .. ···+-I -------------------
Compétences de l'équipe de 1 • Technique • Commerciale 
développement de nouveau produit 1 • Managériale 0 Environnementale 
._ ...................................................................................................................................... ··· .. ·· .. ··· .. ··· .. ··· .. ··_·· .. ···+-I -------------------
1 • Faible Expérience du chef d'équipe o Moyenne o Élevée 
............................................................................................................................................................................. i---------------------
Formation spécifique du chef d'équipe Développement des affaires 
-------------------
Intégration des processus de soutien o Faible • Moyenne 0 Élevée 
.-....................................................................................................................................................................... i---------------------
Intégration des processus managériaux 1 0 Faible • Moyenne 0 Élevée 
.-................... _ ....... - ......................................... - ................................................................................... - ....... +-i -------------------
1 0 Poussé a l'EDNP 0 Tiré par l'EDNP • Les deux Flux d' informations 
Les résultats obtenus de la compilation pour CAlA montrent qu'une 
attention particulière est accordée aux catégories de risques techniques et 
managériales à l'étape de préfaisabilité. Les compétences de l'EDNP sont 
concentrées sur les catégories technique et managériale, mais également 
commerciale. L'évaluation des perceptions des quatre catégories de risques sont 
présentées au tableau suivant. 
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Tableau 32 
Perception des principaux risques chez CAlA 
Risques Attention Capacité d'action Risque 
Commerciaux 4,50 4,40 4,20 
Techniques 3,75 4,25 3,75 
Managériaux 4,00 4,75 3,13 
Environnementaux 4,00 2,50 3,00 
Échelle: 1 : faible; 5 : très important. 
Chez CAlA, on accorde une attention moins importante aux risques 
techniques (3,75) et on y associe une importante capacité d'action (4,25). La plus 
faible attention accordée, combinée à une forte capacité d'action sur ceux-ci est 
probablement dû à l'expertise de l'EDNP sur ce type de risques. CAlA considère 
également qu'elle porte une grande attention aux risques commerciaux en 
préfaisabilité (4,5). Pourtant, même s'il y a une présence de ces activités à cette étape 
de son PDP, elles sont minimales et se concentrent sur la vérification de la demande 
pour le produit auprès de quelques gros clients et omet de faire des études plus 
poussées sur la demande pour le produit auprès des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les 
consommateurs. Les répondants affirment aussi avoir une grande capacité d'action 
sur ces risques, mais les données du tableau synoptique démontrent plutôt que CAlA 
a de faibles compétences en commercialisation et utilise assez peu ses réseaux pour 
ses activités de commercialisation. Finalement, CAlA voit les risques managériaux 
pratiquement au même niveau que les risques environnementaux (3,13 et 3,00). Elle 
croit cependant avoir une grande capacité d'action sur les premiers (4,75) et moins 
sur les seconds (2,5), ce qui est cohérent avec les compétences cumulées par son 
équipe de développement de nouveaux produits. 
3.2.3 Analyse des risques environnants chez CORI 
Tableau 33 
Tableau synoptique des informations analysées à QRl et QR2 de CORI 
Configuration du PDP 
Base de connaissances 
Utilisation de ressources externes 
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de 
développement de nouveau produit 
Expérience du chef d'équipe 
........•..........................•..........•.................................................................................................... 
Formation spécifique du chef d'équipe 
• Linéaire o Récursive o (autres) 
• Technique • Commerciale 
• Managériale • Environnementale 





•...•...•...•..• c ........................................................................................ . 
• Élevée o Moyenne 
............................................................................. : ..........................................•...............•.....................•... 
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•••• ~ ••• ~ ... M ••• M •• M •••••••• M ••• M •• _ •• M ••• M ... M ••• W •• M ............. W • •• M ........... .......................................... _ ••• H ................. _... • ••• _ ........ H ....... _ ••• H ••• H •• '_ ...................................... M ............ _, ......... , .............................. _ ....... M"'''''''''''' ••••• H ... H ....... _ ••• _ ........ .. 
Intégration des processus de soutien 1 0 Faible 0 Moyenne • Élevée 
.............. H ....... H ............. H ............ H ............ H .......................................................... H ................. H ........................ ~.H ........ H .. H ........ H ... H ... H ....... " ... H ... " •• H ........ " ••• H ... H ...... 'H ........... " ......... H ••• H ........ M •• M ••••• M ... M ... M •• M ... M ••• M ••• M ............ M ............ _ ............ M ....... M ........ _ ........ M .. _ ........ _ ... .. 
Intégration des processus managériaux 1 0 Faible 0 Moyenne • Élevée 
............................................................................ ··················································1'·· ..............................................................................................................................................................................................................................  
Flux d'informations • Poussé à l'EDNP 0 Tiré par l'EDNP 0 Les deux 
Le tableau synoptique des informations de CORI montre qu'une attention 
particulière est accordée aux quatre catégories de risques à l'étape de préfaisabilité. 
Les compétences de l'EDNP sont principalement concentrées sur les catégories 
techniques, managériales et commerciales. L'intégration des activités de soutien et 
des processus managériaux est élevée et le flux d'informations vers l'EDNP est 
poussé, ce qui témoigne d'une grande disponibilité des informations. Lorsque nous 
avons soumis notre grille de risques pour évaluer les perceptions des quatre 












.... _ ........ _ .. -... -... _ ..... . 
4,00 
Capacité d'action Risque 
3,60 3,60 
3,33 4,25 
........... __ ._--_ .. _-----_ .... _----
3,00 3,39 
--_ .. _ .. __ . 
2,00 3,50 
Échelle: 1 : faible; 5 : très important. 
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CORI affiche des résultats différents des entreprises précédentes quant à sa 
perception des risques sur l'échelle de mesure proposée. Rappelons que cette 
entreprise démontrait dans son PDP la présence de plusieurs activités dès la phase de 
prédéveloppement. C'est peut-être la raison pour laquelle elle perçoit moins de 
risques commerciaux (3,60) et témoigne avoir moins besoin d'y accorder d'attention 
(3,60) que les autres entreprises, ce qui peut révéler ses compétences à bien les gérer. 
Nous observons également qu'elle perçoit un niveau élevé de risques techniques 
(4,25), ce qui est probablement causé par la nature complexe de ses activités. À ce 
sujet, les dirigeants nous ont témoigné qu'un des défis dans le développement d'un 
nouveau produit est d'assurer la répétition de leurs caractéristiques à une échelle 
industrielle et qu'on considère que de nombreux risques sont présents à cette étape. 
Pour ce qui est des risques managériaux, on y accorde une attention modérée (3,30) et 
on y voit un niveau quasi équivalent de risques (3,39). Les risques environnementaux 
témoignent d'une capacité d'action réduite (2,00) qui est comparable aux autres 
entreprises. 
3.2.4 Analyse des risques environnants chez CUNO 
Tableau 35 
Tableau synoptique des informations analysées à QRl et QR2 de CUNO 
Configuration du PDP 1 • Linéaire 0 Récursive 0 (autres) 
._-...... -...................... --............................................................................ ·········"···-······+-I -. - T- e-c-hn- iq-u-e--O- C- o-m- m- er-c-ia-le--------
Base de connaissances ' 
._ ...... _ ........................... _ ........................................................................................................... _ ....... +! .. _O_ M_a_n_ag=-é_n_· a_le_ O_ E_n_v_ir_o_nn_e_m_e_n_ta_le _ _____ _ 
Utilisation de ressources externes Faible, principalement des agents manufacturiers. 
----
• Technique 0 Commerciale 
o Managériale 0 Environnementale 
.-................ -..................... -... _ ............................................................................................ f--- -C:.---- ---- - - -------
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de • Technique o Commerciale 
o Environnementale développement de nouveau produit • Managériale 
- E~·~é;i~·~~~d~~h~fd·;éq·~i~~·······i • Faibl·-=e'-----O- M- oy-e-n-n-e --O- É-Ie-v-ée-----
.- ........ ............................................... ........... .............................................................................. f-I ----------.:~----------
Formation spécifique du chef d'équipe 1 Gestion 
:~::!:~ .. ~~~~~:i?~~::~~~ __ ~~~~~~:~~~ :~~ ~:?~~~~~ ~~:::+! -O- F-a-ib-Ie----. - M- o-ye-n-n-e--O- É:-le- v-é-e-----
_ !~.~~8.~~~i.?~ .. ?:~ .?~?~.~.~.~~s m~~~8.~.~~~~ .. 1 0 Faible • Moyenne 0 Élevée 
Flux d'informations 0 Poussé à l'EDNP • Tiré par l'EDNP 0 Les deux 
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Le tableau synoptique des informations de CUNO montre qu'une attention 
particulière est accordée aux risques techniques à l'étape de préfaisabilité. Les 
compétences de l'EDNP sont principalement concentrées autour des catégories 
techniques et managériales. L'intégration des activités de soutien et des processus 
managériaux est moyenne et le flux d'informations vers l'EDNP est tiré, ce qui 
témoigne d'une faible disponibilité des informations. Lorsque nous avons soumis 
notre grille de risques pour évaluer les perceptions des quatre catégories de risques 
sous trois niveaux, nous avons obtenu les résultats suivants. 
Tableau 36 
Perception des principaux risques chez CUNO 
Risques Attention Capacité d'action 
Commerciaux 4,40 4,00 
Techniques 4,63 4,50 
Managériaux 4,32 4,57 
Environnementaux 4,50 3,75 






CU NO considère qu'elle accorde une grande attention à toutes les catégories 
de risques. En analysant la cartographie de son PDP, on constate qu'outre les activités 
techniques, l'inclusion des activités de gestion et de commercialisation sont 
minimales dans son PDP et arrivent tardivement dans le processus. Les entrevues 
nous ont d'ailleurs révélé que les activités de commercialisation ne sont mises en 
œuvre qu'à l'étape d' industrialisation. Les risques techniques font l'objet d'une 
attention qui semble conforme à la cartographie du PDP (4,63) et à l'organisation du 
processus qui démontre une concentration de l'attention vers ces activités. Les risques 
environnementaux font l'objet d'une perception sur la capacité d'action moindre 
(3,75), mais nous sommes un peu étonné par la forte attention qu'on affirme leur 
accorder (4,50). Rien ne permettait d'anticiper une telle attention lors des entrevues. 
3.2.5 Analyse des risques environnants chez FOGH 
Tableau 37 
Tableau synoptique des informations analysées à QR1 et QR2 de FOGH 
Configuration du PDP 
Base de connaissances 
Utilisation de ressources externes 
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de 
développement de nouveau produit 
Expérience du chef d' équipe 
• Linéaire D Récursive D (autres) 
• Technique D Commerciale 
D Managériale D Environnementale 
Faible 
• Technique D Commerciale 
D Managériale D Environnementale 
• Technique D Commerciale 
• Managériale D Environnementale 
• Faible D Moyenne DÉlevée 
Formation spécifique du chef d'équipe Gestion 
Intégration des processus de soutien • Faible D Moyenne DÉlevée 
Intégration des processus managériaux D Faible • Moyenne DÉlevée 
Flux d'informations D Poussé à l'EDNP • Tiré par l'EDNP 
231 
Le tableau synoptique des informations de FOGH montre la présence 
d'activités de nature technique à l'étape de préfaisabilité. Les compétences de 
l'EDNP sont principalement concentrées sur les catégories technique et managériale. 
L'intégration des activités de soutien et des processus managériaux est faible et 
moyenne et le flux d'informations vers l'EDNP est tiré, ce qui témoigne d'une faible 
disponibilité d'informations. Notre grille de risques pour évaluer les perceptions des 

























FOGH est l'entreprise qui a le moins d'expérience en DNP. Aussi, la 
cartographie de son PDP démontre-t-elle un faible degré de sophistication pour le 
développement des produits complexes. Le manque d'expérience de l'entreprise, 
conjugué au manque de ressources peuvent expliquer le niveau élevé des pointages 
accordés à toutes les catégories de risques. Il nous paraît normal pour une entreprise 
d'accorder une attention particulière à des activités qui ne lui sont pas familières. 
Toutefois, la grande capacité d'action sur les risques dont témoignent les dirigeants 
de cette entreprise nous paraît exagérée et laisse poindre un biais de perception 
avoisinant la surconfiance. Dans ce cas, cela pourrait mettre ses projets de DNP dans 
une plus grande position de vulnérabilité. 
3.2.6 Analyse des risques environnants chez MERA 
Tableau 39 
Tableau synoptique des informations analysées à QRl et QR2 de MERA 
Configuration du PDP 
Base de connaissances 
Utilisation de ressources externes 
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de 
développement de nouveau produit 
Expérience du chef d'équipe 
• Linéaire o Récursive o (autres) 
• Technique • Commerciale 
• Managériale • Environnementale 
Faible, principalement en conception d'emballage. 
• Technique • Commerciale 
• Managériale • Environnementale 
• Technique .Commerciale 
• Managériale 0 Environnementale 
o Faible o Moyenne . Élevée 
Formation spécifique du chef d'équipe Vente 
Intégration des processus de soutien o Faible • Moyenne DÉlevée 
Intégration des processus managériaux 0 Faible • Moyenne DÉlevée 
Flux d' informations • Poussé à l'EDNP o Tiré par l'EDNP 
Le tableau synoptique des informations de MERA montre la présence 
d'activités qui couvrent toutes les catégories de risque à l'étape de préfaisabilité. Les 
compétences de l'EDNP sont hétérogènes et l'intégration des activités de soutien et 
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des processus managériaux est moyenne. Le flux d'informations vers l'EDNP est 
poussé, ce qui témoigne d'une grande disponibilité d'informations. Lorsque nous 
avons soumis notre grille de risques pour évaluer les perceptions des quatre 
catégories de risques sous trois niveaux, nous avons obtenu les résultats suivants. 
Tableau 40 
Perception des principaux risques chez MERA 
Risques Attention Capacité d'action Risque 
Commerciaux 3,40 3,40 3,80 
Techniques 3,75 3,75 3,33 
Managériaux 3,50 2,89 3,71 
Environnementaux 4,00 2,00 4,00 
Échelle: 1 : faible; 5 : très important. 
MERA est une entreprise qui a un comportement stratégique de type 
analyste (Miles et Snow, 1978) face à l'innovation, de sorte qu'elle observe beaucoup 
l'environnement avant de lancer un projet de DNP. Aussi, elle considère porter une 
attention modérée aux risques commerciaux (3,40) et de gestion (3,50) en 
préfaisabilité, alors qu'elle perçoit des niveaux de risques plus importants (3,80 et 
3,71). Suivant cette logique, les risques techniques font l'objet de la relation inverse 
où une plus grande attention (3,75) leur est accordée comparativement aux risques 
perçus (3,33). En outre, l'expertise témoignée par son EDNP en développement 
technique est conforme à l'attention accordée (3,75) et au niveau moindre de risques 
perçus (3,33). En ce qui concerne les risques environnementaux, soulignons la 
capacité d'action réduite (2,00) qui se généralise dans notre échantillon. 
3.2.7 Analyse des risques environnants chez PREY 
Tableau 41 
Tableau synoptique des informations analysées à QR1 et QR2 de PREY 
Configuration du PDP o Linéaire • Récursive o (autres) 
Base de connaissances 
• Technique • Commerciale 
• Managériale • Environnementale 
Utilisation de ressources externes Faible, peu de besoins pour le DNP. 
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de 
développement de nouveau produit 
Expérience du chef d'équipe 
• Technique • Commerciale 
• Managériale • Environnementale 
• Technique • Commerciale 
• Managériale • Environnementale 
o Faible o Moyenne • Élevée 
Formation spécifique du chef d'équipe Cuisine 
Intégration des processus de soutien o Faible o Moyenne • Élevée 
Intégration des processus managériaux 0 Faible o Moyenne • Élevée 
Flux d'informations • Poussé à l'EDNP o Tiré par l'EDNP 
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Le tableau synoptique des informations de PREY montre la présence 
d'activités qui couvrent toutes les catégories de risque à l'étape de préfaisabilité. Les 
compétences de l'EDNP sont hétérogènes et l'intégration des activités de soutien et 
des processus managériaux est élevée. Le flux d'informations vers l'EDNP est 
poussé, ce qui témoigne d'une grande disponibilité d'informations. Lorsque nous 
avons soumis notre grille de risques pour évaluer les perceptions des quatre 
catégories de risques sous trois niveaux, nous avons obtenu les résultats suivants. 
Tableau 42 
Perception des principaux risques chez PREY 
Risques Attention Capacité d'action Risque 
Commerciaux 3,80 3,40 3,80 
_ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... - .... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _. __ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ ... _ .._ ... _._---------------
Techniques 3,40 3,50 4,00 
--_ ... _._ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _. __ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .._ ........ _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... -.. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. ---------------
Managériaux 3,25 3,38 3,88 
_ ... _ ... _ ... _ ... _ .._ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ........ _ ... _ ... _ .._ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. ---------------
Environnementaux 4,00 3,00 4,00 
Échelle: 1 : faible; 5 : très important. 
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Les résultats indiquent que PREY accorde une attention moins importante ou 
égale à ce qu'elle perçoit comme étant risqué. Rappelons que PREY a, avec CORI, un 
PDP qui démontre la présence de plusieurs activités importantes dans les quatre 
catégories de risque dès l'étape de préfaisabilité d'un projet. Ce PDP plus complet et 
bien intégré pourrait être une raison pour laquelle l'attention portée aux risques 
endogènes est plus faible. PREY considère également que sa capacité d'action est 
plus faible que ce qu'elle accorde comme niveau de risques dans toutes les catégories. 
Sur ce point, nous estimons plutôt que sa capacité d'action est importante 
comparativement aux autres cas puisqu'elle réagit dès la préfaisabilité par des 
activités qui permettent de construire une base de connaissances importante sur le 
projet pour ainsi pouvoir anticiper des risques. 
3.2.8 Analyse des risques environnants chez PUGH 
Tableau 43 
Tableau synoptique des informations analysées à QRl et QR2 de PUGH 
Configuration du PDP 
Base de connaissances 
Utilisation de ressources externes 
Étapes de préfaisabilité 
Compétences de l'équipe de 
développement de nouveau produit 
Expérience du chef d 'équipe 
.Linéaire o Récursive o (autres) 
• Technique 0 Commerciale 
• Managériale 0 Environnementale 
Moyenne, principalement des laboratoires. 
• Technique • Commerciale 
o Managériale 0 Environnementale 
• Technique • Commerciale 
• Managériale 0 Environnementale 
................................. " ••••••••• H ••• H ........ H ................. H ....... M ................. H ........ H ............................. " ••• " ••• " 
o Faible • Moyenne 0 Élevée 
Formation spécifique du chef d'équipe Production 
Intégration des processus de soutien o Faible • Moyenne o Élevée 
Intégration des processus managériaux 0 Faible • Moyenne o Élevée 
Flux d'informations o Poussé à l'EDNP 0 Tiré par l'EDNP • Les deux 
Le tableau synoptique des informations de PUGH montre la présence 
d'activités de natures techniques et managériales à l'étape de préfaisabilité. Les 
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compétences de l'EDNP sont principalement concentrées sur les catégories 
techniques et commerciales. L'intégration des activités de soutien et des processus 
managériaux est moyenne et le flux d'informations vers l'EDNP est tiré dans les cas 
des informations financières, mais poussé sur les informations relatives à la qualité. 
Ceci témoigne d'une certaine disponibilité d'informations pour les membres de 
l'EDNP. Lorsque nous avons soumis notre grille de risques pour évaluer les 
perceptions des quatre catégories de risques sous trois niveaux, nous avons obtenu les 
résultats suivants. 
Tableau 44 











Échelle: 1 : fruble; 5 : très important. 







PUGH affirme accorder une grande attention à chacune des catégories de 
risques et cela dès l'initiation d'un projet. La cartographie de son PDP démontre 
qu'elle accorde en réalité moins d'importance aux aspects techniques (3,75) et 
beaucoup plus aux autres catégories (4,60, 4,63, 5,00), ce qui est peut-être lié à la 
présence des compétences et expertises de niveau technique qui lui demande une 
moins grande attention. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi elle perçoit moins de 
risques au niveau technique (3,25), mais davantage au niveau de la commercialisation 
et de l'environnement (4,00 et 4,00). Les résultats pour les risques environnementaux 
confirment la tendance chez les autres entreprises où on admet avoir une capacité 
d'action réduite (3,50). Par contre, on affirme y accorder une grande attention, même 
sans système de surveillance comme la veille stratégique. Ces résultats montrent une 
des faiblesses des PME en matière de développement de produits où la sous-
évaluation de certains facteurs de risques pourrait être due à un problème de 
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compétences et de connaissances des enjeux et aussi des actions à mettre 
concrètement en place. 
3.3 Analyse inter-cas des risques environnants des projets de DNP 
La compilation des données des huit cas d'entreprises permet de dégager une 
image globale de la situation, mais qui est parfois contraire à ce qui a été évoqué dans 
tout au long de la section 3. Alors que les répondants ont affirmé dans une question 
ouverte que les risques commerciaux étaient les plus susceptibles de causer l'échec 
d'un projet, ce sont plutôt ceux de l'environnement qui ressortent comme les plus 
importants (3,92) de la question fermée répondue à partir d'une grille détaillée de 
risques. Or, cela est contraire à la configuration des PDP qui démontre l'absence 
d'études de préfaisabilité environnementale dans la majorité des cas. Mais cela est 
toutefois conforme au faible degré de connaissances et à l'absence de compétences 
spécifiques sur cette catégorie de risques. En somme, tel qu'expliqué plus bas, on dit 
qu'on y accorde une forte attention parce que les moyens de contrôler ces risques sont 
relativement faibles ou absents, et qu'ils peuvent alors mener un projet à l'échec. 
Tableau 45 























En général, les entreprises qui ont les PDP comportant le moins d'activités 
en phase de prédéveloppement affirment accorder une grande attention aux catégories 
de risque où il n'y a pas ou peu d'activités intégrées au PDP. C'est le cas notamment 
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des catégories de risques commerciaux, managériaux et environnementaux (4,15, 
4,04 et 4,25). À l'inverse, les activités auxquelles on accorde moins d'attention 
comme les risques techniques, sont généralement bien intégrées au PDP (3,85). Ces 
résultats sont conformes avec ce qu'affirment des auteurs, notamment en 
entrepreneuriat, sur la propension à prendre des risques: ce que l'on connaît bien est 
moins surveillé (Gilmore et al., 2004; McCarthy, 2000). 
À cet effet, nous observons que les entreprises qui ne maîtrisent pas certaines 
catégories de risques semblent s'en inquiéter davantage. Aussi, accorder de 
l'attention à des catégories de risques potentiels est peut-être un bon comportement 
en soi, mais en l'absence de moyens pour identifier et évaluer les menaces qui pèsent 
sur un projet, la capacité d'action s'en trouve limitée. C'est aussi un constat qui 
ressort du tableau 45 ci-dessus où on observe des capacités d'action moindres dans 
les catégories commerciales, managériales et environnementales (3,93, 3,82, 2,67) 
que dans la catégorie des risques techniques (3,98). 
Un phénomène identique se produit au niveau de la perception des risques 
par catégorie. On perçoit moins de risques dans la catégorie technique (3,60) où les 
entreprises ont toutes démontré la présence d'activités de préfaisabilité dans les PDP 
en plus de disposer d'expertises et de compétences dans leurs EDNP. En 
comparaison, on perçoit dans les catégories commerciale, managériale et 
environnementale plus de risques (3,90, 3,72, 3,92). Ces résultats corroborent ceux de 
Gilmore et al. (2004) et de Rose et Wolfe (2000) qui affirment que mieux on connaît 
un risque, soit par expérience ou par expertise, moins il nous paraît important car on 
sait comment le gérer. 
En résumé et selon les répondants, les quatre catégories de risques seraient 
présentes dans tous les projets de DNP de produits de la mer, mais l'évaluation que 
les équipes font de leur ampleur dépend des compétences et de l'expertise de chaque 
entreprise ainsi que de sa capacité à en contrôler les impacts. Ces résultats nous 
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permettent ainsi de confirmer que l'évaluation des risques, tout comme l'ont écrit 
Hillson et Murray-Webster (2005) est essentiellement contextuelle. Le degré 
d'attention et de surveillance porté à chaque risque dépend des ressources de 
l'entreprise et de son degré de préparation à l'affronter. Les résultats montrent aussi 
que les entreprises sont peu préparées à affronter certains risques dans les domaines 
où elles ont des compétences plus limitées dont celui de la commercialisation. 
Considérant cela, est-ce qu'un modèle d'évaluation des risques peut 
contribuer au renforcement du processus de développement de nouveaux produits 
dans les PME? Ce sera le thème de notre cinquième chapitre dans le cadre duquel 
nous allons procéder à une synthèse globale des résultats obtenus en liant entre elles 
les trois questions de recherche pour nous amener à répondre à notre problème 
managérial. 
CINQUIÈME CHAPITRE 
SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
Nous proposons, dans le cadre de ce cinquième chapitre de présenter les 
résultats de la recherche en parallèle à la problématique et aux constats qui se 
dégagent de la recension des écrits, et de les mettre en liens avec les objectifs visés 
par cette étude. Cette quadruple structure nous permettra d'abord d'affiner les 
éléments de notre problématique en prenant en considération les enseignements tirés 
des résultats, auxquels nous pourrons ensuite intégrer l'analyse des informations 
obtenues pour les trois questions de recherche dans le but de répondre, enfin, à notre 
question de recherche spécifique qui se formule comme suit: Comment un modèle 
d'évaluation des risques peut-il contribuer au renforcement du processus de 
développement de nouveaux produits dans les PME? Au terme de ce parcours, il 
s'agira de présenter tour à tour les contributions scientifiques et managériales, les 
limites de la thèse et quelques avenues possibles de recherche. 
1. RETOUR SUR LA PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 
Notre problématique souligne que le développement de nouveaux produits 
figure parmi les stratégies choisies par les PME pour accroître leur compétitivité 
lorsqu'elles sont confrontées à un environnement hostile, turbulent et complexe 
(Cobbenhagen, 2000; Gotteland et Haon, 2005). Les dirigeants de PME font toutefois 
face à un dilemme concernant le DNP : d'une part, il leur est impératif de développer 
de nouveaux produits pour croître et survivre et, d'autre part, ils admettent que le 
processus est éminemment risqué pour une PME. Cela est d'autant plus vrai dans le 
domaine des produits de masse où plusieurs études démontrent des taux d'échecs 
importants. Une compilation de la littérature à ce sujet confirme un taux d'échec 
approximatif tous secteurs confondus36 de 72 %. Par contre, lorsqu'on restreint les 
36 Référence tableau 1. 
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statistiques au secteur des produits de consommation de masse, Andréani (2001) 
prétend que ce taux serait plutôt de l'ordre de 95 %. D'ailleurs, les études sont 
unanimes: ces taux très élevés constituent un frein à l'innovation pour plusieurs PME 
(Gotteland et Haon, 2005). 
Pourtant, les moyens mis en œuvre pour soutenir les PME dans leurs efforts 
de développement de nouveaux produits sont nombreux, que ce soit du côté des 
chercheurs qui tentent, depuis de nombreuses années, de mieux comprendre les 
processus et les façons de faire afin d'éviter les échecs et réduire les gaspillages de 
ressources pour hausser les taux d'innovation (Cobbenhagen, 2000) ou encore du côté 
des pouvoirs publics qui renouvellent sans cesse les différentes formes d'appuis pour 
favoriser la performance des PME en la matière. Ces constats nous ont conduit à la 
formulation de notre problème managérial: considérant les impératifs de 
l'innovation, pourquoi les taux d'échecs dans les projets de développement de 
nouveaux produits demeurent toujours aussi élevés? L'identification de ce problème 
est à l'origine de cette thèse et justifie l'idée d'étudier plus en profondeur le concept 
de risques dans le contexte du DNP. 
Sur un plan académique, nous avons souligné précédemment que plusieurs 
publications effleurent le sujet de la coexistence du DNP et des risques environnants. 
Toutefois, rares sont les études qui définissent et exposent en détail ce que signifie le 
risque en contexte de DNP dans les PME où les processus de l'organisation sont 
souvent informels, les ressources plus limitées et le leadership davantage concentré 
autour de son propriétaire dirigeant. Sur un plan empirique, nous avons aussi constaté 
certaines ambigüités lors de la résidence en entreprise. En fait, nous avions demandé 
aux dirigeants d'entreprise d'établir un parallèle entre le risque et leur projet de DNP, 
et même si tous admettaient que le développement de nouveaux produits était risqué, 
aucun d'entre eux n'avait une représentation claire de ce que signifie réellement un 
risque en DNP et comment celui-ci peut affecter un projet. 
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L'objectif visé par cette étude consiste à mieux comprendre et, par 
conséquent, à mieux intégrer la notion de risque au processus de DNP dans un but au 
demeurant assez simple, celui d'enrichir et d'améliorer l'atteinte des résultats 
attendus. Autrement dit, nous croyons qu'un enrichissement des connaissances et une 
meilleure compréhension des risques pourraient avoir des effets bénéfiques sur le 
développement de nouveaux produits en augmentant le niveau de cohérence sur les 
actions à prioriser entre les étapes et en optimisant la prise de décisions dans un 
contexte d'incertitude. 
En soulevant dans notre problématique la nécessité d'un rapprochement 
entre le DNP et le risque pour accroître les chances de succès des projets 
d'innovation, nous nous sommes attachés au quatrième chapitre à identifier certains 
facteurs susceptibles de favoriser cette cohabitation. Nous proposons à présent de 
clore cette analyse en intégrant les éléments théoriques aux résultats de nos questions 
de recherche. 
1.1 Discussion de l'influence de la configuration et l'organisation du PDP 
sur l'évaluation des risques 
La configuration du PDP et l'évaluation des risques: des résultats de 
recherche indiquent que 44 % des PME font du développement de produit en suivant 
une configuration linéaire37 et 36 % admettent le faire sans configurations formelles. 
Nos observations empiriques démontrent en effet une situation comparable à ces 
résultats où ces formes de configurations formelles et informelles se retrouvent 
souvent sous une logique plutôt linéaire. En somme, nos résultats démontrent qu'elles 
sont adoptées par sept entreprises sur huit, mais avec des variantes convenant aux 
particularités de chacune d'elles. 
37 Selon la base de données du LaRePe (2008) "Rapport Innostic de la région Centre-du-Québec". 
243 
Nos observations confirment ainsi l'omniprésence de configurations 
linéaires en DNP dans les PME même si cette dernière est fortement critiquée pour sa 
trop grande simplicité et parce qu'elle s'adapte mal à des processus d'innovation 
complexes38. Engwall et al. (2001) ont souligné que la grande popularité de la logique 
linéaire en innovation pourrait, entres autres, tenir du fait que de nombreux ouvrages 
pédagogiques dans diverses disciplines utilisent encore abondamment la 
représentation linéaire pour l'enseignement du PDP, influençant dès lors son adoption 
en pratique. Bref, considérant ses diverses limites qui furent présentées au second 
chapitre, on peut ainsi se demander quelle influence peut avoir l'utilisation d'une 
configuration linéaire sur l'évaluation des risques environnants. Nous croyons en fait 
que l'usage d'une structure linéaire pourrait influencer cette capacité selon deux 
facteurs contextuels. 
Premièrement, cette configuration, qui date de l'après-guerre, fut élaborée 
dans une période de stabilité économique qui, théoriquement, comportait un nombre 
moins important de risques pour les entreprises (Engwall et al., 2001; McCarthy et 
al., 2006). C'est pourquoi les capacités du modèle linéaire à anticiper des risques sont 
remises en question dans un environnement turbulent (Cobbenhagen, 2000; Engwall 
et al., 2001; McCarthy et aL, 2006). En somme, le cloisonnement entre les individus 
et les étapes de réalisation compartimentent l'information et les connaissances 
pertinentes, de sorte qu'un nombre important de risques ne pourront alors être 
anticipés à certaines étapes du processus (Cobbenhagen, 2000; Gotteland et Haon, 
2005). 
Deuxièmement, un modèle linéaire serait, selon plusieurs, mieux adapté à un 
contexte d'innovation incrémentale, mais moins dans le cas d'un produit comportant 
un degré de nouveauté plus élevé (Cobbenhagen, 2000; Engwall et aL, 2001; 
McCarthy et aL, 2006). Ce modèle semble mieux adapté à la réalisation de produits 
38 Nous reviendrons dans les limites de la recherche sur un possible effet sectoriel propre à notre 
échantillon. 
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simples et généralement composés d'éléments dont les parties sont connues et qui, 
dans sa réalisation, nécessite moins d'interactions et de boucles de rétroaction compte 
tenu de ses comportements généralement prévisibles (Thiétart, 2000). À l'opposé, la 
complexité d'un produit exige un modèle plus sophistiqué permettant de prendre en 
considération la simultanéité, les interactions et les rétroactions des activités 
nécessaires à l'innovation (Cobbenhagen, 2000; Engwall et al., 2001; Gotteland et 
Haon, 2005; McCarthy et al., 2006). Un PDP linéaire pourrait donc limiter la capacité 
à anticiper les événements dommageables pour un projet, augmentant du même coup 
les chances d'avoir à les subir plus tard dans le processus. 
Rappelons à nouveau que les projets concernés par cette recherche 
présentent un degré de nouveauté important et qu'au minimum, il s'agit d'un produit 
entièrement nouveau pour la firme. Ces projets sont donc susceptibles d'induire des 
risques nouveaux surtout si les promoteurs ont peu d'expérience dans ces activités. 
Or, nous avons observé lors de la collecte de données que la gamme de produits dans 
le secteur de la transformation alimentaire s'étend normalement de la première 
transformation jusqu'aux segments plus complexes de deuxième transformation. 
Dans le secteur des pêcheries, on retrouve une forte concentration des ventes à partir 
de produits de première transformation39 des ressources halieutiques, c'est à dire des 
produits améliorés principalement par innovation incrémentale (CSMOPM, 2010). 
Un second groupe concerne les produits à valeur ajoutée de deuxième et de troisième 
transformation40 et qui sont au cœur de notre recherche. 
Nous avons exposé au troisième chapitre que la rentabilité décroissante des 
activités de première transformation exerce depuis quelques années une pression sur 
les chefs d'entreprises de plusieurs usines et les poussent à orienter leur stratégie vers 
39 MAPAQ, Rapport sur les pêches et aquaculture commerciales, Bilan et Perspectives, 2008. Les 
ventes totales du secteur seraient à plus de 90 % en première transformation. 
40 Le développement de nouveaux produits est un impératif pour la croissance et la survie des 
entreprises de deuxième et troisième transformation n'ayant pas, pour la plupart, de permis de 
première transformation. 
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le développement de produits plus complexes. C'est le cas de quatre des entreprises à 
l'étude dont les dirigeants nous ont confirmé en entrevue la difficulté de plus en plus 
grande de survivre avec les seules activités de première transformation et la nécessité 
d'engager leur entreprise dans des activités offrant un potentiel plus important de 
valeur ajoutée. 
Mais ces produits présentent un degré d'incertitude et des risques beaucoup 
plus importants par leur degré de nouveauté et leur complexité. Les activités de 
transformation traditionnelles orientées vers l'innovation incrémentale et celles de 
développement de nouveaux produits plus sophistiqués ne se réalisent pas dans les 
mêmes conditions, avec les mêmes ressources et ne font pas intervenir les mêmes 
catégories de risques. C'est du moins une observation de Engwall et al. (2001) pour 
qui l'innovation de moindre complexité comme celle incrémentale situe les risques 
pris en charge davantage au niveau technique et technologique (TetT) alors que plus 
on augmente le degré d ' innovation et de nouveauté, plus on fait apparaître des risques 
nouveaux. Le tableau 46 propose une synthèse des données sur la complexité par 
famille de produits ainsi que les risques présents pour chacune de trois familles. 
Tableau 46 
Type de produits selon l'intensité d'innovation 
Famille de 
produits 
Produits de 1 re 
transformation 
Description 
Produits « prêt à 
transformer » 
Produits de 2" Produits « prêt à 
transformation manger» 
Produits de 3e Produits 
transformation « cuisinés » 
Intensité 
d'innovation 
























TetT, C. M. etE2• 
1 Référence figure 8 de la section 4.1, "Sphère de l'incertitude et des risques"; 2 TetT : risques 
techniques et technologiques, C : risques commerciaux, M : risques managériaux, E : risques 
environnementaux. 
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Ce tableau nous indique que différentes catégories de risques apparaissent 
selon l'intensité innovante d'un projet d'innovation de produits. En associant 
l'intensité d'innovation des produits et le cœur de métier de chaque entreprise, il nous 
est permis d'évaluer sommairement si le processus de développement de produits mis 
en place peut soutenir adéquatement les orientations stratégiques en innovation des 
entreprises étudiées. Notre paradigme suggère que plus l'innovation est complexe et 
éloignée du cœur de métier traditionnel de l'entreprise, plus celle-ci est assujettie à un 
déficit de connaissances susceptible de ralentir ou de nuire à sa capacité d'innovation. 
Le tableau 47 montre un désalignement possible entre la base de connaissances de 
cinq entreprises et leur orientation en matière d'innovation. 
Dans le cas où il y a désalignement entre la production traditionnelle de 
produits 1 re transformation et une intention stratégique en DNP de produits 
complexes de 2e ou de 3e transformation, un PDP plus complet au niveau des activités 
intégrées à chacune des phases et notamment au niveau de la préfaisabilité devrait 
être adopté, auquel cas il faudrait viser à maximiser l'apport interne et externe des 
connaissances requises pour assurer l'identification et l'évaluation d'un maximum de 
risques environnants. 
Tableau 47 
CME et OSDNP : alignement stratégique et identification des risques 
1 ATEN CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
1 
CME 2e transf. 1
re 2e et 3e 1re transf. 1
re 
2e transf. 3e transfo 1 re transf. 
transfo transf. transfo 
~_.~----_ .. _-
_ ... _ .. __ ._ .. -
............ " ............................ - ............ _ ......................... _ ... - .... _---
Risques TelT, c., TetT, TetT, C. TetT, C. intégrés au M. TetT C., M. , TetT TetT M. M., E TetT CME E 
2e transfo 2
e 2e 
OSDNP et 3e transfo transe. 3e transfo 2
e 
2e transfo 3e transfo 2c transfo 
et 3e et 3e transfo 
transfo transfo transfo 
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Tableau 47 
CME et OSDNP : alignement stratégique et identification des risques (suite) 
ATEN CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
Risques 
TetT,C., TetT,C. TetT,C. TetT, c., TetT,C., TetT, C., présents TetT,C. TetT, C. 
(tableau 46) M.,E M.,E M.,E M.,E M. M. M.,E M. 
. " ........................................ , ..... " .. --
'- 1-- '-- .. _ .. _ ... _ ........ _ ............ _ ... _ .. ~, ..... "", ... ,.,_ .. , ........ " .......... _ ... ~ ( .... , .... ", ....... "" .. __ ..... "" , Alignement CME- Non Non Oui Non Non Oui Oui Non 
OSDNP 
CME: Cœur de métier de l'entreprise (core business); OSDNP: Orientation stratégique 
souhaitée par l'entreprise en DNP. 
De façon plus globale, peut-on dire que la configuration des PDP de nos 
entreprises permet d'identifier et d'évaluer suffisamment de risques pour mener leurs 
projets à terme selon les objectifs attendus? Notre réponse n'est pas catégorique: six 
entreprises adoptent une configuration linéaire plus traditionnelle. Or, la littérature 
nous renseigne que certaines phases cruciales, comme l'étape de préfaisabilité, font 
défaut ou sont incomplètes dans ce type de configuration (Cooper, 2003; Cooper et 
Kleinschrnidt, 2007; Tidd et al., 2006). De plus, quatre de ces six cas ont déplacé 
leurs activités de DNP simples vers des produits plus complexes et ne semblent pas 
avoir adapté leur PDP en conséquence, c'est-à-dire l'adoption d'une configuration 
appropriée au développement de produits complexes et cela malgré une augmentation 
substantielle des risques inhérents au contexte d'une plus grande incertitude. Une 
autre entreprise, CORI, adopte une configuration qui emprunte plusieurs éléments du 
processus Stage Gate© sans en être véritablement un. À ce sujet, le processus de 
CORI nous apparaît adéquat pour détecter des risques suffisamment tôt dans le 
processus sans toutefois être à l'abri de tous les risques qui peuvent se manifester en 
cours de projet. Et finalement, une seule entreprise, PREY, adopte une configuration 
non linéaire qui s'apparente au modèle de Kline et Rosenberg (1986) par ses 
circularités et ses boucles de rétroactions. Ce PDP nous apparaît aussi suffisant pour 
développer des produits complexes, sans toutefois permettre d'identifier tous les 
risques pertinents. 
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Cinq entreprises sont particulièrement vulnérables en raison d'un mauvais 
alignement entre leur cœur de métier, l'orientation stratégique souhaitée et la 
configuration du processus en place. En somme, le processus "traditionnel" de 
l'entreprise nous est apparu statique au sens ou dans ces cinq cas il n'ajamais été fait 
mention d'améliorations même mineures à sa configuration de manière à l'adapter au 
développement de produits plus complexes. Aussi, la nouvelle orientation stratégique 
en DNP sans ajustement aux façons de faire traditionnelles les rend particulièrement 
vulnérables aux risques nouveaux. Dans ces cas, une surveillance accrue des risques 
devient essentielle et cela pourrait passer par une réorganisation du PDP dans le but 
de l'adapter au contexte d'augmentation de l'intensité innovante souhaitée. 
Les lacunes observées chez cinq entreprises dans la configuration de leur 
PDP pourraient toutefois être compensées par une organisation adaptée de ce même 
processus, c'est-à-dire par l'intégration des ressources humaines qui pourraient 
compenser pour les limites de fonctionnement du PDP actuellement en place. On 
parle ici de la composition et du fonctionnement de l'équipe de DNP (EDNP). 
L'organisation du PDP : si la configuration du PDP s'apparente à l'ossature 
du processus, nous pourrions voir dans son organisation les capacités organiques de 
son fonctionnement puisqu'elles font intervenir les ressources humaines qui seront 
intégrées à l'équipe chargée de conduire ces projets. Nous avons présenté au 
troisième chapitre une typologie exposant différentes structures d'équipes en matière 
de DNp41 . Nos résultats font ressortir l'inadéquation entre les prescriptions qui se 
dégage de la littérature lorsqu'on la remet dans le contexte particulier des PME qui, 
rappelons-le, opèrent souvent en adoptant des structures informelles, n'ont pas 
toujours les ressources humaines stratégiques disponibles pour innover et lorsqu'elles 
les possèdent, peuvent rarement les dédier de façon permanente à ces activités. 
Ajoutons à cela la participation souvent prépondérante du propriétaire dirigeant dans 
41 Voir p. 145 typologie de Larson et Gobeli, 1988. 
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les activités stratégiques de son entreprise. Bref, l'analyse de nos données démontre 
qu'aucune structure d'équipe formelle proposée dans la typologie de Larson et Gobeli 
(1988) n'est applicable au contexte de notre étude. Nous avons toutefois identifié, à 
partir de l'analyse des données du quatrième chapitre, certaines récurrences dans la 
composition et le comportement des équipes de DNP dans les PME, que nous allons 
discuter. 
Une équipe est définie comme une forme d'association entre plusieurs 
personnes qui collaborent de façon plus ou moins régulière dans le but d'atteindre des 
objectifs communs (Dessler et al., 2008). Au sein d'une équipe, les individus sont 
dépendants les uns des autres et sont en interaction puisqu'ils exercent une influence 
les uns sur les autres. On considère qu'il y a synergie lorsque les résultats obtenus 
dépassent la somme des performances individuelles (Dessler et al., 2008). 
Cette définition d'une équipe étant mieux précisée, nous avons observé deux 
types d'équipe dans nos huit cas d'entreprises. Un premier type, l'équipe formelle, 
est constitué de membres "officiellement" désignés en vue de remplir le rôle précis du 
développement. Dans le premier cas, on parle d'une affectation pour une durée 
indéterminée alors que dans le deuxième, on évoque plutôt une perspective 
essentiellement ponctuelle. Le deuxième type observé est l'équipe informelle. Elle se 
crée sans reconnaissance "officielle", par la volonté d'individus qui ont des affinités 
ou des intérêts communs. Nos huit cas d'entreprise démontrent que les PME adoptent 
l'une ou l'autre de ces configurations d'équipes, mais plus souvent un mixte de ces 
deux formes, tel que le présente le tableau 48. 
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Tableau 48 
Configuration observée des équipes de DNP 




















Ce tableau offre deux constats lorsqu'on l'associe aux discussions 
précédentes sur les résultats. D'une part, les entreprises qui performent mieux en 
DNP semblent adopter des structures plus permanentes de leur EDNP (CORI et 
PREY). En ce sens, les directeurs généraux de CORI et PREY ont souligné que la 
pérennité de leurs organ~sation respective passait essentiellement par le DNP et 
qu'une part substantielle de leurs activités de gérance consistait à développer des 
nouveaux produits de façon continue. D'un autre côté, les entreprises qui semblent 
moins bien réussir leurs projets de DNP adoptent des formes d'équipes davantage 
ponctuelles et plus informelles dans le choix et l'affectation des membres. Notre 
analyse qualitative démontre effectivement un engagement moins important de 
l'EDNP chez six PME que dans le cas de CORI et PREY. Dans un seul cas (FOGH), 
nous avons observé une dynamique complètement informelle dans l'organisation de 
l'équipe puisque, comme nous l'a admis le directeur général, le DNP est une activité 
relativement nouvelle dans l'organisation et l'improvisation est encore très présente 
même si elle n'est pas souhaitée. 
Nous ne pouvons pas tirer de conclusions robustes sur l'influence de la 
forme de l'équipe sur la capacité à identifier les risques, dans un projet de DNP, mais 
nous pouvons toutefois lier nos observations à l'ensemble des autres résultats qui 
démontrent des comportements similaires entre les entreprises qui performent moins 
251 
bien dans l'identification hâtive des. Par exemple, dans les cinq cas où nous avons 
observé l'usage d'un modèle linéaire plus classique, on retrouve des structures 
d'équipes moins permanentes et davantage informelles qui nous semblent aussi plus 
improvisées. En somme, on semble y aller "à la pièce" et en fonction des ressources 
disponibles lorsque le projet se met en branle. 
Une dernière observation concerne le statut qu'on accorde à l'innovation 
dans les entreprises. Les deux PME qui ont démontré des capacités supérieures à 
identifier les risques de façon plus exhaustive et plus tôt dans le processus ont une 
vision beaucoup plus engagée envers l'innovation. En fait, ces deux entreprises gèrent 
un portefeuille de projets qui confirme la permanence des activités d'innovation. 
Alors que pour les six autres, on y voit une activité davantage ponctuelle dont les 
périodes de latence sont fréquentes et parfois longues entre deux projets. 
Parallèlement à ce phénomène de latence, on pourrait se questionner sur l'efficience 
de la gestion des connaissances sur l'innovation dans ces entreprises ou une rupture 
dans les activités d'innovation implique nécessairement une période d'inactivité qui 
pourrait représenter à son tour une forme de gouffre dans la capacité à gérer, enrichir 
et perpétuer la mémoire d'entreprise en matière de connaissances stratégiques pour 
innover. 
1.2 Discussion sur les mécanismes d'évaluation des risques dans le DNP 
L'analyse des résultats de la QR2 (comment se fait l'évaluation des risques 
des projets de DNP?) au quatrième chapitre nous a permis de mieux comprendre de 
quelle façon les processus managériaux et de soutien sont intégrés au DNP et de 
vérifier si l'apport d'informations et de connaissances était suffisant pour identifier et 
évaluer les risques. Cette validation fut motivée par les résultats de notre résidence en 
entreprise qui démontraient qu'en soumettant un complément d'information à des 
dirigeants engagés dans un processus d'innovation, ceux-ci étaient en mesure 
d'évaluer plus de risques que s'ils tentaient de réaliser seuls cet exercice. Dans un 
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premier temps, nous avons interrogé les dirigeants sur les risques qu'ils croyaient 
importants dans leur processus de développement de produits à partir d'un guide ne 
contenant que des questions ouvertes. Ils ont pu ainsi identifier, en moyenne, 
16 risques particuliers. Dans une seconde entrevue, nous leur avons demandé de faire 
le même exercice à partir d'une grille de risques structurée et plus formelle, ce qui a 
mené à l'identification d'une moyenne de 45 risques. Cette expérience suggère qu'en 
augmentant la quantité d'informations présentées aux dirigeants, on favorise 
l'identification d'un plus grand nombre de risques (King, 2003), ce qui permet aussi 
de contrer l'influence des perceptions des individus qui les conduisent à une réflexion 
moins globale (Hillson et Murray-Webster, 2005). À partir de ces résultats, nous 
avons cherché à vérifier comment était intégré et réalisé ce transfert d'informations 
en provenance des processus managériaux et de soutien dans les entreprises. 
Les résultats présentés au tableau 23 du quatrième chapitre montrent que peu 
d'activités de soutien sont pleinement intégrées au DNP pour assurer une circulation 
fluide de l'information entre l'EDNP et les autres processus de l'organisation: dans 
plusieurs cas, l'équipe doit intervenir auprès d'individus affectés à d'autres fonctions 
de l'entreprise pour obtenir les informations requises afin, par exemple, d'identifier 
des risques potentiels. Or, s'il y a des freins à la circulation fluide de l'information, 
l'identification devient alors difficile au niveau de l'individu. Cela démontre toute 
l'importance du facteur humain en tant que mécanisme informel d'évaluation des 
risques dans une PME. 
Si la grande entreprise utilise des processus formalisés et sophistiqués qui 
intègrent une diversité de compétences, de ressources matérielles et de systèmes de 
transferts d'informations structurés, le DNP dans les PME est plutôt centré autour 
d'une petite équipe d'individus qui cumulent des tâches multiples, œuvrent avec des 
moyens restreints et sont responsables de collecter les informations requises pour 
assurer le succès de leurs projets (Cobbenhagen, 2000; Tidd et al., 2006). Nous avons 
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schématisé le flux d'information et les types d'actions qui en découlent, selon la 
qualité de cet apport informationnel, dans la figure 25. 
Figure 25 
Mécanismes informels d'identification et d'évaluation des risques en DNP 
Mécanismes d'apport 
d'informations 
et de connaissances 
Configuration du POP 
Organisation du POP 






Action face aux risques 
identifiés 
Inaction 
Prise en charge 
Ce schéma identifie trois mécanismes de transfert d'informations et de 
connaissances vers l'EDNP. Les deux premières concernent un transfert à l'EDNP 
par le biais de son PDP, c'est-à-dire sa configuration et son organisation. Et une 
troisième propose qu'un transfert d'informations et de connaissances s'exerce à 
travers les processus de soutien et managériaux. Concernant ce troisième mécanisme, 
rappelons deux résultats de la recherche présentés au tableau 24; un premier démontre 
que le transfert d'informations et de connaissances vers l'EDNP n'est pas toujours 
fluide de sorte que les informations arrivent souvent tardivement ou jamais dans le 
processus. Et un second démontre que plusieurs mécanismes de soutien sont absents 
dans plusieurs PME, ce qui limite d'autant la capacité à intégrer des informations qui 
sont stratégiques dans le processus de DNP. 
Ces trois sources et mécanismes de transfert d'informations et de 
connaissances vers l'EDNP nécessitent un traitement qui se situe au cœur de la 
figure 25. Le traitement de l'information reçue se fait à travers les individus 
impliqués dans l'EDNP qui procèderont de façon cognitive à l'analyse d'informations 
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tacites et explicites, qui elle conduira à son tour à l'identification et l'évaluation de 
façon la plus exhaustive possible des risques du projet. Deux actions sont alors 
possibles face à un risque à la sortie du modèle: sa prise en charge ou l'inaction, un 
choix qui sera fait selon la perception et la priorisation effectuée par l'EDNP sur les 
risques identifiés. Ce traitement cognitif de l'information met en évidence 
l'importance du phénomène de perception des risques que nous avons abordé dans 
notre recension des écrits à la section 3.5. 
La figure 25 montre l'importance de l'injection d'informations et de 
connaissances pour être en mesure d'identifier les risques à être pris en charge ou 
non. Mais une question demeure: qu'arrive-t-il dans le cas des informations 
stratégiques qui ne se rendent pas au système de traitement parce que nous n'y avons 
pas accès ou n'avons pas les capacités de les y introduire? En fait, cette question est 
au cœur de la présente thèse qui cherche à démontrer qu'un modèle d'enrichissement 
des conditions actuelles de développement de produits pourrait améliorer les résultats 
attendus. Sommairement, il s'agit de renforcer cette capacité d'injection et d'analyse 
des informations relatives à un projet. 
C'est pourquoi il est important de comprendre les liens qui unissent 
l'identification des risques et le traitement cognitif de l'individu et un groupe 
d'individu. Puisque la façon dont on perçoit des risques dans un contexte de forte 
incertitude n'est pas homogène entre les individus et les groupes d'individus. En 
effet, comme l'a observé Kouabenan (2007), «les risques sont perçus différemment 
d'un individu à l'autre, à l'intérieur d'une même communauté ou entre des 
communautés différentes» (p. 273). Ainsi, un risque acceptable pour un dirigeant ne 
l'est pas forcément pour un autre. Il s'agit donc, dans ce contexte, de comprendre, 
d'une part, pourquoi existe-t-il des écarts de perception et, d'autre part, quels en sont 
les déterminants (Das et Teng, 1997; Gilmore et al., 2004; Simon et al., 2000). 
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Or, ce sont justement ces écarts de perception qui ont attiré notre attention 
lors de l'analyse des données. Il nous a semblé qu'une dimension de la perception des 
risques nous avait jusqu'alors échappée, celle de la représentation. Posée à la base de 
la perception, la représentation fonctionne à partir du traitement des informations que 
fait un individu. Par conséquent, un événement est nécessairement apprécié par des 
dimensions personnelles souvent propres à chacun et qui tirent leur origine de nos 
connaissances et de nos expériences. C'est par ce phénomène de représentation que 
naît l'identification d'un risque auquel on attribuera par la suite une valeur subjective 
selon la perception (Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004). 
Même si nous n'avions pas spécifiquement traité du sujet dans notre rapport 
de résidence en entreprise, nous avions implicitement tenu compte à la fois des 
phénomènes de représentation et de perception. En somme, le fait d'avoir comparé 
les données recueillies lors d'une entrevue ouverte avec celles d'une grille de risques 
structurée permettait de distinguer ces deux dimensions. Ainsi, en ayant 
volontairement omis de suggérer des représentations plus claires sur les risques 
environnants lors de l'entrevue comportant des questions ouvertes, nous n'avons pu 
identifier qu'un faible nombre de risques sur les quatre catégories présentées. À 
l'opposé, lorsque l'on a provoqué la représentation d'un nombre important de 
facteurs de risques à l'aide d'une grille structurée, les répondants étaient alors 
beaucoup plus aptes à attribuer une valeur subjective aux risques soumis. La figure 26 
illustre une de ces questions où l'intervieweur impose la représentation à l'interviewé 
qui déclenche chez celui-ci le mécanisme de perception. 
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Figure 26 
Représentation et perception d'un risque dans le questionnaire 
Représentation: suggestion / Perception: évaluation d' un facteur de risque subjective du risque 
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Afin de conceptualiser le phénomène de la capacité d'évaluation des risques 
chez un individu, nous avons adapté le modèle de carte cognitive proposé par 
Gaultier-Gaillard et Louisot (2004) au concept de risques dans le DNP. 
Figure 27 
Déterminants de la capacité d'identification des risques par un individu 
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Source: Adapté de Gaultier-Gaillard et Louisot, 2004. 
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risques 
Ce modèle suggère que l'apport d'information agit comme déclencheur de la 
représentation et la perception d'un ou des risques chez un individu. L'exploitation de 
cette information sera influencée par l'expérience des individus face à une catégorie 
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de risques ou un projet donné mettant en valeur les différences possibles de 
représentation par exemple, entre un novice et un expert (Rose et Wolfe, 2000). 
Rappelons que l'information se rend à l'individu et à l'EDNP selon divers 
canaux de communication formels et informels, comme les interactions entre les 
membres de l'EDNP, les mécanismes internes de gestion de l'information, les 
collaborations entre les activités de soutien ou encore par des activités de réseautage. 
Aussi, nos entrevues nous ont permis de détecter la forte présence d'une culture de 
communication qu'Hadjimanolis (2000) décrit comme la «communication de 
corridor », mais nous n'avons pu établir un portrait précis des interactions formelles 
entre les individus affectés aux divers processus de soutien et managériaux avec les 
membres de l'EDNP. En fait, ce portrait des interactions formelles est difficile à 
établir dans le contexte des PME où l'informel est omniprésent, constituant ainsi la 
base de sa flexibilité opérationnelle reconnue comme l'un des plus importants 
avantages stratégiques des PME (Julien, 1993, 1998; Levratto, 2003; St-Pierre, 2004). 
Considérant l'importance des représentations et de la perception des risques 
par les individus, il nous paraît essentiel de revenir sur une observation récurrente 
dans tous nos cas observés; celle de la participation prépondérante du DG qui exerce 
une influence significative sur le projet et conséquemment sur la capacité à identifier 
les risques environnants. En somme, il s'agit ici de discuter d'un point qui relève de 
la gestion de l'attention sur la conduite du projet par un individu. Comme celui-ci 
possède l'autorité et la capacité d'influencer à lui seul l'orientation du projet, sa 
perception des événements devient alors cruciale sur le pilotage et les orientations qui 
seront privilégiées dans la conduite du projet. Il faut ajouter à cela que le directeur 
général agit fréquemment comme le pourvoyeur d'idée dans son entreprise. Cela 
augmente d'autant les risques managériaux quant à l'objectivité des décisions devant 
être prises lorsque le projet dévie des objectifs initiaux. 
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Partant du tableau 48 ou il a été montré que le DG assume à lui seul la 
permanence de l'EDNP chez les PME observées, il nous faut questionner les impacts 
possibles d'une telle structure sur la capacité à identifier les risques des projets. Sur 
ce sujet, Kouabenan et al. (2006) ont mis en perspective trois contraintes à la 
perception des risques chez l'individu que nous vulgarisons comme suit 1) On voit ce 
que ['on veut bien voir, 2) on voit ce que ['on peut voir et finalement 3) on voit ce que 
[' on a appris à voir. Ces trois contraintes nous sensibilisent au fait que, dans le 
contexte particulier des PME tel que nous l'avons observé dans cette thèse, 
l'influence d'un individu, en l'occurrence un des dirigeants principaux, peut 
constituer une réelle limite à une identification exhaustive des risques menaçant le 
projet. Dans ce contexte, nous croyons plus · plausible de retrouver des écarts 
significatifs entre les risques réels et les risques perçus que dans un environnement où 
l'EDNP est diversifiée en termes de compétences et d'expertises. 
Bref, nous pourrions prendre diverses avenues pour discuter du rôle de la 
cognition dans la perception des risques, mais nous allons limiter notre analyse au 
thème de ['attention que l'on accorde aux orientations et aux décisions dans le 
contexte de projet où un seul et même individu exerce une influence significative. 
Selon Reed et Verhasselt (2011), l'attention permet de traiter, d'organiser et 
d'acquérir des informations qui influenceront la suite de nos actions. TI s'agit en 
somme d'un processus d'allocation des ressources cognitives qui s'apparente à la 
rationalité limitée de Simon (1991) puisqu'il épouse le principe que l'humain opère 
avec des capacités cognitives limitées. L'attention est en somme un processus de 
traitement de l'information qui permet de contrôler et de sélectionner les actions à 
poser en s'appuyant sur des représentations tel que discuté précédemment. TI s'agit 
d'une fonction qui déterminera l'ordre d'exécution des actions qui seront posées, 
c'est-à-dire la mise en œuvre, la poursuite, l'arrêt ou le passage d'une activité à une 
autre. Se pose alors la question des "freins mentaux" qui représentent en quelque 
sorte la capacité de passer d'une activité à une autre et de revenir à l'activité initiale 
suivant une logique d'exécution ordonnée et objective, et ainsi de suite. Cette 
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capacité de sélectionner et d'ordonner les tâches à accomplir est fondamentale sur le 
succès d'un projet. Mentionnons ces quelques biais qui posent des limites à 
l'ordonnancement des tâches. 
Tableau 49 
Biais cognitifs; contraintes à la perception des risques 
Biais cognitif 
Biais de surconfiance 
Description 
Incapacité d'évaluer ses limites en 
regard de l'information possédée, 
« On voit ce que l'on veut bien 
voir» Kouabenan et al. (2006). 
Exemple d'observation 
CUNO a admis avoir entrepris 
un projet important qui 
demandait des capacités de le 
réaliser bien supérieures à ses 
moyens : échec! 
------------------------_ ................................................................................................................. .. 
Loi des petits nombres 
L' illusion de contrôle 
L' individu agit même s'il possède 
un nombre limité d'informations 
« on voit ce que l'on peut voir» 
Kouabenan et al. (2006). 
MERA a lancé un produit sur le 
marché sans prendre 
connaissance des règlements en 
vigueur: échec! 
-------_._------_ ......................................................................................................................... . 
L'individu croit avoir toutes les 
compétences nécessaires pour faire 
face aux événements « On voit ce 
que l'on a appris à voir » 
Kouabenan et al. (2006). 
ATEN a développé un produit 
avec la certitude de succès, 
mais qui lui a plutôt causé des 
pertes importantes: échec! 
En somme, ces biais reflètent les contraintes à la perception que Kouabenan 
et al. (2006) ont mis en perspective. Un point intéressant dans les exemples proposés 
au tableau 49 est que dans tous ces cas, le pourvoyeur de l'idée est le DG et le produit 
fut lancé même s'il y avait de sérieuses lacunes décelées dès les phases de recherche 
de chacun de ces produits. Considérant ces observations, il nous est permis de 
remettre en question la valeur du processus Stage Gate©, pourtant fort efficace dans 
une grande entreprise, dans ce contexte propre à plusieurs PME ou l'autorité et 
l'influence sont souvent monopolisées par un seul individu. 
Pour conclure sur la perception des risques dans un contexte ou les actions 
de l'EDNP sont fortement concentrées autour du DG d'une PME, soulignons que la 
littérature reconnaît que la complexité des problèmes à résoudre constitue une des 
spécificités des activités d'innovation présentant un fort degré de nouveauté et qu'eUe 
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nécessite de regrouper au sein d'une équipe de travail des compétences multiples et 
diversifiées. Pour Dameron (2002) : 
[ ... ] l'équipe projet réunit des acteurs porteurs de compétences 
diverses, sans lien hiérarchique, impliqués le plus en amont 
possible d'une innovation. La structure de ces équipes favorise 
ainsi explicitement le développement de relations de coopération 
qui invitent au succès du projet. (p. 340) 
1.3 Discussion sur les risques environnants dans le DNP 
Nos résultats démontrent jusqu'à présent que la configuration du PDP et les 
mécanismes d'identification des risques ne semblent pas suffisamment développés et 
intégrés au processus pour que les risques soient pris en charge tôt dans un projet. La 
question de recherche QR3 sur les risques environnants s'intéresse à l'étude de trois 
dimensions: l'attention accordée à ces risques, la capacité d'action sur ceux-ci et 
leurs dommages potentiels sur les objectifs d'un projet. Tout comme les deux 
premières questions de recherche, elle vise à apporter des informations 
complémentaires pour répondre à notre question spécifique sur le renforcement du 
DNP par un modèle d'identification des risques. 
Les résultats de cette question suscitent certaines interrogations. Par 
exemple, il apparaît paradoxal que les membres de l'EDNP disent accorder une 
attention importante à tous les risques soumis dans la grille qui constituait notre 
QR342, et même dans la catégorie des risques environnementaux où on observait dans 
les résultats de QR2 que peu d'entreprises ont des mécanismes de veille stratégique 
ou encore des réseaux suffisamment étendus pour détecter les signaux faibles de 
l'environnement externe. Cette observation est de plus appuyée, toujours selon les 
répondants, par une capacité d' action réduite sur ces risques. Une autre observation 
réside dans les risques commerciaux où on perçoit des risques importants en leur 
42 Voir Q620 de l'annexe B, questionnaire d' entrevue. 
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accordant une attention particulière. Or, la cartographie des PDP réalisée à la QR1 
montre que peu d'entreprises possèdent en réalité des mécanismes de surveillance de 
ce type de risques. On pourrait expliquer la considération importante envers ces 
risques par le fait qu'ils ne les maîtrisent pas et qu'ils ne seraient pas nécessairement 
capables de contrôler d'éventuels impacts négatifs. 
La combinaison de ce résultat avec l'intérêt de soumettre une information 
structurée aux évaluateurs afin qu'ils reconnaissent un plus grand nombre de risques 
confirme l'apport potentiel d'un tel modèle d'identification des risques sur l'efficacité 
d'un PDP et plus particulièrement chez les PME qui ne présentent pas toujours les 
compétences requises pour assurer le succès de leurs efforts d'innovation. Ceci va 
aussi dans le sens de Fenneteau (2007), pour qui le fait de soumettre des questions 
fermées augmente la quantité d'informations transmises et accentue nécessairement la 
réflexion. 
Le tableau 50 offre une synthèse de ces observations et permet de préciser 
trois constats: le point 1 confirme que la présentation d 'une grille de risque aux 
répondants augmente l'attention accordée envers trois catégories de risques dont la 
prise en compte est moins présente dans la cartographie des PDP définie dans la QR1 
chez cinq PME. Le point 2 démontre que l'attention accordée aux risques chez les 
entreprises qui performent le mieux en DNP (CORI et PREY) présente des moyennes 
égale ou inférieure à 4 dans toutes les catégories de risques, ce qui est inférieur aux 
six autres entreprises. Cela amène donc la question suivante: est-ce que les 
entreprises qui ont des PDP permettant d'identifier davantage de risques dans les 
quatre catégories et tôt dans le processus considèrent qu ' il est moins important 
d'accorder de l'attention envers ces risques puisque leur système de DNP pourrait 
jouer un rôle efficace dans cette identification? 
262 
Tableau 50 
Les risques appréciés par les membres des ÉDNP : grille de risques 
MERA PREY PUGH 
AI R 
3·3 
Échelle : 1 = faible ; 5 = très important 
Attention : Cet événement vous apparait-il important dans la planification du projet? 
Risque: Dans quelle mesure cet élément peut affecter l'atteinte du succès d'un projet? 
La question soulevée précédemment pourrait être associée à la notion 
d'expert et de novice en gestion des risques. En outre, nous avons mentionné que 
l'expert aurait davantage de prédisposition à organiser ses connaissances ainsi que les 
informations qu'il détient de façon à mieux évaluer une situation à risque (Rose et 
Wolfe, 2000). Quant au novice, il aurait des capacités réduites d'organisation et de 
reconnaissance qui permettent de détecter et de gérer des situations identiques. Les 
travaux de Gilmore et al. (2004) soutiennent que le bagage de connaissances et de 
compétences aiderait le gestionnaire à faire face à des situations risquées avec une 
plus grande confiance et de manière plus judicieuse puisqu'il est mieux informé et 
préparé à faire face à ces événements. En somme, on pourrait dire que les répondants 
plus experts en identification des "risques projets" avaient une propension plus grande 
envers les risques soumis dans la grille du questionnaire d'entrevue et cela pourrait 
expliquer les résultats plus faibles dans les quatre catégories de risques en 
comparaison des entreprises moins bien organisées au niveau de leur PDP. 
Finalement, il nous faut aborder le cas des risques environnementaux qui 
affichent un degré d'importance plus élevé que les autres catégories de risques chez 
toutes les entreprises puisqu'ils sont exogènes et donc plus difficiles à contrôler. 
Paradoxalement, cette reconnaissance d'une certaine vulnérabilité face à ces types de 
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risques n'a pas d'impacts dans les cartographies de PDP qui démontrent dans tous les 
cas qu'elle est la moins présente dans les mécanismes permettant d'identifier les 
risques. 
S'il Y a un constat général à tirer des données présentées au tableau 50, c'est 
que lorsque l'on soumet une grille de risques aux répondants, l'uniformité des 
résultats démontre qu'ils disent accorder une plus grande importance à toutes les 
catégories de risques lors du DNP. Cette situation diverge de la cartographie produite 
pour QRl. 
Finalement, nous aimerions discuter des effets de la soumission d'une grille 
de risques sur les risques situés dans la sphère présentée à la figure 8 du second 
chapitre. En partant du principe que tous les risques d'un projet se retrouvent 
nécessairement sous l'une des trois sphères de connaissance, soit le connu, le 
connaissable et l'inconnaissable, nous avons observé que les risques semblent 
"mieux connus" après l'injection d'informations dans le système par le biais d'une 
grille de risques organisés. En fait, cela remet en perspective le fait de créer des 
représentations des risques (discuté précédemment dans ce chapitre) pour enrichir et 
éveiller l'inertie mentale du répondant face à certains risques. En d'autres mots, le 
fait de ne pas identifier un risque au moment opportun ne serait pas nécessairement 
lié à une totale méconnaissance de celui-ci, mais pourrait également s'expliquer par 
certains mécanismes cognitifs comme l'inertie mentale, la gestion de l'attention et la 
rationalité limitée qui réduisent leur capacité d'identification. La grille permet 
justement de contourner ces freins cognitifs en apportant une information 
additionnelle qui elle déclenche la représentation et les mécanismes de perception 
aussitôt portée à l'attention du répondant. La figure 28 montre ce déplacement vers le 
"mieux connu" à la suite de l'injection d'informations. 
Figure 28 
Déplacement de l'état de connaisance des risques à la suite de l'administration 
d'une grille 
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État 'avant' : connai ssance des risques observés à QR1 
État 'après' : connaissance des risques après l'administration de la 
grille de risques 
Les résultats obtenus à la suite de l'analyse des données sur cette question de 
recherche amènent des informations et des connaissances intéressantes pour permettre 
de répondre à notre question générale de recherche. La question du déclenchement 
des mécanismes cognitifs liés aux représentations et les perceptions sont centrales 
dans notre recherche. En fait, avoir identifié quelques contraintes cognitives qui 
agissent sur la capacité d'identifier les risques au moment opportun nous apparaît 
porteur au sens ou l'administration d'un outil relativement peu complexe comme la 
grille de risques permet d'attirer l'attention des individus vers des risques qui 
autrement seraient pris en charge trop tardivement dans le processus, et cela causés 
par les freins mentaux et les capacités cognitives limitées qui sont le propre de l'être 
humain. 
2. RETOMBÉES 
Selon nous, les retombées de cette recherche sont de deux ordres 1) l'apport 
aux connaissances scientifiques générales sur les PME, sur le développement de 
nouveaux produits et sur la gestion des risques dans le DNP et 2) une contribution 
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managériale par le développement d'une cartographie globale du PDP dans les PME, 
les mécanismes de diffusion des connaissances auprès des gestionnaires sur les 
risques en contexte de DNP et finalement, une meilleure compréhension des risques 
environnants d'un projet spécifique. 
2.1 Retombées scientifiques 
Après avoir abordé les connaissances générales sur l'innovation, le DNP et 
la gestion des risques dans les PME, cette section présente les retombées scientifiques 
de notre thèse en mentionnant notre contribution à l'enrichissement des 
connaissances sur ces trois thèmes. 
L'enrichissement du corpus de connaissances global sur les PME. Plusieurs 
auteurs déplorent le peu de littérature scientifique au sujet de l'innovation dans les 
PME (Edwards et al., 2005; Hadjimanolis, 2000). Certains croient que cela pourrait 
être conséquent d'une tendance adoptée par plusieurs chercheurs qui les dépeignent 
comme une forme réduite de grande entreprise. Comme nous l'avons mentionné au 
second chapitre, cette question fut soulevée par Torrès et Julien (2005) de cette façon 
« Is small firm a miniature large firm, or it is a specifie entity, that is, a particular 
instance separate from the large firm43 » (p. 356). 
Nos résultats de recherche le prouvent: il est impossible de transposer les 
connaissances sur l'innovation de la GE vers la PME. En fait, la rareté des écrits sur 
les sujets spécifiques de l'innovation et des risques dans les PME nous ont obligé à 
nous inspirer fortement des travaux sur les GE, nous incitant du même coup à une 
adaptation de bon nombre des concepts à la réalité des PME afin d'en assurer la 
pertinence et la validité. Citons en exemple les typologies sur les configurations de 
PDP de Rothwell (1994) et de Marinova et Philimore (2003) qu'il a fallu adapter à 
43 «Est-ce qu'une PME est une réplique d' une grande entreprise ou s'agit-il d'une entité spécifique et 
distincte d'une grande entreprise? » (nous traduisons). 
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notre contexte d'étude, ou encore la typologie sur les équipes de développement de 
nouveaux produits (EDNP) de Larson et Gobeli (1988) et de Gotteland et Haon 
(2005) qui a aussi demandé une révision afin d' ajuster l ' instrument pour s'assurer 
d'une cueillette de données adéquate. 
Parmi les contributions aux connaissances scientifiques, soulignons une 
remise en question du principe de flexibilité opérationnelle des PME qui a soulevé 
bien des questionnements lors de l'analyse des données. Nous croyons que cette 
caractéristique est et demeure un avantage stratégique des PME puisqu'elle leur 
permet de réagir rapidement aux imprévus et aux conditions changeantes de 
l'environnement dans le cadre de leurs activités courantes. Toutefois, le maintien de 
cette flexibilité opérationnelle semble parfois incompatible avec certaines étapes d'un 
processus d'innovation majeure comme le développement d'un produit complexe où 
une organisation plus formalisée du processus paraît plus appropriée pour améliorer 
l'atteinte les résultats attendus. Cette forme d'organisation du processus pourrait par 
exemple être renforcée par l'intégration de l'évaluation des risques au DNP. 
L'enrichissement du corpus de connaissances sur le DNP dans les PME. La 
littérature sur le processus de développement de nouveaux produits est abondante. 
Toutefois, elle est nettement plus limitée sur les PME, en plus de présenter 
d' importantes lacunes. D'abord, elle est souvent caractérisée par beaucoup 
d' incompréhension et d'ambiguïtés causées notamment par l'usage de termes et de 
typologies tout aussi imaginatives et distinctes les unes que les autres (Carrier et 
Garand, 1996; Conbbenhagen, 2000; Garcia et Calantone, 2002; Van Der Panne et 
al. , 2003). Ensuite, elle est fortement centrée sur la grande entreprise (GE). Ceci nous 
a obligé à adapter certains outils de collecte de données permettant une meilleure 
reconnaissance du fonctionnement des PME en matière de DNP. L'une de nos 
contributions directes concerne donc l'élaboration d'un modèle de cartographie 
globale des PDP dans les PME. Rappelons que cartographier ce type de processus 
passe par la décomposition d' un système complexe dont les composantes sont 
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informelles, instables et évolutives. De plus, nous reconnaissons que ce système est 
spécifique à chaque PME, répondant à leurs besoins respectifs et à leur stratégie 
d'innovation. Nous pouvons cependant généraliser certaines observations, lesquelles 
permettent une meilleure compréhension du fonctionnement des PME. Notons 
l'usage de la configuration linéaire de deuxième génération dans la majorité de nos 
cas et l'importance de certaines variables de contingence sur le design dans chaque 
entreprise, la présence du dirigeant principal dans toutes les EDNP et le fait qu'il agit 
souvent à titre de chef d'équipe, mais aussi de générateur principal d'idées. 
L'enrichissement du corpus des connaissances sur l 'évaluation des risques 
dans les PME. L'importance de cette contribution vient de la nouveauté du sujet et de 
son originalité. Un constat général que l'on tire de la recherche est qu'on ne fait pas 
d'évaluation des risques de façon formelle dans les PME: l'identification et 
l'évaluation des risques dépendent des mécanismes informels qui peuvent dépendre à 
leur tour du degré d'intégration de processus de soutien au DNP comme la gestion de 
l'information ou encore le traitement cognitif des individus face à des situations 
particulières. Nous reconnaissons également certaines lacunes qui sont la 
conséquence de ressources et compétences limitées chez les PME en matière 
d'identification des risques. Ces lacunes peuvent cependant être mitigées par 
l'utilisation d'outils appropriés d'identification des risques, permettant aux dirigeants 
d'avoir une représentation exhaustive des facteurs susceptibles de compromettre leurs 
efforts d'innovation. 
L 'importance et l 'originalité de l'association risques-DNP. Les résultats de 
notre analyse de données à l'effet que l'intégration de l'évaluation des risques pouvait 
agir en renforcement du processus de développement de nouveaux produits dans les 
PME sont une contribution importante de notre étude, cette question ne trouvant 
présentement aucune réponse dans la littérature. Les entretiens réalisés ont entre 
autres permis de mettre en relation différentes notions et concepts qui gravitent autour 
du processus de DNP dans les PME, étant donné que celui-ci est souvent informel. 
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Aussi, on a pu apprécier la diversité des risques susceptibles de compromettre la 
réussite du projet, ceux-ci étant présents dans différents environnements. À cet effet, 
on comprendra toute l'importance de la diversité des connaissances et expertises 
requises dans une organisation, mais aussi des interrelations entre les détenteurs de 
ces connaissances et expertises, afin d'arriver à l'évaluation la plus juste et exhaustive 
possible des risques pertinents. 
En somme, l'importance d'avoir une vision globale d'un projet de DNP dans 
le contexte où les risques sont omniprésents et de différentes natures vient de nos 
observations à l'effet que les PME développent des produits avec les ressources et les 
capacités dont elles disposent alors qu'elles n'ont pas toujours les moyens ou les 
connaissances pour consolider leur processus. Mais également, elles n'adoptent pas 
tous les comportements pour le faire. Par exemple, nous avons observé que l'usage de 
réseaux se limite souvent à quelques collaborateurs alors qu ' il faudrait l'étendre 
davantage pour combler l'absence de ressources et de compétences critiques dans le 
DNP. Les faiblesses des PME se trouvent donc au niveau des ressources disponibles, 
mais aussi au niveau des connaissances de l'ensemble des actions, décisions ou 
activités à réaliser pour mettre en marché un nouveau produit innovateur, et qui sera 
un succès. Étant limitées dans leurs capacités, elles ont une vision partielle du 
processus d'innovation "idéal", ce que nous avons pu constater même chez les 
entreprises les plus aguerries. C'est un des rôles d'un mécanisme d'évaluation des 
risques que d'élargir le champ de vision des développeurs en guidant leur attention 
vers ce qui doit réellement être fait et non ce qu'on pense qui doit être fait. 
2.2 Retombées managériales 
Dans un contexte où il y a peu d'études portant spécifiquement sur le DNP 
en PME et où les concepts développés pour la grande entreprise sont souvent 
inappropriés pour ce type d' organisation (Cobbenhagen, 2000; Hadjimanolis, 2000), 
cette recherche apporte certaines connaissances nouvelles qui pourraient être 
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bénéfiques aux communautés professionnelles. On pense, par exemple, à la 
configuration, à l'organisation du DNP et à l' opérationnalisation de certains concepts 
comme la cartographie des PDP ainsi qu'à l'évaluation des risques dans ces projets. 
Diffusion des connaissances acquises sur le DNP aux communautés 
professionnelles. Tant par les résultats de l'analyse descriptive intra-cas que par les 
résultats de l'analyse inter-cas, cette étude offre une base empirique dont les contenus 
pourraient être diffusés aux praticiens par le biais de formations spécifiques ou lors de 
colloques regroupant des chefs d'entreprises, des agents de développement et des 
conseillers. On pense, par exemple, aux observations sur les PDP dans les PME, où 
nous avons constaté dans la majorité des cas l'utilisation d'une configuration linéaire 
pour le développement de produits complexes. Or, nous croyons que la présence d'un 
biais en faveur de cette configuration dans la littérature, dans les ouvrages 
académiques ou même dans les documents provenant des pouvoirs publics, qui 
encourage les PME à l'adopter, peut constituer une source de risques importante. 
Celui-ci exige des ressources spécifiques, une expertise étendue et une organisation 
particulière pour être efficace. Bon nombre de PME ne présentent pas ces 
caractéristiques et peuvent connaître plus de succès avec un processus simplifié. 
Cependant, une configuration linéaire permettant les rétroactions entre les étapes et 
les individus faciliterait au moment propice la détection de certains risques qui pèsent 
sur un projet. 
Cartographie des PDP et des risques environnants. Le modèle de 
cartographie des PDP de chacun de nos cas nous a permis de visualiser rapidement 
des vulnérabilités qui peuvent mettre le projet dans une position précaire. 
L'organisation du PDP, par exemple, aide à localiser l'étape d'intégration de 
certaines activités, mais aussi quelles sont les activités qui sont intégrées au 
processus. Parmi ces activités qui nous ont paru tardives, insuffisantes ou absentes, il 
y a la commercialisation, l'intégration des informations et des connaissances et le 
pilotage d'un projet. Or, il est difficile pour une équipe de développement de 
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nouveaux produits de détecter une vulnérabilité si elle n'a aucun moyen à sa 
disposition pour l'identifier et l'évaluer. Les difficultés d'évaluation de certains 
risques sont directement liées aux compétences en place et à l'absence de réseaux ou 
de partenaires externes pouvant combler le manque de connaissances de l'EDNP. Un 
rechaussement de ces compétences permettrait d'améliorer l'efficacité du PDP et de 
réduire l'occurrence de certains risques ainsi que leur impact. 
3. LIMITES 
Malgré les mesures prises pour assurer la qualité des résultats, cette étude a 
des limites qu'il importe de souligner et qui découlent principalement des choix qui 
ont été faits relativement à l'échantillonnage et aux méthodes de collecte et d'analyse 
de données. 
3.1 Échantillonnage 
Bien que l'échantillon ait été défini de manière à permettre une certaine 
généralisation des résultats, celui-ci a l'inconvénient de ne couvrir qu'un secteur 
spécifique qui est celui de l'alimentation. De plus, le nombre relativement restreint de 
cas ne permet pas d' étendre à la population des PME les conclusions auxquelles nous 
sommes parvenus. Cependant, nous considérons que ces entreprises peuvent être 
représentatives d'une partie de la population des PME dans la mesure où elles avaient 
l'intention - pour ne pas dire l'obligation - stratégique de développer des produits 
dans un contexte concurrentiel difficile. Les observations réalisées sur les PDP et 
l'organisation interne des PME seraient certainement transférables à d'autres PME 
appartenant à des secteurs peu technologiques et produisant des biens de 
consommation courante comme celles que nous avons étudiées ici. 
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3.2 Collecte des données 
Source principale d'information pour l'obtention des données, les répondants 
de notre étude doivent être pris en compte dans l'identification des limites de nos 
résultats. Il aurait été souhaitable, pour une plus grande exhaustivité, de rencontrer 
tous les participants aux projets de développement de nouveaux produits dans les 
PME, afin de recueillir le plus d'information possible et de réduire les biais 
individuels. Des contraintes de disponibilité et de distance géographique nous ont 
empêché d'adopter cette stratégie, alors que nous nous sommes concentré sur les 
principaux décideurs impliqués dans le DNP des PME. Par ailleurs, la collecte des 
données ayant été réalisée alors que l'industrie est menacée par une forte concurrence 
étrangère, cela a pu influencer la perception de certains facteurs de risque par les 
répondants. 
3.3 Analyse des données 
Considérant le nombre important de variables et de facteurs à prendre en 
considération par la nature exploratoire de notre recherche, il est possible que 
certaines variables critiques aient été omises lors de notre analyse. Celles-ci ne sont 
cependant pas connues dans la littérature qui nous aura guidé pour assurer la plus 
grande exhaustivité possible quant au contenu de nos outils de collecte de données et 
notre façon de les analyser. 
Malgré ces limites, cette étude a produit des résultats utiles et une meilleure 
compréhension du domaine des risques sur les projets de DNP dans les PME. L'état 
des connaissances justifie cependant la poursuite de travaux de recherche sur ce 
phénomène d' importance stratégique pour les entreprises. 
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4. RECHERCHES FUTURES 
En prenant en compte que le milieu de la recherche reconnaît que le DNP est 
impératif pour la survie des organisations, les résultats de cette étude confirment le 
besoin de recherches supplémentaires dans le domaine du DNP et des risques pouvant 
réduire son efficacité. En dépit de cette reconnaissance, beaucoup d'études, dont 
celles sur les facteurs clés de succès, ne semblent pas avoir donné les résultats 
escomptés pour améliorer le taux de réussite des projets de DNP, du moins jusqu'à 
présent (Andreani, 2001; Cobbenhagen, 2000; Cooper, 2007; Crawford et Di 
Benedetto, 2006; Edwards et al., 2005; Gotteland et Haon, 2005; Poolton et Ismail, 
2000; Tidd et al., 2006). Privilégier l'étude des facteurs de risque plutôt que des 
facteurs clés de succès offre une nouvelle perspective susceptible de mieux 
appréhender les causes d'échec des activités d'innovation des entreprises en général 
et des PME en particulier, même si nous reconnaissons les difficultés que présentent 
de telles études. 
Par ailleurs, bien que nous ayions timidement abordé cette question dans 
notre thèse, il nous semble important de procéder à des collectes de données auprès 
de divers individus dans chaque entreprise afin d'atténuer l'influence des perceptions 
individuelles sur les facteurs de risque jugés les plus importants. 
Aussi, l'observation des différentes configurations de PDP a révélé des 
particularités propres à chaque entreprise que nous n'avons pu documenter de façon 
importante. TI nous paraît nécessaire d'identifier les variables de contingence 
spécifiques aux PME et susceptibles d'influencer leur PDP. Bien que l'on reconnaisse 
l'hétérogénéité des PME, on reconnait aussi l'influence de certains facteurs tels que la 
taille, le secteur, la diversité de la clientèle, l'orientation stratégique. Ainsi, en nous 
appuyant sur la théorie de la contingence il serait utile d'intégrer ces facteurs à la 
cartographie des PDP pour arriver à une typologie qui pourrait présenter un certain 
potentiel de généralisation. 
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Finalement, nos résultats de recherche semblent confirmer l'apport que 
pourrait générer un modèle adapté d'évaluation des risques dans les projets de DNP 
des PME et sans avoir à changer les façons de faire actuelle des PME, puisqu'il s'agit 
de renforcer un processus existant et non pas de viser à changer radicalement ce qui 
se fait dans les PME. À propos d'un modèle de DNP qui intègre une forme de gestion 
des risques, citons le cas de PREY qui propose un modèle de PDP fondé sur les 
caractéristiques critiques du produit et non pas les étapes à accomplir. Ce modèle 
s'éloigne de ceux préconisés par l'école de la planification et adopte en partie une 
logique issue de l'école de l'apprentissage qui est assez proche de l'effectuation de 
Sarasvathy. Le fonctionnement du DNP chez PREY consiste à identifier les quelques 
caractéristiques critiques du produit et à gérer les contradictions à mesure que 
d'autres caractéristiques sont ajoutées. Une contradiction consiste à devoir faire des 
choix entre des caractéristiques dans le but d'atteindre le produit le plus près des 
objectifs initiaux de développement. Par exemple, PREY cible le goût, le PH et la 
texture comme caractéristique incontournable à la réussite de son produit. Un 
exemple de contradiction pourrait être l'exigence du client de réduire le coût du 
produit, ce qui pourrait affecter les caractéristiques critiques pour être atteint. Gérer la 
contradiction de coût (la caractéristique émergente à atteindre) vs le goût (la 
caractéristique critique a préserver) demandera de faire des choix. De là s'opère une 
forme de gestion des risques. Une schématisation du processus de PREY est 
présentée à la figure 29. 
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Figure 29 
PDP par caractéristiques: la gestion des contradictions 
Bref, ce modèle de gestion des contradictions apparaît intéressant dans le 
sens où il se rapproche de la théorie de résolutions des problèmes inventifs partant du 
principe que les problèmes rencontrés durant la conception d'un nouveau produit 
présentent des analogies et donc, que des solutions analogues doivent pouvoir 
s'appliquer. On évite ainsi de réinventer perpétuellement la roue. L'ambition de 
AItshuller propose des éléments assez près de la présente recherche puisqu'il vise la 
recherche de solutions en proposant aux gestionnaires des outils de déblocage de 
l'inertie mentale. Il s'agit somme toute d'une avenue de recherche fort intéressante et 
certainement porteuse, autant au niveau scientifique que professionnel. 
Soulignons finalement qu ' à la conclusion de chacune de nos entrevues, nous 
avons questionné les répondants sur l'utilité que pourrait avoir un tel modèle pour 
leur entreprise. Tous les répondants ont unanimement reconnu la valeur ajoutée que 
pourrait représenter ce modèle sur l'efficience du DNP. 
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5. CONCLUSION GÉNÉRALE 
Rappelons la question spécifique de recherche justifiant la réalisation de 
cette thèse: comment un modèle d'évaluation des risques peut-il contribuer au 
renforcement du processus de développement de nouveaux produits dans les PME? 
Comme l'indique cette question, l'objectif de la thèse n'était pas de définir 
un modèle d'évaluation des risques, mais plutôt de valider sa contribution potentielle 
sur un projet de DNP. Tout au long de la thèse, nous avons donné différents éléments 
de réponses à cette question spécifique qui nous ont conduits à des résultats plutôt 
positifs sur les bénéfices d'un tel modèle. Et c'est justement sur ce modèle 
d'évaluation des risques que nous aimerions conclure cette thèse 
puisqu'implicitement, nous avons identifié plusieurs des caractéristiques qui 
permettraient de le concevoir. 
Au niveau du DNP dans les PME observées, rappelons l'omniprésence des 
configurations linéaires de processus qui réduisent sa flexibilité n'intégrant pas, du 
moins au moment propice, tous les ingrédients permettant de maximiser les chances 
de réussite. Cette façon de faire les rend donc vulnérables à la survenance 
d'événements que nous appelons des risques. 
C'est pourquoi la modélisation préconisée devrait réduire l'emprise des 
structures plus mécaniques, induite notamment par la linéarité, pour rendre le 
processus plus organique au sens où il sera dynamique et centré sur l'acquisition et 
l'intégration des informations et connaissances pertinentes au moment où elles sont 
requises. Le modèle est donc évolutif et adaptatif aux différents projets, mais 
également aux PME dont l'hétérogénéité est largement reconnue (Julien, 1993, 1998; 
Levratto, 2003; St-Pierre, 2004). En fait, il doit s'harmoniser aux comportements des 
risques qui apparaissent, disparaissent et évoluent au rythme des changements dans 
l'environnement (Beck, 2003). Outre sa flexibilité, quatre arguments militent en 
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faveur de l'intégration d'un modèle d'évaluation des risques dans un processus de 
DNP. 
Un premier argument est issu de nos observations sur l'absence d' activités 
critiques à certaines étapes du PDP dans six cas d' entreprises. À ce sujet, nous avons 
aussi constaté que les dirigeants ne semblaient pas mesurer toute l'importance d'avoir 
dans leur PDP les activités critiques pour mener leurs projets à terme. De même, on 
constate la présence d' un écart de perception entre ce qui est réellement nécessaire et 
ce que les dirigeants croient nécessaire pour réaliser leur projet. Or, nous pensons 
qu ' un modèle d'évaluation des risques pourrait justement contribuer à réduire cet 
écart de perception et ramener le pilotage du projet vers une réalité qui met en 
évidence l'importance de réaliser certaines activités critiques à un moment précis du 
projet pour ainsi accentuer la surveillance des risques les plus menaçants. À la base 
de cette suggestion, on reconnaît l'importance d'augmenter la quantité et la qualité 
d'informations pour guider l'attention du dirigeant vers ce qui est critique et qui 
pourrait faire dériver le projet. Pourquoi? Parce que cette acquisition structurée 
d'informations et de connaissances agit directement sur ce que Rogers (2003) désigne 
comme les ressources cognitives de l'entreprise qui se définissent par les aptitudes, 
les compétences et les expertises des individus. 
Un second argument vient de l'analyse de nos données sur le moment où ces 
informations et ces connaissances doivent parvenir à l'EDNP. Nous avons 
abondamment souligné au cours de la recherche l'importance de la préfaisabilité et de 
disposer des informations et des connaissances pertinentes à cette étape d'un projet. 
Cela dit, nous avons également observé que les processus managériaux et de soutien 
n'étaient pas suffisamment intégrés au processus de DNP pour amener l'information 
de façon fluide et au moment opportun à l'EDNP, de sorte que des risques qui 
auraient pu être connus surviennent à tout moment dans le cours du projet et sans 
qu'aucun plan de contingence ne soit défini. Or, un modèle d 'évaluation des risques 
aurait justement comme rôle de permettre de connaître ces risques non perceptibles 
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par l'EDNP considérant l'état de leurs connaissances initiales. En outre, ce modèle 
devrait accélérer l'acquisition de ces informations stratégiques et ainsi permettre 
d'accroître les capacités des dirigeants à les anticiper plutôt qu'à devoir les subir. En 
un mot, l'évaluation doit être continue et démarrer tôt dans le processus. 
Un troisième argument favorable à ce modèle vient des résultats au sujet des 
ressources limitées pour développer des nouveaux produits. Nous avons jumelé cette 
observation à une autre qui concerne les activités de réseautage plutôt faibles dans la 
majorité de nos cas. 
La théorie des contraintes indique qu'un gestionnaire faisant face à un déficit 
de ressources orientera sa stratégie et ses actions de façon à en amenuiser les effets 
sur l'organisation (Hadjimanolis, 2000). Or, il paraît en être autrement dans le cas 
d'un processus ponctuel comme le DNP où les dirigeants ne semblent pas toujours 
conscients des dangers liés à l'absence de ressources cognitives et matérielles 
pertinentes au moment opportun. De plus, l'usage de réseaux pour chercher à combler 
ces limites ne semble pas toujours automatique, du moins dans la majorité des cas 
étudiés. Considérant cela, nous croyons qu'un modèle d'évaluation des risques 
pourrait accentuer la gestion de l'attention des dirigeants vers les ressources critiques 
pour assurer le développement du produit conformément aux attentes initiales. 
Soulignons finalement la méconnaissance des dirigeants du concept de 
risque et l'absence de mécanismes d'évaluation des risques autres que cognitifs dans 
les PME pour justifier la création d'un modèle adapté à ces entités. En fait, cet 
argument repose sur une question: comment peut-on anticiper ce que nous ne 
connaissons pas, ce qui est flou et ambigu? Des auteurs comme Aubert et Bernard 
(2004) ainsi que Le Ray (2006) ont souligné que beaucoup d'ambiguïté persiste 
toujours dans la compréhension des risques et leur prise en charge. Cela est conforme 
à nos résultats. Fondamentalement, le risque ne doit pas être considéré comme une 
fatalité exogène sur laquelle l'homme n'a pas d'emprise (St-Pierre, 2004), mais plutôt 
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comme un événement probable qui demande une certaine attention pour être évité ou 
bien contrôlé. Un modèle d'évaluation des risques doit être sélectif et permettre de les 
prioriser. Considérer tous les risques à un même niveau pourrait rendre leur gestion 
inefficace compte tenu de leur grand nombre et du fait que certains sont plus 
importants que d'autres (Culp et Planchat, 2000). Il faut aussi prendre en compte les 
ressources limitées des PME qui demandent de circonscrire le processus à un niveau 
d'opérationnalisation réaliste pour ce type d'entité. En outre, il s'agit, selon Keizer et 
al. (2002), d'exclure des événements qui sont sans influence significative sur le projet 
et qui risqueraient de ralentir l ' efficacité du processus advenant une évaluation 
démesurée. À ce sujet, une contribution de notre étude pour mieux organiser le 
traitement des risques réside dans notre typologie des quatre grandes catégories de 
risques dont nous avons vérifié l'efficacité lors de l'administration des grilles de 
risques. 
En définitive, nous croyons que cette recherche devrait conduire au 
développement d'un modèle d'évaluation des risques intégré au processus de DNP 
dans les PME puisqu'elle offre une vision nouvelle de la gestion des risques dans le 
contexte du projet d'innovation. Un tel modèle viserait à renforcer les capacités 
d'innovation des PME. Concluons sur cette citation de l'économiste Keynes lors 
d'un discours sur l'innovation: « la difficulté n 'est pas de comprendre les idées 
nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes ». 
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ANNEXE A 
GRILLE DE RISQUES ET QUESTIONNAIRES 
(administrés lors de la résidence en entreprise) 
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« Le risque dans un projet, c'est la possibilité que les résultats attendus ne se réalisent 
pas comme prévu et occasionnent des conséquences négatives à l'entreprise » 
Étude sur l'identification des risques 
dans un projet de développement d'un nouveau produit 
Questionnaire confidentiel à l'intention des 
décideurs en développement de nouveaux produits 
de l'entreprise 
Identification du produit : ______________ _ 
Code du répondant: 
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GUIDE D'ENTREVUE 
Contexte et objectifs de l'entrevue 
Cette entrevue est menée dans le cadre d'études doctorales présentement en cours 
portant sur l'identification des risques dans les projets de développement de nouveaux 
produits. À l'automne 2007, nous avions réalisé une première entrevue comportant 
des questions ouvertes vous demandant d'identifier les risques rencontrés lors de la 
réalisation de votre projet d'innovation. Pour cette deuxième entrevue, nous 
aimerions discuter à nouveau de ce projet en vous proposant d'effectuer un retour au 
début du processus (l , idée) et d'identifier les risques tout au long de son 
développement. Pour ce faire, il vous suffit d'attribuer un niveau d'intensité à divers 
facteurs de risques concernant ce projet. Ainsi, en faisant appel à votre expertise et 
votre expérience pratique, l'objectif principal de cette entrevue serait de nous 
permettre d'identifier et de mieux comprendre l'importance relative des risques 
rencontrés lors du développement d'un nouveau produit. 
Responsables du projet et supervision 
La présente recherche est réalisée par Jacques Bertrand, doctorant en administration 
de l'Université du Québec à Trois-Rivières sous la direction des professeurs de 
finance Josée St-Pierre et Claude Mathieu du Département des sciences de la gestion. 
Confidentialité et conservation des données 
Les informations recueillies dans le cadre de cette recherche demeurent strictement 
confidentielles. Seuls le responsable et les directeurs de recherche seront impliqués 
dans la collecte et la gestion des données recueillies. Par ailleurs, les documents 
contenant des données (notes d'entrevue, enregistrement sonore, etc.) seront isolés de 
tout document pouvant permettre d' identifier les participants à la recherche (liste de 
noms d'entreprises ou de personnes, information sur les entreprises, etc.). Un numéro 
d'identification sera substitué au nom de l'entreprise et au nom de chaque participant 
pour préserver son anonymat. 
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DIRECTIVES 
Le présent questionnaire s'adresse aux gestionnaires et principaux décideurs en 
matière de développement de nouveaux produits de l'entreprise. L'entrevue, qui est 
d'une durée approximative d'une (1) heure, consiste à attribuer un niveau d'intensité 
à chacun des facteurs de risques énoncés en relation avec le projet ciblé. Cette 









élevé très élevé 
® 
Ces niveaux d'intensité sont définis comme suit. 
1. Risque nul: 
2. Risque faible: 
Ce facteur n'a « aucune influence» sur les paramètres (délais, 
qualité et coûts) prévus du projet. 
Ce facteur a une «faible» influence sur les paramètres 
(délais, qualité et coûts) prévus du projet. 
3. Risque modéré: Ce facteur a une influence «modérée» sur les paramètres 
4. Risque élevé: 
(délais, qualité et coûts) prévus du projet. 
Ce facteur a une influence «élevée» sur les paramètres 
(délais, qualité et coûts) prévus du projet et le succès du projet 
est compromis. 
5.Risque très élevé: Ce facteur a une influence «très élevée» sur les paramètres 
(délais, qualité et coûts) prévus du projet et le succès du projet 
est sérieusement compromis. 
Le succès du projet est compromis lorsque l'entreprise doit mettre fin au projet pour 
des questions de respect de délais, de coûts, de qualité ou pour tout autre motif ayant 
une influence négative importante sur les résultats attendus. 
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GRILLE D'ENTREVUE 
Section 1 : Les risques techniques et technologiques (RT) 
« Les risques techniques et technologiques sont associés aux possibilités que 
l'entreprise soit incapable de développer et fabriquer le produit selon les normes et les 
standards de délais, de qualité, de sécurité et de performances prévus» 
Pour chacun des énoncés, veuillez indiquer si en début de projet il a été perçu comme 
un risque nul (1), un risque faible (2), un risque moyen (3), un risque élevé (4) ou un 
risque très élevé (5) quant à son degré d'influence sur de les paramètres de délais, de 
coûts ou de qualité prévus lors du développement de votre produit. 
Ik\l:loppt:Illt:1l1 lt:chllolo~!Iqut: t:l rt:ssourct:s dt: 
1't:1l1rqmst: (IH-R) 
1) Expérience et expertise technique du personnel 
affecté au projet. 
2) Disponibilité d'équipements dédiés au 
développement du nouveau produit. 
3) Compatibilité des équipements de production avec 
le type de fabrication du produit. 
4) Ressources financières pour couvrir le 
développement technologique du produit. 
5) Capacité de fabriquer un prototype dans les délais 
prescrits. 
Ik\t:loppt:Illt:1l11t:chllologlqut: t:llllarché (DT-M) 
6) Satisfaction du niveau de qualité attendue du 
marché (sécurité, durabilité, fiabilité). 
7) Développement des fonctionnalités techniques du 
produit pour répondre aux exigences du marché. 
8) Implication des clients dans le processus de 
développement. 
9) Capacité de procéder à des essais avant le 
lancement du produit (prototypage, essais 
destructifs, validations auprès du client). 
10) Spécifications et étalonnages du client pour 















Risque Risque Risque Risque 
faible moyen élevé très élevé 
~ cr> @) Œ) 
~ cr> @) Œ) 
~ cr> @) Œ) 
~ cr> @) Œ) 
~ cr> @) Œ) 
Risque Risque Risque Risque 
faible moyen élevé très élevé 
~ cr> @) Œ) 
~ cr> @) Œ) 
Ne s'applique pas 0 
~ cr> @) Œ) 
~ cr> @) Œ) 
Ne s'applique pas 0 
~ cr> @) Œ) 
1)é\l:loppclllcnt tcchnologlquc ct cn\ InlnnClllcnt 
cxtcrnc (IH-E) 
Il) Expériences et expertises techniques des 
contractants ou intervenants externes. 
12) Accès aux technologies requises pour le 
développement du produit. 
13) Capacité d'approvisionnement des sous-traitants 
en composantes. 
14) Existence de brevets sur le produit. 
15) Réglementations en vigueur sur le produit. 
Dé\cloppclllcnllcchnologlquc cl la producllon (DT-P) 
16) Capacité de reproduire le prototype en fonction 
des spécifications et critères des clients. 
17) Capacité de produire le prototype en respectant 
l'objectif de délais. 
18) Capacité de produire le prototype en respectant 
l'objectif de coûts. 
19) Capacité de produire le prototype en quantité 
importante. 
20) Maîtrise des procédés et méthodes de fabrication 
par le personnel. 
21) Capacité d'accroître le volume de production de 
l'entreprise pour le nouveau produit. 
22) Disponibilité des matières premières et des 
composantes requises pour fabriquer le produit. 
23) Accès aux technologies requises pour la 



















Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
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Section II : Les risques commerciaux (Re) 
« Les risques commerciaux sont liés aux possibilités de ne pas atteindre les ventes et 
les profits escomptés pour le nouveau produit» 
Pour chacun des énoncés, veuillez indiquer si en début de projet, il a été perçu comme 
un risque nul (1), un risque faible (2), un risque moyen (3), un risque élevé (4) ou un 
risque très élevé (5) quant à son degré d'influence sur de les paramètres de délais, de 
coûts ou de qualité prévus lors du développement de votre produit. 
DéH:loppement commerCial ct ressources de 
l'entreprise (l)C-I<.) 
24) Expérience et expertise en développement de 
marché. 
25) Compétences et expertises de la force de vente de 
l'entreprise. 
26) Ressources financières pour assurer la mise en 
marché du produit (promotion, représentation, 
lancement.. .). 
27) Coussin de sécurité financière pour absorber des 
retards dans l'entrée du produit sur le marché et 
la réception par les clients. 
Développement commercial ct connaissance du 
marché (DC-M) 
28) Connaissance de la demande pour le produit 
(taille du marché, localisation, etc.). 
29) Connaissance des besoins spécifiques des 
nouveaux clients et de ceux existants. 
30) Capacités d'observer et de s'ajuster en cours de 
projet à l'évolution du marché. 
31) Sensibilité du marché au prix fixé. 
32) Situation financière des principaux clients. 
33) Négociations d'ententes commerciales formelles 
avec les principaux clients. 
















Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
Cl) @ G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Cl) @) G) 
Ik,,:loppt:IllCllt cOllllllcrclalct produit (De-p) 
35) Protection de l'innovation contre le copiage par 
les concurrents. 
36) Connaissance des avantages compétitifs du 
produit. 
37) Connaissance de produits alternatifs ou substituts. 







Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
® ® G) 
® ® G) 
® ® G) 
« Les risques managériaux sont liés aux possibilités qu'une gestion déficiente ou 
inappropriée de certains aspects du projet nuise à son déroulement et à la réalisation 
des objectifs attendus» 
Pour chacun des énoncés, veuillez indiquer si en début de projet, il a été perçu comme 
un risque nul (1), un risque faible (2), un risque moyen (3), un risque élevé (4) ou un 
risque très élevé (5) quant à son degré d'influence sur de les paramètres de délais, de 
coûts ou de qualité prévus lors du développement de votre produit. 
Gt:stioll du proJct. kadcrship ct stratégic (GP-LS) 
38) Supervision du projet. 
39) Alignement de l'équipe de projet à la stratégie 
d'innovation de l'entreprise. 
40) Capacité de définir des objectifs réalistes en 
début de projet. 
41) Adhésion de l'équipe projet aux objectifs fixés 
par la direction. 
42) Capacité de l'équipe de projet à s' ajuster à des 
modifications non prévues aux paramètres de 
réalisation du projet. 









Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
® ® G) 
® ® G) 
® ® G) 
® ® G) 
® ® G) 
® ® G) 
Gt:stlon du Prold t:t rt:ssourt:t:s dt: l't:ntrt:prist: (GP-R) 
44) Expérience et expertise de la direction dans la 
gestion de projets de développement de produits. 
45) Compétences en budgétisation et en contrôle 
budgétaire (suivi des coûts du projet) . 
46) Compétences en calcul du prix de revient. 
47) Compétences pour obtenir et négocier le 
financement du projet. 
48) Compétences en gestion de projet des membres 
de l'équipe du projet. 









Risque Risque Risque 
moyen élevé très élevé 
@ @) ~ 
@ @) ~ 
@ @) ~ 
@ @) ~ 
@ @) ~ 
1. Est-ce que les paramètres de votre projet en termes de délais, de coûts ou de 
qualité ont été modifiés par d'autres facteurs de risque que ceux qui ont été 
identifiés ici? 
2. Êtes-vous familier avec le processus d'identification des risques? 
3. Croyez-vous qu'un processus formalisé d'identification des risques pourrait 
favoriser l'atteinte des objectifs prévus dans vos projets d'innovation? 
Merci de votre participation à cette étude! 
LaRePE 
lAboratotre d e REcherche 
Étude sur les facteurs d'échec des projets d'innovation dans les PME 
Guide d'entrevue 
Contexte de notre étude et objectif de cette entrevue 
L'innovation est aujourd'hui une composante nécessaire de l'environnement 
d'affaires des entreprises. Or, l'innovation est synonyme d'incertitude et ainsi, de 
risque. Pour pouvoir « réussir» ses projets d'innovation, il faut prévoir les risques 
susceptibles de compromettre leur succès et mettre en place les mécanismes 
permettant de les contrôler ou de les atténuer. Nous aimerions discuter de ces risques 
avec vous afin, d'une part, de développer des connaissances nouvelles sur ce sujet et, 
d'autre part, de mettre à jour un outil de « gestion des risques» que nous avons 
développé il y a quelques années, soit eRisC. 
Entrevue et entreprises participantes 
Pour rencontrer nos objectifs de recherche, nous sollicitons des PME qui ont réalisé 
des activités d'innovation au cours des trois dernières années. Il peut s'agir d'une 
innovation de produit, d'une innovation de procédé, organisationnelle ou de 
marketing qui peut avoir été un succès ou un échec. Nous ne portons aucun jugement 
sur le résultat comme tel de vos activités à savoir si elles ont donné lieu à un succès 
ou à un échec. Nous nous intéressons surtout aux projets qui ont présenté certaines 
difficultés dans leur réalisation. Pour ce, nous souhaitons rencontrer individuellement 
trois personnes ayant été impliquées dans la même activité d'innovation, soit le chef 
d'entreprise, le contrôleur/comptable et le responsable de la R-D, de la production ou 
du marketing. Les entrevues semi-dirigées ne devraient pas durer plus d'une heure 
par personne et seront enregistrées. Il est important que les personnes rencontrées 
nous parlent du même projet d'innovation. 
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Bénéfices pour les entreprises 
En collaborant à notre recherche, vous aurez accès gratuitement pour une période 
d'une année à la version actuelle de notre logiciel. De plus, nous vous ferons parvenir 
un rapport contenant la synthèse de cette étude et qui devrait permettre 
l'identification des principaux facteurs d'échec des projets d'innovation dans les 
PME dans le but de vous aider à accroître les chances de succès de vos projets . 
Responsables du projet et personnes ressources 
Ce projet est sous la responsabilité de la professeure Josée St-Pierre, titulaire de la 
Chaire J.Armand-Bombardier de l'Institut de recherche sur les PME, qui travaille en 
collaboration avec des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières et des 
étudiants de maîtrise et de doctorat. Pour toute question, nous vous invitons à 
communiquer avec Éric Leclair <eric.1eclairl @uqtr.ca> ou Jacques Bertrand 
<jacquesjr.Bertrand@uqtr.ca> par courriel ou par téléphone: 819-376-5011 (4034). 
Confidentialité et conservation des données 
En tant que chercheurs universitaires, nous sommes soumis aux règles d'éthique de la 
recherche scientifique. À cet égard, les informations recueillies dans le cadre de cette 
recherche demeurent strictement confidentielles. Seuls les chercheurs directement 
concernés par le projet auront accès aux informations des entreprises et des 
répondants. Par ai lieurs, les documents contenant des données (notes d'entrevue, 
enregistrement sonore, etc.) seront isolés de tout document pouvant identifier les 
participants à la recherche (liste de noms d'entreprises ou de personnes, information 
sur les entreprises, etc.), ct seuls des résultats « agrégés » seront publiés ct non des 
données individuelles sur des entreprises ou des répondants. 
Code de l'entreprise: If-----------t 
Code du répondant: . 
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MISE EN CONTEXTE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nous aimerions connaître l'expérience que vous avez vécue dans un projet 
d'innovation. Pour ce, nous vous demandons de vous rappeler différentes dimensions 
de l'innovation, allant des discussions de la décision initiale jusqu'au moment où le 
projet était considéré terminé. Pour faciliter l'entrevue, vous trouverez dans les pages 
qui suivent les questions qui seront abordées. Lorsque possible, nous avons recueilli 
sur votre site Web une partie des informations nécessaires à notre étude concernant la 
description de votre entreprise et des produits que vous fabriquez. Nous vous 
demandons de nous indiquer si ces informations sont exactes, ou de les compléter si 
vous n'avez pas de site Web. 
L'innovation se présente sous plusieurs formes dans les entreprises et aucune de 
celles-ci n'est préférable à une autre. L'innovation vise à améliorer sa compétitivité 
par du développement ou des améliorations apportées aux produits ou services de 
l'entreprise, à ses modes de production ou de distribution ou à ses façons de faire. 
Voici ce qu'on considère comme "activité innovante". Nous vous demandons de 
cocher celle qui s'applique le plus à vous et qui fera l'objet de notre entrevue. 
Innovation dans les produits: « C'est l'introduction d'un bien ou service qui est nouveau ou 0 
sensiblement amélioré en ce qui concerne ses caractéristiques ou utilisations prévues. Ceci inclut 
des améliorations significatives au niveau des caractéristiques techniques, des composantes et des 
matériaux, logiciel incorporé, convivialité pour l' utilisateur ou d'autres caractéristiques 
fonctionnelles ». 
Innovation dans les procédés ou équipements: « C'est l'implantation d'une méthode nouvelle 0 
ou sensiblement améliorée de production ou de livraison. Ceci inclut des changements 
significatifs au niveau des techniques, de l'équipement et/ou du logiciel » . 
Innovation marketing: « C'est l'implantation d'une nouvelle méthode de vente impliquant des 0 
changements significatifs au niveau de la conception du produit ou son emballage, le placement 
de produit, la promotion du produit ou son prix. » 
Innovation organisationnelle: « C'est l'implantation d' une nouvelle méthode d'organisation 0 
dans les pratiques de gestion de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou des relations 
extérieures. » 
308 
Quels sont les motifs principaux qui incitent votre entreprise à innover (veuillez en 
énumérer quelques-uns)? 
Décrivez en quelques lignes le projet d'innovation dont vous allez nous parler: 
Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant associé à un projet «routinier» et 7 à un projet 
« stratégique », indiquez l'importance stratégique du projet dont nous allons discuter, 
pour l' entreprise (encerclez le chiffre qui correspond à votre évaluation sur l'échelle 
suivante) : 
2 3 4 5 
Routinier 
SECTION 1 : Profil de l'entreprise 




Description des trois principaux produits: 
Date de création: ____ _ 
Stade de développement: 
Création D Démarrage D Croissance lente D Croissance rapide D Maturité D Décroissance D 
Pour l'année en cours, veuillez indiquer, sur une période de 12 mois (un an) : 
Nombre d'employés: Taux d'exportation: % Budget R-D en % des ventes % 
Veuillez indiquer si l'on retrouve dans une zone de 200 km autour de l'entreprise: 
Une université D Un centre de recherche relié à votre domaine d 'activité D 
Un CÉGEP D Des organismes gouvernementaux de développement économique D 
Des consultants D Des institutions offrant du financement spécialisé ou du capital de risque D 
Veuillez indiquer, pour les deux dernières années, le pourcentage approximatif des 
ventes qui sont (le total ne doit pas dépasser 100 %) : 
Attribuables à des produits nouveaux 
Attribuables à des produits modifiés 
Attribuables à des produits non modifiés 





Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant associé à «plutôt rarement » et 7 à «de façon 
continue », dites-nous si l'entreprise réalise sur une base régulière des projets ou 
activités d'innovation (encerclez le chiffre qui correspond à votre évaluation sur 
l'échelle suivante) : 
Plutôt 
rarement 
2 3 4 5 




RAPPEL: Toutes ces infonnations sont anonymes et strictement confidentielles; 
leur traitement se fera de façon statistique en étant fusionnées avec celles des autres 
répondants. TI sera ainsi impossible de vous associer aux réponses fournies. 
Homme : 0 Femme: 0 Fonction: 
Âge: Diplôme le plus élevé obtenu: 
Nombre de personnes à charge: Domaine de formation: 
Nbre d'années d'expérience dans la présente entreprise: 
Nbre d'années expérience dans le secteur: 
Revenu familial annuel (répondant(e) et conjoint(e) s'il y a lieu) : 
0$ - 49999 $ 0 50000 $ - 74 999 $ 0 75000 $ - 99 999 $ 0 100 000 $ et plus 0 
Aviez-vous une expérience dans les projets d'innovation avant d'avoir été impliqué 
dans le projet dont nous allons discuter? 
Oui 0 
NonO 
Si oui , participez-vous souvent à des projets d' innovation? 
Oui 0 Non 0 
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Quels sont les facteurs qui vous permettent de considérer qu'un projet d'innovation 
est un échec (veuillez en énumérer quelques-uns)? 
Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant associé à «échec important» et 7 à «succès 
important », quelle note donneriez-vous au projet dont nous allons maintenant 




2 3 4 5 6 7 
Succès 
important 
Note: Au moment de l'entrevue, vous aurez à répondre par « vrai» ou « faux» à un 
certain nombre de questions confidentielles de différente nature. Cet exercice devrait 
prendre environ cinq minutes. Pour des raisons de recherche, nous ne pouvons vous 
transmettre ce questionnaire à l'avance. 
SECTION 3 : Les facteurs de risque du projet d'innovation 
Nous allons discuter de certains éléments qui peuvent nuire à un projet d'innovation . 
Nous aimerions connaître votre expérience à ce sujet dans le projet que vous nous 
avez décrit. 
3.1 Pour vous, qu'est-ce que le risque? 
3.2 a) Est-ce que le projet d'innovation a présenté des risques techniques ou 
technologiques? Si oui, pouvez-vous les énumérer? 
Le risque technique/technologique reflète le potentiel d'échec dans la réalisation 
technique du produit. Les exemples d'échec sont.' le produit ne fonctionne pas, il 
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n'atteint pas le niveau de peiformance préconisé, ni la fiabilité et la durabilité 
souhaitée; le produit coûte trop cher à développer, à fabriquer ou à opérer, il 
n'est pas prêt à temps; etc. 
Quelques sources de risque: utilisation de la mauvaise technologie; manque de 
compétences pour opérer efficacement les équipements de production; fonds 
insuffisants pour investir dans des équipements adéquats; sources 
d'approvisionnement inefficientes; etc. 
b) Ces risques avaient-ils été anticipés? 
c) Pouvez-vous nous indiquer par ordre de priorité les trois principaux risques 
techniques? 
3.3 a) Est-ce que le projet d'innovation a présenté des risques commerciaux? Si oui, 
pouvez-vous les énumérer? 
Le risque commercial reflète le potentiel d'échec dans l'atteinte des objectifs de 
ventes ou de revenus du projet. Les exemples d'échec sont: les clients ne sont 
pas satisfaits; l'entrée sur le marché est tardive; les concurrents offrent une 
alternative plus intéressante; les ventes sont affectées par la réaction de groupes 
de pression; etc. 
Quelques sources de risque: faible connaissance des besoins du marché; pas 
d'anticipation des réactions des concurrents; mise en marché déficiente; 
financement insuffisant pour la mise en marché; formation de la force de vente 
inadéquate; mauvais réseau de distribution; oubli de vérifier les demandes de 
permis ou d'autorisation pour la vente; etc. 
b) Ces risques avaient-ils été anticipés? 
c) Pouvez-vous nous indiquer par ordre de priorité les trois principaux risques 
commerciaux? 
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3.4 a) Est-ce que le projet d'innovation a présenté des risques managériaux? Si oui, 
pouvez-vous les énumérer? 
Les risques managériaux reflètent le potentiel d'échec dans la gestion de 
l'innovation et de l'entreprise. Les exemples d'échecs sont: le départ de certains 
employés clés en cours de projet; des relations complexes et incertaines avec des 
clients importants; un accès au financement externe difficile et coûteux; un 
approvisionnement en matières premières non fiable et irrégulier; des ressources 
insuffisantes pour compléter les projets d'innovation; une collaboration difficile 
avec un partenaire qui ne respecte pas ses engagements; etc. 
Quelques sources de risque: absence de programmes de rétention pour le 
personnel clé; compétences limitées en gestion; absence de vison ou de stratégie 
concernant l'innovation; manque de communication avec les employés; 
collaboration difficile entre les membres du personnel; aucune autonomie 
financière; faible utilisation d'outils de gestion financière et comptable; absence 
de recherche sur la fiabilité et la qualité des collaborateurs; etc. 
b) Ces risques avaient-ils été anticipés? 
c) Pouvez-vous nous indiquer par ordre de priorité les trois principaux risques 
managériaux? 
3.5 a) Est-ce que le projet d'innovation a présenté des risques environnementaux? Si 
oui, pouvez-vous les énumérer? 
Les risques environnementaux reflètent le potentiel d 'échec de l'innovation dû à 
des situations particulières qui ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise 
(environnement externe) ou à des relations avec certains collaborateurs de 
l'entreprise. Les exemples de situations risquées sont: l'opposition d'un groupe 
de pression à l'innovation de l'entreprise; l'entrée en vigueur d'une 
réglementation particulière touchant le secteur d'activité de l'entreprise; une 
poursuite entamée contre l'entreprise par un détenteur de brevet; des pénalités 
bancaires pour des raisons de rejets de déchets ou de problèmes 
environnementaux; etc. 
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Quelques sources de risque: possibilités que le produit puisse nuire à la santé, à 
la sécurité ou à l'environnement; absence de recherche d'information sur les 
réglementations ou lois pouvant toucher l'entreprise; absence de recherche de 
brevets; méconnaissance des règles ou lois en vigueur sur les marchés où seront 
distribués les produits; etc. 
b) Ces risques avaient-ils été anticipés? 
c) Pouvez-vous nous indiquer par ordre de priorité les trois principaux risques 
environnementaux? 
3.6 Est-ce que le projet d'innovation a présenté d'autres risques particuliers dont 
nous n'avons pas discuté? 
3.7 Est-ce que l'ensemble des risques dont nous venons de discuter ont fait l'objet 
d'une surveillance ou d'une gestion particulière? 
3.8 Pouvez-vous nous indiquer, par ordre de priorité, les trois principaux risques 
pouvant nuire à des projets d'innovation et mener vers l'échec? 
Nous vous remercions d'avoir participé à cette recherche. Votre contribution est 
essentielle à une meilleure compréhension des facteurs d'échec des projets 
d'innovation. Avec l'information recueillie lors des entrevues, nous espérons 
pouvoir contribuer à réduire ces risques d'échec. 
Merci. 
ANNEXEB 
CORRESPONDANCE PRÉPARATOIRE À L'ENTREVUE 
(courriel type et ses pièces jointes: description du projet de recherche 
et formulaire de copsentement) 
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COURRIEL TYPE 
Objet: Participation à une recherche doctorale 
Madame / Monsieur ____ _ 
Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique du __ , je vous fais 
parvenir un texte décrivant le projet de recherche ainsi que les formulaires de 
consentement et de confidentialité des données qui sont normalement signés par les 
participants à ce type de recherche. 
Si toutefois la date du __ , à __ heures ne vous convenait plus, je vous prierais 
de m'en informer afin d'en déterminer une autre qui vous convienne davantage. 
Sur ce, je demeure à votre entière disposition pour toutes questions ou demande 
d' informations sur le présent sujet. 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
Jacques Bertrand, MBA 
Doctorant en administration (DBA) 
Institut de recherche sur les PME 






RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D'ÉVALUATION DES RISQUES 
DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX PRODUITS DANS LES PME 
Projet de recherche 
Cette recherche, qui s'inscrit sous le thème des défis de la PME face à la 
mondialisation, s'intéresse au développement de nouveaux produits, et plus 
particulièrement aux risques qui caractérisent ces projets et qui exercent une 
influence significative sur leur réussite. Elle est réalisée par Jacques Bertrand, 
candidat au doctorat en administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
sous la direction de la professeure Josée St-Pierre du Département des sciences de 
la gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières et codirectrice de l'Institut de 
recherche sur les PME (INRPME). 
Bénéfice pour les entreprises. En plus de favoriser le développement d'une base de 
connaissances sur le processus de développement de nouveaux produits (DNP) dans 
les PME, cette recherche devrait contribuer à une meilleure compréhension des 
risques liés à ce type de projet ainsi que sur les méthodes permettant de mieux les 
identifier afin de les contrôler ou les éviter. Par ailleurs, les entreprises participantes 
pourront également bénéficier d'une analyse de leur processus de développement de 
produits, de l'identification possible de certains éléments à améliorer et 
éventuellement des recommandations sur la gestion des risques pour accroître le taux 
de succès de leurs projets d'innovation. 
Entreprises participantes. Les entreprises invitées à participer à cette recherche 
sont innovantes et développent des produits sur une base régulière. Elles ont au 
minimum 20 employés et font partie du secteur de l'alimentation. 
Collecte des données. Les dirigeants d'entreprise ainsi que les membres de l'équipe 
projet sont invités à compléter un questionnaire individuel suivi d'une entrevue semi-
dirigée qui sera enregistrée sur magnétophone. Le tout devrait durer au maximum 
deux (2) heures par participant. Les thèmes abordés sont reliés au processus de DNP 
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présent dans l'entreprise et aux risques de ces projets, ainsi qu'aux méthodes qui 
permettent de les identifier. Au besoin, certains documents internes de l'entreprise qui 
concernent spécifiquement le projet pourraient faire l'objet d'une demande de 
consultation. 
Confidentialité et conservation des données. Les informations recueillies dans le 
cadre de cette recherche demeurent strictement confidentielles. Seuls le responsable 
de cette recherche et sa directrice seront impliqués dans la collecte et la gestion des 
données recueillies. Les documents contenant les données (questionnaires, notes 
d'entrevue, enregistrements sonores, etc.) seront isolés de tout document pouvant 
identifier les participants à la recherche (listes de noms d'entreprises ou de personnes, 
information sur les entreprises, etc.). Un numéro d'identification sera substitué au 
nom de l'entreprise et au nom de chaque participant. Les données seront traitées 
pour l'ensemble du groupe de participants et non de manière individuelle. Les 
données seront conservées le temps nécessaire à leur exploitation dans le cadre de la 
préparation de la thèse et des publications scientifiques qui en découleront. La date de 
destruction des données sera déterminée en conformité avec les règles et pratiques 
suivies par la communauté de recherche universitaire. 
Consentement et retrait. L'essentiel de ce texte est repris dans un formulaire de 
consentement. Le présent texte et le formulaire de consentement seront préalablement 
envoyés au dirigeant qui accepte de participer à cette recherche. Le formulaire de 
consentement sera signé en deux exemplaires par le dirigeant et par la responsable de 
cette recherche -et chaque partie en gardera une copie. Le dirigeant peut retirer son 
consentement et cesser de participer à cette recherche à n'importe quel moment. 
Responsable du projet de recherche: 
Jacques Bertrand, MBA 
Doctorant en administration 
(819) 376-5011 Poste 4034 
<jacquesjr.bertrand@uqtr.ca> 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Je soussigné(e) accepte librement de participer à une 
recherche portant sur l'évaluation des risques dans les projets de développement de 
nouveaux produits dans les PME manufacturières. La nature de la recherche et ses 
procédures m'ont été expliquées. 
Objectif: Le projet a pour objectif de mieux comprendre comment les PME 
identifient les risques dans leur projet de développement de nouveaux produits (DNP) 
et quels sont les facteurs qui limitent l'efficience de ce processus. 
Tâches: Afin de participer à la réalisation de l'objectif de cette recherche, je 
comprends que je doive me soumettre aux procédures suivantes: 
Répondre à des questions écrites et orales dans le cadre d'une entrevue 
portant sur un ou des projets de développement de nouveaux produits réalisés 
dans mon entreprise. Si je le juge utile pour la réalisation de la recherche, un 
examen de documents de l 'entreprise et une visite de l'entreprise pourront 
être effectués. 
Bénéfices: Les entreprises participantes pourront bénéficier d'une analyse de leur 
processus de développement de produits, de l'identification possible de certains 
éléments à améliorer et éventuellement des recommandations sur la gestion des 
risques pour accroître le taux de succès de leurs projets d'innovation. 
Confidentialité: Je comprends que les informations recueillies dans le cadre de 
cette recherche demeurent strictement confidentielles. Un numéro d'identification 
sera substitué au nom de l'entreprise et au nom de chaque participant. Les données 
seront traitées pour l'ensemble du groupe de participants et non de manière 
individuelle. Les transcriptions d'entrevue seront rendues anonymes. 
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Participation volontaire: Je reconnais que ma participation à cette recherche est 
tout à fait volontaire et que je suis libre d'accepter d'y participer. Je certifie qu'on 
m'a expliqué verbalement la recherche, qu'on a répondu à mes questions et qu'on 
m'a laissé le temps nécessaire pour prendre une décision. 
Retrait ou non participation: Je reconnais être libre de retirer mon consentement 
et de cesser de participer à cette recherche à n'importe quel moment, sans avoir à 
fournir de raison, et ce, sans préjudice. 
Responsables de la recherche: Cette recherche est réalisée par Jacques Bertrand, 
doctorant en administration à l'Université du Québec à Trois-Rivières sous la 
direction de la professeure Josée St-Pierre du Département des sciences de la 
gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour toute information 
concernant la recherche, on peut rejoindre M. Jacques Bertrand au 819-376-5011, 
poste 4034, ou Mme Josée St- Pierre au 819-376-5011, poste 4052. Pour toute 
plainte d'ordre éthique concernant cette recherche, vous devez communiquer avec 
la secrétaire du comité d'éthique de la recherche de l'Université du Québec à Trois-
Rivières, Mme Amélie Germain, par téléphone (819) 376-5011 poste 2129 ou par 
courrier électronique <Amelie.Germainl @uqtr.ca>. No d'approbation du comité 
d'éthique de la recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières: (CER-I0-
159-06.07), certificat émis le 31 août 2010. 
J'ai lu l'information ci-dessus et je choisis volontairement de participer à cette 
recherche. Une copie de ce formulaire de consentement m'a été remise. 
Signé à ___________________ , le ________ _ 
ANNEXEe 
QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
(les éléments du questionnaire non retenus pour les fins de l'étude 
ont été ombragés) 
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QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D'ÉVALUATION DES RISQUES 
DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 
DANS LES PME 
Confidentialité et conservation des données 
Les informations recueillies dans le cadre de cette recherche demeurent strictement 
confidentielles. Seuls le responsable et la directrice de recherche seront impliqués 
dans la collecte et la gestion des données recueillies. Par ailleurs, les documents 
contenant des données (notes d'entrevue, enregistrement sonore, etc.) seront isolés de 
tout document pouvant permettre d'identifier les participants à la recherche (liste de 
noms d'entreprises ou de personnes, information sur les entreprises, etc.). Un numéro 
d'identification sera substitué au nom de l'entreprise et au nom de chaque participant 
pour préserver leur anonymat. 
No de l'entrevue: 
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SECTION 1 : Profil de l'entreprise 
1.1 Description de l'entreprise: 
1.2 Date de création : ______ _ 
1.3 Stade de développement (veuillez cocher la situation qui s'applique à votre 
entreprise). 
Création (l'entreprise n'a pas encore de clientèle et son projet est en développement) 0 
Démarrage (le projet est clairement défini ou le prototype est terminé et l'entreprise commence 0 la commercialisation) 
Croissance lente (les ventes augmentent légèrement) 0 
Croissance rapide (les ventes augmentent plus vite que la croissance de l'économie) 0 
Maturité (les ventes ont cessé de croître) 0 
Déclin (les ventes ont commencé à décroître) 0 
1.4 Pour l'année en cours, veuillez indiquer, sur une période de 12 mois: 
(a) Nombre d'employés: (b) Taux d'exportation: 
--_% 
1.5 Description des trois principaux produits: 
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1.6 Veuillez indiquer, pour les deux dernières années, le pourcentage approximatif 
des ventes qui sont (le total ne doit pas dépasser 100 %) : 
Attribuables à des produits nouveaux % 
•••••••• M ••• W •• N ••• N ............... .............. H • 
Attribuables à des produits modifiés % 
... H ••• H ... _ •• _ ....... . ................................ 
Attribuables aux produits existants % 
TOTAL 100 % 
1.7 Parmi les énoncés suivants, lequel représente le mieux la stratégie de l'entreprise 
sur l'innovation de produits? (une seule réponse) 
Nous innovons continuellement et nous introduisons régulièrement de nouveaux produits sur les 0 
marchés. 
Nous visons principalement à maintenir notre part de marché avec les produits existants. 0 
Nous désirons atteindre nos objectifs avec les produits existants, tout en cherchant à introduire 0 prudemment un ou plusieurs produits qui ont fait leur preuve sur le marché. 
Nous sommes satisfaits de la situation actuelle. Nous ne chercherons à introduire un nouveau 
produit que lorsque l'entreprise sera confrontée à une menace majeure mettant en cause sa 0 
survie. 
1.8 Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant associé à « plutôt rarement» et 7 à « de façon 
continue », dites-nous si l'entreprise réalise sur une base régulière des projets ou 
activités d'innovation (encerclez le chiffre qui correspond à votre évaluation sur 
l'échelle suivante) : 
Plutôt 
rarement 
2 3 4 5 6 7 
De façon 
continue 
1.9 Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant associé à «peu important» et 7 à «très 
important », dites-nous quelle importance occupe le développement de nouveaux 
produits (DNP) dans l'entreprise (encerclez le chiffre qui correspond à votre 
évaluation sur l'échelle suivante) : 
Peu 
important 




SECTION 2: Profil du répondant 
RAPPEL: Toutes ces informations sont anonymes et strictement confidentielles; 
leur traitement se fera de façon statistique en étant fusionnées avec celles des autres 
répondants. Il sera ainsi impossible de vous associer aux réponses fournies. 
2.1 Homme : D Femme: D 
2.2 Fonction : 
2.4 Diplôme le plus élevé obtenu: 






o Gestion des opérations 
o Assurance qualité 
o Gestion des ressources humaines 
o Autre : 
2.3 
2.5 
Nombre d 'années d'expérience dans la présente 
entreprise: 
Nombre d 'années expérience dans le secteur: 
2.7 Vos principales responsabilités dans l'entreprise: 





o Assurance qualité: 
o Gestion des ressources humaines: 









2.8 Quelle est votre expérience dans les projets d'innovation? 
2.9 Êtes-vous impliqué dans tous les projets d' innovation de votre entreprise? 
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SECTION 3 : L'organisation, la gestion et le projet 
300 Organisation 
311 La structure organisationnelle de l' entreprise est-elle di visée en fonctions 
spécifiques (départements)? Si non, quelle en est la forme? (demander un 
organigramme, si disponible). 
312 Le DNP relève-t-il d'une fonction spécifique de l'organisation? Précisez. 
313 Est-ce que l'entreprise peut faire du DNP sans nuire au déroulement de ses 
autres activités? 
314 Est-ce que le manque de ressources nécessaires pour réaliser ses projets de DNP 
(humaines, financières, équipements, connaissances) vous a obligé à mettre de 
côté, retarder ou abandonner des «bonnes idées d' innovation »? 
315 Est-ce que les ressources sont suffisantes pour développer plusieurs projets de 
DNP simultanément? 
316 Quelles ressources font le plus défaut pour développer de nouveaux produits? 
317 Quelles compétences sont normalement présentes ou mises à contributions dans 
vos projets de DNP? (i.e. parlez-moi de la composition de votre ÉDNP)? 
317.1 Les membres de l'ÉDNP ont-ils reçu une formation en matière 
d'innovation ou de DNP dans le passé? 
317.2 Selon vous, est-ce que d'autres compétences devraient être ajoutées 
dans votre équipe ÉDNP? Sont-elles déjà présentes dans l'entreprise? 
318 Est-ce que les informations sur les projets de DNP terminés, qu'ils aient été un 
succès ou un échec, sont archivées ou conservées sur des supports papiers ou 
électroniques? 
319 Est-ce qu'il Y a quelqu'un dans l'entreprise qui a en mémoire les événements 
heureux ou malheureux qui ont caractérisé les projets d'innovation passés? Est-
ce que vous sollicitez les connaissances de cet individu dans les nouveaux 
projets? 
320 Est-ce que les idées de nouveaux produits peuvent venir de partout dans 
l ' entreprise ou si c'est plutôt l'affaire d'un comité désigné à cet effet? 
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400 Le processus POP 
A. LePDP 
411 Votre entreprise a-t-elle un processus formalisé de développement de nouveaux 
produits, si oui de quel type? 
Stage gate Ingénierie Linéaire Aucun en 
simultanée particulier 
412 Pouvez-vous décrire le POP (formalisé ou non) actuel dans l'entreprise? 
413 Y a-t-il un gestionnaire de projet spécifiquement désigné pour la gestion de vos 
projets de DNP? 
413.1 Si oui, le fait-il à temps plein ou en parallèle à ses fonctions normales 
dans l'entreprise? De qui relève-t-il? 
414 Est-ce que le développement d'un nouveau produit est précédé d'une étape de 
prédéveloppement avec des évaluations du marché, de sa faisabilité globale, des 
réglementations en vigueur ou autres? 
414.1 Est-ce que ces évaluations sont systématiques pour tous les projets ou 
faites de façons plutôt informelles et contextuelles? 
415 Est-ce que des objectifs sont définis avant de débuter le développement d'un 
projet de DNP? Précisez (délai, vente, profit, qualité, caractéristiques ... ). 
415.1 Si les conditions initiales dans lesquelles les objectifs avaient été définis 
changent ou des événements imprévus surviennent en cours de projet, 
est-ce que les objectifs sont révisés? 
416 Est-ce que vous vous assurez que tous les besoins de financement sont comblés 
avant de démarrer un projet? 




Utilisez le tableau pour les deux questions suivantes. 
417 Lesquelles des compétences présentées dans le tableau (ligne du haut) sont 
mises à contribution dans vos projets de DNP? 
418 À quelle phase du cycle du projet sont-elles mises à contribution (phases 1 à 6)? 




Mkt Scientifique QuaI. Prod. etb. 
Autres 
(spécifiez) Externe 
I-- ---t---I- -+-- -I ................................................... . 





6. Évaluation et suivi 
............................................................. -.-.-.-.. -.--.... - .----1---+--- ......... . 
419 Pouvons-nous dire que la composition exposée dans le tableau précédent 
constitue votre ÉDNP? 
Si oui, parlez-moi de cette équipe (le climat, les collaborations internes et 
externe, son taux de roulement, sa motivation, les succès, les difficultés). 
Si non, comment est constituée votre ÉDNP? (Plutôt improvisée, formée selon 
le projet, sous la supervision d'un département spécifique). 
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420 Toujours dans le cadre d'un projet de DNP, dites pour chacune de ces activités 
qui est le décideur principal (D), le coordonnateur (C) et celui qui assure un 
contrôle sur les activités effectuées (Co)? 
L'allocation des ressources financières 
L'allocation de ces RH stratégiques 
• Vente marketing 












..................................... + ...................................... +----_ .. _~------j 
......................................... r-------f-----j 
.................................... c--... ----- f-------j 
Type d'autorité: D : décideur principal ; C : coordonnateur; Co: contrôleur. 
421 Toujours dans le cadre d'un projet de DNP, pour chacune des étapes d'un projet 
de DNP, dites qui est le décideur principal (D), qui est le coordonnateur (C) et 
qui assure le contrôle sur les activités effectuées (Co)? 
1. Sélection d'un projet 








Équipe Directeur département (lequel?) 
r---------------- -·---1----1 .............. · ........ · ...... .. 
7. Évaluation et suivi 
f-- ----·------.. ---f------II----f ............................................................................. .. 
8. Atteinte des objectifs 




422 Vous arrive-t-il de revenir en arrière en cours de projet afin d'apporter des 
modifications sur la conception initiale du produit? Si oui, qu'est-ce qui pourrait 
déclencher un tel retour? Comment ça se négocie entre les membres de 
l'ÉDNP? 
423 Lorsqu'une étape du processus est terminée, est-ce que des contrôles sont 
effectués et des autorisations requises pour passer à la suivante? Expliquez (par 
qui et comment). 
424 Le propriétaire de l'entreprise s'intéresse-t-il de près aux projets de DNP? 
Intervient-t-il parfois dans les décisions? Donnez un exemple. 
425 Lorsque le projet s'éloigne des prévisions initiales, que faites-vous? Est-ce qu'il 
y a quelqu'un dans l'entreprise qui pourrait mettre fin à un projet? (Précisez la 
fonction). 
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500 Les activités de soutien 
511 Êtes-vous familier avec la gestion des risques? Si oui, en faites-vous de façon 
systématique dans la gestion des activités de l'entreprise? 
(Référez-vous au tableau suivant pour les trois prochaines questions) 
512 Ces activités sont-elles présentes dans l'entreprise (A)? 
513 Est-ce que les projets de DNP font appel à ces activités (B)? 
514 Quel est votre degré de satisfaction quant à la contribution de chaque activité 
dans les projets de DNP de l'entreprise (C)? 
Activités de soutien dans l'entreprise 
Gestion de la qualité (HACCP; ISO 9002; 
22000 ou autres). 
Calcul du prix de revient des produits. 
Gestion des liquidités . 
(A) Présence dans 
l'entreprise 
. _----------_. __ ........ _ .. -
Gestion des RH (recrutement, rendement, 
rétention). 
Gestion de projet. 
r-- -----------
Veille commerciale, stratégique, technologique. 
Utilisation d'un intranet (courriel, CRM, etc.). 
Gestion des risques. 
Planification budgétaire. 
(B) Présence de 
cette pratique 
dans le DNP 
(C) Satisfaction 
de la contribution 
de l'activité 
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515 À quelles étapes ces activités sont-elles normalement mises à contribution dans 
le processus de DNP? 
Activités de soutien dans 
l'entreprise 
Gestion de la qualité (HACCP; 
ISO 9002; 22000 ou autres). 
Idée Recherche Dévelop-pement Production Lancement 
Suivi et 
évaluation 
f-----------+---I-----f-----[-----I .................. ·-·· .... ·-.. ·-.. ·-... -....... -. -... -... -... -.. -... -........ -... -.. -... -.. . 
Calcul du prix de revient des 
produits. 
Gestion des liquidités. 
Gestion des RH (recrutement, 
rendement, rétention). 
I-----------·-I----+- ----f-----[-----·- .......... -... -.. -... -...... -... -... -.. -... -... -... -....... -... -... . 
Gestion de projet. 
f------------t---+-----f----+ ------I .... -... -... -... -.. -... -... -... -... -.. -... -. -... -... -... -.. -........ -... -... -.. -... -... . 
Veille commerciale, stratégique, 
technologique. 
Utilisation d'un intranet (courriel, 
CRM, etc.). 
f----------------r-- -r-----f----~------~· 
Gestion des risques. 
Planification budgétaire. 
516 Estimez-vous que les informations concernant le nouveau produit circulent de 
façon fluide dans l'entreprise? 
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600 Le projet 
A. Le contexte du projet 
Mise en contexte,' le participant devrait être amené 
à se remémorer un projet où il a connu un échec partiel ou complet. 
611 Quand considérez-vous qu'un projet d'innovation est un échec? Pouvez-vous 
décrire un de ces projets? 
612 A vez-vous identifié précisément les causes des échecs de ce projet? 
613 Croyez-vous que ces causes auraient pu être anticipées ou ses impacts mieux 
contrôlés afin d'éviter cet échec et si oui, comment? 
614 Lorsque l'entreprise débute un nouveau projet de DNP, est-ce que vous tentez 
de récolter un maximum d'informations sur le nouveau produit avant de 
démarrer (marché, clients, concurrence, approvisionnements, règlementations)? 
615 Faites-vous une certaine surveillance en cours de développement pour vous 
assurer que les conditions de l'environnement prévues demeurent inchangées? 
616 Lequel des ces comportements reflète le plus fidèlement la situation de 
l'entreprise? 
On cherche à anticiper les différents événements susceptibles de nuire au succès du 0 
projet au début d' un projet. 
Nous préférons contrôler les impacts des événements susceptibles de nuire au succès 0 
du projet après leur survenance. 
Nous cherchons à la fois à anticiper les événements et nous prévoyons des 0 
mécanismes pour réagir à leur survenance, selon le projet. 
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B. Risques spécifiques d'un projet 
617 Veuillez répondre aux trois (3) questions en cochant un (1) seul niveau 
d'intensité sur ce qui reflète le plus justement la réalité du développement de 
nouveaux produits dans votre entreprise. 
Le nouveau produit 
rencontre les besoins 
des consommateurs. 
La gestion formalisée 
du projet de 
développement de 
La capacité de 
produire en grande 
quantité le nouveau 
Cet événement vous Quelle influence avez-
apparait-il important ~ sur la capacité à 
dans la planification du gérer cet élément dans le 
___ --"'pr?l~  _ _ .......... ~~.~T~ ... ~.'.~~ .. P.r..?j.~.~.?' ..... . 
Très Très 
faible grande Aucunement Beaucoup 
2 3 4 5 2 3 4 5 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
.. ~.~ .g~.~! .~~.~ .. ~~ .. Pr.?.~~.i~.: ............. g .... _ O __ .. ~ ___ ~_O__ 0 o o o o 
Dans quelle mesure cet 
élément peut affecter 
l'atteinte du succès d'un 
projet? 
Très Très 
___ fa_ib_l_e ......... J~E~~.?.~ ........ . 
2 3 4 5 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o 0 
L'approvisionnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
. ~~l!.l~.t.i~r.:~~.pr.:~.~i~~.~~:._ .... _________ ...................................................... _________ ................. . o o 
Les réactions négatives 
des groupes d'intérêts 
externes sur la 0 
commercialisation du 
.. Pr.:??. .~.!.t.: ...........................  .
Des équipements de 





précises sur le marché 
_ P?~:}~E?~~!!· .... 
Des caractéristiques du 
o 
o 
produit supérieures à 0 
la 
Le produit rencontre 
les règlementations en 





o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
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Suite 
Assurer les besoins 
financiers tôt dans le 
projet. 
La promotion et la 
publicité sur le produit. 
La composition de 
l'équipe qui travaille 
sur le projet. 
Cet événement vous 
apparait-i1 important 
dans la planification du 
projet? 
Aucunement Beaucoup 
2 3 4 5 
o o o o o 
o o o o o 
0 0 0 0 0 
................................. _------_ ... 
Un processus formel 
en développement de 
nouveau produit. 
Une stratégie et une 
vision en matière 
d'innovation. 
Le support des 
propriétaires sur les 
projets de nouveaux 
produits. 
Travailler avec des 
ressources externes à 
l'entreprise. 
Impliquer les clients 
dans le développement 
de nouveaux produits . 
0 0 0 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
..................................................•................................................... _--
Le nouveau produit 
rencontre les besoins 
des consommateurs. 
La gestion formalisée 
du projet de 
développement de 
produit. 
La capacité de 
produire en grande 
quantité le nouveau 
produit. 
No de l'entrevue : 
o o o 
o o o 









Quelle influence avez- Dans quelle mesure cet 
~ sur la capacité à élément peut affecter 
gérer cet élément dans le l'atteinte du succès d'un 
..... ~?~E~ ... ~.'.~~ .. p..r.?j.~!.? ........... ___ ---,p,-r_o=-1e_t_? ___ _ 
Très Très Très Très 
faible grande faible 
.. ~T~.~.?.:'....... ... 
2 3 4 5 2 3 4 5 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.............. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. -... _ ... _ ..... . .... _ ........... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
ANNEXED 
TABLEAU D'ANALYSE DES DONNEES QRl 
(PDP) 
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Configuration sommaire des PDP par cas 
ATEN CAlA CORI CUNO FOGH MERA PREY PUGH 
Qualification de l'opportunité 
Préfaisabilité 
" 













environnementale ~) NB=() Conc.ept de produit <.? ? ? 
Faisabilité technique et 
.. n 
.m technologique lfJ .... • Caractéristiques , , produits 
'P .~ ln, • Qualité <,;Je;? ~~ ~ l- I--
• Approvisionnement Ir 1. 
• Équipement r ,ï -
~ 
• Compétences (int. ou , , 
ext.) 
-fi f-i-' Faisabilité managériale 
-
H ~. 
• Définition d 'objectifs 
-
• Budgétisation J r-
--
;JI Validation commerciale :J] fi ~~ ........... • Validation à l'interne \Y 
• Validation auprès des + ~, , fL ~, clients ~ 





• Lois et réglementations + 
• Tendances 1 
• Développement durable ~ \jJ 
Industrialisation 
Marché \ l' \ 
, , , , 
" légende des symboles : 0 
~Certa i nes activit és liées à cette pratique sont présentes ? Décision de conti nuité ou d'aba ndon du projet 
~Pratique présente dans le DNP de l' entreprise ... Séquence d'étapes linéa ire 
@ Séquence d'étapes pratiquée en circularité (récursive et it érat ive) <{}> Activités de réseautage 
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